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RESUMEN 
 
Esta tesis enfocada a la rama de gestión de proyectos, para su desarrollo los 
datos han sido recopilados, atreves de la observación directa y encuestas a 
profundidad, en la obra Multifamiliar Luzmila III, proyecto ejecutado por la 
constructora e inmobiliaria Tc Antares S.A.C. Tiene como objetivo principal 
contribuir a que las empresas constructoras cuenten con una metodología de 
análisis de costos unitarios en la que se incluye la metodología last planner 
sytem (Sistema del Último Planificador) de la filosofía Lean Construction 
(Construcción sin Pérdidas), con la que se pretende que los encargados de la 
elaboración de presupuestos puedan tener una mejor precisión al momento 
de elaborar sus costos unitarios, sobre todo en la mano de obra. 
Centrados en el costo directo del presupuesto y la programación maestra de 
la Obra antes mencionada, la propuesta consiste básicamente en dividir los 
costos unitarios de las partidas ejecutadas en costo fijo; que serán 
considerados todos los materiales e insumos que se necesiten para culminar 
las partidas, y costo Variable; que serán considerados la mano de Obra y los 
Equipos involucrados en cada partida ejecutada. Simultáneamente se aplicó 
la metodología Last Planner Sytem (Sistema del último planificador) a la 
programación general de la obra, obteniendo como resultados los Lookahead 
de Producción (Planificación Intermedia de Producción) y los Lookahead de 
Materiales (Planificación Intermedia de Materiales), con estos últimos se logró 
calcular la eficiencia de cada partida ejecutada durante el tiempo que se 
tomaron los datos. 
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La aplicación de esta metodología de análisis costos unitarios juntamente con 
la metodología Last Planner System (Sistema del Último Planificador), dio 
como resultado que existe una gran diferencia lo que debería ser y lo que está 
sucediendo en la ejecución de esta obra ya que existen irregularidades 
operativas. Además existe una diferencia considerable en lo presupuestado y 
lo que realmente cuesta ejecutar una partida. 
 
Por ejemplo tomaremos una de las partidas más influyentes en el proceso 
constructivo: La partida concreto f´c = 210 kg/cm2, está presupuestado en 
S/220/m3 y aplicando la metodología planteada obtenemos un costo de 
S/230.56/m3. Y tienen una eficiencia en el uso de sus materiales  de 0.653 
como promedio. 
La implementación de esta metodología y una adecuada gestión, nos 
permitirá generar una base de datos que servirá para determinar el costo 
directo de un presupuesto con una mayor precisión, generando así una 
ventaja competitiva. 
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ABSTRACT 
 
This thesis focused on project management branch for their development data 
have been collected, dare direct observation and in-depth surveys in the work 
Multifamily Ludmila III, a project implemented by the construction and real 
estate Tc SAC Antares Its main objective is to contribute to the construction 
companies have a methodology of analysis of unit costs in the last planner 
methodology sytem (Last Planner System) philosophy of Lean Construction 
(Building without loss) is included, with which It intended to be responsible for 
budgeting can have a better precision when preparing their unit costs, 
especially labor. 
Focused on the direct cost budget and master scheduling of the 
aforementioned work, the proposal is basically split unit costs of items carried 
in fixed cost; to be considered all materials and supplies needed to complete 
the items, and variable costs; that will be considered labor and equipment 
involved in each game executed. Last Planner methodology simultaneously 
Sytem (Last Planner System) from the general program of work was applied, 
obtaining as results the Lookahead Production (Intermediate Production 
Planning) and Lookahead Materials (Intermediate Materials Planning), with the 
latter it was possible to calculate the efficiency of each item executed during 
the time the data were collected. 
The application of this methodology unit cost analysis methodology together 
with the Last Planner System (Last Planner System) resulted that there is a 
big difference what should be and what is happening in the execution of this 
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work and of irregularities operational. In addition there is a considerable 
difference in the budget and what it really costs to run a game. 
For example take one of the most influential games in the construction 
process: The concrete starting fc = 210 kg / cm2, it is budgeted at S / 220 / m3 
and applying the methodology proposed we get a cost of S / 230.56 / m3. And 
they have an efficient use of materials of 0.653 on average. 
Implementation of this methodology and proper management, enable us to 
generate a database which will identify the direct cost of a budget with greater 
accuracy, thus creating a competitive advantage. 
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INTRODUCCION 
 
Una de las principales dificultades que presentan los proyectos de 
construcción de edificaciones hoy en día, es el no poder determinar el costo 
directo de un proyecto con un grado de precisión que les asegure una mínima 
desviación del costo directo programado con el costo directo real del proyecto, 
y una de las constructoras que se enfrentan a este problema es la constructora 
Tc Antares S.A.C. que busca tener una metodología que le otorgue una 
ventaja competitiva, y que les permita presentar un presupuesto con menos 
incertidumbres. 
Para la determinación más precisa del costo unitario de una partida, se deben 
tener en cuenta muchos criterios tanto técnicos como constructivos que se 
pueden apreciar en las recomendaciones de esta tesis, con los que se tendrá 
una mayor precisión en el cálculo de estos costos unitarios y la posibilidad de 
disminuir los costos. La disminución de los costos se obtiene mediante la 
eficacia de los procesos constructivos; eficiencia en el proceso de 
adquisiciones (Abastecimiento), distribución y manejo de los insumos en obra 
(Suministro), etc., lo cual se puede lograr con una logística eficiente, para esto 
último es que se incluye la metodología Last Planner System (Sistema del 
Último Planificador) a la propuesta metodológica de costos unitarios que se 
propone en esta tesis.  
En necesario mencionar también que el análisis de costos unitarios se realiza 
durante la etapa de diseño y planificación, y debido a “problemas” que surgen 
durante la ejecución de la obra que generan costos adicionales para poder 
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finalizar alguna partida. No se analiza el costo de una partida  pensando en 
cómo se hará el proceso constructivo o no se definen exactamente los tipos 
de materiales e insumos a usar por lo que se tienen que hacer cambios 
durante la obra. 
Aparte de los criterios no tomados en cuenta en el análisis de costos unitarios 
y por ende en los presupuestos, muchos contratistas, aún en nuestros días, 
determinan el costo de la ejecución de sus obras con base a "su experiencia"; 
es decir, con la gran habilidad que han adquirido por los años que llevan 
construyendo pueden dar una aproximación muy real del costo de los trabajos 
que deseen realizar, conocen la velocidad y habilidad del su personal obrero 
para llevar a cabo determinado trabajo, y hacen un cálculo rápido del material 
que se llevarán para hacerlo, multiplican el resultado de esto por un  "factor 
miedo" que les permita quedar protegidos para "lo que se les haya pasado 
considerar" y le dan un presupuesto a su cliente hecho a manera de carta en 
un programa de texto. En el mejor de los casos, hay también contratistas que 
ya han aprendido el manejo de la computadora y de los paquetes comunes 
para el análisis de precios unitarios, así como empresas que pueden contratar 
un especialista en esta materia que lleve a cabo este trabajo. Pero el 
conocimiento de los softwares y la habilidad en el manejo de las 
computadoras, no les garantiza que las obras que se construyan puedan tener 
la utilidad planteada al término de su construcción. 
La presente tesis se enfocará en una propuesta de análisis de costos unitarios 
(costo fijo y costo variable) que incluirá conceptos de la filosofía Lean 
Construction (Construcción sin Pérdidas). Tren de Actividades (la 
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programación general de la obra Luzmila III será tomada como Tren de 
Actividades), y el Last Planner System (Sistema del Ultimo Planificador), 
mediante este sistema, la planificación no sólo se lleva con el cronograma 
general de la obra, sino que se va a un nivel más detallado, desarrollado por 
los mismos ejecutores de la obra usando la herramienta de Lookahead, con 
la cual se planifica la ejecución de la obra con una proyección de 4 semanas 
hacia adelante aproximadamente. Esto nos sirve para identificar qué criterios 
adicionales  (just in time; es uno de los principales) se debe tener en la 
propuesta metodológica de análisis de costos unitarios y  también  contribuye 
a un mejor control de la eficiencia que tenga la empresa en la obra Luzmila III, 
mediante adecuados procesos de construcción. 
A lo largo de la tesis, se irán presentando varios conceptos relacionados al 
Last Planner System® (Sistema del Ultimo Planificador), a Lean Construction 
(Construcción sin Pérdidas) y análisis de costos unitarios, para poder entender 
mejor esta propuesta. 
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CAPITULO 1 
GENERALIDADES 
1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1.1 Antecedentes 
ANTECEDENTE 1: “APLICACIÓN DE LA FILOSOFÍA LEAN 
CONSTRUCTION EN LA PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, 
EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS”, Perú 2014; Autor: 
Abner Guzmán Tejada 
La filosofía lean construcción se inició en la década de 1990 mediante la 
adaptación de las teorías de producción de las grandes fábricas (Lean 
Production) a la industria de la construcción. Sin embargo su difusión y 
aplicación en nuestro país está reducido a un grupo selecto de empresas 
que vienen aplicando esta metodología hace algunos años con 
resultados alentadores. 
El presente trabajo se centra en la aplicación de la filosofía lean 
construcción como método de planificación, ejecución y control de un 
proyecto de construcción desarrollado en la ciudad de lima. A lo largo 
del presente trabajo se describen los principales conceptos y 
herramientas de la filosofía lean para poder generar una base teórica 
sólida que respalde la aplicación de herramientas y el análisis de 
resultados en los proyectos. 
Además, se analiza y describe de forma detallada como se aplican las 
herramientas más importantes de esta filosofía (Last Planner System, 
Sectorización, Nivel general de actividad, Cartas de Balance, etc.) con la 
finalidad de difundir la metodología de aplicación de cada herramienta y 
servir de guía para profesionales o empresas que busquen implementar 
lean construcción en sus proyectos. Por otro lado se analizan los 
resultados de productividad obtenidos a lo largo del proyecto y se 
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comparan con estándares de obras de construcción en el país con la 
finalidad de demostrar los buenos resultados que brinda esta filosofía y 
de esta forma alentar a que se expanda a una cantidad mayor de 
empresas del rubro construcción. 
Finalmente se analiza el desarrollo y performance del proyecto para 
poder sacar conclusiones y propuestas de mejora que puedan ser 
aplicadas por la empresa, y otras empresas, en la ejecución de sus 
próximos proyectos aplicando la metodología de mejora continua. (Abner 
Guzmán, 2014). 
ANTECEDENTE 2: ANÁLISIS DE RENDIMIENTOS DE MANO DE 
OBRA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN –ESTUDIO DE 
CASO EDIFICIO J UPB-; Bucaramanga 2009; Autor: Lina Marithza 
Polanco Sánchez. 
El objetivo principal de la tesis es determinar los rendimientos de obra 
en la construcción del edificio J de la  Universidad Pontificia Bolivariana 
Seccional Bucaramanga, en las actividades de concreto y mampostería 
estructural, además de: 
 Obtener índices de productividad (Rendimientos) para actividades 
de concreto y mampostería estructural. 
 Proponer mejoras para futuros proyectos y conformar un registro 
histórico que le permita a la administración aprender de 
experiencias anteriores. 
 Hacer un análisis detallado con los datos obtenidos en campo y con 
las imágenes del registro para determinar rendimientos globales de 
avance de obra. 
La presente investigación lleva a cabo el análisis de rendimientos de 
mano de obra para algunas actividades de construcción de 
edificaciones, como son las estructuras de concreto y obras de 
mampostería. Este análisis fue realizado, tomando como base la 
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ejecución de una construcción real en el campus, de la Universidad 
Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga edificio J. dicho análisis 
se realiza con el fin de encontrar un estándar de rendimiento que permita 
la comparación de estas actividades en la realización de proyectos de 
características similares; esto se lleva a cabo por medio del análisis de 
los datos de rendimiento y mano de obra que fueron medidos en campo 
por un equipo de auxiliares que realizaron el seguimiento a cada 
actividad. Se parte de la base que estos rendimientos se ven afectados 
por múltiples factores de carácter ambiental, según el personal, etc. No 
obstante son una buena referencia para proyectos futuros similares. 
Durante la ejecución de la obra se registró información relacionada con 
la fecha y hora de ejecución, ubicación del elemento, cantidad y mano 
de obra que ejecutaba dicha actividad, esta información se tabulo y 
permitió calcular los rendimientos asociados a cada una de las 
actividades estudiadas, obteniendo como resultado principal una unidad 
de medida comparativa a partir de la experiencia. Mediante la 
recopilación del registro diario fotográfico se pudo determinar un 
rendimiento global por actividad en la ejecución del proyecto. (Marithza 
Polanco, 2009) 
ANTECEDENTE 3: Título: “PRODUCTIVIDAD EN LA 
CONSTRUCCION DE UN CONDOMINIO APLICANDO CONCEPTOS 
DE LA FILOSOFIA LEAN CONSTRUCCION”, PERU 2014; Autor: 
Kenny Ernesto Buleje Revilla. 
El objetivo principal de la presente tesis es mostrar cómo se maneja la 
producción en la construcción de un condominio aplicando algunos 
conceptos de lean construction. En los primeros capítulos se presenta la 
teoría acerca de lean construction, definiciones y marco teórico, para 
después mostrar la aplicación a la construcción de un condominio, el 
proyecto sobre el cual se basa la presente tesis es el condominio Villa 
Santa Clara, construido por la empresa Besco Edificaciones. 
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Además de las herramientas que propone el IGLC (International Group 
of Lean Construction), se tomara mediciones de rendimiento reales de 
todas las actividades en un formato llamado ISP (Informe Semanal de 
Producción). Con lo cual se demostrara la especialización del personal 
obrero. Finalmente (y únicamente en el capítulo siete) se mostrara un 
estudio de productividad realizado a una empresa X, donde mediante 
cartas balance se propone soluciones claras y directas para el aumento 
de la productividad de dicha obra. Además, en la presente tesis se 
definen tres maneras de calcular rendimientos, sus diferencias y donde 
se deberían usar cada uno de estos. 
Es importante mencionar que la filosofía Lean abarca todo el universo 
del proyecto, desde la definición del proyecto, hasta su uso. La presente 
tesis se ha enfocado únicamente a la etapa donde se maneja más 
dinero, la etapa deconstrucción (lo que Lean llama ensamblaje sin 
perdidas) y sobretodo haciendo uso de básicamente cartas balance. 
ANTECEDENTE 4: ROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA FILOSOFÍA LEAN (CONSTRUCCIÓN 
ESBELTA) EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, Colombia 2012; 
Autor: Jhonattan Guillermo Tercero Martínez Ribón. 
El objeto de estudio de este documento es la consecución de una 
metodología que permita aplicar la filosofía Lean a proyectos de 
construcción colombianos, teniendo en cuenta el modelo de planeación 
y ejecución tradicional. La investigación se realizó a dos proyectos de 
construcción en los cuales se encontró que existían las mimas perdidas 
y por lo tanto los mismos efectos en la productividad. Los hallazgos 
encontrados en ellos sirvieron para construir la metodología y luego si 
aplicarla a un proyecto de construcción el cual arrojó resultados 
favorables en la disminución de los tiempos no contributivos, logrando 
así la mejora en la productividad. 
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1.1.2 Justificación 
Se justifica porque en la industria de la construcción actualmente se 
tiene una estructura de  costos única, orientada al análisis de costos  
unitarios  de mano de obra, materiales, equipos y herramientas, que 
con la ejecución de diversos proyectos de edificaciones nos damos 
cuenta que en su análisis no se contemplan muchas actividades, que 
son necesarias para ejecutar una partida y que generan costos 
adicionales al costo estimado de estas partidas, además las empresas 
constructoras no le dan la debida importancia a que los costos 
programados inicialmente  se cumplan durante la ejecución del 
proyecto.  
Con esta investigación se plantea  una metodología de como proyectar 
un sistema de costos unitarios incluyendo una de las principales 
herramientas de la filosofía Lean Construction (Construcción sin 
Perdidas), que es  Last Planner System (Sistema del Último 
Planificador), que nos permite alcanzar una mayor veracidad y 
precisión de los costos unitarios de una partida, además de una mayor 
eficiencia en las obras, ya que con la programación intermedia 
(lookahead) se tiene un mayor control de las actividades, los materiales 
e insumos que están involucrados en cada partida. 
Last Planner System (Sistema del Último Planificador) es una forma de 
cómo construir rápido minimizando contratiempos, entonces tiene que 
estar adosado a una estructura de costos alineado a ese propósito. 
La Empresa Tc Antares S.A.C. contratistas se encuentra ejecutando el 
Proyecto “Multifamiliar Luzmila III”, está interesada en poder conocer si 
hay una manera más ajustada de proyectar sus costos y que estos se 
vean reflejados en la ejecución de sus proyectos. Además con el 
propósito de hacer las cosas más rápido,  mejor; que contribuyan a  
determinar y cuantificar  el costo real por partida y así originar   ventaja 
competitiva en el sector construcción , la cual le va a servir para 
incorporarse mejor a un mercado; ofertando con costos actualizados y 
generar menos riesgo financiero. 
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Adicionalmente los tesistas están interesados de manera individual 
investigar sobre costos por que quieren especializarse en este tema y 
generar una ventaja competitiva personal e incorporarse rápidamente 
a un mercado laboral.  
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
¿De qué manera la aplicación de Last Planner System en la obra 
Multifamiliar Luzmila III modifica la estructura de costos unitarios? 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo General 
 Plantear una estructura de costos unitarios que sea diferente a la 
que poseemos tradicionalmente, usando la metodología Last 
Planner System.  
1.3.2 Objetivo Específico 
 Esquematizar la planificación maestra  
 Plantear el Last Planner System.  
 Sintetizar los resultados obtenidos en obra Multifamiliar Luzmila III. 
 Determinar el procedimiento de cálculo de costos unitarios de cada 
actividad y las variables que intervienen. 
 Elaborar un cuadro comparativo entre los materiales programados 
y materiales utilizados en las partidas ejecutadas en la obra Luzmila 
III. 
1.4 HIPOTESIS 
¿Con la utilización de la programación de la obra Luzmila III con Last 
Planner System se es capaz de promover una estructura de costos 
diferente que incrementa en por lo menos 5 % de la eficiencia en el uso 
de recursos?  
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1.4.1 Definición de Variables 
Variable Independiente : Last Planner System. 
Variable Dependiente : Estructura de Costos Diferente que  
     incrementa en por lo Menos 5% 
de la Eficiencia en el uso de recursos 
1.4.2 Definiciones Conceptuales 
Last Planner System: 
Last Planner System (último planificador) es un sistema de control que 
mejora sustancialmente el cumplimiento de actividades y la correcta 
utilización de recursos de los proyectos de construcción.  
1.5 MARCO TEÓRICO 
En este capítulo, se presenta los conceptos de la metodología que se ha 
tenido en cuenta para llegar a la determinación del costo unitario en las 
diversas partidas que se ejecutaron en la obra Luzmila III durante el 
periodo de elaboración de esta tesis, las mismas que pueden tomarse 
de modo referencial teniendo en consideración que cada analista  de 
costos elaborará el costo unitario de cada partida en función de las 
características de cada obra y especialmente de materiales, rendimiento 
de mano de obra de la zona y equipo a utilizar, entre otros. 
1.5.1 COSTOS DIRECTOS. 
El costo directo es la suma de los costos de materiales, mano de obra 
(incluyendo leyes sociales), equipo y herramientas, y todos los 
elementos requeridos para la ejecución de una obra.  
Estos costos directos que se analizan de cada una de la partida 
conformantes de una obra pueden tener diversos grados de 
aproximación de acuerdo al interés del presupuesto. Sin embargo, el 
efectuar un mayor exquisitez de los mismos no siempre conduce a una 
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mayor exactitud porque siempre existirán diferencias entre los diversos 
estimados de costos de la misma partida. Ello debido a los diferentes 
criterios que se pueden asumir, así como la experiencia del ingeniero 
que elabora los mismos1. 
Metrados 
La “Norma Técnica Metrados Para Obras De Edificación Y 
Habilitaciones Urbanas” aprobada por la resolución directoral N° 073-
2010/VIVIENDA-VMCS-DNC de 4 de mayo del 2010 define metrado en 
conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, es el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de 
obra a ejecutar.  
Partida 
La “Norma Técnica Metrados Para Obras De Edificación Y 
Habilitaciones Urbanas” aprobada por la resolución directoral N° 073-
2010/VIVIENDA-VMCS-DNC de 4 de mayo del 2010 define partida; 
como cada uno de los productos o servicios que conforman el 
presupuesto de una obra. 
Las partidas pueden jerarquizarse de la siguiente manera: 
 Partidas de primer orden; agrupan partidas de características 
similares. Pueden ser llamadas Partidas título. 
 Partidas de segundo orden; agrupan partidas genéricas, que 
nombran una labor en general o sin precisar detalle. Estas pueden 
ser llamadas Sub-títulos o Partidas básicas. 
 Partidas de tercer orden; son partidas específicas que indican 
mayor precisión de trabajo. Estas pueden ser llamadas Partidas 
básicas.  
 Partidas de cuarto orden; son partidas para caso excepcionales, de 
mayor especificidad. 
 
                                                             
1 Ing. Jesús Ramos Salazar, Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Costos y Presupuestos en 
Edificaciones, Décima primera edición – 2012, Fondo Editorial CAPECO, Lima. 
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Unidad de Medida 
La Norma Técnica Metrados Para Obras De Edificación Y 
Habilitaciones Urbanas aprobada por la resolución directoral N° 073-
2010/VIVIENDA-VMCS-DNC de 4 de mayo del 2010 define a la unidad 
de medida como; una cantidad estandarizada de una determinada 
magnitud física2. 
Costos 
Son los valores económicos de recursos reales o financiados utilizados 
para producir un bien, producto o servicio. Está conformada por 
recursos de capital, esfuerzo de trabajo y tiempo. El costo que se tendrá 
en cuenta en este marco teórico es el costo de producción3. 
Costos de Producción 
Son los que permiten obtener determinados bienes a partir de otros, 
mediante el empleo de un proceso de transformación. Por ejemplo: 
Costo de la materia prima y materiales que intervienen en el proceso 
productivo Sueldos y cargas sociales del personal de producción. 
Depreciaciones del equipo productivo. Costo de los Servicios Públicos 
que intervienen en el proceso productivo.  
Costo unitario 
Es el costo que corresponde a una sola unidad de medida de un 
determinado bien, producto o servicio. El análisis de costos unitarios se 
evalúa por unidades de medición establecidas (m3, m2, kg, m) que 
contienen las cantidades valorizadas e insumos de materiales que 
necesita dicha unidad4. 
Análisis de costos unitarios 
En el análisis de costos se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
 Aporte unitario 
Las cantidades se establecen de acuerdo a condiciones 
preestablecidas físicas o geométricas dadas de acuerdo a un 
                                                             
2 Norma Técnica Metrados Para Obras De Edificación Y Habilitaciones Urbanas aprobada por la resolución 
directoral N° 073-2010/VIVIENDA-VMCS-DNC de 4 de mayo del 2010. 
3 Armenio Galindez y Julia Acuña, ANÁLISIS CIENTIFICOS UNALM, Huánuco, 1998, pág. 285 
4 Armenio Galindez y Julia Acuña, ANÁLISIS CIENTIFICOS UNALM, Huánuco, 1998, pág. 286 
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estudio técnico, teniendo como referencia las publicaciones 
especializadas o, siendo aún mejor, elaborando los análisis con 
registros directos de obra, considerando en razón a ello que los 
análisis de costos responden a un proceso dinámico de 
confección4. 
 Materiales 
Son bienes de consumo utilizados, que pueden cuantificarse en 
unidades de comercialización. Ejemplo: bolsas (bls) de cemento, 
metro cúbico (m3) de arena, pie cuadrado (p2) de madera o 
kilogramo (kg) de acero. El coeficiente de aporte es la cantidad de 
materiales que intervienen en la producción de una partida de 
acuerdo a condiciones preestablecidas físicas o geométricas4. 
 Mano de Obra 
Es la fuerza de trabajo utilizada en la ejecución de las obras, cuyo 
coeficiente de aporte se estima a base del rendimiento diario, 
jornada de 8 horas día (h/d) .Se calcula para cada categoría del 
personal. Ejemplo: Coeficiente peón = No de peones x No de horas 
de trabajo/ rendimiento diario5. 
 Herramientas y Equipo-Maquinaria 
El costo por herramientas, se determina por un coeficiente de uso, 
determinado de acuerdo a la experiencia. En el caso de equipos-
maquinarias su costo se determina en función del rendimiento de 
cada unidad. El coeficiente está en función a la incidencia de 
utilización de herramientas. Generalmente se designa el 5% del 
costo total de la mano de obra de una partida específica. Para el 
caso de equipos-maquinaria se recopilo de la publicación mensual 
de la revista “El Constructivo”5. 
                                                             
 
5 Armenio Galindez y Julia Acuña, ANÁLISIS CIENTIFICOS UNALM, Huánuco, 1998, pág. 286 
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 Rendimiento; El rendimiento de mano de obra es el tiempo que 
emplea un obrero o una cuadrilla para ejecutar completamente una 
determinada cantidad de obra. Se encuentra relacionado 
directamente con el avance o porcentaje de ejecución de un 
proyecto, el rendimiento se puede cuantificar por mediciones 
realizadas en las obras y está sujeto a las condiciones de cada uno 
de los empleados6.  
 Cuadrilla; número de personal que participan en la estructura de 
costos de mano de obra. 
Costo unitario de materiales: es el valor monetario para adquirir una 
unidad de material (cuando se menciona la palabra unidad se hace 
referencia a la unidad de medida utilizada para cuantificar el recurso). 
Así, por ejemplo si se trata de cemento, la unidad de medida será la 
bolsa (bls) y por lo tanto, el costo unitario se definirá en términos 
monetarios por bolsa (ejemplo: S/bls). Es muy importante determinar 
precios actuales y transporte a obra. 
Costo Unitario de Equipos y herramientas: es el valor monetario por 
hora o por día que se asigna a las labores realizadas por un 
determinado equipo o maquinaria, empleada para la realización de un 
trabajo. Este costo incluye el alquiler, reparación, administración y 
depreciación. 
Costo de Transporte: comprenden los gastos necesarios para el 
traslado de materiales, herramientas-equipos y mano de obra, 
necesarios para el cumplimiento de una obra. 
Costo Unitario de Mano de Obra: comprenden las reparticiones 
efectuadas por el contratista debido al pago de los salarios reales de la 
mano de obra encargada de la ejecución del trabajo. Es importante 
determinar el personal necesario, su salario y prestaciones sociales. 
                                                             
6 Consuegra, Juan Guillermo, presupuestos de la construcción (pgs. 79-98). Bogotá: Bhandar Editores; 2006. 
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 Clasificación de la mano de obra: La mano de obra representa el 
factor humano de la producción, sin cuya intervención no podría 
realizarse la actividad, independientemente del grado de desarrollo 
mecánico o automático de la actividad. 
La clasificación de la mano de obra va a depender directamente de 
la relación del trabajador con el proceso de construcción: 
 Mano de obra directa: Compone todos aquellos renglones 
laborales directamente relacionados con el trabajo en ejecución. 
Así tenemos, obreros, albañiles, ayudantes, etc.  Este personal 
tiene un rendimiento establecido y generalmente es pagado en 
base a jornadas de trabajo. 
 Mano de obra Indirecta: Comprende trabajadores similares a los 
anteriores con la particularidad que su función no se considera 
relacionada directamente con la tarea en ejecución. Esta es 
asociada a las labores administrativas, logísticas o comerciales. 
 Tipo de mano de obra: Hay que ser cuidadosos al momento de 
asignar personal para la construcción de una obra ya que no todas 
las personas poseen las mismas habilidades, conocimientos, 
experiencias, etc. Estas solamente se manifiesta atreves del 
comportamiento y desarrollo en la obra a cambio de una 
remuneración económica, por lo tanto, a la mano de obra se divide 
en dos tipos: 
 Mano de Obra Calificada: Se refiere a trabajadores que 
desempeñan actividades cuya ejecución requiere estudios previos 
o vasta experiencia, por ejemplo: Profesionales, Ingenieros, 
Técnicos. 
 Mano de Obra Semi-calificada: Son los trabajos que desempeñan 
actividades para las cuales no se requiere estudios previos y que, 
a pesar de su experiencia, esta no es suficiente para clasificarlos 
como maestros de primera (mano de obra calificada), por ejemplo: 
los oficiales. 
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 Mano de Obra no Calificada: Son aquellos trabajadores que 
desempeñan actividades cuya ejecución no requiere ni de estudios 
ni experiencia previa, por ejemplo personas sin oficio definido 
como: jornaleros, cargadores (lateadores). 
 Importancia: Al momento de presupuestar alguna obra el 
profesional encargado debe tener en claro el tipo de mano de obra 
requerida y la cantidad de la misma que conformaran las cuadrillas 
ya que de esto depende gran parte del análisis de costos unitarios.  
 Rendimiento y Consumo de Mano de Obra 
Rendimiento de mano de obra: cantidad de obra de alguna 
actividad completamente ejecutada por uno o varios trabajadores 
de diferentes tipos de mano de obra por unidad de recurso humano, 
normalmente expresada como um/hh (Unidad de medida de la 
actividad por hora Hombre). 
Consumo de Mano de Obra: cantidad de recurso humano en 
hora-hombre, que se emplea por uno o varios trabajadores de 
diferente especialidad, para ejecutar completamente la actividad 
unitaria de alguna actividad, expresada como hh/um. 
1.5.2 FILOSOFIA LEAN 
1.5.2.1 Antecedentes Historicos 
Los primeros pensamientos de Lean Construction como filosofía de 
trabajo tienen sus orígenes en Japón cerca del año 1950, los cuales 
fueron aplicados en el denominado sistema de producción Toyota 
(TPS- Toyota production system) elaborado por los ingenieros Shigeo 
Shingo y Taiichi Ohmo . La idea fundamental en el sistema de 
producción de Toyota era la producción de cantidades de productos 
relativamente pequeñas a un costo muy bajo, empleando los 
conceptos de eliminación del desperdicio y la mejora continua. 
Los resultados del sistema que aplicaba Toyota habían pasado las 
fronteras del país asiático y se había expandido por todo el mundo, 
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los buenos resultados del sistema hicieron que Toyota le quite 
mercado a las empresas automotrices americanas, por lo cual a 
finales de los años 80 una comitiva de investigadores del MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) viajaron a Japón a investigar 
este nuevo sistema que a su regreso lo denominaron Lean 
manufacturing o Lean production y se encargaron de difundirla 
alrededor de todo el mundo. 
El lean Production es una filosofía aplicable al sector industrializado y 
se enfoca principalmente en la reducción de los principales tipos de 
desperdicios (sobreproducción, inventario, tiempo de espera, etc.), 
además tiene nuevas metodologías que brindan resultados de 
productividad mucho mayores a los que se tenían en esa época. 
Introduciéndonos en el campo de la construcción y a los típicos 
problemas que esta industria presenta, como programaciones poco 
confiables o erradas, exceso de desperdicios y una inadecuada 
administración de los recursos. Se han hecho muchos esfuerzos por 
mejorar los problemas en la administración general de proyectos de 
construcción, es así que en busca de una solución a esto en 1992 el 
ingeniero irlandés Lauri Koskela publica un documento llamado 
“Application of the New Production Philosophy to Construction”; donde 
se muestran los primeros acercamientos de la filosofía del “Lean 
Production” a la construcción, sistematizando los conceptos más 
avanzados de la administración moderna (Mejoramiento Continuo, 
Justo a Tiempo) que junto con la ingeniería de métodos reformula los 
conceptos tradicionales de planificar y controlar obras proponiendo en 
su tesis una nueva filosofía de Control de Producción. 
1.5.2.2 Lean Production 
El lean Production es un sistema que tiene como finalidad eliminar o 
reducir al máximo los elementos que no aporten de manera positiva 
en recursos, tiempo, espacio u otros; para agregarle valor al producto, 
ya que como sabemos lo que busca el Lean production es agregarle 
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valor a sus productos eliminando actividades innecesarias 
(desperdicios). Las actividades en un proceso de producción se 
pueden separar como se muestra en el siguiente gráfico. 
FIGURA 1: Clasificación de actividades según Lean Production 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
Uno de los conceptos fundamentales de la teoría Lean Production es 
ver el proceso de producción como un flujo de materiales e 
información que van desde las materias primas hasta el producto final 
que llegara al cliente. Esto se grafica en el siguiente diagrama. 
FIGURA 2: Modelo de flujo de Procesos 
FUENTE: Elaboración Propia 
En este grafico podemos observar, además del proceso de 
producción, las actividades que definimos en el grafico anterior, por 
ejemplo tenemos los procesos 1 y 2 que son actividades que agregan 
valor al producto. También tenemos al transporte y el tiempo de 
espera, estas actividades no agregan valor al producto y por lo tanto 
se deben separar en necesarias y no necesarias, el tiempo de espera 
es una actividad no necesarias por lo cual se debe tratar de eliminar 
y así reducir los tiempos para generar menores perdidas, por otro lado 
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el transporte es una actividad necesaria para pasar de un proceso a 
otro y no se puede eliminar, sin embargo este tipo de actividades se 
pueden reducir haciendo una correcta planificación lo cual también 
generara un gran ahorro de tiempo en todo el proceso. 
La nueva filosofía de producción considera los siguientes elementos 
dentro de su diseño y control de la producción:  
 Identificar actividades que no agregan valor. 
Se identifican las actividades que no agregan valor y se tratan de 
reducir y en el mejor de los casos eliminar para generarle 
ganancias al proyecto, estas pueden ser en costo, tiempo, etc. Por 
lo tanto identificar estas actividades es primordial para reducir las 
pérdidas. 
 Incrementar el valor del producto. 
Los beneficios obtenidos de eliminar las perdidas en general 
deben enfocarse en incrementar el valor del producto para el 
cliente final, esto se puede lograr poniéndonos en perspectiva del 
cliente y haciendo que nuestro producto iguale y en el mejor de 
los casos supere las expectativas que estos tienen sobre el 
producto. 
 Reducir la variabilidad. 
La variabilidad afecta negativamente todos los ámbitos de la 
producción y también es algo negativo para el cliente, por lo cual 
es importante la reducción de la variabilidad para evitar problemas 
con las programaciones y la satisfacción del cliente. 
 Reducción del tiempo del ciclo.  
El tiempo que dura un ciclo se puede reducir con la teoría de lotes 
de producción y lotes de transferencia, la cual nos dice que si 
dividimos nuestra producción (lote de producción) en lotes 
pequeños (lotes de transferencia) que vamos transfiriendo de 
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proceso a proceso, nuestro ciclo tendrá una duración menor que 
si introducimos todo el lote a un proceso y esperamos a que todo 
el paquete esté listo para llevarlo al siguiente proceso o actividad. 
 Simplificación de procesos.  
La simplificación de procesos consiste en mejor el flujo por medio 
de la reducción de los procesos involucrados para de ese modo 
controlar mejor estos procesos y reducir la variabilidad y el costo 
de realización de cada proceso. 
 Incrementar la transparencia en los procesos. 
Mientras mayor sea la transparencia de un proceso serán 
mayores las posibilidades de inspeccionarlo y así evitar errores 
que pasaran a ser trabajos rehechos, los cuales son pérdidas para 
el proyecto. 
 Mejoramiento continuo. 
Este principio está basado en la filosofía Japonesa Kaisen, esta 
se basa en la identificación de las causas de no cumplimiento de 
las actividades para tratar de solucionarlas en siguientes 
proyectos y así ir mejorando continuamente. 
 Referenciar los procesos (Benchmarking). 
Esto se basa en comparar nuestros procesos con los procesos de 
la empresa líder en nuestro campo de acción para tener ideas de 
mejora basándonos en el potencial de las empresas de la 
competencia. 
Como podemos observar todos estos principios tienen un fin 
común que es la mejora de todo el proceso de producción y la 
reducción de todas las actividades que no agregan valor, con el 
fin de lograr un flujo simple, uniforme y un tiempo de ejecución 
menor. 
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Las actividades que no agregan valor son definidas como 
Pérdidas que según el Lean Production se divide en 7 tipos. 
 Sobre – Producción 
Se refiere a producir más de lo que demanda el cliente, ya sea 
este el cliente final del producto o la actividad sucesora en el 
proceso de producción. Es el peor tipo de pérdida porque da lugar 
a otra que es el inventario. 
 Esperas 
Es el tiempo perdido entre procesos o dentro de un proceso 
especifico debido a la falta de materiales, herramientas, equipos 
o información. Representa el mayor porcentaje de los trabajos no 
Contributorios. 
 Transporte 
Este tipo de perdida no se refiere al transporte en si porque como 
lo veremos más adelante es una actividad que si bien no agrega 
valor es completamente necesaria para realizar las actividades 
productivas. Se refiere al exceso de esta actividad, es decir no 
tener identificados puntos de acopio que hagan que se transporte 
continuamente los materiales sin generar apoyo a la producción.     
 Sobre – Procesamiento  
Cargar de mayor trabajo del necesario a una actividad simple, los 
sobrecostos en los que incide no son asumidos por el cliente y 
generan pérdidas para el proyecto. Es la perdida más difícil de 
identificar y reducir. 
 Inventario 
Se refiere a la acumulación de productos o materiales por parte 
de los subprocesos por diferencias en las demandas entre estos 
(flujos no balanceados). 
  - 22 -  
 
Este tipo de desperdicio genera también transportes y esperas por 
lo que eliminarlo es fundamental para obtener ahorros. 
 Movimientos 
Cualquier tipo de movimiento que no es necesario para completar 
de manera adecuada una actividad, estas pueden ser de 
personas como de equipos. Este tipo de pérdida está ligado con 
el estudio de tiempos y movimientos; y se tiene que realizar un 
estudio mucha más exhaustivo para eliminarlo. 
 Defectos 
Son las pérdidas por los trabajos mal hechos o que presentan 
defectos por lo que no se pueden entregar a la siguiente actividad 
en ese estado y para resolver dichos defectos se tiene que incurrir 
en un costo que tiene que ser asumido por la empresa. 
Adicionalmente a los 7 desperdicios se está proponiendo un 
nuevo desperdicio que sería el llamado Making DO, este 
desperdicio se debe a una incorrecta forma de trabajo, es decir 
realizar actividades cuando no se tiene todo listo para realizarla y 
por ende demanda una cantidad de trabajo mayor a la realmente 
necesaria para poder compensar la falta de recursos u otros 
requisitos de la actividad. 
1.5.2.3 Lean Construction 
El Lean construction como mencionamos antes nació de una 
adaptación del Lean Production que estaba enfocado a las empresas 
manufactureras, entonces se puede entender que existieron 
dificultades en este proceso de adaptación debido a los distinto que 
puede ser el proceso de construcción comparado con otras industrias 
más especializadas. 
Primeramente la industria de la construcción se veía desde el modo 
tradicional como una industria de conversión la cual tomaba 
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materiales, los transformaba y los entregaba como producto 
terminado y sabemos que el sistema de producción Lean es visto 
como un flujo y las teorías que tiene se aplican a un producción de 
flujo. Por tal motivo la filosofía lean construction considera la 
construcción ya no como solo una transformación, sino como un flujo 
de materiales y recursos para la obtención de un producto, para que 
de esta manera se puedan aplicar los principios de la producción lean, 
ya que según Ballard el modelo de flujo de procesos permite visualizar 
las abundantes perdidas que usualmente se encuentran en la 
construcción y que el modelo de conversión no nos permite ver. 
FIGURA: 3 Modelo de conversión de procesos 
Fuente: Ghio, 2001 
La complejidad de la industria de la construcción también juega en 
contra para aplicar los principios del lean production. Cada proyecto 
de construcción es diferente y se desarrolla en un ambiente incierto 
incluso proyectos similares son desarrollados de manera totalmente 
distinta. La variabilidad es un factor inherente a la construcción ya que, 
debido a la complejidad que posee, hay muchos agentes que 
intervienen en las diversas etapas. 
Hay que recordar que prácticamente en todas las construcciones se 
trabaja con subcontratos, los cuales no siempre están dispuestos a 
depurar su forma de trabajo en pro de una mejora general. 
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A pesar de estas complicaciones que presentan los proyectos de 
construcción se pudo adaptar el lean production a esta industria y así 
crear la nueva filosofía de construcción llamada “Lean Construction”, 
esta nueva filosofía tiene el mismo enfoque que es maximizar el valor 
para el cliente reduciendo al máximo las perdidas. 
 Sistema de Producción Efectivo: 
La filosofía Lean Construction busca dar una solución a los 
problemas que se tiene en la metodología actual de construcción 
en lo que respecta al costo, plazo y productividad en las obras, la 
metodología que propone para lograr dicho objetivo es generar un 
sistema de producción efectivo, para lo cual se tienen que cumplir 
con 3 objetivos básicos según orden de prioridad. 
 Asegurar que los flujos no paren 
En esta etapa que es la más importante la filosofía lean 
construction propone centrarnos en que el flujo sea continuo, sin 
preocuparnos de la eficiencia de los flujos y procesos. 
Esto se debe a que al tener flujos continuos el trabajo no se 
detendrá y podremos observar las fallas en cada proceso y los 
flujos entre estos para eliminarlos como siguiente medida. 
Figura: 4 Modelo de flujo 
 FUENTE: Capitulo Peruano LCI 
Como se puede apreciar en la imagen en esta primera etapa se logra 
continuidad del proceso general, pero salta a la vista que se tienen 
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pérdidas debido a que la capacidad de producción de cada proceso 
es distinta y por consiguiente también lo son los flujos. 
Como medidas para lograr el primer objetivo la filosofía Lean 
Construction propone 2 tipos de acciones importantes que son el 
manejo de la variabilidad y el uso del sistema Last Planner. 
Manejo de la variabilidad: tiene mayor importancia en proyectos de 
infraestructura y que están alejados de las ciudades, ya que en esas 
situaciones la variabilidad es mucho mayor que para el caso de 
edificaciones. Lean Construction propone manejar la variabilidad con 
el uso de Buffers. 
Sistema Last Planner: Esta herramienta tiene mayor importancia para 
proyectos de edificaciones donde la variabilidad es menor y un poco 
más controlable, este sistema logra asegurar que lo planificado se 
ejecute con mayor probabilidad de éxito, es decir incrementa la 
confiabilidad de la construcción. 
 Lograr flujos eficientes 
Es el segundo objetivo que se tiene que cumplir para tener un 
sistema de producción efectivo y este se logra dividiendo el 
trabajo total equitativamente entre los procesos para de esa 
manera tener procesos y flujos balanceados. Para lograr esto se 
utilizan los principios de física de producción y el tren de 
actividades. 
- Física de producción: se utilizan conceptos de la teoría de 
restricciones según los cuales se debe de balancear los flujos 
entre procesos porque todo el sistema está restringido por el 
proceso que genera el menos flujo y es dicho proceso el que 
determina la capacidad de producción del sistema. 
 
- Tren de actividades: propone la división de la cantidad de trabajo 
en partes iguales que puedan ser ejecutadas por cada proceso en 
  - 26 -  
 
un mismo tiempo balanceando adecuadamente los recursos y 
estableciendo una secuencia lineal de actividades. 
FIGURA: 5 Modelo de flujo con flujos eficientes 
 FUENTE: Capitulo Peruano LCI 
Al aplicar las herramientas mencionadas se obtendrá el flujo del 
sistema que se muestra en la imagen, según el cual se tiene un 
flujo continuo y simétrico entre los procesos cumpliendo así el 
segundo objetivo. 
 Lograr procesos eficientes 
Con los objetivos anteriores cumplidos el tercer paso para lograr 
el sistema de producción efectivo que busca la filosofía Lean 
Construction es lograr que los procesos sean eficientes, lo cual se 
hará en base a la optimización de procesos con las herramientas 
que propone la filosofía Lean. 
Optimización de Procesos: las herramientas que se propone para 
lograr esta optimización en cada proceso son las cartas de 
balance y el nivel general de actividad, a partir del uso de dichas 
herramientas se puede entender el estado de un proceso y la 
manera de optimizarlo. 
FIGURA: 6 Modelo de flujo con procesos eficientes 
FUENTE: Capitulo Peruano LCI 
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Como se aprecia en la imagen lo que se gana con este último 
objetivo es dimensionar adecuadamente los procesos y recursos 
eliminando el desperdicio dentro de cada proceso y logrando que 
todo el sistema de producción sea efectivo, ya que se tendrá un 
flujo continuo con procesos eficientes y por lo tanto el flujo dentro 
del sistema también lo será. 
 Lean Project Delivery System 
El LCI lo define como “una implementación organizada de 
principios y herramientas lean combinadas para permitir a un 
equipo operar un proyecto” 
El Lean Construction Institute (LCI) desarrolló el Lean Project 
Delivery System (LPDS) como una nueva y mejor metodología 
para desarrollar los proyectos de construcción expandiendo los 
conceptos Lean traídos del estudio de las teorías de producción 
en la industria seriada a todas lasfasesde un proyecto. 
Inicialmente se aplicaba las herramientas y teorías Lean 
solamente en la etapa constructiva o de operaciones, debido a los 
buenos resultados observados en el campo de la construcción se 
fueron extrapolando estas teorías hacia las distintas áreas o fases 
que abarca un proyecto dando inicio así a un sistema Lean que 
abarca no solo la parte operativa de un proyecto sino todo su ciclo 
de vida. 
FIGURA: 7 Lean Project Delivery System 
 
FUENTE: (Ballard, 2000) 
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El modelo del LPDS consta de 14 módulos, 11 de estos están 
organizados en 5 triadas o fases las cuales están interconectadas 
entre sí demostrando la interrelación de cada fase con las 
colindantes, además de 1 módulo de control de producción y uno 
de estructuración del trabajo, los cuales fueron concebidos para 
extenderse a través de todas las fases del proyecto, así como el 
módulo de evaluación post-ocupación el cual enlaza el final de un 
proyecto con el inicio de otro. (Figura 7) 
Las 5 triadas que propone el LPDS son las siguientes: 
Definición del Proyecto (Project Definition) 
La fase de Definición del Proyecto está conformada por 3 
módulos: Las necesidades y Valores que analiza y estudia las 
necesidades de los clientes finales y las expectativas de los 
inversionistas, los criterios de diseño que son las pautas que se 
toman en cuenta para la concepción de una idea como proyecto, 
las cuales provienen de la experiencia y conocimiento relacionado 
al tema; y los conceptos de diseño que es la conceptualización de 
los 2 módulos mencionados en alternativas o esquemas del 
proyecto que termina en un anteproyecto. 
Diseño Lean (Lean Design) 
La fase del diseño Lean se inicia con el ultimo módulo de la fase 
anterior (Conceptos de diseño) y es con este módulo que esta 
enlazado con la fase anterior, le sigue el módulo de Diseño del 
Proceso que es el diseño de los pasos y procedimientos para 
lograr la fabricación efectiva y eficiente del producto o proyecto ya 
definido; y el tercer módulo de esta fase es el Diseño del Producto 
que consiste en estructurar adecuadamente las actividades a 
realizar para generar un conjunto de especificaciones que definan 
como será el producto final. 
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Abastecimiento Lean (Lean Supply)  
La fase de abastecimiento sin perdidas está conectada con la 
anterior con el modulo del diseño del producto, es decir para 
iniciar con el abastecimiento sin perdidas es necesario tener 
definido y diseñado el producto final o proyecto. En esta fase se 
tiene el módulo de Ingeniería de detalle, el cual va de la mano con 
el diseño del producto y ambos son indispensables para poder 
lograr el tercer módulo que es la fabricación y logística, ya que si 
no sabemos o no tenemos definido el producto que haremos o no 
tenemos la información detallada y exacta no se podrán fabricar 
o tramitar los materiales necesarios para el inicio de la siguiente 
fase. 
Ejecución Lean (Lean Assembly) 
La fase de ensamblaje sin perdidas representa la parte netamente 
productiva o la que podrías denominar como Lean Construction, 
esta inicia con la fabricación y logística que brindan los materiales, 
las herramientas y todos los recursos necesarios para la 
construcción. El segundo módulo de esta fase comprende la 
instalación o construcción in situ del proyecto que representa la 
producción como la conocemos en un proyecto, finalmente esta 
fase tiene un módulo de salida que serían las pruebas al producto 
ensamblado y la entrega. 
Uso 
La fase de uso es la última de las 5 triadas que propone el LPDS 
y se inicia con el modulo final de la fase anterior, es decir con las 
pruebas y la entrega; además abarca el módulo de operación y 
mantenimiento que se desarrolla durante toda la vida del proyecto 
y una fase de alteraciones que comprende las reparaciones o 
modificaciones que pueda sufrir el proyecto inicial. 
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Además de los 11 módulos mencionados en las triadas se tienen 
otros 3 que son los siguientes 
 Control de Producción: 
El control de Producción es un módulo que abarca todas las fases 
del proyecto y consiste en el control de los flujos de trabajo y las 
unidades de producción. Este módulo tiene como herramienta 
principal de control de producción al Last Planner System. 
 Estructuración del Trabajo: 
Este módulo tiene como objetivo hacer que el flujo de trabajo 
durante la construcción sea más confiable, eficiente y le añada 
valor al cliente. La estructuración del trabajo también se da 
durante todo el tiempo de duración del proyecto, desde su 
concepción como idea hasta su uso, esto hace que todas las 
decisiones concernientes a la estructuración del trabajo se 
puedan tomar en cualquiera etapa del proyecto. 
Finalmente se tiene la evaluación Post – Ocupación que se es el 
nexo entre un proyecto terminado y uno nuevo, este módulo de 
evaluación funciona como un mecanismo de retroalimentación y 
mejora continua, ya que al evaluar el proceso de entrega y uso de 
un proyecto se pueden tener conclusiones importantes que sirvan 
para mejorar la calidad del proyecto en general y maximizar el 
valor que pueda obtener el cliente. 
 Herramientas Lean del LPDS 
Dentro del sistema de entrega de proyectos lean se han 
desarrollado muchas herramientas para cada una de las fases 
con la finalidad de aplicar las enseñanzas teóricas de esta filosofía 
al momento de ejecutar los trabajos. Las herramientas del LPDS 
son en total 42 y se dividen en cada fase de la siguiente manera: 
  - 31 -  
 
Figura: 8 Lean del LPDS 
 
 
LPDS Numero Herramientas Fuente
1
MATRIZ DE 
SELECCIÓN DEL 
EQUIPO DE 
DISEÑO
Pablo Orihuela et al 2011
2
CUADERNO DE 
DISEÑO 
Pablo Orihuela et al 2011
3
MATRIZ DE 
NECESIDADES Y 
VALORES DEL 
INVERSIONISTA
Pablo Orihuela et al 2011
4
MATRIZ DE 
NECESIDADES Y 
VALORES DEL 
USUARIO FINAL
Pablo Orihuela et al 2011
5
BASE DE DATOS Y 
REPOSITORIOS
Ines Castillo 2014
6
MATRIZ DE 
ALINEACION DE 
PROPOSITOS
Pablo Orihuela et al 2011
7
DESPLIEGE DE LA 
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CALIDAD (OED)
Yoji Akao 1978
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8 REPORTE A3 Toyota
9
ESTACIONAMIEN
TO
Cynthia Tsao et al 2002
10
MATRIZ DE 
RESPONSABILIDA
DES
Carlos Formoso et a 1999
11
TABLA DE 
ENTRADAS  Y 
SALIDAS
Carlos Formoso et a 1999
12 LISTA DE TAREAS Luis Alarcon et a 1998
13 LISTA DE CHEQUEOLuis Alarcon et a 1998
14
SOLICITUD DE 
INFORMACION 
(RFI)
Grupo Internacion de 
Lean Construccion
15
CONSTRUTABILID
AD EN EL DISEÑO
Instituto de la industria 
de la construccion 1986
16
CENTROS 
LOGISTICOS
Iris Tommelein et al 2007
17 5S Toyota
18
MATRIZ 
MULTICRITERICO
Pablo Orihuela et al 2008
19
MAPEO DE LA 
CADENA DE 
VALOR
Toyota
20 KANBAN Toyota
21 FIRST RUN STUDIES
Instituto de la 
Construccion Lean
22
NIVEL DE 
ACTIVIDAD
Alfredo Serpell 1990
23
CARTA DE 
BALANCE
Alfredo Serpell 1990
24
CUADRO 
COMBINADO DE 
TRABAJO 
ESTANDARIZADO
Nakagawa y Shimizu 2004
25 POKA YOKE Shingueo Shingo 1960
26MANUALIDADES DE PROCESOSInes Castillo 2014
27 ANDON Toyota
28
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Gienn Ballard et al 2002
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EVALUACIONES 
POST-
OCUPACION
Iris Tommelein et al 2007
30
MANUAL DEL 
CLIENTE
Toyota
31
FORMULACION 
DE ASISTENCIA 
TECNICA
Pablo Orihuela et al 2008
32
PLAN DE 
INSPECCIONES 
PERIODICAS
Toyota
33
DIAGRAMA DE 
FLUJO 
Toyota
34PLANIFICACION MAESTRA
Grupo Internacional de 
Lean construction
35
PLANIFICACION 
POR FASES
Glenn Ballard 2000
36
LOOKAHEAD 
PLANNING
Glenn Ballard  y Greg 
Howell 2004
37
PLAN DE 
TRABAJO 
SEMANAL
Glenn Ballard y Greg 
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PORCENTAJE DE 
PLAN CUMPLIDO
Glenn Ballard y Greg 
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Fuente:(Ballard, 2000) 
 Integrated Project Delivery (IPD) 
Es un sistema integrado de entrega de proyectos que busca alinear 
intereses, objetivos, y practicas renovando la organización, el 
sistema de operación y los términos comerciales que rigen el 
proyecto. Los principales miembros del equipo del proyecto son el 
arquitecto, los consultores técnicos, así como el contratista general 
y los subcontratistas principales de especialidad. Estos miembros 
forman una organización capaz de aplicar los principios y prácticas 
del sistema de entrega de proyectos lean (LPDS). 
El sistema integrado de entrega de proyectos busca involucrar a 
todos los participantes de un proyecto (proyectistas, consultores, 
contratistas, proveedores, especialistas, etc.) para poder generar 
un producto con valor agregado hacia el cliente, generando ahorro 
para este y mayores utilidades para las empresas involucradas. 
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Figura: 9 Propuesta del IPD 
 (Fuente: Brioso, 2014) 
Como se puede apreciar en la imagen anterior, el Integrated Project 
Delivery (IPD) propone que desde la etapa de la conceptualización 
del proyecto se tenga la participación de los involucrados 
(Organismos, Promotor, Proyectistas, consultores y constructores) 
para generar un producto con valor agregado no solo para el cliente 
sino para todos los involucrados en el proyecto. La metodología 
convencional por lo contrario muestra que cada participante del 
proyecto participa únicamente de las etapas en las que tiene acción 
directa sin poder hacer un cambio que agregue valor significativo 
al proyecto, ya que mientras más avanzado esta es más 
complicado que un cambio de aplique. 
En el Perú aún se está conociendo esta metodología, pero debido 
a la forma en que se maneja la construcción en el país es poco 
probable que se llegue a aplicar a gran escala. 
 Target Value Design (TVD) 
Es una práctica de gestión disciplinada que se usa a lo largo de un 
proyecto para asegurar que las instalaciones cumplen las 
necesidades operativas y el valor requerido por el cliente. Tiene 
como finalidad ser entregado cumpliendo con el presupuesto del 
cliente (por debajo del valor del mercado) y promueve la innovación 
en todos los procesos  de creación del proyecto, para incrementar 
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el valor del proyecto hacia el cliente y minimizar los costos al 
eliminar los desperdicios. 
El diseño enfocado en el valor invierte la práctica común de diseño 
con respecto a lo convencional, por ejemplo en el siguiente cuadro 
se muestra cómo se desarrolla un proyecto con la metodología 
tradicional y TVD: 
Figura: 10 Propuesta del IPD 
Fuente: Brioso, 2014 
 
1.5.3 CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS DE LA FILOSOFÍA LEAN 
CONSTRUCTION 
1.5.3.1 Productividad: 
Existen varios conceptos de productividad, Botero y Álvarez (2004) 
citan a Serpell (1999) quien sostiene que la productividad es “una 
medición de la eficiencia con que los recursos son administrados para 
completar un proyecto específico, dentro de un plazo establecido y 
con un estándar de calidad dado”. 
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También se podría definir como una relación entre la producción 
obtenida por un sistema de producción y los recursos utilizados para 
obtenerla. Lo que significa que una productividad mayor implica una 
mayor producción utilizando la misma cantidad de recursos. 
Según estudios sobre la ocupación del tiempo de los trabajadores en 
la construcción se consideró que los trabajadores pueden realizar tres 
tipos de actividades (Serpell, 2002). 
- Trabajo Productivo (TP): 
Corresponde a las actividades que aportan en forma directa a la 
producción de alguna unidad de construcción. Ejemplo, vaciar 
concreto, asentar ladrillos, colocar cerámicos, etc. 
- Trabajo Contributorio (TC): 
Es el trabajo de apoyo, se define como el trabajo que es necesario 
para que se pueda ejecutar el trabajo productivo, pero que no 
aporta valor a la unidad de construcción. Es considerado una 
pérdida de segunda categoría y se debe minimizar al máximo 
posible para mejorar la productividad. Ejemplo, recibir y dar 
indicaciones, leer planos, transporte de material, etc. 
- Trabajo No Contributorio (TNC):  
Corresponde a cualquier otra actividad realizada por el trabajador 
y que no se clasifica en las anteriores categorías, por lo tanto se 
consideran pérdidas, ya que son actividades que no son 
necesarias, tienen un costo y no agregan valor por lo que se busca 
eliminarlas para mejorar el proceso productivo. Ejemplo, esperas, 
descansos, trabajo rehecho, etc. 
1.5.3.2 Variabilidad: 
Podemos definir la variabilidad para el caso de los proyectos de 
construcción como la ocurrencia de eventos distintos a los previstos 
por efectos internos y externos al sistema, está presente en todos los 
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proyectos y se incrementa con la complejidad, velocidad, ubicación y 
magnitud de los mismos. Estos eventos son aleatorios y no se pueden 
predecir ni eliminar en su totalidad, es decir se puede predecir que 
ocurrirán imprevistos mas no sabemos de qué tipo ni cuando, aun así 
se deben de tomar en cuenta ya que no hacerlo hará que se 
incrementen significativamente y que generen un impacto mayor en el 
proyecto. 
Para el caso específico de los proyectos de construcción la 
variabilidad es gran problema debido a la cantidad de actividades que 
se tiene dentro de todo el proceso de construcción. Se sabe que la 
confiabilidad de una actividad predecesora es del orden del 95%, lo 
cual es una buena confiabilidad tratándose de un proceso, pero al 
tener muchas actividades predecesoras el porcentaje de confiabilidad 
cae enormemente hasta un valor del 8% para 50 actividades 
predecesoras. 
Figura: 11 Tabla de porcentajes de actividades predecesoras 
 Fuente Capitulo Peruano LCI, 2012 
Según los lineamientos de la filosofía Lean Construction las metas de 
nuestra producción son producir el producto, maximizando los 
desperdicios y minimizando las perdidas, la manera de minimizar las 
perdidas como primer paso para conseguir las 2 primeras metas es el 
correcto manejo de la variabilidad que es la principal fuente de 
desperdicios en la construcción (Baja productividad, trabajos no 
óptimos, paras en los procesos, etc.) 
Por todo lo expuesto se entiende que se tiene que hacer algo para 
atacar la variabilidad, el primer paso debería ser disminuirla a medida 
de lo posible para tener una variabilidad mínima, luego de esto se 
ACTIVIDADES 
PREDECESORAS
CONFIABILIDAD 
DEL PROCESO
CONFIABILIDAD DEL 
ULTIMO PROCESO
1 95%
2 90%
5 77%
10 60%
20 36%
30 21%
50 8%
95%
  - 38 -  
 
tienen que plantear herramientas dentro de la obra para disminuir el 
impacto negativo que genera. 
1.5.3.3 Just in time 
El Just in time (justo a tiempo) tiene una ideología simple, que el 
inventario es una perdida para la producción porque incurre en costos 
innecesarios, por tal motivo este modelo de gestión de recursos que 
está basado en los principios del lean production trata de minimizarlo 
al máximo gestionando adecuadamente el abastecimiento de 
materiales. Just in time es un sistema para la producción o suministro 
de la cantidad correcta de materiales o productos en el momento justo 
que es necesario para la producción. 
Haciendo una definición simple de lo que propone este modelo de 
gestión de recursos se puede decir que el enfoque del Just in time es 
“Tener el material adecuado, en el momento adecuado, en el lugar 
correcto y en la cantidad exacta” 
Implementar la ideología del Just in time en las obras del Perú y en 
particular de Lima, requiere de un arduo trabajo en la planificación por 
parte de la obra y en la búsqueda de proveedores serios que tengan 
interés de practicar esta metodología como política de funcionamiento 
en su propia empresa, ya que como sabemos los proyectos de 
construcción dependen en gran parte de los proveedores que nos 
abastecen de material y aunque existan medios para gestionar 
adecuadamente los recursos a utilizar en obra como por ejemplo el 
Lookahead, combinarlo con la ideología que presenta el Just in Time 
seria asumir demasiados riesgos porque estamos poniendo el avance 
de obra en las manos de los proveedores y dependemos del tipo de 
servicio que ellos brindan el cual siempre es distinto al que prometen 
y además nos exponemos a los efector de la variabilidad que en 
general la filosofía Lean Construction busca reducir. 
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1.5.3.4 Curva de aprendizaje 
El concepto de curva de aprendizaje fue descrito por primera vez por 
T.P. Wright en 1936 en un estudio de tiempos requeridos para hacer 
piezas de aviones, en este estudio se observó que a medida que el 
trabajo se realiza los trabajadores van adquiriendo mayor experiencia 
en las labores y por consiguiente el tiempo de ejecución del trabajo se 
reduce. 
Wright encontró una relación entre el porcentaje de aprendizaje y la 
disminución de tiempos en el trabajo asignado, nos dice que cuando 
una persona haga el trabajo el doble de veces (2n) el tiempo de 
ejecución se verá reducido al porcentaje de aprendizaje, a 
continuación se presenta una tabla con los resultados del experimento 
elaborado por T.P. Wright en 1936. 
FIGURA 12: Tiempo requerido para fabricación de partes de avión 
FUENTE: (T.P. Wright, 1936) 
Estos datos se pueden expresar en un gráfico que muestra la 
reducción del tiempo de ejecución del trabajo a medida que va 
avanzando el tiempo y por ende incrementando el aprendizaje de los 
operarios, hasta llegar a un nivel de especialización en el cual el 
tiempo de ejecución del trabajo se mantiene constante. 
N Ratio 
repetitions Unit Tn /T1 Tn /T2
1 10
2 8 0.8 0.8
3 7 0.7
4 6.4 0.64 0.8
5 6 0.6
6 5.6 0.56 0.8
7 5.3 0.53
8 5.1 0.51 0.8
        Time Required to Make Airplane Parts            
Time /Ratio 
  - 40 -  
 
 FIGURA 13: Curva Tiempo de ejecución Vs Numero de repeticiones 
FUENTE: T.P. Wright, 1936 
Finalmente cabe mencionar que este concepto es muy utilizado por el 
lean construction, ya que se enfoca en asignar trabajos específicos a 
cada cuadrilla para que los trabajos se hagan repetitivos y así poder 
aprovechar este concepto. 
Finalmente se muestra el grafico de la curva de aprendizaje en los 
trabajadores, está dividida en 3 partes, la primera que muestra un 
inicio lento del aprendizaje, en la segunda se incrementa el 
aprendizaje a un nivel más acelerado que en la anterior para 
finalmente llegar a la tercera parte en la cual casi no se incrementa el 
aprendizaje con el pasar del tiempo porque se ha llegado a un nivel 
óptimo. 
FIGURA 14: Curva de Rendimiento Vs Número de Repeticiones 
FUENTE: T.P. Wright, 1936 
Time / U
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1.5.3.5 Sectorización 
Se llama sectorización al proceso de división de una actividad o tarea 
de la obra en porciones más pequeñas llamadas sectores, cada sector 
deberá comprender un metrado aproximadamente igual a los demás 
para así mantener un flujo continuo entre sectores. El metrado 
asignado a los sectores deberá ser factible de realizarse en un día. 
La sectorización está relacionada con la teoría de lotes de producción 
y lotes de transferencia, ya que al dividir el trabajo en sectores más 
pequeños estamos dividiendo nuestro lote de producción en lotes más 
pequeños que serán los que transferimos a las actividades siguientes 
(lotes de transferencia). Asimismo al sectorizar se está optimizando 
los flujos de recursos en la obra, lo cual genera un beneficio para todo 
el sistema de producción. 
FIGURA 15: Comparación Lotes de Producción vs Lotes de Transferencia 
FUENTE: EDIFICA 
La sectorización en la construcción se hace con la finalidad de dividir 
el trabajo en partes más manejables y poder formar lo que llamamos 
el tren de trabajo, con esto se podrá separar las cuadrillas por 
especialidad y optimizar los rendimientos de cada cuadrilla haciendo 
uso de la curva de aprendizaje. 
1.5.3.6 Tren de actividades 
El tren de actividades es una metodología similar a las líneas de 
producción en las fábricas, en las cuales el producto avanza a lo largo 
de varias estaciones transformándose en cada una de ellas. Para el 
Lote de 
Produccion
Lote de 
Transferencia
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caso de la construcción que no es una industria automatizada como 
las fábricas y no se tiene la posibilidad de mover el producto a lo largo 
de varias estaciones se creó el concepto de tren de actividades, según 
el cual las cuadrillas de trabajo van avanzando unos tras otros a través 
de los sectores establecidos anteriormente en el proceso de 
sectorización, con esto se pretende tener un proceso continuo y 
ordenado de trabajo, además de poder identificar fácilmente los 
avances a través de la ubicación de las cuadrillas en un sector 
determinado. 
FIGURA 16: Ejemplo de tren de actividades en muros pantalla 
FUENTE: EDIFICA 
Como principales ventajas de la aplicación de los trenes de trabajo se 
tiene: 
 Incrementa la productividad. 
 Mejora la curva de aprendizaje. 
 Se puede saber lo que se avanzara y gastara en el día. 
 Se puede saber el avance que se tendrá en un día determinado. 
 Disminuye la cantidad de trabajos rehechos. 
1.5.4 Last Planner System 
El Last planner system es una herramienta de la filosofía Lean 
constructión que se ubica dentro del LPDS en la fase de control de la 
producción y engloba otras herramientas de control de producción 
como la planificación maestra, planificación por fases, lookahead, plan 
semanal, porcentaje de plan cumplido y causas de no cumplimiento. 
1 2 3 4 5 6 7 8
Perforacion para Anclaje 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H
Inyeccion de Concreto 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G
Excavacion de Banqueta 1A 1B 1C 1D 1E 1F
Colocacion de Contrafuerte 1A 1B 1C 1D 1E 1F
Perfilado de Banqueta y Pañeteo 1A 1B 1C 1D 1E 1F
Colocacion de malla de Acero 1A 1B 1C 1D 1E
Relleno de Longitud de Empalme 1A 1B 1C 1D 1E
Encofrado de Muro 1A 1B 1C 1D
Concreto de Muro 1A 1B 1C 1D
Tensado de Anclajes 1A
MUROS PANTALLA
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Basándose en la teoría Lean Production, Herman Glenn Ballard y 
Gregory A. Howell desarrollaron un sistema de planificación y control 
de proyectos llamado “Last Planner System”, este sistema fue 
publicado por primera vez por Glen Ballard (1994)7 como herramienta 
para contrarrestar los principales obstáculos en la construcción, que 
para los autores son: 
 La planificación no se concibe como un sistema, sino que 
descansa plenamente en la experiencia del profesional a cargo. 
 La gestión se enfoca en el corto plazo, descuidando el largo plazo. 
 No se hacen mediciones del desempeño obtenido. 
 No se analizan los errores de programación ni las causas que las 
originan. 
El “Last Planner” o último planificador es el que ejecuta el LPS, se 
define como la persona o grupo de personas que tienen la función 
específica de asignar el trabajo y transmitirlo directamente a campo, es 
decir están en el último nivel de planificación y se encargan de que toda 
la planificación se transmita efectivamente a los trabajadores de 
campo. 
Adicionalmente la función del último planificador es lograr que lo que 
queremos hacer coincida con lo que podemos hacer y finalmente 
ambas se conviertan en lo que vamos a hacer. Esto se puede relacionar 
con el siguiente esquema. 
FIGURA 17: Formulación de la asignación en el planeamiento LP 
FUENTE: (Ballard, 2000) 
                                                             
7 Ballard, Glenn (1994) “el último planificador”. Norte de California Instituto de la Construcción 
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Según Ballard (1994). “en los esquemas convencionales de manejo de 
obra en construcción, se invierte mucho tiempo y dinero generando 
presupuestos y planificaciones de obra; el esfuerzo de planificación 
inicial se convierte durante la ejecución de la construcción en un esfuerzo 
de control. Todo funcionaria bien si viviésemos en un mundo perfecto”. 
Pero, como se sabe la planificación suele desviarse de lo propuesto 
prácticamente el primer día de la obra causando un efecto dómino y 
perjudicando las actividades siguientes, por esto se genera la necesidad 
de replanificar gran parte del proyecto, al ir disminuyendo las holguras. 
Dentro de la planificación general se genera una presión mayor por 
terminar más rápido, esto hace que los costos de mano de obra y 
equipos suban radicalmente trayendo como consecuencia, el uso de una 
gran cantidad de recursos por lo que se obtiene una eficiencia muy baja 
para lograr terminar la obra en los plazos establecidos. 
La teoría del último planificador está enmarcada en un esquema de 
planificación a corto plazo con el fin de asignar trabajos que tengamos la 
seguridad de que serán cumplidos y a través del cumplimiento de las 
programaciones cortas se pueda cumplir la programación a largo plazo. 
Está demostrado que las planificaciones con un horizonte muy grande 
generalmente no se cumplen y existe desconfianza sobre estas, ya que 
los trabajos en obra tienden a desviarse de la programación a unos días 
de haber empezado. 
El modelo de Last Planner se puede decir que actúa como un escudo 
que ayuda a convertir una planificación insegura en una planificación 
confiable, tal como se muestra en el siguiente gráfico. 
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FIGURA 18: Representación gráfica del Last planner system 
FUENTE: Rojas, 2005 
Ballard buscaba que el Last Planner no sea solo una herramienta de 
programación sino también de control, por lo cual también adjunto al 
modelo Last Planner el PPC (plan percent complete) para verificar el 
cumplimiento de las programaciones semanales y medir la eficiencia de 
la planificación operacional así como el valor real de confiabilidad del 
proceso de planificación y programación en un determinado proyecto. 
En la primera publicación que se hizo sobre last planner, Ballard planteo 
un esquema en el cual se observa como interviene el Last Planner en la 
planificación de una obra, los cambios y mejoras que esto representa 
para toda la planificación y por consiguiente para el desarrollo del 
proyecto. 
 FIGURA: 19 Esquema Last Planner 
Fuente: V. Ghio, 2001 
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El último planificador proporciona las herramientas para que la 
programación a largo plazo sea cumplida con éxito, empieza acortando 
la programación en una de mediano plazo llamada “lookahead”, la cual 
varía entre periodos de 3 a 5 semanas, además aquí se hace un análisis 
de las restricciones que presentan las actividades dentro del programa y 
luego se pasa a una programación más corta que es la semanal, a la 
cual se llevan todas las actividades libres de restricciones extraídas del 
lookahead, esto hace que se pueda tener la certeza de que no habrá 
inconvenientes para cumplir con la programación establecida en la 
semana.  
Figura 20: Estructura fundamental del Last Planner System 
Fuente: Adriazola y Torres, 2004 
1.5.4.1 Planificación maestra 
La planificación maestra o master Schedule es un plan que identifica 
los principales acontecimientos o hitos de un proyecto (Inicio, entrega 
al cliente, procura de componentes de largo plazo, movilizaciones en 
campo, diseño completo, licencias, etc.) y sus fechas. A menudo es la 
base para los acuerdos contractuales entre el cliente, contratista y 
otros miembros del equipo de trabajo del proyecto. 
Esta programación es la base para todo el sistema Last Planner, ya 
que de esta se desprenderán las programaciones de mediano y corto 
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plazo, por lo tanto es muy importante que esta se realice teniendo en 
cuenta el desempeño real de la empresa en obra. 
1.5.4.1.1 Phase plan o Pull Plan (Pull Planning) 
La programación por fases es usada para desarrollar un 
planeamiento de trabajo más detallado que el cronograma general 
de obra que especifica hitos en cada fase importante del proyecto. 
En la programación por fases se analiza los trabajos a realizarse 
para cumplir con el hito, las interacciones entre los distintos 
especialistas involucrados en la fase y los entregables de cada 
responsable. Los entregables o restricciones establecidas en el 
programa de fase quedan como acuerdos que tiene que cumplir todo 
el equipo de trabajo. 
La planificación de la fase se realiza bajo técnicas “pull” (realizar solo 
el trabajo que sea necesario para una actividad sucesora), para esto 
se inicia la planificación desde la fecha de entrega hacia atrás, 
logrando así realizar solo el trabajo que será necesario para trabajos 
inmediatamente siguientes, con esto se logra enfocarnos en los 
trabajos que agregan valor y reducir la sobreproducción (uno de los 
7 tipos de desperdicios) que genera inventario de trabajo ejecutable. 
La metodología establecida por el LCI para realizar la programación 
por fases se basa en hojas o post it que se colocan a lo largo de una 
pizarra en la cual se detallan las fases y el tiempo del proyecto, cada 
post it representa una actividad o restricción que debe ser liberada 
para poder continuar con los trabajos, estos se colocan en la pizarra 
con un responsable, una fecha de entrega y un requerimiento ya sea 
de trabajo o información. 
Para realizar la programación por fases primero se debe establecer 
la secuencia lógica de actividades según el proceso constructivo y 
ordenar los post it de la pizarra acorde a esa secuencia, luego se 
debe determinar la duración de cada actividad puesta en la pizarra 
para establecer la duración total de la fase (se debe colocar el tiempo 
real o ideal de cada actividad, sin incluir holguras). Una vez 
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establecido esto el equipo de trabajo debe reexaminar en plan en 
cuanto a la lógica del proceso y la duración de actividades para 
definir la holgura de la fase y qué hacer con ella, para esto se tienen 
3 opciones (1.Asignarlo a la actividad o actividades con mayor 
potencial de variabilidad, 2. Retrasar el inicio de la fase, 3. Acelerar 
el inicio de la fase). Finalmente si el tiempo establecido para la fase 
es menor al hito se debe reprogramar el hito y buscar recuperar el 
tiempo en otras fases. 
El beneficio principal de esta metodología es que convierte la 
planificación “impuesta” que antes era desarrollada por el ingeniero 
de producción y/o ingeniero residente en una planificación 
colaborativa, es decir todos los involucrados participan activamente 
de la creación, modificación y ejecución de la planificación. Con esto 
se logra que todos se sientan involucrados con la producción y se 
incrementa la confiabilidad del plan. 
Descripción del proceso de la planificación por fases: 
Según Alarcón (2012), se sigue el siguiente proceso: 
1. Definir la estructura 
Se tiene que definir los sectores, actividades, equipos y 
responsables de la fase para poder establecer cómo se llevara 
la planificación. 
2. Armar el panel 
Se deberá armar el panel incluyendo en el eje de los verticales 
todas las actividades involucradas en la fase y en el eje 
horizontal el tiempo que normalmente se controla por semanas. 
3. Desarrollar la planificación 
Alarcón establece 7 pasos para desarrollarlo: 
 Definir y presentar la fase 
 Recorrer el plan de fin a inicio. Registro de la información. 
 Recorrer y reexaminar la lógica del plan. Lluvia de ideas. 
 Factibilidad de la lluvia de ideas. Separación de 
buffers/holguras. 
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 Revisar el plan con nuevas duraciones. 
 Administrar el tiempo en función de la incertidumbre 
 Resumir el trabajo realizado y los acuerdos alcanzados con 
el equipo 
4. Reexaminar el programa 
En esta parte se debe agregar las holguras y reajustar el plan 
general, determinar nuevas duraciones de actividades, detectar 
restricciones importantes y finalmente resumir el trabajo 
realizado y los acuerdos tomados por el equipo. 
 Revisar las restricciones 
Los post it agregados a la pizarra representar actividades 
(algunas pueden convertirse en restricciones), pero para que se 
cumplan las actividades y por consiguiente el plan se tienen 
restricciones, en esta parte se trata de identificar dichas 
restricciones para asegurar el flujo según lo planeado. 
 Cumplir los acuerdos 
La esencia de la programación por fases es que los acuerdos 
hechos por el equipo de trabajo conjunto tienen la fuerza de un 
contrato. 
 Lookahead Plan 
Según el LCI, el lookahead plan es una planificación de intervalo 
corto, basado en la planificación de fase, que identifica todas las 
actividades a ser ejecutadas en las próximas semanas (el número 
de semanas puede variar en función de la variabilidad y el tiempo 
necesario para el levantamiento de restricciones de cada 
proyecto). El Lookahead plan es actualizado cada semana y 
siempre identifica las actividades nuevas que ingresan al plan (6 
semanas después) para que de esta manera el equipo de gestión 
del proyecto pueda adoptar las medidas necesarias para asegurar 
que el trabajo esté listo para ejecutarse en la semana indicada. 
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Como su nombre lo explica el Lookahead (mirar adelante) tiene la 
finalidad de dirigir los esfuerzos de la construcción no a controlar 
la programación para evitar errores, sino a prevenirlos 
gestionando lo necesario para las actividades que se esperan 
ejecutar en el futuro cercano, promoviendo tomar acciones en el 
presente para obtener buenos resultados en el futuro. 
Para poder cumplir con su finalidad el lookahead no solo incorpora 
una programación de las actividades a realizar en el periodo 
determinado para el lookahead, sino también se incorporan los 
requerimientos que harán posible que las actividades del plan 
pasen a la programación semanal. 
Frecuentemente se suele suponer que los factores que siempre 
nos afectan son externos y están fuera de nuestro control, pero lo 
cierto es que la mayoría de los factores que afectan a las obras 
dependen de nosotros. En ese sentido el Lookahead planning 
logra que tomemos el control de forma anticipada del impacto 
generado en nuestra producción por la mano de obra, materiales, 
equipos, información, etc. Es decir planificaremos la disponibilidad 
de los recursos para cuando realmente los necesitemos. Según 
Ghio (2001) un porcentaje considerable de los factores que 
afectan la eficiencia y la productividad en las obras tienen como 
causa fundamental el no contar con los recursos necesarios en el 
momento que se requieren. 
1.5.4.1.2 Inventario de trabajo ejecutable (Workable backlog) 
Cuando liberamos las restricciones de alguna actividad, esta 
actividad pasa inmediatamente a una lista de actividades que 
podemos ejecutar. Esta lista es el llamado inventario de trabajos 
ejecutables. En esta etapa, estamos pasando desde las actividades 
que se deben hacer, hacia las actividades que se pueden hacer. En 
el inventario de trabajo ejecutable no sólo pueden haber tareas de 
las semanas futuras, sino que también puede haber tareas que se 
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debían o podían haber ejecutado en la semana en curso; pero que 
no lo hicieron al no ser consideradas en las asignaciones semanales. 
Esto es muy común ya que la idea es mantener un ITE que asegure 
un trabajo realizable por unidades con el doble de capacidad que las 
que se tienen efectivamente en obra, esto con el objetivo de no tener 
nunca unidades ociosas por el motivo de no tener potenciales 
trabajos para ejecutar en caso que falle la realización de alguna 
actividad considerada en el programa semanal. No hay que ser 
siempre tan negativos y podemos ponernos en el caso que las 
actividades programadas se cumplan antes de lo esperado. Esto 
también puede ser un foco de tiempo ocioso para la unidad si es que 
no hubiera trabajo listo para ejecutar. Entonces, teniendo un 
inventario de tareas potencialmente realizables, puedo elegir qué 
haré desde un universo de lo que puedo hacer. 
- Programación semanal (Weekly work plan) 
La programación semanal es un programa de corto plazo que se 
desprende del lookahead en el cual se ha hecho un análisis de 
restricciones previo para eliminar las restricciones y así asegurar 
que los trabajos que se vayan a programar puedan contar con 
los recursos necesarios, es decir se toman las actividades que 
fueron libradas de restricciones y por lo tanto formaban parte del 
ITE.  
Las metodologías de medición que aplica el lean están basadas 
principalmente en las programaciones semanales, tal es el caso 
del PPC (porcentaje de plan cumplido), por consiguiente es muy 
importante para obtener buenos resultados que estos programas 
se cumplan en la mayor parte posible y algunas características 
fundamentales para lograr este propósito son las siguientes. 
Levantar restricciones en el lookahead. 
La cantidad de trabajo asignada debe ser la adecuada según la 
cuadrilla. 
Escoger correctamente la secuencia de los trabajos a realizar. 
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Definir correctamente los trabajos y asegurarse que llegue a 
campo de manera entendible para los encargados. 
- Programación diaria 
La programación diaria es el último escalón en la metodología 
de planificación y programación que propone el sistema last 
Planner dentro de la filosofía lean construction, esta 
programación se desglosa de la programación semanal, la cual 
es una programación de corto plazo, con la finalidad de ser 
transmitida a campo para que todos los equipos tengan claro las 
actividades que tienen que realizar en la jornada de trabajo. Esta 
programación la elabora el último planificador partiendo de los 
resultados del día y siguiendo lo programado para la semana, 
por lo cual también se usa para controlar los avances diarios 
dentro de la obra para que a partir de estos se controlen los 
avances semanales y de esto realizar el PPC correspondiente. 
La programación diaria al ser una programación que va de la 
oficina técnica de la obra al campo tiene que tener 
características distintas a las anteriores, ya que se necesita que 
todos los involucrados en el proceso de construcción (maestro, 
capataces, operarios, etc.) entiendan la información que se trata 
de transmitir, por consiguiente se puede realizar de manera 
gráfica en pequeños planos separando las actividades para que 
se puedan identificar con facilidad y evitar confusiones al 
momento de asignar tareas en campo, o de manera textual 
detallando adecuadamente los elementos y su respectiva 
ubicación. 
1.5.4.1.3 La Teoría de las Restricciones (Theory of Constraints) 
A principios de los años 1980 el Dr. Eliyahu Goldratt, escribió su libro 
“La Meta” y empezó el desarrollo de una nueva filosofía de gestión 
llamada “Teoría de Restricciones” (TOC por sus siglas en inglés). La 
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TOC nació como solución a un problema de optimización de la 
producción. Hoy en día se ha convertido en un concepto 
evolucionado que propone alternativas para integrar y mejorar todos 
los niveles de la organización, desde los procesos centrales hasta 
los problemas diarios. 
La Teoría de las Restricciones (TOC) establece que un conjunto de 
procesos interrelacionados y dependientes entre sí generan una 
producción según la capacidad del proceso más lento. La forma de 
aumentar la velocidad del conjunto es incrementando la capacidad 
del proceso más lento. Esta teoría se centra en los factores limitantes 
a los cuales los denomina como restricciones o “cuellos de botella”. 
En toda empresa existe por lo menos una restricción, caso contrario 
esta generaría ganancias ilimitadas16. Siendo las restricciones los 
factores que bloquean la obtención de dichas ganancias, se induce 
que toda gestión debe apuntar a encontrar y controlar las 
restricciones. 
La teoría de restricciones se aplica para una línea de producción o 
un sistema compuesto por varios procesos. La construcción se divide 
en varios procesos pequeños que trabajan uno después de otro 
similar a una línea de producción de una fábrica con la única 
diferencia que en el caso de las fabricas el producto pasa por las 
estaciones de trabajo y en la construcción son las estaciones de 
trabajo las que recorren el producto, es así que estos conceptos son 
totalmente aplicables para el campo de la construcción y es de aquí 
de donde nace la optimización de flujos y procesos que describe la 
filosofía lean. 
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CAPITULO 2 
MATERIALES Y MÉTODOS 
1.6 MATERIAL DE ESTUDIO 
1.6.1 Población Y Muestra 
La población coincidirá con la muestra como sujeto único de análisis y es la 
misma obra Multifamiliar Luzmila III. 
1.7 MÉTODOS Y TECNICAS 
1.7.1 Método 
De manera general, los métodos utilizados son: 
Método Inductivo - Deductivo: 
1.7.2 Técnica 
Entrevista a profundidad y observación directa 
1.7.3 Procedimiento 
1.7.3.1 Recolección de Información 
Para la etapa Inicial del desarrollo del cuerpo de la tesis que es la 
recolección de datos, se efectúo mediante la asistencia permanente a 
la obra Luzmila III, y por medio de la observación directa se llevó un 
registro diario partidas,  metrado y el personal Obrero involucrado en la 
ejecución de estas partidas. La forma como fueron llenados estos datos 
se puede apreciar en el cuadro de anexo 2.  
La recolección de datos también fue coordinado con el ingeniero 
residente y con el encargado del área   logística, se realizó en los meses 
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de Mayo-Julio del 2015, ya que fue el tiempo necesario y en que se 
pudo recolectar todos los datos decampo además del material técnico, 
es decir Planos, Metrados, Presupuesto y el Cronograma General de 
la obra por parte del Ingeniero Residente. 
Finalmente con los datos de campo procesados se hizo una entrevista 
a profundidad, sobre la nueva metodología que se está proponiendo. 
Para esta entrevista fueron incluidos los profesionales relacionados 
directamente con la Obra Luzmila III, los profesionales incluidos en 
estas entrevistas fueron; el Gerente de la empresa ANTARES SAC. El 
supervisor de la empresa COAM Contratistas, el Ingeniero residente y 
el Ingeniero de la empresa subcontratista CONINZA.  
1.7.3.1.1 Características del Proyecto 
El proyecto “RESIDENCIAL LUZMILA III” contempla la construcción de 
un estacionamiento para 12 autos en el primer nivel de la edificación, a 
partir del 2do nivel de la edificaciones se encuentran los departamentos 
de 90 m2; dos departamentos por piso, se tiene ascensor y se cuenta 
con una recepción por nivel, los ambientes se describen en las metas 
del proyecto, como sistema de emergencia se tiene el sistema contra 
incendio y las escaleras de emergencia. 
Figura 21: Características Generales Del Proyecto 
 
 
 
FUENTE: Memoria Descriptiva Arquitectura del Proyecto 
Mz K1 lt. 26 - Urb. Covicorti
12
220.00 m2
2350.36
PROYECTO MULTIFAMILIAR LUZMILA III
Ubicación:
Pisos:
Area de Terreno:
Area Construida:
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Figura 22: Elevación del proyecto 
FUENTE :Plano de Elevaciones 
El proyecto multifamiliar “Luzmila III”ha sido formado de manera que cumpla 
con los requisitos de funcionalidad y de acesibilidad que establece el 
reglamento nacional de edificaiones. 
Primer piso: el proyecto presenta 6 ingresos para el estacionamiento, 3 por la 
por calle 7 (frontal) y 3 por la calle 30 (lateral), el primer piso cuenta con 12 
plazas de estacionamiento. 
Un ingreso peatonal principal por la calle 30 en la cual el ingreso hacia los 
estacionamientos y el ingreso hacia los edificios. 
Hall  
Recepción  
Salida de emergencia de las escalera 
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Figura 23: Planta 1° piso 
 FUENTE: Memoria Descriptiva Arquitectura 
Segundo Piso al Cuarto Piso:  
Sala + comedor 
Cocina Americana + Lavandería  
Dormitorio Principal + SS.HH. 
Dormitorio Simple (02)  
SS.HH. Compartido  
Figura 24: Planta del segundo al Cuarto Nivel 
FUENTE: Memoria Descriptiva Arquitectura 
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1.7.3.2 Procesamiento de Información  
Una vez recolectada la información, se establecieron los criterios 
para ordenar los datos obtenidos en el trabajo de campo. 
De la información brindada por el ingeniero residente de la obra 
Luzmila III, (programación, presupuesto, costos unitarios y 
metrados). La programación ha sido aplicada como tren de 
actividades, con los metrados y costos unitarios de las partidas 
ejecutadas. Se han elaborado    los lookahead diarios de 
Producción Y lookahead diarios de   Materiales.   
De los resultados obtenidos en campo se realizó una tabulación de 
las horas que fueron necesarias para la ejecución de cada partida.  
Finalmente se realizó la comparación de los lookahead de los 
materiales (programados para las semanas de estudio) con los 
materiales realmente utilizados para la ejecución de dichas partidas 
(lo que se observó en campo). 
1.7.3.3 Análisis de la Información  
En el análisis y discusión de resultados se han interpretado los 
hallazgos relacionándolos con el problema de investigación, los 
objetivos propuestos, la hipótesis y el marco teórico. 
Procesada la información se realizó el Lookahead de producción 
para 4 semanas, obteniendo una metrado total para cada actividad 
y también un metrado semanal, la cantidad de Horas hombre total 
y semanal que se utilizaran, permitiéndonos así un mayor control 
de la producción en la obra. 
También se calculó el Lookahead de materiales para 4 semanas 
que nos permite un mejor control y tener una mayor exactitud en 
cuanto al material que se utilizara en cada semana. 
Procesada la información de horas y metrados de cada partida, se 
realizó una estructura de costos unitarios diferentes a la tradicional, 
agrupándolos como costos fijos (materiales) y costos variables 
(mano de obra y equipo). Posteriormente se promedió los costos 
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unitarios diarios de cada partida para obtener así un costo único 
por partida. 
Finalmente la información procesada de los lookahead de los 
materiales en comparación con los materiales realmente utilizados 
para la ejecución de dichas partida nos da el cálculo de la eficiencia 
por partida. 
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CAPITULO 3 
RESULTADOS 
 
1.8 RESULTADOS CUALITATIVOS 
Estos resultados se obtuvieron por intermedio de una entrevista a 
profundidad a los profesionales responsables de la obra Luzmila III, 
sobre la metodología de análisis de costos unitarios propuesta en esta 
investigación. Al respecto se encontró que: 
1.8.1 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
Estas entrevistas consistieron en recopilar información en forma veraz 
y oportuna, con el propósito de saber que conocimientos tienen 
Profesionales de las empresas encargadas de la ejecución de la Obra 
Luzmila III, sobre los análisis de costos unitarios tradicional y su postura 
frente a la metodología de análisis costos unitarios propuesta en esta 
tesis, para la cual se realizó una serie de preguntas.  
Para agilizar la dinámica durante el encuentro se hizo grabaciones de 
las entrevistas. 
1.8.1.1 ENTREVISTAS 
 Residente de Obra 
Nombre: Ing. Luis Japay Valenzuela  
Empresa: ANTARES SAC. 
1. ¿Qué opinión tiene sobre la precisión del análisis de costos 
unitarios tradicional? 
Es la metodología que nos han enseñado y la que se usa desde hace 
mucho, que si bien somos conscientes de que no considera muchos 
aspectos en su estructura, todos siguen usándola, aunque en los 
proyectos privados se ha dejado de lado el análisis de costos unitarios, 
ya que se cobra por metro cuadrado (m2), este análisis es muy 
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importante para la correcta repartición del presupuesto general a cada 
especialidad. 
Siendo más claro y según la pregunta el análisis de costos tradicional no 
es muy precisa. 
2. ¿Qué opinión tiene sobre esta propuesta metodológica, que 
consiste en la división del análisis de costos unitarios tradicional 
en costo fijo y costo variable? (Costo fijo para materiales y costo 
variable para mano de obra y equipos.) 
Es una propuesta interesante pero pienso que para que esta 
metodología funcione este análisis debe de estar bien dirigida a una 
partida específica, porque no es lo mismo encofrar una placa rectangular 
que una en escuadra. 
En lo que ustedes plantean lo variable es lo que se puede hacer y con 
eso se puede aumentar o bajar en los rendimientos porque puedo 
mandar a dos operarios a hacer una tarea, esto me dará un mayor 
rendimiento que dos oficiales, en el caso de armadura de acero. 
3. ¿Estaría dispuesto a aplicar esta metodología de análisis de costos 
unitarios en los próximos presupuestos que pueda elaborar? ¿Por 
qué? 
Sí, siempre y cuando exista una base de datos que yo pueda usar. Si 
esta base existe sería interesante probar esta metodología. Porque si 
me van a dejar que yo investigue, eso es muy complicado y trabajoso. 
4.  ¿Qué criterios adicionales sugiere para una mayor precisión de 
esta metodología? 
Las partidas analizadas deben ser muy puntuales para cada 
especialidad, y tener en cuenta que tipo de proyectos se va a realizar. 
Por ejemplo; Si se puede aplicar no solo en proyectos de edificación sino 
también en carreteras u otros tipo de proyectos. 
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 Supervisor de Obra 
Nombre: Ing. Luis Mendoza Días 
Empresa: COAM Contratistas SAC. 
1. ¿Qué opinión tiene sobre la precisión del análisis de costos 
unitarios tradicional? 
De la experiencia que tengo siempre se elabora los costos unitarios 
elevados, es decir no son precisos ni justos. Pero cuando la realidad de 
un costo supera el costo programado se busca subsanar esta pérdida 
con la ganancia de otra partida. Por ejemplo; en el concreto se puede 
bajar la dosificación usando algún tipo de aditivo y con el ahorro del 
cemento se puede subsanar algún tipo de perdida. 
 
2. ¿Qué opinión tiene sobre esta propuesta metodológica, que 
consiste en la división del análisis de costos unitarios tradicional 
en costo fijo y costo variable? (Costo fijo para materiales y costo 
variable para mano de obra y equipos.) 
Es algo nuevo, tendría que analizarlo más detalladamente para poder 
darte una opinión más precisa. Pero por lo que ustedes me han explicado 
y dado a entender, esto se ve un poco más ordenado, más simple y no 
tienes que calcular la cantidad de cuadrillas, solo trabajaríamos con 
horas hombre en lo que se refiere al costo variable que plantean y los 
aportes de materiales que esos no cambian porque ya tienen parámetros 
definidos. 
 
3. ¿Estaría dispuesto a aplicar esta metodología de análisis de costos 
unitarios en los próximos presupuestos que pueda elaborar? ¿Por 
qué? 
Claro, se podría usar y ver los resultados, como es una nueva propuesta, 
y practicarla porque todo se comprueba con la práctica y de acuerdo a 
los resultados se decide si se sigue usando esta metodología. 
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4. ¿Qué criterios adicionales sugiere para una mayor precisión de esta 
metodología? 
Tratar de que el cálculo de los costos sea más simple de ejecutar y de 
entender, porque mientras menos variables se tengan el análisis es más 
sencillo. 
Basarse en estadísticas de los proyectos similares que se han ejecutado 
en el medio y usarlas la estadística para un nuevo presupuesto. 
 
 Sub-Contratista  
Nombre: Ing. Auria Zabaleta  
Empresa: CONINZA. SAC. 
1. ¿Qué opinión tiene sobre la precisión del análisis de costos 
unitarios tradicional? 
A notros nos dan unos Metrados pero en la ejecución nos damos cuenta 
que existen ciertas partidas que no han sido incluidas en los costos 
iniciales y por lo tanto esto hace variar el coto original, y  nos quita las 
horas hombre y eso nos afecta a nosotros los ejecutores que en ciertos 
casos nos retrasa otros trabajos. 
Como nos hemos dado cuenta este análisis de costos unitarios no es 
preciso, se debería especificar más cada actividad.  
 
2. ¿Qué opinión tiene sobre esta propuesta metodológica, que 
consiste en la división del análisis de costos unitarios tradicional 
en costo fijo y costo variable? (Costo fijo para materiales y costo 
variable para mano de obra y equipos.) 
Creo que es lo adecuado, se debería manejar así cuando uno presenta 
una propuesta, todo por separado, de tal manera que no nos afecte tanto 
a la empresa que realiza el proyecto como la que lo ejecuta. A nosotros 
como sub-contratistas nos interesa manejar los tiempos y la mano de 
obra y estamos en la parte del costo variable de esta metodología y sería 
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una buena opción aplicarla para saber realmente lo que deberíamos 
cobrar. 
 
3. ¿Estaría dispuesto a aplicar esta metodología de análisis de costos 
unitarios en los próximos presupuestos que pueda elaborar? ¿Por 
qué? 
Sí, porque es más factible, aparte se tendría más controlado todas las 
horas de cada personal y porque se considera las partidas adicionales 
que anteriormente no se han considerado. 
 
4. ¿Qué criterios adicionales sugiere para una mayor precisión de esta 
metodología? 
Se necesita mayores datos estadísticos, para tener una tendencia del 
tiempo que personal se necesita para realizar los diferentes tipos de 
trabajo. 
Realizar estudios similares en otras obras para mayor precisión de los 
datos. 
 
1.9 RESULTADOS CUANTITATIVOS 
Los resultados que se han obtenido de la recolección o trabajo de campo 
a través de los instrumentos de recolección de datos cuantitativos.  
Mediante la observación directa se elaboraron cuadros en Excel para 
registrar los datos que fueron llenados diariamente, los cuales se 
presentan a continuación mediante cuadros simples: 
1.9.1 TREN DE ACTIVIDADES 
Teniendo cronograma otorgado por la empresa constructora Antares 
S.A.C se toma como base y se convierte en el tren de actividades 
donde se asigna un día para cada partida o más partidas en un solo 
día, limitadas por criterios de contractibilidad, temas técnicos y temas 
de recursos. 
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Tabla 1 Tren de Actividades 
FUENTE : Elaboración Propia 
1.9.2  Lookahead de producción: 
Terminando los trenes de trabajo de las partidas comprendidas en las 
semanas de estudio se realiza el lookahead de producción, 
calculando un metrado total de cada actividad diaria para 4 semanas, 
la cantidad de horas hombre que se requiere. 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIÓN MANUAL PARA CISTERNA, ASCENSOR 1 1 1
RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE PRESTAMO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE 1 1 1
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CONCRETO F´C=140 KG/CM2 PARA SOLADOS 1 1
FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 C:H 1 1
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c 
=210 Kg/cm2 1 1
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA 
CIMENTACIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c 
=210 Kg/cm2 1 1
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
1 1 1 1
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE 
CIMENTACIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 1
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 1 1
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA 
SOBRECIMIENTOS
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 1 1 1 1 1 1 1 1
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VIGAS
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 1 1 1 1
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 1 1 1 1 1 1
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LOSAS ALIGERADA
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 1 1 1 1
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA 
ALIGERADA 1 1 1 1 1 1
LADRILLO HUECO DE CONCRETO 15X30X25 CM PARA TECHO 
ALIGERADO 1 1 1 1 1 1
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 1 1
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA 
SUBTERRANEA 1 1 1 1 1
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA 
SUBTERRANEA 1 1 1 1 1 1 1 1
ESCALERAS
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 1 1 1 1 1 1
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES 1 1 1
SISTEMA CONTRA INCENDIO
SALIDAS, TUBERIAS SCH, GABINETES, PRUEBAS 1 1 1 1 1 1
SISTEMA DE DESAGÜE
SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION
SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGÜE DE 4" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGÜE DE 2" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACIÓN DE 2" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
REDES Y MONTANTES DE DESAGUE
TUBERIA DE PVC SAL 6" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TUBERIA DE PVC SAL 4" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TUBERIA DE PVC SAL 3" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TUBERIA PVC - SAL 2" P/VENTILACION ADOSADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 MONTANTE CON TUBERIA PVC DE 4" EN FALSA COLUMNA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 MONTANTE CON TUBERIA PVC DE 3" EN FALSA COLUMNA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ADITAMENTOS
SUMIDERO DE BRONCE 2" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
REGISTRO DE BRONCE DE 4" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAJAS DE INSPECCIÓN
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE Y DE REBOSE CON REJILLA 
METALICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CIRCUITOS DERIVADOS ELECTRICOS
SALIDA CENTRO DE LUZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SALIDA PARA DICROICOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SALIDA PARA PARED 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SALIDA PARA TOMACORRIENTES C/PUESTA A TIERRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SALIDAS DE FUERZA
SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SALIDA PARA ASCENSOR
CIRCUITOS DERIVADOS DE COMUNICACIONES
SALIDA PARA CABLE TV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SALIDA PARA TELEFONO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROYECTO         : EDIFICIO MULTIFAMILIAR LUZMILA III
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
SEM 3
2° MES 3° MES
MAYO JUNIO JULIO
SEM 4 SEM 2SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1
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TABLA 2 Lookahead de Produccion 
FUENTE: Elaboración Propia 
1.9.3 Lookahead de Materiales: 
Terminando los trenes de trabajo de las partidas comprendidas en las 
semanas de estudio se realiza el lookahead de Materiales, calculando 
un metrado total de cada actividad diaria para 4 semanas, teniendo 
asi un mejor control de los materiales. 
 
 
METRADO hh/dia Dias HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND
MOVIMIENTO DE TIERRAS  
EXCAVACIÓN MANUAL PARA CISTERNA, ASCENSOR M3 0.00 14.36 3.00 43.08  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 114.55 8.80 11.00 96.80 10.41 - - - - - - - - - - - - 19.09 8.80 19.09 19.09 8.80 19.09
ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE M3 0.00 5.21 3.00 15.63  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.00  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONCRETO F´C=140 KG/CM2 PARA SOLADOS M3 0.00 21.33 2.00 42.67  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 C:H M2 33.50 5.12 2.00 10.24 16.75 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOSA DE CIMENTACIÓN 0.00  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 M3 115.95 7.47 2.00 14.93 57.98 - - - - - - 57.98 7.47 57.98 57.98 7.47 57.98 - - - - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN KG 2538.27 0.51 8.00 4.10 317.28 846.09 0.51 846.09 846.09 0.51 846.09 846.09 0.51 846.09 - - - - - - - - -
VIGAS DE CIMENTACIÓN 0.00 0.00  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 M3 5.76 7.47 2.00 14.93 2.88 - - - - - - 2.88 7.47 2.88 2.88 7.47 2.88 - - - - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN M2 21.46 7.68 4.00 30.72 5.36 7.15 7.68 7.15 7.15 7.68 7.15 7.15 7.68 7.15 - - - - - - - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN KG 1841.55 0.51 8.00 4.10 230.19 613.85 0.51 613.85 613.85 0.51 613.85 613.85 0.51 613.85 - - - - - - - - -
SOBRECIMIENTOS 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 M3 4.00 44.80 1.00 44.80 4.00 - - - - - - - - - - - - - - - 4.00 44.80 4.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS M2 48.30 7.68 2.00 15.36 24.15 - - - - - - - - - - - - 24.15 7.68 24.15 24.15 7.68 24.15
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS KG 107.04 0.51 1.00 0.51 107.04 - - - - - - 107.04 0.51 107.04 - - - - - - - - -
PLACAS 0.00  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 M3 95.63 44.80 8.00 358.40 11.95 - - - - - - 15.94 44.80 15.94 15.94 44.80 15.94 - - - - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS M2 724.38 7.68 16.00 122.88 45.27 65.85 7.68 65.85 65.85 7.68 65.85 65.85 7.68 65.85 - - - - - - - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS KG 14649.75 0.51 26.00 13.31 563.45 976.65 0.51 976.65 976.65 0.51 976.65 976.65 0.51 976.65 - - - 976.65 0.51 976.65 976.65 0.51 976.65
CISTERNA SUBTERRANEA 0.00  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 M3 35.50 44.80 2.00 89.60 17.75 - - - - - - 17.75 44.80 17.75 17.75 44.80 17.75 - - - - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA M2 73.56 7.68 5.00 38.40 14.71 24.52 7.68 24.52 24.52 7.68 24.52 24.52 7.68 24.52 - - - - - - - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA KG 1444.85 0.51 8.00 4.10 180.61 481.62 0.51 481.62 481.62 0.51 481.62 481.62 0.51 481.62 - - - - - - - - -
ESCALERAS 0.00  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA KG 411.78 0.51 15.00 7.68 27.45 45.75 0.51 45.75 - - - - - - - - - 45.75 0.51 45.75 45.75 0.51 45.75
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA M2 26.42 7.68 9.00 69.12 2.94 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 M3 5.85 44.80 6.00 268.80 0.98 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIGAS 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS KG 4219.97 0.51 12.00 6.14 351.66 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 143.10 7.68 6.00 46.08 23.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 M3 18.35 7.47 4.00 29.87 4.59 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOSAS ALIGERADA 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA M2 198.98 6.40 9.00 57.60 22.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LADRILLO HUECO DE CONCRETO 15X30X25 CM PARA TECHO ALIGERADOUND 1416.50 0.44 6.00 2.64 236.08 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA KG 891.26 0.51 6.00 3.07 148.54 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 M3 12.42 7.47 4.00 29.87 3.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOOKAHEAD DE PRODUCCIÓN SEMANA 3 A SEMANA 6
PARTIDA DE CONTROL UND
TOTAL 
SEMANA 3
01/06/2015 02/06/2015 03/06/2015 04/06/2015 05/06/2015 06/06/2015
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Tabla 3 Lookahead de Materiales 
Fuente: Elaboración Propia 
3°- 6° Semana
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
MOVIMIENTO DE TIERRAS
RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE PRESTAMO
AFIRMADO m3 131.727 - - - - 21.955 21.955
AGUA m3 4.009 - - - - 0.668 0.668
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.000 - - - - - -
CONCRETO F´C=140 KG/CM2 PARA SOLADOS 0.000 - - - - - -
CEMENTO PORTLAND TIPO II (42.5 kg) bol 0.000 - - - - - -
AGUA m3 0.000 - - - - - -
HORMIGON m3 0.000 - - - - - -
FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 C:H 0.000 - - - - - -
CEMENTO PORTLAND TIPO II (42.5 kg) bol 22.271 - - - - - -
AGUA m3 4.858 - - - - - -
HORMIGON m3 0.503 - - - - - -
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.000 - - - - - -
LOSA DE CIMENTACIÓN 0.000 - - - - - -
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 0.000 - - - - - -
CONCRETO PREMEZCLADO CT I, f`c=210 kg/cm2 m3 117.110 - - 58.555 58.555 - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 152.296 50.765 50.765 50.765 - - -
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 2665.184 888.395 888.395 888.395 - - -
VIGAS DE CIMENTACIÓN 0.000 - - - - - -
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 0.000 - - - - - -
CONCRETO PREMEZCLADO CT I, f`c=210 kg/cm2 m3 5.818 - - 2.909 2.909 - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro. 8 kg 4.292 1.431 1.431 1.431 - - -
CLAVOS PROMEDIO CONSTRUCCION kg 5.150 1.717 1.717 1.717 - - -
MADERA TORNILLO P² 20.456 6.819 6.819 6.819 - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 110.493 36.831 36.831 36.831 - - -
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 1933.628 644.543 644.543 644.543 - - -
SOBRECIMIENTOS 0.000 - - - - - -
SOBRECIMIENTO - CONCRETO FC=210 KG/CM2 0.000 - - - - - -
ARENA GRUESA m3 2.200 - - - - - 2.200
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 2.240 - - - - - 2.240
CEMENTO PORTLAND TIPO II (42.5 kg) bol 30.000 - - - - - 30.000
AGUA m3 0.680 - - - - - 0.680
SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro. 8 kg 12.558 - - - - 6.279 6.279
CLAVOS PROMEDIO CONSTRUCCION kg 4.830 - - - - 2.415 2.415
MADERA TORNILLO P² 56.382 - - - - 28.191 28.191
SOBRECIMIENTO - ACERO Fy=4200 KG/CM2 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 6.422 - - 6.422 - - -
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 112.392 - - 112.392 - - -
PLACAS 0.000 - - - - - -
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 0.000 - - - - - -
ARENA GRUESA m3 52.594 - - 8.766 8.766 - -
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 53.551 - - 8.925 8.925 - -
CEMENTO PORTLAND TIPO II (42.5 kg) bol 717.196 - - 119.533 119.533 - -
AGUA m3 16.256 - - 2.709 2.709 - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro. 8 kg 86.925 7.902 7.902 7.902 - - -
CLAVOS PROMEDIO CONSTRUCCION kg 159.363 14.488 14.488 14.488 - - -
MADERA TORNILLO P² 838.552 76.232 76.232 76.232 - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 878.985 58.599 58.599 58.599 - 58.599 58.599
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 15382.241 1025.483 1025.483 1025.483 - 1025.483 1025.483
CISTERNA SUBTERRANEA 0.000 - - - - - -
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 0.000 - - - - - -
ARENA GRUESA m3 19.525 - - 9.763 9.763 - -
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 19.880 - - 9.940 9.940 - -
CEMENTO PORTLAND TIPO II (42.5 kg) bol 266.250 - - 133.125 133.125 - -
AGUA m3 6.035 - - 3.018 3.018 - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro. 8 kg 14.712 4.904 4.904 4.904 - - -
CLAVOS PROMEDIO CONSTRUCCION kg 5.149 1.716 1.716 1.716 - - -
MADERA TORNILLO P² 88.038 29.346 29.346 29.346 - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 86.691 28.897 28.897 28.897 - - -
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 1517.091 505.697 505.697 505.697 - - -
ESCALERAS 0.000 - - - - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 24.707 2.745 - - - 2.745 2.745
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 432.374 48.042 - - - 48.042 48.042
CISTERNA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro. 8 kg 5.548 - - - - - -
CLAVOS PROMEDIO CONSTRUCCION kg 6.341 - - - - - -
MADERA TORNILLO P² 28.957 - - - - - -
CISTERNA-CONCRETO  FC=210 kg/cm2 0.000 - - - - - -
ARENA GRUESA m3 3.219 - - - - - -
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 3.277 - - - - - -
CEMENTO PORTLAND TIPO II (42.5 kg) bol 43.892 - - - - - -
AGUA m3 0.995 - - - - - -
VIGAS 0.000 - - - - - -
VIGAS - ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 253.198 - - - - - -
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 4430.965 - - - - - -
VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro. 8 kg 28.621 - - - - - -
CLAVOS PROMEDIO CONSTRUCCION kg 34.345 - - - - - -
MADERA TORNILLO P² 157.645 - - - - - -
VIGAS, CONCRETO PREMEZCLADO f`c=210 kg/cm2 0.000 - - - - - -
CONCRETO PREMEZCLADO CT I, f`c=210 kg/cm2 m3 18.533 - - - - - -
LOSAS ALIGERADA 0.000 - - - - - -
LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro. 8 kg 19.898 - - - - - -
CLAVOS PROMEDIO CONSTRUCCION kg 19.898 - - - - - -
MADERA TORNILLO P² 394.543 - - - - - -
LOSA ALIGERADA.- LADRIILLO HUECO 15X30X25 0.000 - - - - - -
LADRILLO PARA TECHO  15X30X30 CM und 1458.994 - - - - - -
LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 53.476 - - - - - -
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 935.823 - - - - - -
LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO f'c = 210 kg/cm2. 0.000 - - - - - -
CONCRETO PREMEZCLADO CT I, f`c=210 kg/cm2 m3 12.544 - - - - - -
PARTIDA CONTROL
TOTAL 
semana 3
01/06/2015 02/06/2015 03/06/2015 04/06/2015 05/06/2015 06/06/2015
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1.9.4 Costos unitarios: 
Terminando los Lookahead de  Produccion y Lookahead Materiales  
de las partidas comprendidas en las semanas de estudio se realiza 
los costos unitarios, calculando el metrado total de cada actividad 
diaria, teniendo así un mejor control de los costos de variables y 
costos fijos. 
Tabla 4 Resumen de Costos Unitarios 
Tabla 4.1. Costos Unitarios de Trazo y Replanteo 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 4.2. Excavación Manual para Cisterna 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 4.3 Eliminación Manual de Material Excedente   
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 4. 4 Relleno y Compactación de Material de Préstamo 
Fuente: Elaboración Propia 
PARTIDA: UND: Kg 1.80
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.02 0.02 0.12 0.02
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.18 0.18 0.91 0.18
Equipo E 1.03 1.00 3% 0.03 0.03
Yeso Materia l BLS 1.20 1.00 0.03 0.04 0.03
Clavos MATERIAL KG 3.22 1.00 0.04 0.13 0.04
Cordel Materia l M 1.20 1.00 0.10 0.12 0.10
Eestacas  De Madera MATERIAL PZ 1.80 1.00 0.25 0.45 0.25
Herramientas  Manuales
TRAZO Y REPLANTEOTIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
COSTO FIJO
PARTIDA: UND: m3 10.50
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
CANTIDAD 
TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.10 0.10 0.77 0.10
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 2.04 2.04 10.19 2.04
Equipo E 10.19 1.00 3% 0.31 0.03
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
Herramientas  Manuales
NOMBRE DEL RECURSO
EXCAVACION MANUAL PARA 
CISTERNA
PARTIDA: UND: m3 13.40
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
CANTIDAD 
TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.03 0.03 0.21 0.03
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 2.61 2.61 13.05 2.61
Equipo E 0.21 1.00 3% 0.01 0.03
COSTO FIJO Rampa Global GLB 0.14 1.00 1.00 0.14 1.00
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
Herramientas  Manuales
ELIMINACION MANUAL DE 
MATERIAL EXCEDENTE
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: m2 16.17
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL
CANTIDAD 
TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.72 0.72 5.75 0.72
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.72 0.72 3.62 0.72
Plancha Compactadora Trabajo HM 18.10 1.00 0.36 0.36 6.52 0.36
Equipo E 9.37 1.00 3% 0.28 0.03
Hormigon Fino Materia l KG 3.22 1.00 1.10 3.54 1.10
Agua Materia l M3 1.83 1.00 0.04 0.06 0.04
COSTO UNITARIORELLENO Y COMPACTACION DE 
MATERIA DE PRESTAMO
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE 
COSTO
COSTO 
VARIABLE
COSTO FIJO
Herramientas  Manuales
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Tabla 4. 5 Concreto en Cisterna F ´c 210 Kg/cm2 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 4. 6 Encofrado para Cisterna 
 
Fuente: Elaboración Propia 
PARTIDA: UND: m2 23.91
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.64 0.64 5.14 0.64
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.62 0.62 3.10 0.62
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 1.00 0.39 0.39 2.68 0.39
Equipo E 8.24 1.00 3% 0.25 0.03
Alambre negro # 8 Materia l KG 3.22 1.00 0.20 0.64 0.20
Escanti l lon Materia l UND 5.08 1.00 0.08 0.42 0.08
Clavos  de 3" Materia l KG 3.22 1.00 0.18 0.58 0.18
Madera torni l lo Materia l P2 3.00 1.00 3.70 11.10 3.70
PARTIDA: UND: m2 2.87
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.17 0.17 1.37 47.46
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.16 0.16 0.78 94.92
Equipo E 2.14 1.00 3% 0.73 1.42
PARTIDA: UND: m2 0.61
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.12 0.12 0.59 0.12
Equipo E 0.59 1.00 3% 0.02 0.03
Herramientas  Manuales
Herramientas  Manuales
Herramientas  Manuales
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
ENCOFRADO PARA 
CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE 
COSTO
COSTO 
VARIABLE
DESENCOFRADO DE 
CISTERNA
ENCOFRADO PARA CISTERNA 
(HABILITACION DE MADERA)
UND: m3 213.36
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 1.20 1.20 9.58 1.20
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 2.30 2.30 11.50 2.30
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 1.00 0.68 0.68 3.35 0.68
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 1.00 0.55 0.55 8.31 0.55
Equipo E 21.08 1.00 3% 0.63 0.03
Cemento Materia l BLS 18.22 1.00 8.35 152.08 8.35
Piedra  DE  1/2" Materia l M3 24.58 1.00 0.61 14.99 0.61
Arena Gruesa Materia l M3 16.53 1.00 0.47 7.77 0.47
Agua Materia l M3 1.83 1.00 0.19 0.35 0.19
Aditivo Materia l onz 0.11 1.00 41.73 4.66 41.73
Rampa Global GLB 0.14 1.00 1.00 0.14 1.00
UND: m3 2.63
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.05 0.05 0.41 21.01
Equipo E 0.41 1.00 3% 0.01 0.03
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 1.00 0.14 2.21 0.14
UND: m3 107.97
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 6.32 6.32 50.53 21.01
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.80 0.80 3.99 21.01
Marti l lo Demoledor 6kg Gsh-5ce Equipo HM 8.20 1.00 6.32 6.32 51.80 6.32
Equipo E 50.53 1.00 0.03 1.52 0.03
COSTO FIJO Rampa Global GLB 0.14 1.00 1 0.14 1.00
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
COSTO 
VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE 
COSTO
PARTIDA: 
COSTO 
VARIABLE
TIPO DE 
COSTO
PARTIDA: 
COSTO UNITARIO
CONCRETO EN CISTERNA F´C 210 
KG/CM2-DEMOLICION
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE 
COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN CISTERNA F´C 210 
KG/CM2
CONCRETO EN CISTERNA F´C 210 
KG/CM2 - CURADO
Herramientas  Manuales
Herramientas  Manuales
Herramientas  Manuales
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Tabla 4. 7 Acero de Refuerzo F´y 4200 kg/cm2 para Cisterna 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 4. 8 Concreto en Placas F ´c 210 Kg/cm2 
Fuente: Elaboración Propia 
UND: m3 230.56
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 2.65 2.65 21.23 2.65
Oficia l Trabajo HH 6.25 1.00 0.31 0.31 1.97 0.31
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 3.22 3.22 16.10 3.22
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 1.00 0.81 0.81 4.03 0.81
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 1.00 0.81 0.81 12.25 0.81
Equipo E 39.30 1.00 0.03 1.18 0.03
Cemento Materia l BLS 18.22 1.00 8.02 146.07 8.02
Piedra  DE  1/2" Materia l M3 24.58 1.00 0.61 14.99 0.61
Arena Gruesa Materia l M3 16.53 1.00 0.47 7.77 0.47
Agua Materia l M3 1.83 1.00 0.19 0.35 0.19
Aditivo Materia l M3 0.11 1.00 40.09 4.48 40.09
Rampa Global GLB 0.14 1.00 1.00 0.14 1.00
UND: M3 8.97
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.29 0.29 2.30 21.01
Equipo E 2.30 1.00 0.03 0.07 0.03
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 1.00 0.43 6.60 0.43
UND: M3 4873.63
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 539.58 539.58 4316.67 539.58
Equipo E 4316.67 1.00 0.03 129.50 0.03
Cemento Materia l BLS 18.22 1.00 23.20 422.71 23.20
Agua Materia l M3 1.83 1.00 0.53 0.97 0.53
Arena materia l M3 16.53 1.00 0.23 3.78 0.23
UND: M3 0.99
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.02 0.02 0.16 0.02
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.16 0.16 0.80 0.16
Equipo E 0.96 1.00 3% 0.03 0.03
COSTO 
VARIABLE
COSTO 
VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE 
COSTO
PARTIDA: 
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE 
COSTO
PARTIDA: 
COSTO UNITARIOCONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2 (RESANE)
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2 (DESCARGE DE MATERIAL)
Herramientas  Manuales
Herramientas  Manuales
COSTO UNITARIO
TIPO DE 
COSTO
PARTIDA: 
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE 
COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2 (CURADO)
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
Herramientas  Manuales
Herramientas  Manuales
PARTIDA: UND: Kg 0.44
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.02 0.02 0.20 0.02
Trabajo HH 6.25 1.00 0.02 0.02 0.10 0.02
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.02 0.02 0.10 0.02
Cortadora de Metales de 14" Equipo HM 1.55 1.00 0.02 0.02 0.03 0.02
Equipo E 0.39 1.00 3% 0.01 0.03
PARTIDA: UND: Kg 2.50
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.01 0.01 0.11 0.01
Trabajo HH 6.25 1.00 0.01 0.01 0.05 0.01
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.01 0.01 0.04 0.01
Equipo E 0.20 1.00 3% 0.01 18.91
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 1.00 0.05 0.16 0.05
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 1.00 1.04 2.13 1.04
Oficia l
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
COSTO 
VARIABLE
Oficia l
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA CISTERNA
TIPO DE 
COSTO
COSTO 
VARIABLE
COSTO UNITARIO
HABILITACION  PARA CISTERNA 
Herramientas  Manuales
Herramientas  Manuales
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Tabla 4. 9 Encofrado para Placas 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 4. 10 Acero de Refuerzo F´y 4200 kg/cm2 para Placas 
Fuente: Elaboración Propia 
PARTIDA: UND: m2 3.29
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.14 0.14 1.10 0.14
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.42 0.42 2.09 0.42
Equipo E 3.19 1.00 3% 0.10 0.03
PARTIDA: UND: m2 23.70
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.62 0.62 4.98 0.62
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.56 0.56 2.81 0.56
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 1.00 0.43 0.43 2.92 0.43
Equipo E 7.79 1.00 3% 0.23 0.03
Alambre negro # 8 Materia l KG 3.22 1.00 0.20 0.64 0.20
Escanti l lon Materia l UND 5.08 1.00 0.08 0.42 0.08
Clavos  de 3" Materia l KG 3.22 1.00 0.18 0.58 0.18
Madera torni l lo Materia l P2 3.00 1.00 3.70 11.10 3.70
PARTIDA: UND: m2 3.48
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.25 0.25 1.97 0.25
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.28 0.28 1.40 0.28
Equipo E 3.37 1.00 3% 0.10 0.03
Herramientas  Manuales
Herramientas  Manuales
Herramientas  Manuales
COSTO UNITARIO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS  (HABILITACION)
ENCOFRADO  PARA PLACAS 
 DESENCOFRADO PARA PLACAS
COSTO FIJO
TIPO DE 
COSTO
COSTO 
VARIABLE
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
PARTIDA: UND: Kg 0.10
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.01 0.01 0.05 0.01
Trabajo HH 6.25 1.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.67 0.01 0.03 0.01
Cortadora de Metales de 14" Equipo HM 1.55 1.00 0.33 0.01 0.01 0.01
Equipo E 0.09 1.00 3% 0.00 0.03
PARTIDA: UND: Kg 2.68
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 9.00 0.03 0.20 0.03
Trabajo HH 6.25 1.00 0.00 0.02 0.10 0.02
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 2.00 0.02 0.10 0.02
Equipo E 0.40 1.00 3% 0.01 0.03
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 1.00 0.05 0.16 0.05
Acero Corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 1.00 1.03 2.11 1.03
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
Oficia l
COSTO 
VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
Herramientas  Manuales
Herramientas  Manuales
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIOHABILITACION DE ACERO  PARA 
PLACAS
PARTIDA: UND: Kg 0.02
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Equipo E 0.02 1.00 3% 0.00 0.03
PARTIDA: UND: Kg 0.002
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trabajo HH 6.25 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipo E 0.00 1.00 3% 0.00 0.03
COSTO 
VARIABLE
Oficia l
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
COSTO UNITARIOACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS (ACARREO)
Herramientas  Manuales
Herramientas  Manuales
TIPO DE 
COSTO
 ACERO  PARA PLACAS 
(ALINEAMIENTO)
PARTIDA: UND: Kg 0.10
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.01 0.01 0.05 0.01
Trabajo HH 6.25 1.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.67 0.01 0.03 0.01
Cortadora de Metales de 14" Equipo HM 1.55 1.00 0.33 0.01 0.01 0.01
Equipo E 0.09 1.00 3% 0.00 0.03
PARTIDA: UND: Kg 2.68
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 9.00 0.03 0.20 0.03
Trabajo HH 6.25 1.00 0.00 0.02 0.10 0.02
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 2.00 0.02 0.10 0.02
Equipo E 0.40 1.00 3% 0.01 0.03
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 1.00 0.05 0.16 0.05
Acero Corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 1.00 1.03 2.11 1.03
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
Oficia l
COSTO 
VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
Herramientas  Manuales
Herramientas  Manuales
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIOHABILITACION DE ACERO  PARA 
PLACAS
PARTIDA: UND: Kg 0.02
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Equipo E 0.02 1.00 3% 0.00 0.03
PARTIDA: UND: Kg 0.002
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trabajo HH 6.25 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipo E 0.00 1.00 3% 0.00 0.03
COSTO 
VARIABLE
Oficia l
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
COSTO UNITARIOACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/ M2 PARA PLACAS (ACARREO)
Herramientas  Manuales
Herramientas  Manuales
TIPO DE 
COSTO
 ACERO  PARA PLACAS 
(ALINEAMIENTO)
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Tabla 4. 11 Concreto  F ´c 140 Kg/cm2 para Solados 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 4. 12 Concreto losa de Cimentacion y    Vigas de Cimentacion F ´c 210 Kg/cm2 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 4. 13 Acero de Refuerzo F´y 4200 kg/cm2 para Losa de Cimentación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
UND: m3 199.49
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.18 0.18 1.45 0.18
Oficia l Trabajo HH 6.25 1.00 0.03 0.03 0.17 0.03
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.12 0.12 0.60 0.12
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 1.00 0.04 0.04 0.20 0.04
Equipo E 2.22 1.00 0.03 0.07 0.03
Concreto Premezclado Materia l M3 194.92 1.00 1.01 196.86 1.01
Rampa Global GLB 0.14 1.00 1 0.14 1.00
UND: M3 0.83
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.01 0.01 0.05 21.01
Equipo E 0.05 1.00 0.03 0.00 0.03
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 1.00 0.05 0.78 0.05
Herramientas  Manuales
COSTO 
VARIABLE
CONCRETO PARA LOSA DE 
CIMENTACION Y VIGAS DE 
CIMENTACION -(curado)
Herramientas  Manuales
TIPO DE 
COSTO
PARTIDA: 
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE 
COSTO
PARTIDA: 
COSTO UNITARIO
CONCRETO LOSA DE CIMENTACION Y 
VIGAS DE CIMENTACION-
PREMEZCLADO
PARTIDA: UND: Kg 0.07
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Trabajo HH 8.00 1.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Trabajo HH 6.25 1.00 0.00 0.00 0.02 0.00
Trabajo HH 5.00 1.00 0.00 0.00 0.02 0.00
Equipo HM 1.55 1.00 0.00 0.00 0.01 18.91
Equipo E 0.06 1.00 3% 0.00 18.91
PARTIDA: UND: Kg 2.38
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.01 0.01 0.07 0.01
Trabajo HH 6.25 1.00 0.00 0.00 0.02 0.00
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.01 0.01 0.03 0.01
Equipo E 0.13 1.00 3% 0.00 0.03
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 1.00 0.03 0.10 0.03
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 1.00 1.05 2.15 1.05
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA LOSA DE 
CIMENTACION
Herramientas  Manuales
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
Operario
Oficia l
Peon
Cortadora de Metales de 14"
Herramientas  Manuales
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA LOSA DE 
CIMENTACION
UND: m3 126.84
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 1.45 1.45 11.60 1.45
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 3.80 3.80 19.02 3.80
Mezclador de Concreto Tipo Trompo Trabajo HH 15.05 1.00 0.81 0.81 12.24 0.81
Equipo E 19.02 1.00 3% 0.57 0.03
Cemento Materia l BLS 18.22 1.00 3.54 64.59 3.54
Hormigon Materia l M3 15.48 1.00 1.19 18.42 1.19
Agua Materia l M3 1.83 1.00 0.14 0.26 0.14
Rampa Global GLB 0.14 1.00 1 0.14 1.00
Herramientas  Manuales
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
CONCRETO F´C 140 KG/CM2 - 
SOLADOS
COSTO FIJO
TIPO DE 
COSTO
PARTIDA: 
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Tabla 4. 14 Encofrado para Viga de Cimentación 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 4. 15 Acero de Refuerzo F´y 4200 kg/cm2 para Viga de Cimentación 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 4. 16 Concreto Losa Aligerada y Vigas F ´c 210 Kg/cm2 
Fuente: Elaboración Propia 
PARTIDA: UND: m2 27.28
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.48 0.48 3.80 0.48
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.27 0.27 1.35 0.27
Equipo E 5.16 1.00 3% 0.15 0.03
Alambre negro # 8 Materia l KG 3.22 1.00 0.26 0.84 0.26
Escanti l lon Materia l UND 5.08 1.00 0.08 0.42 0.08
Clavos  de 3" Materia l KG 3.22 1.00 0.13 0.42 0.13
Madera torni l lo Materia l P2 4.20 1.00 4.83 20.29 4.83
PARTIDA: UND: m2 3.14
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.28 0.28 2.25 0.28
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.16 0.16 0.80 0.16
Equipo E 3.05 1.00 0.03 0.09 0.03
COSTO 
VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
 DESENCOFRADO PARA VIGA DE 
CIMENTACION
Herramientas  Manuales
Herramientas  Manuales
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIOENCOFRADO  PARA VIGA DE 
CIMENTACION
PARTIDA: UND: Kg 0.03
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trabajo HH 6.25 1.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Cortadora de Metales de 14" Equipo HM 1.55 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipo E 0.02 1.00 3% 0.00 0.03
PARTIDA: UND: Kg 2.29
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.00 0.00 0.02 0.00
Trabajo HH 6.25 1.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Equipo E 0.04 1.00 3% 0.00 0.03
Alambre Negro # 16 Materia l KG 3.22 1.00 0.03 0.10 0.03
Acero Corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 1.00 1.05 2.15 1.05
COSTO 
VARIABLE
Oficia l
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIOHABILITACION DE ACERO  PARA 
VIGAS DE CIMENTACION
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA VIGA DE 
CIMENTACION
Herramientas  Manuales
Herramientas  Manuales
UND: m3 205.57
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.52 0.52 4.19 0.52
Trabajo HH 6.25 1.00 0.07 0.07 0.47 0.07
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.66 0.66 3.29 0.66
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 1.00 0.10 0.10 0.52 0.10
Equipo E 7.95 1.00 0.03 0.24 0.03
COSTO FIJO Concreto Premezclado Materia l M3 194.92 1.00 1.01 196.86 1.01
UND: m3 7.14
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.05 0.05 0.36 0.05
Equipo E 0.36 1.00 0.06 0.02 0.06
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 1.00 0.44 6.75 0.44
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
Oficia l
TIPO DE 
COSTO
PARTIDA: 
COSTO UNITARIOCONCRETO PARA LOSA 
ALIGERADA Y VIGAS -(curado)
Herramientas  Manuales
COSTO 
VARIABLE
TIPO DE 
COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA 
Y  VIGAS -PREMEZCLADO
Herramientas  Manuales
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Tabla 4. 17 Encofrado de Vigas 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 4. 18 Acero de Refuerzo F´y 4200 kg/cm2 para Viga 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 4. 19 Concreto  Premezclado en Escalera F ´c 210 Kg/cm2 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 4. 20 Encofrado para Escalera 
Fuente: Elaboración Propia 
PARTIDA: UND: m2 1.55
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.10 0.10 0.82 0.10
Equipo E 0.82 1.00 3% 0.73 0.03
PARTIDA: UND: m2 31.23
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.51 0.51 4.11 0.51
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.31 0.31 1.55 0.31
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 1.00 0.30 0.30 2.00 0.30
Equipo E 5.65 1.00 3% 0.73 0.03
Alambre Negro # 8 Materia l KG 3.22 1.00 0.21 0.48 0.21
Escanti l lon Materia l UND 5.08 1.00 0.08 0.42 0.08
Clavos  de 3" Materia l KG 3.22 1.00 0.24 0.27 0.24
Madera torni l lo Materia l P2 3.00 1.00 6.71 21.67 6.71
COSTO FIJO
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE VIGAS (HABILITACION)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE VIGAS
Herramientas  Manuales
Herramientas  Manuales
PARTIDA: UND: Kg 0.25
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.02 0.02 0.16 0.02
Trabajo HH 6.25 1.00 0.00 0.00 0.02 0.00
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.01 0.01 0.04 0.01
Cortadora de Metales de 14" Equipo HM 1.55 1.00 0.02 0.02 0.03 0.02
Equipo E 0.22 1.00 3% 0.01 0.03
PARTIDA: UND: Kg 2.81
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.02 0.02 0.20 0.02
Trabajo HH 6.25 1.00 0.02 0.02 0.11 0.02
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.01 0.01 0.04 0.01
Equipo E 0.35 1.00 3% 0.01 0.03
Alambre Negro # 16 Materia l KG 3.22 1.00 0.08 0.26 0.08
Acero Corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 1.00 1.07 2.19 1.07
COSTO 
VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
Oficia l
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA VIGAS
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA VIGAS
Herramientas  Manuales
Herramientas  Manuales
UND: m3 211.42
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.43 0.43 3.41 0.43
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.43 0.43 2.13 0.43
Vibradora Concreto Equipo HM 4.95 1.00 0.21 0.21 1.05 0.21
Equipo E 5.54 1.00 3% 0.17 0.03
COSTO FIJO Concreto  Premezclado Materia l M3 194.92 1.00 1.05 204.66 1.05
TIPO DE 
COSTO
PARTIDA: 
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
CONCRETO PREMEZCLADO EN 
ESCALERA F´C 210 KG/CM2
Herramientas  Manuales
PARTIDA: UND: m2 30.16
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 1.16 1.16 9.28 1.16
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.58 0.58 2.88 0.58
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 1.00 0.94 0.94 6.36 0.94
Equipo E 12.16 1.00 3% 0.36 0.03
Alambre negro # 8 Materia l KG 3.22 1.00 0.01 0.03 0.01
Clavos  de 3" Materia l KG 3.22 1.00 0.08 0.26 0.08
Madera Torni l lo Materia l P2 3.00 1.00 3.66 10.98 3.66
COSTO FIJO
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE ESCALERA
Herramientas  Manuales
PARTIDA: UND: m2 1.55
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.10 0.10 0.82 0.10
Equipo E 0.82 1.00 3% 0.73 0.03
PARTIDA: UND: m2 31.23
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.51 0.51 4.11 0.51
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.31 0.31 1.55 0.31
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 1.00 0.30 0.30 2.00 0.30
Equipo E 5.65 1.00 3% 0.73 0.03
Alambre Negro # 8 Materia l KG 3.22 1.00 0.21 0.48 0.21
Escanti l lon Materia l UND 5.08 1.00 0.08 0.42 0.08
Clavos  de 3" Materia l KG 3.22 1.00 0.24 0.27 0.24
Madera torni l lo Materia l P2 3.00 1.00 6.71 21.67 6.71
COSTO FIJO
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
C ST  
VARIABLE
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE VIGAS (HABILITACION)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE VIGAS
Herramientas  Manuales
Herramientas  Manuales
PARTIDA: UND: Kg 0.25
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.02 0.02 0.16 0.02
Trabajo HH 6.25 1.00 0.00 0.00 0.02 0.00
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.01 0.01 0.04 0.01
Cortadora de Metales de 14" Equipo HM 1.55 1.00 0.02 0.02 0.03 0.02
Equipo E 0.22 1.00 3% 0.01 0.03
PARTIDA: UND: Kg 2.81
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.02 0.02 0.20 0.02
Trabajo HH 6.25 1.00 0.02 0.02 0.11 0.02
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.01 0.01 0.04 0.01
Equipo E 0.35 1.00 3% 0.01 0.03
Alambre Negro # 16 Materia l KG 3.22 1.00 0.08 0.26 0.08
Acero Corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 1.00 1.07 2.19 1.07
COSTO 
VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
Oficia l
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA VIGAS
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA VIGAS
Herramientas  Manuales
Herramientas  Manuales
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Tabla 4. 21 Acero de Refuerzo F´y 4200 kg/cm2 para Escalera 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 4. 22 Encofrado de Losa 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 4. 23 Ladrillo de Concreto Para Losa Aligerada 
Fuente: Elaboración Propia 
PARTIDA: UND: Kg 0.42
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.04 0.04 0.34 0.04
Cortadora de Metales de 14" Equipo HM 1.55 1.00 0.04 0.04 0.07 0.04
Equipo E 0.34 1.00 3% 0.01 0.03
PARTIDA: UND: Kg 3.04
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.05 0.05 0.38 0.05
Trabajo HH 6.25 1.00 0.03 0.03 0.21 0.03
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.03 0.03 0.16 0.03
Equipo E 0.75 1.00 3% 0.02 0.03
Alambre Negro # 16 Materia l KG 3.22 1.00 0.05 0.16 0.05
Acero Corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 1.00 1.03 2.11 1.03
COSTO FIJO
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
Oficia l
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARAESCALERA
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA ESCALERA
Herramientas  Manuales
Herramientas  Manuales
PARTIDA: UND: Kg 0.42
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TAS  [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.04 0.04 0.34 0.04
Cortadora de Metales de 14" Equipo HM 1.55 1.00 0.04 0.04 0.07 0.04
Equipo E 0.34 1.00 3% 0.01 0.03
PARTIDA: UND: Kg 3.04
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.05 0.05 0.38 0.05
Trabajo HH 6.25 1.00 0.03 0.03 0.21 0.03
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.03 0.03 0.16 0.03
Equipo E 0.75 1.00 3% 0.02 0.03
Alambre Negro # 16 Materia l KG 3.22 1.00 0.05 0.16 0.05
Acero Corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 1.00 1.03 2.11 1.03
COSTO FIJO
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
Oficia l
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARAESCALERA
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA ESCALERA
Herramientas  Manuales
Herramientas  Manuales
PARTIDA: UND: m2 4.04
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.10 0.10 0.79 0.10
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.63 0.63 3.13 0.63
Equipo E 3.92 1.00 3% 0.12 0.03
PARTIDA: UND: m2 25.49
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.78 0.78 6.27 0.78
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 1.19 1.19 5.94 1.19
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 1.00 0.24 0.24 1.65 0.24
Equipo E 12.21 1.00 3% 0.37 0.03
Alambre Negro # 8 Materia l KG 3.22 1.00 0.10 0.32 0.10
Clavos  de 3" Materia l KG 3.22 1.00 0.11 0.35 0.11
Madera Torni l lo Materia l P2 3.00 1.00 3.53 10.59 3.53
PARTIDA: UND: m2 3.93
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.24 0.24 1.91 0.24
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.38 0.38 1.91 0.38
Equipo E 3.81 1.00 3% 0.11 0.03
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
COSTO FIJO
 (HABILITACION DE MADERA) 
PARA LOSA ALIERADA
ENCOFRADO  DE LOSA
Herramientas  Manuales
Herramientas  Manuales
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE LOSA (FRISO)
Herramientas  Manuales
PARTIDA: UND: m2 4.04
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TAS  [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.10 0.10 0.79 0.10
Peon 5 63 63 3 13 63
Equip E 3 92 3% 0 2 0
PARTIDA: UND: m2 25.49
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.78 0.78 6.27 0.78
Peon 5 1 19 1 19 5 94 1 19
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equip M 6 78 0 24 0 24 1 65 0 24
E 12.21 3% 0 37 03
Alambre Negro # 8 Materia l KG 3.22 0.10 2 10
Cl vos  de 3" 1 5 1
M dera Torni l lo P2 00 3 53 10.59 3 53
PARTIDA: UND: m2 3.93
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.24 0.24 1.91 0.24
Peon 5 38 38 38
Equip E 3 81 3% 0 1 03
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
COSTO FIJO
 (HABILITACION DE MADERA) 
PARA LOSA ALIERADA
ENCOFRADO  DE LOSA
H rramientas  Manuales
H rramientas  Manuales
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE LOSA (FRISO)
H rramientas  Manuales
PARTIDA: UND: m2 4.04
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.10 0.10 0.79 0.10
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.63 0.63 3.13 0.63
Equipo E 3.92 1.00 3% 0.12 0.03
PARTIDA: UND: m2 25.49
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.78 0.78 6.27 0.78
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 1.19 1.19 5.94 1.19
Sierra  Circular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 1.00 0.24 0.24 1.65 0.24
Equipo E 12.21 1.00 3% 0.37 0.03
Alambre Negro # 8 Materia l KG 3.22 1.00 0.10 0.32 0.10
Clavos  de 3" Materia l KG 3.22 1.00 0.11 0.35 0.11
Madera Torni l lo Materia l P2 3.00 1.00 3.53 10.59 3.53
PARTIDA: UND: m2 3.93
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.24 0.24 1.91 0.24
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.38 0.38 1.91 0.38
Equipo E 3.81 1.00 3% 0.11 0.03
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
 
VARIABLE
COSTO FIJO
 (HABILITACION DE MADERA) 
PARA LOSA ALIERADA
ENCOFRADO  DE LOSA
Herramientas  Manuales
Herramientas  Manuales
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE LOSA (FRISO)
Herramientas  Manuales
PARTIDA: UND: und 0.81
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.01 0.01 0.06 0.01
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.01 0.01 0.07 0.01
Equipo E 0.13 1.00 3% 0.00 0.03
COSTO FIJO Ladri l lo Materia l KG 0.65 1.00 1.05 0.68 1.05
PARTIDA: UND: und 0.01
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipo E 0.01 1.00 3% 0.00 0.03
COSTO 
VARIABLE
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
LADRILLO HUECO DE CONCRETO 
PARA LOSA ALIGERADA
LADRILLO HUECO DE CONCRETO 
PARA LOSA ALIGERADA (ACARREO)
Herramientas  Manuales
Herramientas  Manuales
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Tabla 4. 24 Tabla 4. 21 Acero de Refuerzo F´y 4200 kg/cm2 para Losa Aligerada 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTIDA: UND: Kg 0.09
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.01 0.01 0.07 0.01
Cortadora de Metales de 14" Equipo HM 1.55 1.00 0.01 0.01 0.01 0.01
Equipo E 0.07 1.00 3% 0.00 0.03
PARTIDA: UND: Kg 2.49
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.01 0.01 0.09 0.01
Trabajo HH 6.25 1.00 0.01 0.01 0.07 0.01
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.01 0.01 0.06 0.01
Equipo E 0.21 1.00 0.03 0.01 0.03
Alambre Negro # 16 Materia l KG 3.22 1.00 0.05 0.16 0.05
Acero Corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 1.00 1.03 2.11 1.03
Herramientas  Manuales
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
COSTO 
VARIABLE
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA LOSA 
ALIGERADA
Herramientas  Manuales
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE 
COSTO
COSTO UNITARIO
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CAPITULO 4 
 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Las principales diferencias entre el análisis de costos tradicional y el análisis 
de costos que se plantea en esta investigación son: 
 La división de insumos que implican en una partida 
  Determinación del Costo Unitario fraccionando en   Costos 
Variables (Mano de Obra Equipo y Herramientas) y Costos Fijos 
(materiales). 
 La inclusión de actividades que implican un costo adicional al 
presupuesto planteado inicialmente. 
Tabla 5 Propuesta de un Diferente Esquema de Costos Unitarios 
Fuente: Elaboración Propia 
Según el presupuesto adjuntado en el anexo N°4   el costo del  concreto f´c 
210 kg/cm2 En Cisterna, placas, vigas, escalera, losa aligerada son iguales  
pero con los resultados obtenidos en la obra los costos son mucho  mayores 
UND: m3 213.36
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 1.20 1.20 9.58 1.20
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 2.30 2.30 11.50 2.30
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 1.00 0.68 0.68 3.35 0.68
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 1.00 0.55 0.55 8.31 0.55
Equipo E 21.08 1.00 3% 0.63 0.03
Cemento Materia l BLS 18.22 1.00 8.35 152.08 8.35
Piedra  DE  1/2" Materia l M3 24.58 1.00 0.61 14.99 0.61
Arena Gruesa Materia l M3 16.53 1.00 0.47 7.77 0.47
Agua Materia l M3 1.83 1.00 0.19 0.35 0.19
Aditivo Materia l onz 0.11 1.00 41.73 4.66 41.73
Rampa Global GLB 0.14 1.00 1.00 0.14 1.00
UND: m3 2.63
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.05 0.05 0.41 21.01
Equipo E 0.41 1.00 3% 0.01 0.03
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 1.00 0.14 2.21 0.14
UND: m3 107.97
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 6.32 6.32 50.53 21.01
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.80 0.80 3.99 21.01
Marti l lo Demoledor 6kg Gsh-5ce Equipo HM 8.20 1.00 6.32 6.32 51.80 6.32
Equipo E 50.53 1.00 0.03 1.52 0.03
COSTO FIJO Rampa Global GLB 0.14 1.00 1 0.14 1.00
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
COSTO 
VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE 
COSTO
PARTIDA: 
COSTO 
VARIABLE
TIPO DE 
COSTO
PARTIDA: 
COSTO UNITARIO
CONCRETO EN CISTERNA F´C 210 
KG/CM2-DEMOLICION
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE 
COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN CISTERNA F´C 210 
KG/CM2
CONCRETO EN CISTERNA F´C 210 
KG/CM2 - CURADO
Herramientas  Manuales
Herramientas  Manuales
Herramientas  Manuales
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a lo presupuestado y  distinto uno de otro, esto debido a las actividades que 
no fueron consideradas durante la elaboración del presupuesto de esta 
partida, que son: el curado del concreto y la demolición por exceso de vaciado, 
esta última involucra otra actividad que es la falta de supervisión de las esta 
partida.   
Tabla 6 Comparación de los Costos de Concreto de Fc 210 kg/cm2 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Haciendo la comparación de los costos de estas dos partidas, que deberían 
ser los mismos por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas que 
involucran la ejecución de estas partidas, tienen diferentes costos unitarios 
según el estudio, y comparándolo con el presupuesto base de la obra, que 
según este, es el mismo costo unitario para ambas partidas  pero notamos 
que también existe diferencias entre ambos costos.  
En los costos de  acero de refuerzo f´y 4200 kg /cm2 para placas, se pudo 
determinar un costo adicional que no está incluido en el análisis de costos 
unitarios tradicional, que es el acarreo y se logró estimar que su costo  influye 
en S./0.002 en dicha partida, este costo teniendo en cuenta que en el acarreo 
UND: m3 213.36
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 1.20 1.20 9.58 1.20
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 2.30 2.30 11.50 2.30
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 1.00 0.68 0.68 3.35 0.68
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 1.00 0.55 0.55 8.31 0.55
Equipo E 21.08 1.00 3% 0.63 0.03
Cemento Materia l BLS 18.22 1.00 8.35 152.08 8.35
Piedra  DE  1/2" Materia l M3 24.58 1.00 0.61 14.99 0.61
Arena Gruesa Materia l M3 16.53 1.00 0.47 7.77 0.47
Agua Materia l M3 1.83 1.00 0.19 0.35 0.19
Aditivo Materia l onz 0.11 1.00 41.73 4.66 41.73
Rampa Global GLB 0.14 1.00 1.00 0.14 1.00
COSTO 
VARIABLE
COSTO FIJO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE 
COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN CISTERNA F´C 210 
KG/CM2
Herramientas  Manuales
UND: m3 230.56
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 2.65 2.65 21.23 2.65
Oficia l Trabajo HH 6.25 1.00 0.31 0.31 1.97 0.31
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 3.22 3.22 16.10 3.22
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 1.00 0.81 0.81 4.03 0.81
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 1.00 0.81 0.81 12.25 0.81
Equipo E 39.30 1.00 0.03 1.18 0.03
Cemento Materia l BLS 18.22 1.00 8.02 146.07 8.02
Piedra  DE  1/2" Materia l M3 24.58 1.00 0.61 14.99 0.61
Arena Gruesa Materia l M3 16.53 1.00 0.47 7.77 0.47
Agua Materia l M3 1.83 1.00 0.19 0.35 0.19
Aditivo Materia l M3 0.11 1.00 40.09 4.48 40.09
Rampa Global GLB 0.14 1.00 1.00 0.14 1.00
TIPO DE 
COSTO
PARTIDA: 
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
COSTO FIJO
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
Herramientas  Manuales
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intervino 01 operario + 01 oficial + 01 peón generó un total de S./67.38  
adicional en el día 16/06/2015 adjuntado anexo N° 2. 
Tabla 7 Costo Estimado De Acarreo De Acero Para Placas 
Fuente: Elaboración Propia 
Una deficiente supervisión  y coordinación del ingeniero residente con los 
trabajadores  en la obra multifamiliar  Luzmila III, también ha generado costos 
adicionales como: concreto en cisterna F´c 210 kg/cm2- Demolición y 
Concreto en Placas  F´c 210 kg/cm2- (resane), que además del el costo 
adicional afectan la calidad. 
Tabla 8 Costos Adicionales En La Obra Multifamiliar Luzmila III 
 
Fuente: Elaboración Propia 
EFICIENCIA: 
En base al tren de actividades y a los lookahead de materiales, se logró 
determinar la eficiencia de los materiales, esto se obtiene dividiendo los 
materiales utilizados realmente en la obra Luzmila III entre los materiales que 
se deberían haber usado según lo programado en las 8 semanas de estudio. 
UND: M3 4873.63
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 539.58 539.58 4316.67 539.58
Equipo E 4316.67 1.00 0.03 129.50 0.03
Cemento Materia l BLS 18.22 1.00 23.20 422.71 23.20
Agua Materia l M3 1.83 1.00 0.53 0.97 0.53
Arena materia l M3 16.53 1.00 0.23 3.78 0.23
TIPO DE 
COSTO
PARTIDA: 
COSTO UNITARIOCONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2 (RESANE)
Herramientas  Manuales
COSTO 
VARIABLE
COSTO FIJO
PARTIDA: UND: Kg 0.002
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trabajo HH 6.25 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipo E 0.00 1.00 3% 0.00 0.03
COSTO UNITARIOACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS (ACARREO)
Herramientas  Manuales
COSTO 
VARIABLE
Oficia l
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE 
COSTO
UND: m3 107.97
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 6.32 6.32 50.53 21.01
Peon Trabajo HH 5.00 1.00 0.80 0.80 3.99 21.01
Marti l lo Demoledor 6kg Gsh-5ce Equipo HM 8.20 1.00 6.32 6.32 51.80 6.32
Equipo E 50.53 1.00 0.03 1.52 0.03
COSTO FIJO Rampa Global GLB 0.14 1.00 1 0.14 1.00
Herramientas  Manuales
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
COSTO 
VARIABLE
TIPO DE 
COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN CISTERNA F´C 210 
KG/CM2-DEMOLICION
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Tabla 9 Eficiencia de los Materiales de Construcción 
LAST 
PLANNER 
SYSTEM
EJECUTADO
S1- S8 S1 -S8
MOVIMIENTO DE TIERRAS
AFIRMADO m3 241.500 192.000 0.795 26%
AGUA m3 7.350 6.109 0.831 20%
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CEMENTO PORTLAND TIPO II (42.5 kg) bol 72.857 92.000 1.263 -21%
AGUA m3 3.740 3.211 0.859 16%
HORMIGON m3 24.860 32.765 1.318 -24%
FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 C:H
CEMENTO PORTLAND TIPO II (42.5 kg) bol 22.271 0.000 0.000 100%
AGUA m3 4.858 0.000 0.000 100%
HORMIGON m3 0.503 0.000 0.000 100%
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LOSA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
CONCRETO PREMEZCLADO CT I, f`c=210 kg/cm2 m3 117.110 117.109 1.000 0%
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 406.123 164.610 0.405 147%
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 7107.156 5761.361 0.811 23%
VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
CONCRETO PREMEZCLADO CT I, f`c=210 kg/cm2 m3 5.818 5.817 1.000 0%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
ALAMBRE NEGRO Nro. 8 kg 5.722 7.083 1.238 -19%
CLAVOS PROMEDIO CONSTRUCCION kg 6.866 3.541 0.516 94%
MADERA TORNILLO P² 27.275 131.580 4.824 -79%
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 294.648 297.330 1.009 -1%
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 5156.340 10406.550 2.018 -50%
SOBRECIMIENTOS
SOBRECIMIENTO - CONCRETO FC=210 KG/CM2
ARENA GRUESA m3 2.200 0.000 0.000 100%
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 2.240 0.000 0.000 100%
CEMENTO PORTLAND TIPO II (42.5 kg) bol 30.000 0.000 0.000 100%
AGUA m3 0.680 0.000 0.000 100%
SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ALAMBRE NEGRO Nro. 8 kg 12.558 0.000 0.000 100%
CLAVOS PROMEDIO CONSTRUCCION kg 4.830 0.000 0.000 100%
MADERA TORNILLO P² 56.382 0.000 0.000 100%
SOBRECIMIENTO - ACERO Fy=4200 KG/CM2
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 6.422 0.000 0.000 100%
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 112.392 0.000 0.000 100%
PLACAS
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 
ARENA GRUESA m3 70.126 38.236 0.545 83%
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 71.401 49.626 0.695 44%
CEMENTO PORTLAND TIPO II (42.5 kg) bol 956.262 629.000 0.658 52%
AGUA m3 21.675 15.457 0.713 40%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS
ALAMBRE NEGRO Nro. 8 kg 126.436 137.551 1.088 -8%
CLAVOS PROMEDIO CONSTRUCCION kg 231.800 123.796 0.534 87%
MADERA TORNILLO P² 1219.713 2544.697 2.086 -52%
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 1523.574 960.833 0.631 59%
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 26662.552 19793.153 0.742 35%
CISTERNA SUBTERRANEA
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
ARENA GRUESA m3 19.525 12.417 0.636 57%
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 19.880 16.116 0.811 23%
CEMENTO PORTLAND TIPO II (42.5 kg) bol 266.250 224.000 0.841 19%
AGUA m3 6.035 5.020 0.832 20%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
ALAMBRE NEGRO Nro. 8 kg 24.520 39.587 1.614 -38%
CLAVOS PROMEDIO CONSTRUCCION kg 8.582 35.628 4.152 -76%
MADERA TORNILLO P² 146.730 732.360 4.991 -80%
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 231.176 245.305 1.061 -6%
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 4045.577 5102.347 1.261 -21%
ESCALERAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 41.178 20.970 0.509 96%
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 720.623 431.982 0.599 67%
RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE PRESTAMO
CONCRETO F´C=140 KG/CM2 PARA SOLADOS
Eficiencia
%  
Diferencial
PARTIDA DE CONTROL UND TOTAL TOTAL 
EFICIENCIA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EL 
PROYECTO MULTIFAMILIAR LUZMILA III
  - 81 -  
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Según este cuadro podemos notar que la empresa TC ANATRES en la 
ejecución del proyecto Multifamiliar Luzmila III, tiene un deficiente uso de 
materiales, esto se ve reflejado en los resultados del cálculo de la eficiencia 
de los materiales que fueron utilizados en las partidas que se logró medir 
durante las 8 semanas que duro este estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCALERAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ALAMBRE NEGRO Nro. 8 kg 8.322 0.313 0.038 2557%
CLAVOS PROMEDIO CONSTRUCCION kg 9.511 2.506 0.263 280%
MADERA TORNILLO P² 43.435 114.631 2.639 -62%
ESCALERAS-CONCRETO  FC=210 kg/cm2
CONCRETO PREMEZCLADO CT I, f`c=210 kg/cm2 m3 4.828 4.347 0.900 11%
VIGAS
VIGAS - ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 379.797 286.350 0.754 33%
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 6646.448 3829.937 0.576 74%
VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ALAMBRE NEGRO Nro. 8 kg 57.241 60.136 1.051 -5%
CLAVOS PROMEDIO CONSTRUCCION kg 68.689 68.727 1.001 0%
MADERA TORNILLO P² 315.290 1921.498 6.094 -84%
VIGAS, CONCRETO PREMEZCLADO f`c=210 kg/cm2
CONCRETO PREMEZCLADO CT I, f`c=210 kg/cm2 m3 37.065 37.065 1.000 0%
LOSAS ALIGERADA
LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ALAMBRE NEGRO Nro. 8 kg 29.847 33.480 1.122 -11%
CLAVOS PROMEDIO CONSTRUCCION kg 29.847 36.828 1.234 -19%
MADERA TORNILLO P² 591.814 1181.836 1.997 -50%
LOSA ALIGERADA.- LADRIILLO HUECO 15X30X25
LADRILLO PARA TECHO  15X30X30 CM und 2917.988 3255.000 1.115 -10%
LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 106.951 99.682 0.932 7%
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 1871.646 2053.449 1.097 -9%
LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO f'c = 210 kg/cm2.
CONCRETO PREMEZCLADO CT I, f`c=210 kg/cm2 m3 25.088 30.605 1.220 -18%
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CAPITULO 5 
 
CONCLUSIONES 
 
La búsqueda de la mayor precisión al momento de la elaboración de un 
presupuesto es una preocupación y un objetivo de los diversos participantes de 
las empresas constructoras de la ciudad de Trujillo y de todo el país en general. 
Los accionistas o propietarios de estas empresas esperan un monto que no tenga 
variaciones conforme avance el proyecto. Centrados en el costo directo del 
presupuesto de la obra Multifamiliar Luzmilla III, Las siguientes son las 
conclusiones a las que se ha arribado en el presente estudio de investigación: 
1. La idea inicial del proyecto de investigación al contrastarla con la realidad se 
ha podido apreciar que existe una gran diferencia lo que debería ser y lo que 
está sucediendo en la ejecución de esta obra ya que existen irregularidades 
operativas, y la no existencia de un control de calidad no nos asegura el 
cumplimiento de los parámetros de calidad del producto final.  
2. Esquematizar la planificación maestra: Al analizar la programación general de 
la obra, si bien esta tiene una programación rítmica para las actividades 
similares tales como: encofrado, desencofrado, acero de placas, acero de 
vigas, acero de losas, vaciados, etc. Se han identificado algunas 
incongruencias de programación, por ejemplo: el vaciado con concreto 
premezclado de la losa de cimentación, vigas de cimentación y losas 
aligeradas se ha programado para ejecutarlas en 2 días cuando haciendo 
cálculos sencillos entre rendimientos y el metrado a ejecutar estas partidas 
se pueden ejecutar incluso en 3 horas sin contratiempos, otro incongruencia 
está en el tiempo programado para la colocación de la armadura de acero en 
placas según estos tiempos programados, las cuadrillas de trabajo deberían 
tener un rendimientos muy elevados  para cumplir con estos tiempos, es decir 
una cuadrilla debería hacer 976.65 Kg/día, aunque los rendimientos 
observados en obra son relativamente elevados 1086.30 Kg/día esto debido 
a que 5 obreros (un equivalente aproximado de 3 cuadrillas según CAPECO) 
estuvieron involucrados ese día en la armadura de acero, pero no todos los 
días se pudo lograr este rendimiento. Este tiempo perdido (aparentemente) 
es compensado con la larga pausa que se ha programado de 7 días para 
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iniciar la siguiente feed back cuando en obra se observó que tan solo son 5 
días.     
3. Plantear el Last Planner System: se elaboró la metodología last planner 
system partiendo de la planificación maestra como tren de actividades; se 
obtuvo el lookahead semanal y diario de producción y de materiales que se 
entregó al ingeniero residente y al encargado de logística como parte de la 
metodología de desarrollo de la tesis. Advirtiendo que los resultados de esta 
programación no son confiables ya que al momento de elaborar los lookahead  
pudimos notar en los análisis de costos unitarios  hay incoherencias tanto en 
la cantidad de cuadrillas y la cantidad de materiales necesarios para la 
ejecución de una partida, esto debido al precio unitario del presupuesto es un 
precio tanteado de acuerdo a la experiencia del que elaboro el presupuesto, 
los precios son relativamente bajos que al momento de comprobar el análisis 
de costos unitarios no podemos dar cuenta de lo contraproducente de estos 
con la realidad observada.      
4. Sintetizar los resultados obtenidos en obra Luzmila III: Los datos de campo 
recolectados durante el periodo de elaboración de la tesis han sido tabulados 
encontrando dificultades al momento de llenar estos cuadros debido a 
irregularidades operativas en la ejecución de las actividades, tales como: al 
no existir cuadrillas definidas dentro de la obra, las actividades que realizan 
el personal obrero no las ejecutan según su cargo definido y recomendado 
por CAPECO, también el personal se adhería y salía de una cuadrilla en todo 
momento sin ningún control, complicando así la recolección de datos. 
5. Determinar el procedimiento de cálculo de costos unitarios de cada actividad 
y las variables que intervienen: Haciendo una distribución  del costo directo 
del presupuesto en costo fijo (Materiales) y costo variable (Mano de Obra y 
Equipos), y con los datos de campo procesados, se elaboraron los costos 
unitarios de cada partida, luego promediándolos se distinguió  una variación 
considerable en el costo del presupuesto con el que trabaja la empresa y el 
costo real de las partidas ejecutadas, por ejemplo  la empresa ha 
presupuestado el concreto hecho en obra de f´c =210 Kg/cm2 en S/. 220 por 
m3 cuando en realidad con el personal, materiales y equipos usado debería 
haber cobrado S/.230.56 por m3 promedio, la excavación manual está 
presupuestado en S/.24  por m3 y realmente cuesta S/.10.50  por m3. Cabe 
mencionar que solo se analizó el costo directo es decir no se consideró las 
utilidades de los gastos indirectos. 
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6. Elaborar un cuadro comparativo entre los materiales programados y 
materiales utilizados en las partidas ejecutadas en la obra Luzmila III: 
Tomando como referencia el lookahead de materiales  y los materiales 
realmente utilizados en obra, se procedió a hacer el análisis comparativo 
obteniendo como resultado las siguientes eficiencias: Existe una gran 
diferencia debido a la incoherencia de los costos por unidad de medida de 
cada partida, por ejemplo en los costos unitario tenemos un aporte de madera 
para placas de 1.16 p2 mientras que el aporte considerado en la propuesta 
de costos unitarios es 3.70 p2 esto nos da como resultado  aparente de que 
son mucho más eficientes que cualquier otro equipo de trabajo, sin embargo 
la mayor eficiencia no asegura el cumplimiento de la calidad del producto aun 
teniendo el certificado que lo acredite tal como es el caso del uso del cemento 
para este caso tenemos que el aporte unitario de 7.5  bls/m3 pero se observó 
que se usaron en algunos elementos 6.62 bls/m3. Y en otros casos se usó 
más de lo programado 9.91 bls/m3 promediando estas cantidades además de 
otras se tiene un promedio de 8.02 bls/m3. 
7. Se ha podido observar diferentes actividades que no han sido consideradas 
en el análisis costos unitarios tradicional ni en la programación pero que 
según criterios técnicos y empíricos se deben realizar para poder ejecutar 
estas partidas. Por ejemplo: en la partida concreto en placas el costo y el 
tiempo que involucra armar una rampa agrega un valor al costo y mayor 
tiempo a la programación diaria, que de acuerdo a nuestro estudio obtuvimos 
que una rampa promedio tiene un costo de S/0.14 por vaciado y un tiempo 
promedio de 0.5hh (operario), en la mayoría de los casos apoyado por el 
Capataz de la obra. Otra actividad no tomada en cuenta en el análisis de 
costos es el curado del concreto de placas, que según a la investigación 
agrega un valor promedio de S/ 8.97/ m3. 
8. La falta de una supervisión continua generó costos adicionales, que si bien 
no intervienen en el análisis de costos unitarios incrementan el valor del costo 
directo. Una de estas actividades fue la demolición por exceso de vaciado de 
concreto en cisterna que tiene un costo de S/ 107.97/m3. Otra actividad 
también generada por falta de supervisión esta vez en el vibrado es el 
posterior resane de placas que genera un costo adicional de S/487.63/m3 
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CAPITULO 6 
RECOMENDACIONES 
 
Las siguientes son recomendaciones para obtener una mayor precisión al 
momento de realizar un trabajo de investigación similar, en las empresas 
constructoras de la ciudad de Trujillo: 
1. Se recomienda realizar la verificación de los Metrados y la programación para 
la ejecución de todas las partidas que estarán incluidas durante el periodo de 
recolección de datos, para que posteriormente no se presenten problemas 
con los rendimientos programados y los rendimiento que realmente se puede 
ejecutar y se generen diferencias en los tiempos programados y los tiempos 
de finalización de cada partida ejecutada. 
 
2. Se recomienda que al momento de aplicar la metodología Last Planner 
System se debe comprobar los costos unitarios de cada partida, ya que si 
estos no están correctamente elaborados nos pueden inducir a tener 
resultados equivocados, además estos son la base de las programación 
intermedia que funciona como un control de las actividades, tanto en lo que a 
tiempos se refiere y a los procesos logísticos (requerimiento de materiales). 
 
3. Se recomienda que para poder tener resultados con mayor precisión, antes 
de iniciar la empresa en la que se va a realizar el estudio debe de estar 
comprometida a seguir la metodología que será planteada por los 
investigadores, para así tener un mayor control de las cuadrillas que 
ejecutaran las actividades logrando una mayor facilidad al momento de la 
recolección de los datos de campo.  
 
4. Se recomienda que los encargados de elaborar los presupuestos de 
proyectos privados no excluyan el análisis de costos unitarios, ya que estos 
son la base de todo buen presupuesto y un buen análisis de unitarios (un 
estudio más meticuloso de todas las actividades que engloban una partida)   
nos dará una mayor precisión en el presupuesto final. 
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CAPITULO 8 
ANEXOS 
ANEXO N°1 
CERTIFICACIÓN DE ELABORACIÓN DE TESIS EN EL PROYECTO LUZMILA III 
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ANEXO N°2 
CUADRO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DIARIAMENTE, PERSONAL OBRERO Y 
TIEMPO DE EJECUCIÓN. 
PARTID FECHA ACTIVIDADES Unid. 
Metr. 
Ejec. 
PERSONAL 
Inicio Fin H 
HH 
Op. Of Pe.  Op. Of.  Pe. 
  
TR
A
ZO
 Y R
EP
LA
N
TEO
 
20/05/
2015 
TRAZO Y 
REPLANTEO 
m2 110.00 - - 2 
10:10:00 
a.m. 
11:00:00 
a.m. 
0.83 0.00 0.00 1.67 
22/05/
2015 
TRAZO Y 
REPLANTEO 
m2 110.00 - - 2 
02:50:00 
a.m. 
03:40:00 
a.m. 
0.83 0.00 0.00 1.67 
25/05/
2015 
TRAZO Y 
REPLANTEO 
m2 35.49 1 - 1 
07:50:00 
a.m. 
08:40:00 
a.m. 
0.83 0.83 0.00 0.83 
03/06/
2015 
TRAZO Y 
REPLANTEO 
m2 220.00 
2 - - 
07:30:00 
a.m. 
07:50:00 
a.m. 
0.33 0.67 0.00 0.00 
2 - - 
07:50:00 
a.m. 
10:10:00 
a.m. 
2.33 4.67 0.00 0.00 
08/06/
2015 
TRAZO Y 
REPLANTEO 
m2 220.00 1 - 1 
11:00:00 
a.m. 
11:30:00 
a.m. 
0.50 0.50 0.00 0.50 
11/06/
2015 
TRAZO Y 
REPLANTEO 
m2 220.00 2 -   
09:10:00 
a.m. 
04:00:00 
p.m. 
5.83 11.67 0.00 0.00 
23/06/
2015 
CORRER NIVELES m2 220.00 1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
08:30:00 
a.m. 
1.00 1.00 0.00 1.00 
                            
M
O
V
IM
IEN
TO
 D
E TIER
R
A
S 
EX
C
A
V
A
C
IO
N
 M
A
N
U
A
L P
A
R
A
 C
ISTER
N
A
 
18/05/
2015 
EXCAVACION  DE 
CISTERNA 
m3 17.33 - - 6 
09:00:00 
a.m. 
05:30:00 
a.m. 
7.50 0.00 0.00 45.00 
19/05/
2015 
EXCAVACION  DE 
CISTERNA 
m3 4.61 - - 1 
09:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
7.00 0.00 0.00 7.00 
20/05/
2015 
EXCAVACION DE 
CISTERNA 
m3 9.10 
- - 1 
07:30:00 
a.m. 
10:10:00 
a.m. 
2.67 0.00 0.00 2.67 
- - 2 
11:00:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
5.50 0.00 0.00 11.00 
21/05/
2015 
EXCAVACION DE 
CISTERNA 
m3 9.56 - - 2 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
a.m. 
9.00 0.00 0.00 18.00 
22/05/
2015 
EXCAVACION DE 
CISTERNA 
m3 12.27 
- - 2 
07:30:00 
a.m. 
11:00:00 
a.m. 
3.50 0.00 0.00 7.00 
- - 4 
11:00:00 
a.m. 
02:50:00 
p.m. 
2.83 0.00 0.00 11.33 
- - 2 
02:50:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
2.67 0.00 0.00 5.33 
23/05/
2015 
EXCAVACION DE 
CISTERNA 
m3 2.94     3 
07:30:00 
a.m. 
09:30:00 
a.m. 
2.00 0.00 0.00 6.00 
  
25/05/
2015 
EXCAVACION  DE 
CISTERNA 
m3 4.52     4 
07:30:00 
a.m. 
10:40:00 
a.m. 
3.17 0.00 0.00 12.67 
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28/05/
2015 
Excavaciones 
manuales 
m3 3.62     2 
07:30:0
0 a.m. 
12:00:00 
p.m. 
4.50 0.00 0.00 9.00 
29/05/
2015 
Excavaciones 
manuales 
m3 2.86     2 
07:30:0
0 a.m. 
12:00:00 
p.m. 
4.50 0.00 0.00 9.00 
02/06/
2015 
Excavación de 
ensanchamiento 
de placas 
m3 5.55 2 - 1 
08:20:00 
a.m. 
11:00:00 
a.m. 
2.67 5.33 0.00 2.67 
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23/05/
2015 
COMPACTACION  m2 35.49 1     
09:20:00 
a.m. 
09:30:00 
a.m. 
0.17 0.17 0.00 0.00 
26/05/
2015 
COMPACTACION  m2 7.00 - - 1 
02:50:00 
p.m. 
03:20:00 
p.m. 
0.50 0.00 0.00 0.50 
27/05/
2015 
COMPACTACION  m2 178.00 3 - 6 
04:00:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
1.50 4.50 0.00 9.00 
18/06/
2015 
Relleno con 
Material de 
Prestamo 
m3 27.27 
1 - 2 
01:00:00 
p.m. 
01:20:00 
p.m. 
0.33 0.33 0.00 0.67 
2   3 
01:30:00 
p.m. 
02:00:00 
p.m. 
0.50 1.00 0.00 1.50 
19/06/
2015 
Relleno con 
Material de 
Prestamo 
m3 13.64 2 - 2 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 18.00 0.00 18.00 
20/06/
2015 
Relleno con 
Material de 
Prestamo 
m3 33.64 2   2 
07:30:00 
a.m. 
01:00:00 
p.m. 
5.50 11.00 0.00 11.00 
22/06/
2015 
Relleno con 
Material de 
Préstamo 
m3 52.73 2   2 
07:30:00 
a.m. 
03:30:00 
p.m. 
9.00 18.00 0.00 18.00 
23/06/
2015 
Relleno con 
Material de 
Préstamo 
m3 40.91 2 - 2 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 18.00 0.00 18.00 
24/06/
2015 
Relleno con 
Material de 
Préstamo 
m3 6.36 
2 - 2 
07:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
4.50 9.00 0.00 9.00 
2   2 
04:10:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
1.33 2.67 0.00 2.67 
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19/05/
2015 
Eliminación de 
Material 
Excedente a 30m 
m3 12.28 
- - 4 
07:30:00 
a.m. 
09:30:00 
a.m. 
2.00 0.00 0.00 8.00 
- - 3 
09:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
7.00 0.00 0.00 21.00 
20/05/
2015 
Eliminación de 
Material 
Excedente a 30m 
m3 11.19 
- - 5 
07:30:00 
a.m. 
10:10:00 
a.m. 
2.67 0.00 0.00 13.33 
- - 4 
11:00:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
5.50 0.00 0.00 22.00 
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21/05/
2015 
Eliminación de 
Material 
Excedente a 30m 
m3 12.05 - - 4 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 0.00 0.00 36.00 
22/05/
2015 
Eliminación de 
Material 
Excedente a 30m 
m3 12.32 
- - 4 
07:30:00 
a.m. 
11:00:00 
a.m. 
3.50 0.00 0.00 14.00 
- - 2 
11:00:00 
a.m. 
02:50:00 
p.m. 
2.83 0.00 0.00 5.67 
- - 2 
02:50:00 
p.m. 
03:40:00 
p.m. 
0.83 0.00 0.00 1.67 
- - 4 
03:40:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
1.83 0.00 0.00 7.33 
23/05/
2015 
Eliminación de 
Material 
Excedente a 30m 
m3 6.06 
- - 3 
07:30:00 
a.m. 
09:30:00 
a.m. 
2.00 0.00 0.00 6.00 
- - 5 
09:30:00 
a.m. 
10:00:00 
a.m. 
0.50 0.00 0.00 2.50 
- - 6 
11:05:00 
a.m. 
01:00:00 
a.m. 
1.92 0.00 0.00 11.50 
25/05/
2015 
Eliminación de 
Material 
excedente a 30m 
m3 8.80 
- - 3 
07:30:00 
a.m. 
10:40:00 
a.m. 
3.17 0.00 0.00 9.50 
- - 7 
10:40:00 
a.m. 
11:35:00 
a.m. 
0.92 0.00 0.00 6.42 
- - 7 
01:30:00 
p.m. 
03:50:00 
a.m. 
2.33 0.00 0.00 16.33 
26/05/
2015 
Eliminación de 
Material 
excedente a 30m 
m3 12.33 
- - 5 
07:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
4.50 0.00 0.00 22.50 
- - 5 
01:00:00 
p.m. 
02:20:00 
p.m. 
1.33 0.00 0.00 6.67 
- - 4 
02:50:00 
p.m. 
03:20:00 
p.m. 
0.50 0.00 0.00 2.00 
-   5 
03:20:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
2.17 0.00 0.00 10.83 
- - 5 
02:20:00 
p.m. 
02:50:00 
p.m. 
0.50 0.00 0.00 2.50 
28/05/
2015 
Eliminación de 
Mat. Excedente 
m3 4.07     2 
07:30:0
0 a.m. 
12:00:00 
p.m. 
4.50 0.00 0.00 9.00 
29/05/
2015 
Eliminación de 
Mat. Excedente 
m3 3.72     2 
07:30:0
0 a.m. 
12:00:00 
p.m. 
4.50 0.00 0.00 9.00 
01/06/
2015 
Eliminación de 
Material 
Excedente a 30m 
m3 4.56 
- - 3 
07:30:00 
a.m. 
10:00:00 
a.m. 
2.50 0.00 0.00 7.50 
- - 4 
10:00:00 
a.m. 
10:50:00 
a.m. 
0.83 0.00 0.00 3.33 
02/06/
2015 
m3 5.76 2 - 1 
07:30:00 
a.m. 
08:20:00 
a.m. 
0.83 1.67 0.00 0.83 
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Eliminación de 
Material 
Excedente a 30m 
  - 4 
07:30:00 
a.m. 
11:00:00 
a.m. 
3.50 0.00 0.00 14.00 
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27/05/
2015 
Vaciado de 
Concreto Losa 
inf. Cisterna 
M3 9.52 
2 - 2 
07:30:00 
a.m. 
08:00:00 
a.m. 
0.50 1.00 0.00 1.00 
- - 3 
07:30:00 
a.m. 
08:00:00 
a.m. 
0.50 0.00 0.00 1.50 
2 - 5 
08:00:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
4.00 8.00 0.00 20.00 
3 - 6 
01:00:00 
p.m. 
04:00:00 
p.m. 
3.00 9.00 0.00 18.00 
30/05/
2015 
Aguaje 
m3 9.81 
- - 1 
07:30:00 
a.m. 
08:30:00 
a.m. 
1.00 0.00 0.00 1.00 
Vaciado de 
Concreto muros 
Cisterna  
1 - 6 
08:30:00 
a.m. 
01:30:00 
p.m. 
4.00 4.00 0.00 24.00 
01/06/
2015 
concreto en 
cisterna 
m3 9.81 1 - - 
09:30:00 
a.m. 
10:00:00 
a.m. 
0.50 0.50 0.00 0.00 
10/06/
2015 
VACIADO DE 
CISTERNA 
m3 10.65 6 1 5 
02:40:00 
p.m. 
03:30:00 
p.m. 
0.83 5.00 0.83 4.17 
11/06/
2015 
Demolición de  
exeso de vaciado 
en cister. 
m3 0.24 1 - - 
04:00:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
1.50 1.50 0.00 0.00 
12/06/
2015 
Demolición de  
exeso de vaciado 
en cister. 
m3 0.94 
1 - - 
07:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
4.50 4.50 0.00 0.00 
1 - 1 
04:00:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
1.50 1.50 0.00 1.50 
13/06/
2015 
Vaciado de Losa 
sup. De Cisterna 
m3 7.10 
3   1 
11:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
1.50 4.50 0.00 1.50 
7 1 5 
12:00:00 
p.m. 
12:40:00 
p.m. 
0.67 4.67 0.67 3.33 
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27/05/
2015 
Encofrado de 
Desarenador 
m2 2.94 1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
4.50 4.50 0.00 4.50 
28/05/
2015 
Encofrado de 
Cisterna 
m2 18.82 1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
4.50 4.50 0.00 4.50 
29/05/
2015 
Encofrado de 
Cisterna 
m2 18.82 1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
4.50 4.50 0.00 4.50 
30/05/
2015 
Encofrado de 
Cisterna 
m2 
4.63 1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
11:30:00 
a.m. 
4.00 4.00 0.00 4.00 
1.62 1 - 1 
11:30:00 
a.m. 
12:30:00 
p.m. 
1.00 1.00 0.00 1.00 
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01/06/
2015 
Desencofrado de 
Cisterna  
m2 42.26 2 - 1 
07:30:00 
a.m. 
09:30:00 
a.m. 
2.00 4.00 0.00 2.00 
05/06/
2015 
DESCARGE DE 
MADERA  
m2 152.73     4 
01:00:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
4.50 0.00 0.00 18.00 
06/06/
2015 
Encofrado de 
Cisterna 
m2 17.22 2 - 2 
07:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
4.50 9.00 0.00 9.00 
08/06/
2015 
Encofrado de 
Cisterna 
m2 32.52 
2 - 2 
07:30:00 
a.m. 
11:00:00 
a.m. 
3.50 7.00 0.00 7.00 
2 - 2 
11:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
5.00 10.00 0.00 10.00 
09/06/
2015 
Encofrado de 
Cisterna 
m2 31.57 
2 - 2 
07:30:00 
a.m. 
03:00:00 
p.m. 
6.50 13.00 0.00 13.00 
1 - 1 
03:00:00 
p.m. 
06:00:00 
p.m. 
3.00 3.00 0.00 3.00 
10/06/
2015 
Encofrado de 
Cisterna 
m2 6.37 1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
10:50:00 
a.m. 
3.33 3.33 0.00 3.33 
11/06/
2015 
Encofrado de 
Techo Cist 
m2 
29.23 1 - 1 
01:00:00 
p.m. 
02:50:00 
p.m. 
1.83 1.83 0.00 1.83 
7.97 
1 - 1 
02:50:00 
p.m. 
04:00:00 
p.m. 
1.17 1.17 0.00 1.17 
2 - 1 
04:00:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
1.50 3.00 0.00 1.50 
DESENCOFRADO m2 87.68 3 - 3 
09:10:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
2.83 8.50 0.00 8.50 
12/06/
2015 
Encofrado de 
Techo Cist 
m2 22.73 
1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
4.50 4.50 0.00 4.50 
2 - 1 
01:00:00 
p.m. 
04:00:00 
p.m. 
3.00 6.00 0.00 3.00 
1 - - 
04:00:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
1.50 1.50 0.00 0.00 
13/06/
2015 
Encofrado de 
Techo Cist 
m2 5.12 1 -   
07:30:00 
a.m. 
11:00:00 
a.m. 
3.50 3.50 0.00 0.00 
23/06/
2015 
Desencofrado de 
techo de cisterna 
m2 35.82 3 - 3 
01:40:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
3.83 11.50 0.00 11.50 
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20/05/
2015 
HABILITACION 
DE ACERO PARA 
CISTERNA 
KG 792.00 2 1 1 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 18.00 9.00 9.00 
21/05/
2015 
HABILITACION 
DE ACERO PARA 
CISTERNA 
KG 737.00 2 1 1 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 18.00 9.00 9.00 
22/05/
2015 
HABILITACION 
DE ACERO PARA 
CISTERNA 
KG 847.00 2 1 1 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 18.00 9.00 9.00 
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23/05/
2015 
HABILITACION 
DE ACERO PARA 
CISTERNA 
KG 645.81 
2 1 1 
07:30:00 
a.m. 
01:00:00 
p.m. 
4.50 9.00 4.50 4.50 
1 1 1 
09:20:00 
a.m. 
09:30:00 
a.m. 
0.17 0.17 0.17 0.17 
2 1 1 
09:30:00 
a.m. 
01:00:00 
p.m. 
2.50 5.00 2.50 2.50 
25/05/
2015 
HABILITACION 
DE ACERO  
KG 
188.76 
2 1 1 
07:30:00 
a.m. 
07:50:00 
a.m. 
0.33 0.67 0.33 0.33 
1 1 - 
07:50:00 
a.m. 
08:40:00 
a.m. 
0.83 0.83 0.83 0.00 
2 1 1 
08:40:00 
a.m. 
10:00:00 
a.m. 
1.33 2.67 1.33 1.33 
COLOCACION 609.01 2 1 - 
10:00:00 
a.m. 
03:30:00 
p.m. 
4.50 9.00 4.50 0.00 
26/05/
2015 
Armadura de 
Acero - Losa 
Inferior kg 457.18 
1 1 1 
07:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
4.50 4.50 4.50 4.50 
Armadura de 
Acero - Muros 
2 1 1 
01:00:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
4.50 9.00 4.50 4.50 
27/05/
2015 
Habilitación de 
acero 
KG 
287.10 2 1 1 
07:30:00 
a.m. 
10:40:00 
a.m. 
3.17 6.33 3.17 3.17 
Armadura de 
Acero en 
Cisterna- Muros 
726.24 2 1 1 
10:40:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
5.83 11.67 5.83 5.83 
30/05/
2015 
Habilitación de 
acero 
Kg 143.34 - 1 1 
07:30:00 
a.m. 
10:40:00 
a.m. 
3.17 0.00 3.17 3.17 
Armadura de 
Acero en Placas 
Cabe 
Kg 1117.44 
2 - 1 
07:30:00 
a.m. 
10:40:00 
a.m. 
3.17 6.33 0.00 3.17 
2 1 2 
10:40:00 
a.m. 
01:00:00 
p.m. 
2.33 4.67 2.33 4.67 
05/06/
2015 
Acero en 
Cisterna  
Kg 726.24 
2 - 2 
07:30:00 
a.m. 
09:10:00 
a.m. 
1.67 3.33 0.00 3.33 
2 1 2 
09:10:00 
a.m. 
11:00:00 
a.m. 
1.83 3.67 1.83 3.67 
2 - 2 
11:30:00 
a.m. 
12:00pm 0.50 1.00 0.00 1.00 
12/06/
2015 
Armadura Techo 
de Cisterna 
Kg 812.08 
1     
11:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
0.50 0.50 0.00 0.00 
1 - - 
01:00:00 
p.m. 
02:00:00 
p.m. 
1.00 1.00 0.00 0.00 
2 1 1 
02:00:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
3.50 7.00 3.50 3.50 
13/06/
2015 
Habilitación de 
acero 
Kg 26.51 - - 1 
07:30:00 
a.m. 
08:40:00 
a.m. 
1.17 0.00 0.00 1.17 
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Armadura Techo 
de Cisterna 
457.92 
2 1 - 
07:30:00 
a.m. 
08:40:00 
a.m. 
1.17 2.33 1.17 0.00 
1 - - 
08:40:00 
a.m. 
10:00:00 
a.m. 
1.33 1.33 0.00 0.00 
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13/06/
2015 
Vaciado de 
Placas 
m3 3.29 
2 - 3 
07:30:00 
a.m. 
08:40:00 
a.m. 
1.17 2.33 0.00 3.50 
4 1 4 
08:40:00 
a.m. 
11:00:00 
a.m. 
2.33 9.33 2.33 9.33 
5 1 4 
11:00:00 
a.m. 
11:30:00 
a.m. 
0.50 2.50 0.50 2.00 
2 1 3 
11:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
0.50 1.00 0.50 1.50 
15/06/
2015 
Vaciado de 
Placas 
m3 
3.71 
- - 2 
01:00:00 
p.m. 
01:50:00 
p.m. 
0.83 0.00 0.00 1.67 
3 - 2 
05:00:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
0.50 1.50 0.00 1.00 
3 - 2 
01:50:00 
a.m. 
05:00:00 
p.m. 
3.17 9.50 0.00 6.33 
Curado de Placas 3.29 
1 - - 
10:30:00 
a.m. 
11:00:00 
a.m. 
0.50 0.50 0.00 0.00 
1 - - 
01:00:00 
p.m. 
01:50:00 
a.m. 
0.83 0.83 0.00 0.00 
16/06/
2015 
Resane de placas 
m3 
0.00 1 - - 
09:30:00 
a.m. 
09:45:00 
a.m. 
0.25 0.25 0.00 0.00 
Vaciado de 
Placas 
10.01 
1 - 3 
09:45:00 
a.m. 
10:50:00 
a.m. 
1.08 1.08 0.00 3.25 
2 - 3 
10:50:00 
a.m. 
11:20:00 
a.m. 
0.50 1.00 0.00 1.50 
1 -   
11:20:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
0.67 0.67 0.00 0.00 
1 - 3 
11:20:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
0.67 0.67 0.00 2.00 
2 - 3 
01:00:00 
p.m. 
02:30:00 
p.m. 
2.50 5.00 0.00 7.50 
2 - 3 
02:30:00 
p.m. 
03:30:00 
p.m. 
1.00 2.00 0.00 3.00 
2 - 3 
03:30:00 
p.m. 
04:00:00 
p.m. 
0.50 1.00 0.00 1.50 
3 - 4 
04:00:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
1.50 4.50 0.00 6.00 
Curado de Placas 10.01 1 - - 
09:45:00 
a.m. 
10:50:00 
a.m. 
1.08 1.08 0.00 0.00 
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17/06/
2015 
Resane de placas 
m3 
0.00 1 - - 
10:00:00 
a.m. 
10:30:00 
a.m. 
0.50 0.50 0.00 0.00 
Vaciado de 
Placas 
7.55 
1 - 1 
10:30:00 
a.m. 
11:00:00 
a.m. 
0.50 0.50 0.00 0.50 
2 - 2 
02:50:00 
p.m. 
03:40:00 
p.m. 
0.83 1.67 0.00 1.67 
2 - 3 
03:40:00 
p.m. 
04:20:00 
p.m. 
0.67 1.33 0.00 2.00 
2 - 4 
04:20:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
1.17 2.33 0.00 4.67 
5   6 
05:30:00 
p.m. 
06:20:00 
p.m. 
0.83 4.17 0.00 5.00 
Curado de Placas 7.55 1 - - 
02:20:00 
p.m. 
02:50:00 
p.m. 
0.50 0.50 0.00 0.00 
18/06/
2015 
Resane de placas 
m3 
0.00 1 -   
09:30:00 
a.m. 
10:00:00 
a.m. 
0.50 0.50 0.00 0.00 
Vaciado de 
Placas 
7.76 
1 - 1 
01:00:00 
p.m. 
01:20:00 
p.m. 
0.33 0.33 0.00 0.33 
1 - 1 
03:50:00 
p.m. 
04:10:00 
p.m. 
0.33 0.33 0.00 0.33 
1 - 1 
05:20:00 
p.m. 
05:35:00 
p.m. 
0.25 0.25 0.00 0.25 
2 - 4 
02:00:00 
p.m. 
03:00:00 
p.m. 
1.00 2.00 0.00 4.00 
2 - 5 
03:00:00 
p.m. 
04:10:00 
p.m. 
1.17 2.33 0.00 5.83 
5 1 7 
04:10:00 
p.m. 
04:40:00 
p.m. 
0.50 2.50 0.50 3.50 
5 1 7 
04:40:00 
p.m. 
05:25:00 
p.m. 
0.75 3.75 0.75 5.25 
5 1 7 
05:25:00 
p.m. 
06:00:00 
p.m. 
0.58 2.92 0.58 4.08 
Curado de Placas 4.56 1 - - 
10:45:00 
a.m. 
11:20:00 
a.m. 
0.58 0.58 0.00 0.00 
19/06/
2015 
Resane de placas m3 0.00 1 - - 
01:00:00 
p.m. 
02:00:00 
p.m. 
1.00 1.00 0.00 0.00 
Curado de Placas m3 3.20 1 - - 
08:00:00 
a.m. 
08:50:00 
a.m. 
0.83 0.83 0.00 0.00 
20/06/
2015 
Vaciado de 
Placas 
m3 14.51 
2 - - 
09:40:00 
a.m. 
10:40:00 
a.m. 
1.00 2.00 0.00 0.00 
3 - 5 
07:30:00 
a.m. 
09:40:00 
a.m. 
2.17 6.50 0.00 10.83 
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3 - 5 
10:40:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
1.33 4.00 0.00 6.67 
5 - 7 
12:00:00 
p.m. 
02:00:00 
p.m. 
2.00 10.00 0.00 14.00 
6 - 8 
02:00:00 
p.m. 
02:30:00 
p.m. 
0.50 3.00 0.00 4.00 
Descarga de 200 
bls de Cemento 
24.95 1 - 5 
09:40:00 
a.m. 
10:40:00 
a.m. 
1.00 1.00 0.00 5.00 
22/06/
2015 
Vaciado de 
Placas 
m3 
4.58 
2 - 1 
01:00:00 
p.m. 
02:00:00 
p.m. 
1.00 2.00 0.00 1.00 
2 - 4 
02:00:00 
p.m. 
03:00:00 
p.m. 
1.00 2.00 0.00 4.00 
3 - 5 
03:00:00 
p.m. 
04:00:00 
p.m. 
1.00 3.00 0.00 5.00 
5 - 5 
04:00:00 
p.m. 
05:00:00 
p.m. 
1.00 5.00 0.00 5.00 
Descarga de 200 
bls de Cemento 
24.95     3 
01:00:00 
p.m. 
02:00:00 
p.m. 
1.00 0.00 0.00 3.00 
Curado de Placas 2.29 1 - - 
11:15:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
0.75 0.75 0.00 0.00 
23/06/
2015 
Resane de placas m3 0.00 1 - - 
08:30:00 
a.m. 
09:00:00 
a.m. 
0.50 0.50 0.00 0.00 
Curado de Placas m3 2.29 1 - - 
11:20:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
0.67 0.67 0.00 0.00 
24/06/
2015 
Demolicion 
exceso de 
vaciado 
m3 1.00 1 - - 
07:30:00 
a.m. 
09:30:00 
a.m. 
2.00 2.00 0.00 0.00 
Vaciado de 
Placas 
m3 7.48 
1 - 2 
09:30:00 
a.m. 
10:40:00 
a.m. 
1.17 1.17 0.00 2.33 
3 - 5 
10:40:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
1.33 4.00 0.00 6.67 
5 - 7 
01:00:00 
p.m. 
04:10:00 
p.m. 
1.17 5.83 0.00 8.17 
01/07/
2015 
Vaciado de 
Placas 
m3 5.53 
1 - 1 
03:30:00 
p.m. 
04:00:00 
p.m. 
0.50 0.50 0.00 0.50 
2 - 4 
04:00:00 
p.m. 
04:50:00 
p.m. 
0.83 1.67 0.00 3.33 
3   5 
04:50:00 
p.m. 
05:00:00 
p.m. 
0.17 0.50 0.00 0.83 
4   6 
05:00:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
0.50 2.00 0.00 3.00 
5   7 
05:30:00 
p.m. 
06:20:00 
p.m. 
0.83 4.17 0.00 5.83 
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02/07/
2015 
Vaciado de 
Placas 
m3 6.63 
1 - 1 
09:30:00 
a.m. 
10:00:00 
a.m. 
0.50 0.50 0.00 0.50 
4 - 4 
01:00:00 
p.m. 
02:20:00 
p.m. 
1.33 5.33 0.00 5.33 
7 - 7 
02:20:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
3.17 22.17 0.00 22.17 
03/07/
2015 
Vaciado de 
Placas 
m3 5.38 
1 - 1 
01:00:00 
p.m. 
01:40:00 
p.m. 
0.67 0.67 0.00 0.67 
1 - 4 
01:40:00 
p.m. 
02:20:00 
p.m. 
0.67 0.67 0.00 2.67 
4 - 6 
02:20:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
3.17 12.67 0.00 19.00 
04/07/
2015 
Vaciado de 
Placas 
m3 4.95 
    1 
08:30:00 
a.m. 
09:00:00 
a.m. 
0.50 0.00 0.00 0.50 
5 - 5 
09:00:00 
a.m. 
01:00:00 
p.m. 
4.00 20.00 0.00 20.00 
06/07/
2015 
Curado m3 16.95 - - 1 
05:00:0
0 p.m. 
05:30:00 
p.m. 
0.50 0.00 0.00 0.50 
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11/06/
2015 
Encofrado de 
Placas 
m2 1.00 2 - 2 
01:00:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
4.50 9.00 0.00 9.00 
12/06/
2015 
Encofrado de 
Placas 
m2 1.00 3 - 3 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 27.00 0.00 27.00 
13/06/
2015 
Encofrado de 
Placas 
m2 29.36 2 - 1 
07:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
4.50 9.00 0.00 4.50 
15/06/
2015 
Encofrado de 
Placas 
m2 31.68 
2 - 1 
07:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
4.50 9.00 0.00 4.50 
2 - - 
01:00:00 
p.m. 
01:50:00 
p.m. 
0.83 1.67 0.00 0.00 
2 - - 
08:10:00 
a.m. 
08:30:00 
a.m. 
0.33 0.67 0.00 0.00 
2 - 2 
08:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
3.50 7.00 0.00 7.00 
2 - 2 
01:00:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
4.50 9.00 0.00 9.00 
Desencofrado de 
Placas 
m2 29.36 
3 - 3 
07:30:00 
a.m. 
08:10:00 
a.m. 
0.67 2.00 0.00 2.00 
1 - 3 
08:10:00 
a.m. 
08:30:00 
a.m. 
0.33 0.33 0.00 1.00 
1 - 1 
08:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
3.50 3.50 0.00 3.50 
  - 1 
10:30:00 
a.m. 
11:00:00 
a.m. 
0.50 0.00 0.00 0.50 
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1 - 1 
11:00:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
1.00 1.00 0.00 1.00 
16/06/
2015 
Encofrado de 
Placas 
m2 
75.66 
2 - 1 
07:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
4.50 9.00 0.00 4.50 
2 - 1 
01:00:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
4.50 9.00 0.00 4.50 
2 - 2 
07:30:00 
a.m. 
11:10:00 
a.m. 
3.67 7.33 0.00 7.33 
1 - 1 
11:10:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
0.83 0.83 0.00 0.83 
1 - 1 
11:10:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
0.83 0.83 0.00 0.83 
1 - 1 
01:00:00 
p.m. 
04:00:00 
p.m. 
3.00 3.00 0.00 3.00 
1 - 1 
04:00:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
1.50 1.50 0.00 1.50 
1 - 1 
01:00:00 
p.m. 
02:30:00 
p.m. 
1.50 1.50 0.00 1.50 
1 - 1 
02:30:00 
p.m. 
04:00:00 
p.m. 
1.50 1.50 0.00 1.50 
2 - 3 
07:30:00 
a.m. 
08:00:00 
a.m. 
0.50 1.00 0.00 1.50 
Desencofrado de 
Placas 
31.68 
2 - 3 
08:00:00 
a.m. 
09:30:00 
a.m. 
1.50 3.00 0.00 4.50 
1 - 3 
09:30:00 
a.m. 
10:30:00 
a.m. 
1.00 1.00 0.00 3.00 
17/06/
2015 
Encofrado de 
Placas 
m2 57.09 
2 - 2 
07:30:00 
a.m. 
10:30:00 
a.m. 
3.00 6.00 0.00 6.00 
1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
04:20:00 
p.m. 
7.83 7.83 0.00 7.83 
1 - - 
04:20:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
1.17 1.17 0.00 0.00 
1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 0.00 9.00 
2 - 2 
10:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
6.00 12.00 0.00 12.00 
Desencofrado de 
Placas 
m2 75.66 
2 - 2 
07:30:00 
a.m. 
10:00:00 
a.m. 
2.50 5.00 0.00 5.00 
1 - 2 
10:00:00 
a.m. 
10:30:00 
a.m. 
0.50 0.50 0.00 1.00 
1 - 1 
10:30:00 
a.m. 
11:00:00 
a.m. 
0.50 0.50 0.00 0.50 
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2 - 2 
11:00:00 
a.m. 
02:20:00 
p.m. 
2.33 4.67 0.00 4.67 
1   2 
02:20:00 
p.m. 
02:50:00 
p.m. 
0.50 0.50 0.00 1.00 
18/06/
2015 
Encofrado de 
Placas 
m2 
52.85 
1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
02:00:00 
p.m. 
5.50 5.50 0.00 5.50 
1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
03:50:00 
p.m. 
7.33 7.33 0.00 7.33 
1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
03:00:00 
p.m. 
6.50 6.50 0.00 6.50 
1 -   
03:00:00 
p.m. 
04:10:00 
p.m. 
1.17 1.17 0.00 0.00 
1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
04:10:00 
p.m. 
5.67 5.67 0.00 5.67 
1 - 1 
04:10:00 
p.m. 
05:20:00 
p.m. 
1.17 1.17 0.00 1.17 
1 -   
01:40:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
0.83 0.83 0.00 0.00 
Desencofrado de 
Placas 
33.46 
2 - 3 
07:30:00 
a.m. 
09:30:00 
a.m. 
2.00 4.00 0.00 6.00 
1 - 3 
09:30:00 
a.m. 
10:00:00 
a.m. 
0.50 0.50 0.00 1.50 
2 - 3 
10:00:00 
a.m. 
10:45:00 
a.m. 
0.75 1.50 0.00 2.25 
1 - 3 
10:45:00 
a.m. 
11:20:00 
a.m. 
0.58 0.58 0.00 1.75 
2 - 3 
11:20:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
0.67 1.33 0.00 2.00 
19/06/
2015 
Encofrado de 
Placas 
m2 26.80 
1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 0.00 9.00 
1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 0.00 9.00 
1 - 2 
09:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
7.00 7.00 0.00 14.00 
Desencofrado de 
Placas 
m2 52.85 
1 - 2 
07:30:00 
a.m. 
09:30:00 
a.m. 
2.00 2.00 0.00 4.00 
2 - 3 
07:30:00 
a.m. 
08:00:00 
a.m. 
0.50 1.00 0.00 1.50 
1 - 3 
08:00:00 
a.m. 
08:50:00 
a.m. 
0.83 0.83 0.00 2.50 
2 - 3 
08:50:00 
a.m. 
01:00:00 
p.m. 
4.17 8.33 0.00 12.50 
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1   3 
01:00:00 
p.m. 
02:00:00 
p.m. 
1.00 1.00 0.00 3.00 
2   3 
02:00:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
3.50 7.00 0.00 10.50 
20/06/
2015 
Encofrado de 
Placas 
m2 48.01 
1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
4.50 4.50 0.00 4.50 
1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
02:00:00 
p.m. 
6.50 6.50 0.00 6.50 
1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
4.50 4.50 0.00 4.50 
22/06/
2015 
Encofrado de 
Placas 
m2 
22.62 
1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
4.50 4.50 0.00 4.50 
2 -   
03:00:00 
p.m. 
04:00:00 
p.m. 
1.00 2.00 0.00 0.00 
Desencofrado de 
Placas 
93.35 
4 - 4 
07:30:00 
a.m. 
11:15:00 
a.m. 
3.75 15.00 0.00 15.00 
3 - 4 
11:15:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
0.75 2.25 0.00 3.00 
23/06/
2015 
Encofrado de 
Placas 
m2 
1.00 2   2 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 18.00 0.00 18.00 
Desencofrado de 
Placas 
26.22 
3 - 3 
07:30:00 
a.m. 
08:30:00 
a.m. 
1.00 3.00 0.00 3.00 
1 - 4 
08:30:00 
a.m. 
09:00:00 
a.m. 
0.50 0.50 0.00 2.00 
2 - 4 
09:00:00 
a.m. 
09:40:00 
a.m. 
0.67 1.33 0.00 2.67 
3 - 3 
09:40:00 
a.m. 
11:20:00 
a.m. 
1.67 5.00 0.00 5.00 
2 - 3 
11:20:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
0.67 1.33 0.00 2.00 
3 - 3 
01:00:00 
p.m. 
01:40:00 
p.m. 
0.67 2.00 0.00 2.00 
24/06/
2015 
Encofrado de 
Placas 
m2 42.71 3 - 2 
07:30:00 
a.m. 
10:40:00 
a.m. 
3.17 9.50 0.00 6.33 
25/06/
2015 
Desencofrado de 
Placas 
m3 42.71 1   1 
07:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
4.50 4.50 0.00 4.50 
01/07/
2015 
Encofrado de 
Placas 
m2 47.33 
1 - 1 
08:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
8.00 8.00 0.00 8.00 
1 - 1 
09:30:00 
a.m. 
04:50:00 
p.m. 
6.33 6.33 0.00 6.33 
1 - 1 
09:30:00 
a.m. 
04:00:00 
p.m. 
5.50 5.50 0.00 5.50 
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1 - 1 
08:30:00 
a.m. 
05:00:00 
p.m. 
8.00 8.00 0.00 8.00 
Hab. De Madera m2 47.33 
2 - 5 
08:30:00 
a.m. 
09:30:00 
a.m. 
1.00 2.00 0.00 5.00 
1 - 3 
09:30:00 
a.m. 
03:30:00 
p.m. 
5.00 5.00 0.00 15.00 
- - 2 
03:30:00 
p.m. 
04:00:00 
p.m. 
0.50 0.00 0.00 1.00 
02/07/
2015 
Encofrado de 
Placas 
m2 56.84 
1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
4.50 4.50 0.00 4.50 
1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
4.50 4.50 0.00 4.50 
2 - 2 
08:40:00 
a.m. 
09:30:00 
a.m. 
0.83 1.67 0.00 1.67 
1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
02:20:00 
p.m. 
5.83 5.83 0.00 5.83 
2 - 2 
08:30:00 
a.m. 
02:20:00 
p.m. 
4.83 9.66 0.00 9.66 
1 - 1 
09:30:00 
a.m. 
10:00:00 
a.m. 
0.50 0.50 0.00 0.50 
2 - 2 
10:00:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
2.00 4.00 0.00 4.00 
Desencofrado 
Placas 
m2 30.13 
2 - 2 
07:30:00 
a.m. 
08:30:00 
a.m. 
1.00 2.00 0.00 2.00 
2 - 2 
07:30:00 
a.m. 
08:40:00 
a.m. 
1.17 2.33 0.00 2.33 
03/07/
2015 
Encofrado de 
Placas 
m2 46.23 
1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
01:50:00 
p.m. 
5.33 5.33 0.00 5.33 
1 - 2 
07:30:00 
a.m. 
02:00:00 
p.m. 
5.50 5.50 0.00 11.00 
1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
09:50:00 
a.m. 
2.33 2.33 0.00 2.33 
1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
02:30:00 
p.m. 
6.00 6.00 0.00 6.00 
1 - 2 
07:30:00 
a.m. 
02:30:00 
p.m. 
6.00 6.00 0.00 12.00 
Desencofrado 
Placas 
m2 73.91 
2 - 1 
08:00:00 
a.m. 
08:40:00 
a.m. 
0.67 1.33 0.00 0.67 
- - 2 
08:40:00 
a.m. 
09:10:00 
a.m. 
0.50 0.00 0.00 1.00 
- - 2 
08:10:00 
a.m. 
09:50:00 
a.m. 
0.67 0.00 0.00 1.33 
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2 - - 
09:50:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
2.17 4.33 0.00 0.00 
2 - 1 
07:30:00 
a.m. 
08:00:00 
a.m. 
0.50 1.00 0.00 0.50 
04/07/
2015 
Encofrado de 
Placas 
m2 31.00 
1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
08:00:00 
a.m. 
0.50 0.50 0.00 0.50 
1 - 1 
08:00:00 
a.m. 
08:30:00 
a.m. 
0.50 0.50 0.00 0.50 
1 - - 
08:30:00 
a.m. 
09:00:00 
a.m. 
0.50 0.50 0.00 0.00 
Desencofrado 
Placas 
m2 6.88 2 - 3 
07:30:00 
a.m. 
09:00:00 
a.m. 
1.50 3.00 0.00 4.50 
06/07/
2015 
Encofrado de 
Placas 
m2 1.00 
2 - - 
08:30:0
0 a.m. 
02:00:00 
p.m. 
4.50 9.00 0.00 0.00 
2 - - 
02:00:0
0 p.m. 
05:30:00 
p.m. 
3.50 7.00 0.00 0.00 
Desencofrado 
Placas 
m2 79.01 
2 - 2 
07:30:0
0 a.m. 
08:30:00 
a.m. 
1.00 2.00 0.00 2.00 
- - 1 
08:30:0
0 a.m. 
05:00:00 
p.m. 
7.50 0.00 0.00 7.50 
2 - - 
02:00:0
0 p.m. 
05:30:00 
p.m. 
3.50 7.00 0.00 0.00 
2 - 2 
07:30:0
0 a.m. 
08:30:00 
a.m. 
1.00 2.00 0.00 2.00 
07/07/
2015 
Encofrado de 
Placas 
m2 1.00 
2 - - 
07:30:0
0 a.m. 
04:00:00 
p.m. 
7.50 15.00 0.00 0.00 
3 - 2 
04:00:0
0 p.m. 
05:00:00 
p.m. 
1.00 3.00 0.00 2.00 
3   1 
05:00:0
0 p.m. 
05:30:00 
p.m. 
0.50 1.50 0.00 0.50 
08/07/
2015 
Encofrado de 
Placas 
m2 68.60 
3 - - 
07:30:0
0 a.m. 
08:20:00 
a.m. 
0.83 2.50 0.00 0.00 
5 - - 
08:20:0
0 a.m. 
03:00:00 
p.m. 
5.67 28.33 0.00 0.00 
11/07/
2015 
Desencofrado de 
Placas 
m2 34.30 3 - - 
07:30:00 
a.m. 
01:00:00 
p.m. 
5.50 16.50 0.00 0.00 
Encofrado de 
Placas 
m2 50.97 
1 - 1 
08:30:0
0 a.m. 
01:00:00 
p.m. 
4.50 4.50 0.00 4.50 
1 - 1 
09:30:0
0 a.m. 
01:00:00 
p.m. 
3.50 3.50 0.00 3.50 
1 - 1 
09:30:0
0 a.m. 
01:00:00 
p.m. 
3.50 3.50 0.00 3.50 
1 - 1 
08:30:0
0 a.m. 
01:00:00 
p.m. 
4.50 4.50 0.00 4.50 
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Hab. De 
Madera 
50.97 
3 - 6 
08:30:0
0 a.m. 
09:30:00 
a.m. 
1.00 3.00 0.00 6.00 
1 - 4 
09:30:0
0 a.m. 
01:00:00 
p.m. 
3.50 3.50 0.00 14.00 
 
A
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19/05/
2015 
Habilitacion de 
Acero 
Kg 556.39 2 1 1 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 18.00 9.00 9.00 
25/05/
2015 
Armadura de 
Acero 
Kg 556.39 
- - 8 
11:35:00 
a.m. 
01:30:00 
p.m. 
0.92 0.00 0.00 7.33 
2 1 8 
03:50:00 
p.m. 
05:40:00 
p.m. 
1.83 3.67 1.83 14.67 
28/05/
2015 
Habilitacion de 
Acero 
Kg 
1645.2
0 
1     
07:30:0
0 a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 0.00 0.00 
1 1 1 
07:30:0
0 a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 9.00 9.00 
29/05/
2015 
Habilitacion de 
Acero 
Kg 
1705.2
0 
1     
07:30:0
0 a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 0.00 0.00 
1 1 1 
07:30:0
0 a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 9.00 9.00 
01/06/
2015 
Habilitación de 
acero 
Kg 
615.84 
1 - - 
07:30:00 
a.m. 
09:50:00 
a.m. 
2.33 2.33 0.00 0.00 
- 1 1 
08:30:00 
a.m. 
09:30:00 
a.m. 
1.00 0.00 1.00 1.00 
- 1 1 
11:15:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
0.75 0.00 0.75 0.75 
- 1 1 
01:00:00 
p.m. 
02:00:00 
p.m. 
1.00 0.00 1.00 1.00 
1 - - 
03:50:00 
p.m. 
05:30:00 
a.m. 
1.67 1.67 0.00 0.00 
1251.10 
1 1 1 
07:30:00 
a.m. 
08:30:00 
a.m. 
1.00 1.00 1.00 1.00 
1 - - 
08:30:00 
a.m. 
09:30:00 
a.m. 
1.00 1.00 0.00 0.00 
1 1 1 
09:30:00 
a.m. 
09:50:00 
a.m. 
0.33 0.33 0.33 0.33 
2 1 1 
09:50:00 
a.m. 
10:20:00 
a.m. 
0.50 1.00 0.50 0.50 
2 1 1 
10:20:00 
a.m. 
11:15:00 
a.m. 
0.92 1.83 0.92 0.92 
2 - - 
11:15:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
0.75 1.50 0.00 0.00 
2 - - 
01:00:00 
p.m. 
02:00:00 
p.m. 
1.00 2.00 0.00 0.00 
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2 - 1 
02:00:00 
p.m. 
03:50:00 
p.m. 
1.83 3.67 0.00 1.83 
1 - 1 
03:50:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
1.67 1.67 0.00 1.67 
02/06/
2015 
Habilitación de 
acero 
Kg 1685.25 
2 - - 
07:30:00 
a.m. 
08:30:00 
a.m. 
1.00 2.00 0.00 0.00 
1 1 - 
09:00:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
3.00 3.00 3.00 0.00 
- 1 1 
07:30:00 
a.m. 
08:30:00 
a.m. 
1.00 0.00 1.00 1.00 
2 1 1 
08:30:00 
a.m. 
09:00:00 
a.m. 
0.50 1.00 0.50 0.50 
1 - 1 
09:00:00 
a.m. 
11:30:00 
a.m. 
2.50 2.50 0.00 2.50 
2 1 1 
11:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
0.50 1.00 0.50 0.50 
2 - 1 
01:00:00 
p.m. 
01:50:00 
p.m. 
0.83 1.67 0.00 0.83 
2 - 1 
01:50:00 
p.m. 
02:50:00 
p.m. 
1.00 2.00 0.00 1.00 
2 - 1 
02:50:00 
p.m. 
05:00:00 
p.m. 
2.17 4.33 0.00 2.17 
2 - 1 
05:00:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
0.50 1.00 0.00 0.50 
03/06/
2015 
Habilitación de 
acero 
Kg 3746.67 
1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
4.50 4.50 0.00 4.50 
1 - 3 
01:00:00 
p.m. 
05:30:00 
a.m. 
4.50 4.50 0.00 13.50 
1 1 2 
07:30:00 
a.m. 
08:40:00 
a.m. 
1.17 1.17 1.17 2.33 
1 1 2 
08:40:00 
a.m. 
10:10:00 
a.m. 
1.50 1.50 1.50 3.00 
3 1 2 
10:10:00 
a.m. 
11:30:00 
a.m. 
1.33 4.00 1.33 2.67 
3 1 2 
11:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
0.50 1.50 0.50 1.00 
2 1 1 
01:00:00 
p.m. 
01:30:00 
p.m. 
0.50 1.00 0.50 0.50 
2 1 1 
01:30:00 
a.m. 
03:00:00 
p.m. 
1.50 3.00 1.50 1.50 
2 1 1 
03:00:00 
p.m. 
05:30:00 
a.m. 
2.50 5.00 2.50 2.50 
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ARMADURA DE 
PARRILLAS 
703.39 
2 - 3 
08:40:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
3.33 6.67 0.00 10.00 
2 - 2 
01:00:00 
p.m. 
03:00:00 
p.m. 
2.00 4.00 0.00 4.00 
2 - 2 
03:00:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
2.50 5.00 0.00 5.00 
04/06/
2015 
ARMADURA DE 
ACERO 
Kg 
578.27 
2 - 1 
07:30:00 
a.m. 
10:40:00 
a.m. 
3.17 6.33 0.00 3.17 
2 1 1 
07:30:00 
a.m. 
09:10:00 
a.m. 
1.67 3.33 1.67 1.67 
2 1 1 
09:10:00 
a.m. 
10:40:00 
a.m. 
1.50 3.00 1.50 1.50 
1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
10:40:00 
a.m. 
3.17 3.17 0.00 3.17 
9864.63 5 - 5 
10:40:00 
a.m. 
06:10:00 
p.m. 
6.50 32.50 0.00 32.50 
05/06/
2015 
Alineamiento de 
columnas 
KG 8071.06 
- - 2 
07:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
4.50 0.00 0.00 9.00 
3 - 1 
07:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
4.50 13.50 0.00 4.50 
06/06/
2015 
Alineamiento de 
columnas 
KG 1793.57 
- - 1 
07:30:00 
a.m. 
09:30:00 
a.m. 
2.00 0.00 0.00 2.00 
1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
09:30:00 
a.m. 
2.00 2.00 0.00 2.00 
09/06/
2015 
Habilitación De 
Acero 
Kg 1771.31 1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 0.00 9.00 
Armadura en 
Placas 
Kg 1672.77 
1 - 2 
11:20:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
0.67 0.67 0.00 1.33 
3 1 2 
01:00:00 
p.m. 
04:00:00 
p.m. 
3.00 9.00 3.00 6.00 
- 1 1 
04:00:00 
p.m. 
04:30:00 
p.m. 
0.50 0.00 0.50 0.50 
2 1 2 
04:30:00 
p.m. 
05:00:00 
p.m. 
0.50 1.00 0.50 1.00 
3 1 2 
05:00:00 
p.m. 
06:00:00 
p.m. 
1.00 3.00 1.00 2.00 
10/06/
2015 
Armadura de en 
Placas 
Kg 98.54 1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
08:00:00 
a.m. 
0.50 0.50 0.00 0.50 
11/06/
2015 
Habilitación de 
acero 
Kg 69.67 - - 1 
07:30:00 
a.m. 
08:10:00 
a.m. 
0.67 0.00 0.00 0.67 
Armadura de 
Acero en Placas 
Kg 1086.30 2 1 2 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 18.00 9.00 18.00 
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12/06/
2015 
Habilitación de 
acero 
Kg 207.96 
1 1   
11:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
0.50 0.50 0.50 0.00 
- - 1 
01:00:00 
p.m. 
02:00:00 
p.m. 
1.00 0.00 0.00 1.00 
Armadura de 
Acero en Placas 
Kg 446.59 
2 1 1 
07:30:00 
a.m. 
11:30:00 
a.m. 
4.00 8.00 4.00 4.00 
    1 
11:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
0.50 0.00 0.00 0.50 
1 1 - 
01:00:00 
p.m. 
02:00:00 
p.m. 
1.00 1.00 1.00 0.00 
15/06/
2015 
Habilitación de 
acero 
Kg 155.97 - - 1 
07:30:00 
a.m. 
09:00:00 
a.m. 
1.50 0.00 0.00 1.50 
Armadura de 
Acero en Placas 
Kg 832.83 
2 1 - 
07:30:00 
a.m. 
09:00:00 
a.m. 
1.50 3.00 1.50 0.00 
2 1 1 
09:00:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
3.00 6.00 3.00 3.00 
2 1 1 
01:00:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
4.50 9.00 4.50 4.50 
16/06/
2015 
Habilitación de 
acero 
Kg 1091.79 1 1 1 
02:00:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
3.50 3.50 3.50 3.50 
Armadura de 
Acero en Placas 
Kg 398.31 
1 1 1 
07:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
4.50 4.50 4.50 4.50 
1 1 1 
01:00:00 
p.m. 
02:00:00 
p.m. 
1.00 1.00 1.00 1.00 
17/06/
2015 
Habilitación de 
acero 
Kg 277.63 - - 1 
01:00:00 
p.m. 
03:40:00 
p.m. 
2.67 0.00 0.00 2.67 
Armadura de 
Acero en Placas 
Kg 639.71 
2 1 1 
07:30:00 
a.m. 
09:00:00 
a.m. 
1.50 3.00 1.50 1.50 
2 1 1 
09:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
2.50 5.00 2.50 2.50 
2 1 - 
01:00:00 
p.m. 
03:40:00 
p.m. 
1.67 3.33 1.67 0.00 
2 1 - 
03:40:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
1.83 3.67 1.83 0.00 
Acarreo de acero 
a 30m 
KG 6000.00 2 1 1 
09:00:00 
a.m. 
09:30:00 
a.m. 
0.50 1.00 0.50 0.50 
19/06/
2015 
Habilitación de 
acero placas 
Kg 935.82 1 - - 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 0.00 0.00 
Armadura de 
Acero en Placas 
Kg 651.78 1 1 1 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 9.00 9.00 
20/06/
2015 
Armadura de 
Acero en Placas 
Kg 398.31 1 1 1 
07:30:00 
a.m. 
01:00:00 
p.m. 
5.50 5.50 5.50 5.50 
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01/07/
2015 
Habilitación de 
acero 
Kg 1476.00 - - 1 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 0.00 0.00 9.00 
Armadura de 
Acero en Placas 
Kg 315.80 2 1   
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 18.00 9.00 0.00 
02/07/
2015 
Habilitación de 
acero 
Kg 2252.36 1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 0.00 9.00 
Armadura de 
Acero en Placas 
Kg 416.78 1 1   
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 9.00 0.00 
03/07/
2015 
Habilitación de 
acero 
Kg 2452.36 1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 0.00 9.00 
Armadura de 
Acero en Placas 
Kg 456.48 1 1   
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 9.00 0.00 
04/07/
2015 
Habilitación de 
acero 
Kg 738.09 - - 1 
07:30:00 
a.m. 
01:00:00 
p.m. 
4.50 0.00 0.00 4.50 
Armadura de 
Acero en Placas 
Kg 299.03 2 1   
07:30:00 
a.m. 
01:00:00 
p.m. 
4.50 9.00 4.50 0.00 
06/07/
2015 
Armadura de 
Acero en 
Placas 
Kg 224.64 - - 1 
07:30:0
0 a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 0.00 0.00 9.00 
11/07/
2015 
Habilitación de 
acero 
Kg 
1256.3
6 
- - 1 
07:30:0
0 a.m. 
01:00:00 
p.m. 
5.50 0.00 0.00 5.50 
Armadura de 
Acero en 
Placas 
Kg 132.5 - 1 3 
07:30:0
0 a.m. 
01:00:00 
p.m. 
5.50 0.00 5.50 16.50 
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23/05/
2015 
Vaciado de 
solado 
M3 3.55 
- - 1 
09:30:00 
a.m. 
10:00:00 
a.m. 
0.50 0.00 0.00 0.50 
- - 6 
10:00:00 
a.m. 
11:05:00 
a.m. 
1.08 0.00 0.00 6.50 
28/05/
2015 
Vaciado de 
solados 
m3 7.9 2 - 6 
01:00:0
0 p.m. 
05:30:00 
p.m. 
4.50 9.00 0.00 27.00 
29/05/
2015 
Vaciado de 
solados 
m3 4.6 2 - 6 
01:00:0
0 p.m. 
05:30:00 
p.m. 
4.50 9.00 0.00 27.00 
01/06/
2015 
Vaciado de 
Solados 
m3 7.86 
1 - 1 
09:30:00 
a.m. 
10:50:00 
a.m. 
1.33 1.33 0.00 1.33 
2 - 5 
10:50:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
5.67 11.33 0.00 28.33 
02/06/
2015 
Vaciado de 
Solados 
m3 6.11 
2 - 5 
11:00:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
1.00 2.00 0.00 5.00 
2 - 5 
01:00:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
4.50 9.00 0.00 22.50 
03/06/
2015 
Vaciado de 
Solados 
m3 1.06 2 - 3 
07:30:00 
a.m. 
08:40:00 
a.m. 
1.17 2.33 0.00 3.50 
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10/06/
2015 
Vaciado de 
Platea ,   Vigas de 
Cimentacion 
m3 115.95 
- - 1 
09:50:00 
a.m. 
10:20:00 
a.m. 
0.50 0.00 0.00 0.50 
2 - 1 
09:50:00 
a.m. 
10:50:00 
a.m. 
1.00 2.00 0.00 1.00 
6 1 2 
10:50:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
1.17 7.00 1.17 2.33 
6 1 5 
12:30:00 
p.m. 
02:40:00 
p.m. 
2.17 13.00 2.17 10.83 
11/06/
2015 
Curado de Platea 
y VC 
m2 115.95 1 -   
07:30:00 
a.m. 
08:10:00 
a.m. 
0.67 0.67 0.00 0.00 
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05/06/
2015 
Habilitación de 
acero 
Kg 1358.86 
1 1 1 
07:30:00 
a.m. 
09:10:00 
a.m. 
1.67 1.67 1.67 1.67 
1 - 1 
09:10:00 
a.m. 
11:00:00 
a.m. 
1.83 1.83 0.00 1.83 
1 - 1 
11:30:00 
a.m. 
12:00 
pm, 
0.50 0.50 0.00 0.50 
3 1 3 
11:00:00 
a.m. 
11:30:00 
a.m. 
0.50 1.50 0.50 1.50 
08/06/
2015 
Habilitación de 
acero 
Kg 1857.68 1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 0.00 9.00 
Acero Platea de 
Cimentación 
Kg 3221.90 
3 1 2 
07:30:00 
a.m. 
11:00:00 
a.m. 
3.50 10.50 3.50 7.00 
3 1 2 
11:00:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
5.50 16.50 5.50 11.00 
1 - 1 
11:00:00 
a.m. 
11:30:00 
a.m. 
0.50 0.50 0.00 0.50 
09/06/
2015 
Habilitación de 
acero 
Kg 1857.68 1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 0.00 9.00 
Acero Platea de 
Cimentación 
Kg 1610.96 
3 1 2 
07:30:00 
a.m. 
11:20:00 
a.m. 
3.83 11.50 3.83 7.67 
2 1 - 
11:20:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
0.67 1.33 0.67 0.00 
3 - 1 
04:00:00 
p.m. 
04:30:00 
p.m. 
0.50 1.50 0.00 0.50 
1 - - 
04:30:00 
p.m. 
05:00:00 
p.m. 
0.50 0.50 0.00 0.00 
10/06/
2015 
Habilitación de 
acero 
Kg 411.79 1 1 1 
07:30:00 
a.m. 
08:50:00 
a.m. 
1.33 1.33 1.33 1.33 
Acero Platea de 
Cimentación 
Kg 654.15 
1 - 1 
08:00:00 
a.m. 
08:50:00 
a.m. 
0.83 0.83 0.00 0.83 
2 1 2 
08:50:00 
a.m. 
09:50:00 
a.m. 
1.00 2.00 1.00 2.00 
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2 1 1 
09:50:00 
a.m. 
10:20:00 
a.m. 
0.50 1.00 0.50 0.50 
2 1 2 
10:20:00 
a.m. 
10:50:00 
a.m. 
0.50 1.00 0.50 1.00 
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10/06/
2015 
Vaciado de 
Platea ,   Vigas de 
Cimentacion 
m3 5.76 
2 - 1 
09:50:00 
a.m. 
10:50:00 
a.m. 
1.00 2.00 0.00 1.00 
6 1 2 
10:50:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
1.17 7.00 1.17 2.33 
6 1 5 
12:30:00 
p.m. 
02:40:00 
p.m. 
2.17 13.00 2.17 10.83 
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09/06/
2015 
Encofrado VC m2 13.40 
1 - 1 
01:00:00 
p.m. 
03:00:00 
p.m. 
2.00 2.00 0.00 2.00 
1 - 1 
03:00:00 
p.m. 
06:00:00 
p.m. 
3.00 3.00 0.00 3.00 
10/06/
2015 
Encofrado de VC m2 13.84 
3 - 1 
07:30:00 
a.m. 
09:50:00 
a.m. 
2.33 7.00 0.00 2.33 
1 - - 
09:50:00 
a.m. 
10:50:00 
a.m. 
1.00 1.00 0.00 0.00 
11/06/
2015 
Desencofrado de 
VC 
m2 27.24 
4 - 2 
07:30:00 
a.m. 
08:10:00 
a.m. 
0.67 2.67 0.00 1.33 
5 - 3 
08:10:00 
a.m. 
09:10:00 
a.m. 
1.00 5.00 0.00 3.00 
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04/06/
2015 
Habilitación de 
acero para vigas 
de cimentacion 
Kg 7041.88 
- - 2 
07:30:00 
a.m. 
10:40:00 
a.m. 
3.17 0.00 0.00 6.33 
- - 1 
07:30:00 
a.m. 
08:30:00 
a.m. 
1.00 0.00 0.00 1.00 
- - 1 
08:30:00 
a.m. 
10:40:00 
a.m. 
2.17 0.00 0.00 2.17 
1 1 1 
10:40:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
5.83 5.83 5.83 5.83 
05/06/
2015 
Armadura de 
Acero 
Kg 4559.06 
2 1 1 
01:00:00 
p.m. 
02:00:00 
p.m. 
1.00 2.00 1.00 1.00 
2 1 2 
02:00:00 
p.m. 
05:00:00 
p.m. 
3.00 6.00 3.00 6.00 
06/06/
2015 
Habilitación de 
acero 
Kg 2868.92 - 1 1 
07:30:00 
a.m. 
01:00:00 
p.m. 
5.50 0.00 5.50 5.50 
Armadura de 
Acero 
Kg 5351.94 
2 - 1 
07:30:00 
a.m. 
09:30:00 
a.m. 
2.00 4.00 0.00 2.00 
3 - 3 
09:30:00 
a.m. 
01:00:00 
p.m. 
3.50 10.50 0.00 10.50 
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30/06/
2015 
vaciado de 
concreto 
premzclado 
m3 32.00 
- - 2 
11:00:0
0 a.m. 
12:00:00 
p.m. 
1.00 0.00 0.00 2.00 
7 1 8 
01:00:0
0 p.m. 
03:30:00 
p.m. 
2.50 17.50 2.50 20.00 
01/07/
2015 
Curado de Losa m2 32.00 1 - - 
08:30:00 
a.m. 
09:30:00 
a.m. 
1.00 1.00 0.00 0.00 
10/07/
2015 
vaciado de 
concreto 
premzclado 
m3 35 
- - 2 
11:00:0
0 a.m. 
12:00:00 
p.m. 
1.00 0.00 0.00 2.00 
7 1 8 
01:00:0
0 p.m. 
03:00:00 
p.m. 
2.50 17.50 2.50 20.00 
11/07/
2015 
Curado de 
Losa 
m2 220 1 - - 
08:30:0
0 a.m. 
09:00:00 
a.m. 
0.50 0.50 0.00 0.00 
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23/06/
2015 
Encofrado de 
vigas 
m2 
20.36 1 - 1 
09:40:0
0 a.m. 
05:30:00 
p.m. 
6.83 6.83 0.00 6.83 
Habilitacion de 
madera 
22.82 2 - - 
08:30:0
0 a.m. 
09:40:00 
a.m. 
1.17 2.33 0.00 0.00 
24/06/
2015 
Encofrado de 
vigas 
m2 57.59 
1 - 1 
07:30:0
0 a.m. 
10:40:00 
a.m. 
3.17 3.17 0.00 3.17 
3 - - 
10:40:0
0 a.m. 
04:10:00 
p.m. 
4.50 13.50 0.00 0.00 
3 - 3 
04:10:0
0 p.m. 
05:30:00 
p.m. 
1.33 4.00 0.00 4.00 
25/06/
2015 
Encofrado de 
vigas 
m2 22.82 1 - 1 
07:30:0
0 a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 0.00 9.00 
26/06/
2015 
Encofrado de 
vigas 
m2 25.85 1 - 1 
07:30:0
0 a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 0.00 9.00 
27/06/
2015 
Encofrado de 
vigas 
m2 26.82 1 - 1 
07:30:0
0 a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 0.00 9.00 
29/06/
2015 
Encofrado de 
vigas 
m2 27.79 1 - 1 
07:30:0
0 a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 0.00 9.00 
06/07/
2015 
Encofrado de 
vigas 
m2 44.68 2 - 3 
08:30:0
0 a.m. 
05:30:00 
p.m. 
8.00 16.00 0.00 24.00 
07/07/
2015 
Encofrado de 
vigas 
m2 43.17 
1 - 1 
07:30:0
0 a.m. 
09:00:00 
a.m. 
1.50 1.50 0.00 1.50 
2 - 2 
09:00:0
0 a.m. 
03:00:00 
p.m. 
7.50 15.00 0.00 15.00 
08/07/
2015 
Encofrado de 
vigas 
m2 17.28 
3 - - 
07:30:0
0 a.m. 
08:20:00 
a.m. 
0.83 2.50 0.00 0.00 
5 - - 
08:20:0
0 a.m. 
03:00:00 
p.m. 
5.67 
28.3
3 
0.00 0.00 
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18/06/
2015 
Habilitación de 
acero 
Kg 654.73 2 1 1 
07:30:00 
a.m. 
04:10:00 
p.m. 
7.67 15.33 7.67 7.67 
  - 111 -  
 
20/06/
2015 
Habilitación de 
acero 
Kg 234.85 1 - - 
07:30:00 
a.m. 
01:00:00 
p.m. 
5.50 5.50 0.00 0.00 
24/06/
2015 
Acero en Vigas Kg 594.78 2 1 - 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 18.00 9.00 0.00 
25/06/
2015 
Habilitación de 
acero 
Kg 384.30 1 - - 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 0.00 0.00 
Armadura de 
Acero en Vigas 
Kg 497.39 1 1 1 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 9.00 9.00 
26/06/
2015 
Habilitación de 
acero 
Kg 384.30 1 - - 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 0.00 0.00 
Armadura de 
Acero en Vigas 
Kg 477.39 1 1 1 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 9.00 9.00 
27/06/
2015 
Habilitación de 
acero 
Kg 384.30 1 - - 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 0.00 0.00 
Armadura de 
Acero en Vigas 
Kg 417.39 1 1 1 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 9.00 9.00 
06/07/
2015 
Habilitación de 
acero 
Kg 768.60 2 1   
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 18.00 9.00 0.00 
07/07/
2015 
Armadura de 
Acero en vigas 
Kg 447.39 1 1 - 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 9.00 0.00 
Habilitación de 
acero 
Kg 384.30 1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 0.00 9.00 
08/07/
2015 
Habilitación de 
acero 
Kg 384.30 - - 1 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 0.00 0.00 9.00 
Armadura de 
Acero en vigas 
Kg 594.78 2 1 - 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 18.00 9.00 0.00 
09/07/
2015 
Armadura de 
Acero en vigas 
Kg 550.26 2 1 - 
07:30:0
0 a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 18.00 9.00 0.00 
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30/06/
2015 
Vaciado de 
Escalera 
m3 2.40 2 - 2 
03:30:00 
p.m. 
04:10:00 
p.m. 
0.33 0.67 0.00 0.67 
10/07/
2015 
Vaciado de 
Escalera 
m3 1.74 2   2 
03:00:00 
p.m. 
03:30:00 
p.m. 
0.50 1.00 0.00 1.00 
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22/06/
2015 
Encofrado de 
Escalera 
m2 3.60 3 - 1 
01:00:00 
p.m. 
03:00:00 
p.m. 
2.00 6.00 0.00 2.00 
29/06/
2015 
Encofrado de 
Escalera 
m2 9.76 1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 0.00 9.00 
30/06/
2015 
Encofrado de 
Escalera 
m2 3.20 1 - 1 
07:30:00 
a.m. 
12:00:00 
p.m. 
4.50 4.50 0.00 4.50 
07/07/
2015 
Encofrado Col. 
Escalera 
m2 1.80 1 - - 
03:00:0
0 p.m. 
05:00:00 
p.m. 
2.00 2.00 0.00 0.00 
09/07/
2015 
Encofrado de 
Escalera 
m2 12.96 1 - - 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 0.00 0.00 
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29/06/
2015 
Habilitación de 
acero para 
escalera  
Kg 209.70 1 - - 
07:30:00 
a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 0.00 0.00 
Armadura de 
acero de 
escalera 
Kg 114.46 1 1 1 
01:00:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
4.50 4.50 4.50 4.50 
30/06/
2015 
Armadura de 
acero de 
escalera 
Kg 95.24 2 1 1 
09:30:0
0 a.m. 
12:00:00 
p.m. 
2.50 5.00 2.50 2.50 
09/07/
2015 
Habilitación de 
acero para 
escalera  
Kg 209.70 1 - - 
07:30:0
0 a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 0.00 0.00 
Armadura de 
acero de 
escalera 
Kg 129.14 1 1 1 
01:00:0
0 p.m. 
05:30:00 
p.m. 
4.50 4.50 4.50 4.50 
10/07/
2015 
Armadura de 
acero de 
escalera 
Kg 80.56 2 1 1 
09:30:0
0 a.m. 
12:00:00 
p.m. 
2.50 5.00 2.50 2.50 
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30/06/
2015 
vaciado de 
concreto 
premzclado 
m3 32.00 
- - 2 
11:00:0
0 a.m. 
12:00:00 
p.m. 
1.00 0.00 0.00 2.00 
7 1 8 
01:00:0
0 p.m. 
03:30:00 
p.m. 
2.50 17.50 2.50 20.00 
01/07/
2015 
Curado de Losa m2 32.00 1 - - 
08:30:00 
a.m. 
09:30:00 
a.m. 
1.00 1.00 0.00 0.00 
10/07/
2015 
vaciado de 
concreto 
premzclado 
m3 35 
- - 2 
11:00:0
0 a.m. 
12:00:00 
p.m. 
1.00 0.00 0.00 2.00 
7 1 8 
01:00:0
0 p.m. 
03:00:00 
p.m. 
2.50 17.50 2.50 20.00 
11/07/
2015 
Curado de 
Losa 
m2 35 1 - - 
08:30:0
0 a.m. 
09:00:00 
a.m. 
0.50 0.50 0.00 0.00 
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24/06/
2015 
Habilitacion de 
madera 
m2 72.89 
1 - - 
07:30:00 
a.m. 
10:40:00 
a.m. 
3.17 3.17 0.00 0.00 
3 - - 
04:10:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
1.33 4.00 0.00 0.00 
- - 2 
07:30:00 
a.m. 
09:30:00 
a.m. 
2.00 0.00 0.00 4.00 
- - 2 
04:10:00 
p.m. 
05:30:00 
p.m. 
1.33 0.00 0.00 2.67 
25/06/
2015 
Encofrado de 
Losa Aligerada 
m2 34.22 
3 - 6 
07:30:0
0 a.m. 
03:00:00 
p.m. 
6.50 19.50 0.00 39.00 
2 - 3 
03:00:0
0 p.m. 
05:30:00 
p.m. 
2.50 5.00 0.00 7.50 
26/06/
2015 
Encofrado de 
Losa Aligerada 
m2 38.67 
3 - 6 
07:30:0
0 a.m. 
03:00:00 
p.m. 
6.50 19.50 0.00 39.00 
2 - 3 
03:00:0
0 p.m. 
05:30:00 
p.m. 
2.50 5.00 0.00 7.50 
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27/06/
2015 
Encofrado de 
Losa Aligerada 
m2 40.48 
3 - 6 
07:30:0
0 a.m. 
03:00:00 
p.m. 
6.50 19.50 0.00 39.00 
2 - 3 
03:00:0
0 p.m. 
05:30:00 
p.m. 
2.50 5.00 0.00 7.50 
29/06/
2015 
Encofrado de 
Losa Aligerada 
m2 32.53 
3 - 6 
07:30:0
0 a.m. 
03:00:00 
p.m. 
6.50 19.50 0.00 39.00 
2 - 3 
03:00:0
0 p.m. 
05:30:00 
p.m. 
2.50 5.00 0.00 7.50 
30/06/
2015 
Encofrado de 
Frizos 
m2 20.97 
5 - 7 
07:30:0
0 a.m. 
11:00:00 
a.m. 
3.50 17.50 0.00 24.50 
5 - 5 
11:00:0
0 a.m. 
12:00:00 
p.m. 
1.00 5.00 0.00 5.00 
01/07/
2015 
Desencofrado 
Frizos 
m2 20.97 5 - 7 
07:30:00 
a.m. 
08:30:00 
a.m. 
1.00 5.00 0.00 7.00 
06/07/
2015 
Encofrado 
Losas 
m2 38.19 
3 - 5 
07:30:0
0 a.m. 
04:00:00 
p.m. 
7.50 22.50 0.00 37.50 
4 - 6 
04:00:0
0 p.m. 
05:30:00 
p.m. 
1.50 6.00 0.00 9.00 
07/07/
2015 
Encofrado 
Losas 
m2 38.19 
3 - 5 
07:30:0
0 a.m. 
04:00:00 
p.m. 
7.50 22.50 0.00 37.50 
4 - 6 
04:00:0
0 p.m. 
05:30:00 
p.m. 
1.50 6.00 0.00 9.00 
08/07/
2015 
Encofrado 
Losas 
m2 36.41 
2 - 5 
07:30:0
0 a.m. 
03:00:00 
p.m. 
6.50 13.00 0.00 32.50 
5 - 5 
03:00:0
0 p.m. 
05:30:00 
p.m. 
2.50 12.50 0.00 12.50 
2 - - 
07:30:0
0 a.m. 
08:20:00 
a.m. 
0.83 1.67 0.00 0.00 
09/07/
2015 
Encofrado 
Losas 
m2 34.17 
2 - 5 
07:30:0
0 a.m. 
03:00:00 
p.m. 
6.50 13.00 0.00 32.50 
5 - 5 
03:00:0
0 p.m. 
05:30:00 
p.m. 
2.50 12.50 0.00 12.50 
10/07/
2015 
Encofrado de 
Frizos 
m2 20.97 
5 - 7 
07:30:0
0 a.m. 
11:00:00 
a.m. 
3.50 17.50 0.00 24.50 
5 - 5 
11:00:0
0 a.m. 
12:00:00 
p.m. 
1.00 5.00 0.00 5.00 
11/07/
2015 
Desencofrado 
Frizos 
m2 20.97 5 - 9 
07:30:0
0 a.m. 
08:30:00 
a.m. 
1.00 5.00 0.00 9.00 
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25/06/
2015 
Colocacion de 
ladrillo de techo 
UND 288.00 1 - 3 
03:00:0
0 p.m. 
05:30:00 
p.m. 
2.50 2.50 0.00 7.50 
26/06/
2015 
Colocacion de 
ladrillo de techo 
UND 387.00 1 - 3 
03:00:0
0 p.m. 
05:30:00 
p.m. 
2.50 2.50 0.00 7.50 
27/06/
2015 
Colocacion de 
ladrillo de techo 
UND 389.00 1 - 3 
03:00:0
0 p.m. 
05:30:00 
p.m. 
2.50 2.50 0.00 7.50 
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29/06/
2015 
Colocacion de 
ladrillo de techo 
UND 486.00 1 - 3 
03:00:0
0 p.m. 
05:30:00 
p.m. 
2.50 2.50 0.00 7.50 
07/07/
2015 
Acarreo de 
ladrillo de techo 
UND 
1550.0
0 
1 - 1 
07:30:0
0 a.m. 
09:00:00 
a.m. 
1.50 1.50 0.00 1.50 
08/07/
2015 
Colocacion de 
ladrillo de techo 
UND 650.00 2 - - 
03:00:0
0 p.m. 
05:30:00 
p.m. 
2.50 5.00 0.00 0.00 
09/07/
2015 
Colocacion de 
ladrillo de techo 
UND 900.00 
2 - - 
01:00:0
0 p.m. 
05:30:00 
p.m. 
4.50 9.00 0.00 0.00 
2 - - 
07:30:0
0 a.m. 
08:20:00 
a.m. 
0.83 1.67 0.00 0.00 
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29/06/
2015 
Habilitación de 
acero 
Kg 996.85 1 - - 
07:30:0
0 a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 0.00 0.00 
Armadura de 
Acero en losa 
Kg 815.58 1 1 1 
07:30:0
0 a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 9.00 9.00 
30/06/
2015 
Armadura de 
Acero Losa 
Aligerada 
Kg 181.24 1 1 1 
07:30:0
0 a.m. 
09:30:00 
a.m. 
2.00 2.00 2.00 2.00 
09/07/
2015 
Habilitación de 
acero 
Kg 996.85 1 - - 
07:30:0
0 a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 0.00 0.00 
Armadura de 
Acero en Losa 
Aligerada 
Kg 815.58 1 1 1 
07:30:0
0 a.m. 
05:30:00 
p.m. 
9.00 9.00 9.00 9.00 
10/07/
2015 
Armadura de 
Acero Losa 
Aligerada 
Kg 181.24 1 1 1 
07:30:0
0 a.m. 
09:30:00 
a.m. 
2.00 2.00 2.00 2.00 
In
stalacio
n
es electricas 
29/06/
2015 Inst. Electricas 
glb   1 1   
07:30 17:30 
9.00 9.00 9.00 0.00 
30/06/
2015 Inst. Electricas glb   1 1 - 07:30 13:00 
5.50 5.50 5.50 0.00 
09/07/
2015 Inst. Electricas 
glb   1 1 - 
07:30 17:30 
9.00 9.00 9.00 0.00 
10/07/
2015 Inst. Electricas glb   1 1 - 07:30 13:00 
5.50 5.50 5.50 0.00 
 
In
stalacio
n
es San
itarias 
29/06/
2015 Inst. Sanitarias 
glb   1 1 - 
07:30 17:30 
9.00 9.00 9.00 0.00 
30/06/
2015 Inst. Sanitarias glb   1 1 - 07:30 13:00 
5.50 5.50 5.50 0.00 
09/07/
2015 Inst. Sanitarias 
glb   1 1 - 
07:30 17:30 
9.00 9.00 9.00 0.00 
10/07/
2015 Inst. Sanitarias glb   1 1 - 07:30 13:00 
5.50 5.50 5.50 0.00 
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ANEXO N°3 
CUADROS DE PRESUPUESTO POR PARTIDA OBTENIDOS COMO RESULTADO DEL 
ESTUDIO. 
 
PARTIDA: UND: m3 13.37
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 17.33 45.00 2.60 12.98 45.00
Equipo E 12.98 17.33 3% 0.39 0.52
PARTIDA: UND: m3 7.82
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 4.61 7.00 1.52 7.59 7.00
Equipo E 7.59 4.61 3% 0.23 0.14
PARTIDA: UND: m3 12.30
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 12.28 29.00 2.36 11.81 29.00
Equipo E 11.81 12.28 3% 0.35 0.37
COSTO FIJO RAMPA GLOBAL GLB 0.14 12.28 1.00 0.14 0.14
PARTIDA: UND: Kg 0.48
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 556.39 18.00 0.03 0.26 18.00
Trabajo HH 6.25 556.39 9.00 0.02 0.10 9.00
Peon Trabajo HH 5.00 556.39 9.00 0.02 0.08 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 556.39 9.00 0.02 0.03 9.00
Herramientas Equipo E 0.44 556.39 3% 0.01 16.69
PARTIDA: UND: m3 7.73
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 9.10 13.67 1.50 7.51 13.67
Equipo E 7.51 9.10 3% 0.23 0.27
PARTIDA: UND: m3 16.40
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 11.19 35.33 3.16 15.79 35.33
Equipo E 15.79 11.19 3% 0.47 0.34
COSTO FIJO RAMPA GLOBAL GLB 0.14 11.19 1.00 0.14 0.14
PARTIDA: UND: Kg 0.34
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 792.00 18.00 0.02 0.18 18.00
Trabajo HH 6.25 792.00 9.00 0.01 0.07 9.00
Peon Trabajo HH 5.00 792.00 9.00 0.01 0.06 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 792.00 9.00 0.01 0.02 9.00
Herramientas Equipo E 0.31 792.00 3% 0.01 23.76
PARTIDA: UND: m2 0.81
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Peon Trabajo HH 5.00 110.00 1.67 0.02 0.08 1.67
Herramientas Equipo E 0.08 110.00 3% 0.00 3.30
Yeso Materia l BLS 1.20 110.00 0.03 0.04 3.30
CLAVOS MATERIAL KG 3.22 110.00 0.04 0.13 4.40
CORDEL Materia l M 1.20 110.00 0.10 0.12 11.00
ESTACAS DE MADERA MATERIAL PZ 1.80 110.00 0.25 0.45 27.50
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
HERRAMIENTAS MANUALES
TIPO DE COSTO
ELIMINACION MANUAL DE 
MATERIAL EXCEDENTE
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ELIMINACION MANUAL DE 
MATERIAL EXCEDENTE
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
HABILITACION DE ACERO  PARA 
PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
lunes, 18 de mayo de 2015
HERRAMIENTAS MANUALES
miércoles, 20 de mayo de 2015
TIPO DE COSTO
EXCAVACION MANUAL PARA 
CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
HERRAMIENTAS MANUALES
martes, 19 de mayo de 2015
TIPO DE COSTO
EXCAVACION MANUAL PARA 
CISTERNA
TIPO DE COSTO
TIPO DE COSTO
HABILITACION  PARA CISTERNA 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO VARIABLE
HERRAMIENTAS MANUALES
COSTO VARIABLE
HERRAMIENTAS MANUALES
EXCAVACION MANUAL PARA 
CISTERNA
TIPO DE COSTO
TRAZO Y REPLANTEO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
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PARTIDA: UND: m3 9.70
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 9.56 18.00 1.88 9.41 18.00
Equipo E 9.41 9.56 3% 0.28 0.29
PARTIDA: UND: m3 15.39
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 12.05 36.00 2.99 14.94 36.00
Equipo E 14.94 12.05 3% 0.45 0.36
COSTO FIJO RAMPA GLOBAL GLB 0.14 12.05 1.00 0.14 0.14
PARTIDA: UND: Kg 0.36
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 737.00 18.00 0.02 0.20 18.00
Trabajo HH 6.25 737.00 9.00 0.01 0.08 9.00
Peon Trabajo HH 5.00 737.00 9.00 0.01 0.06 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 737.00 9.00 0.01 0.02 9.00
Herramientas Equipo E 0.35 737.00 3% 0.01 22.11
PARTIDA: UND: m3 9.93
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 12.27 23.67 1.93 9.64 23.67
Equipo E 9.64 12.27 3% 0.29 0.37
PARTIDA: UND: m3 12.12
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 12.32 28.67 2.33 11.63 28.67
Equipo E 11.63 12.32 3% 0.35 0.37
COSTO FIJO RAMPA GLOBAL GLB 0.14 12.32 1.00 0.14 0.14
PARTIDA: UND: Kg 0.41
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 847.00 18.00 0.02 0.27 18.00
Trabajo HH 6.25 847.00 9.00 0.01 0.07 9.00
Peon Trabajo HH 5.00 847.00 9.00 0.01 0.05 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 847.00 9.00 0.01 0.02 9.00
Herramientas Equipo E 0.40 847.00 3% 0.01 25.41
PARTIDA: UND: Kg 0.81
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Peon Trabajo HH 5.00 110.00 1.67 0.02 0.08 1.67
Herramientas Equipo E 0.08 110.00 3% 0.00 3.30
Yeso Materia l BLS 1.20 110.00 0.03 0.04 3.30
CLAVOS Materia l KG 3.22 110.00 0.04 0.13 4.40
CORDEL Materia l M 1.20 110.00 0.10 0.12 11.00
ESTACAS DE MADERA Materia l PZ 1.80 110.00 0.25 0.45 27.50
COSTO VARIABLE
HERRAMIENTAS MANUALES
TIPO DE COSTO
HABILITACION DE ACERO  PARA 
CISTERNA 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
Oficia l
TIPO DE COSTO
TRAZO Y REPLANTEO
COSTO VARIABLE
HERRAMIENTAS MANUALES
TIPO DE COSTO
ELIMINACION MANUAL DE 
MATERIAL EXCEDENTE
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
viernes, 22 de mayo de 2015
TIPO DE COSTO
EXCAVACION MANUAL PARA 
CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
HABILITACION  PARA CISTERNA 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
HERRAMIENTAS MANUALES
jueves, 21 de mayo de 2015
TIPO DE COSTO
EXCAVACION MANUAL PARA 
CISTERNA
COSTO VARIABLE
HERRAMIENTAS MANUALES
TIPO DE COSTO
ELIMINACION MANUAL DE 
MATERIAL EXCEDENTE
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: m3 10.51
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 2.94 6.00 2.04 10.20 6.00
Equipo E 10.20 2.94 3% 0.31 0.09
PARTIDA: UND: m2 0.13
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 35.49 0.17 0.00 0.04 0.17
Plancha Compactadora Trabajo HM 18.10 35.49 0.17 0.00 0.09 0.17
Herramientas Equipo E 0.12 35.49 3% 0.00 1.06
PARTIDA: UND: m3 17.14
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 6.06 20.00 3.30 16.50 20.00
Equipo E 16.50 6.06 3% 0.50 0.18
COSTO FIJO RAMPA GLOBAL GLB 0.14 6.06 1.00 0.14 1.00
COSTO VARIABLE
HERRAMIENTAS MANUALES
COSTO VARIABLE
HERRAMIENTAS MANUALES
TIPO DE COSTO
ELIMINACION MANUAL DE 
MATERIAL EXCEDENTE
COSTO UNITARIO
sábado, 23 de mayo de 2015
TIPO DE COSTO
EXCAVACION MANUAL PARA 
CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
COMPACTACION
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
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PARTIDA: UND: m3 10.51
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 2.94 6.00 2.04 10.20 6.00
Equipo E 10.20 2.94 3% 0.31 0.09
PARTIDA: UND: m2 0.13
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 35.49 0.17 0.00 0.04 0.17
Plancha Compactadora Trabajo HM 18.10 35.49 0.17 0.00 0.09 0.17
Herramientas Equipo E 0.12 35.49 3% 0.00 1.06
PARTIDA: UND: m3 17.14
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 6.06 20.00 3.30 16.50 20.00
Equipo E 16.50 6.06 3% 0.50 0.18
COSTO FIJO RAMPA GLOBAL GLB 0.14 6.06 1.00 0.14 1.00
PARTIDA: UND: Kg 1.24
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 645.81 54.00 0.08 0.67 54.00
Trabajo HH 6.25 645.81 27.00 0.04 0.26 27.00
PEON Trabajo HH 5.00 645.81 27.00 0.04 0.21 27.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 645.81 27.00 0.04 0.06 27.00
Herramientas Equipo E 1.14 645.81 3% 0.03 19.37
UND: m3 122.97
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 3.55 7.00 1.97 9.86 7.00
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 3.55 1.58 0.45 6.71 1.58
Herramientas Equipo E 9.86 3.55 3% 0.30 0.11
CEMENTO Materia l BLS 18.22 3.55 4.79 87.28 17.00
HORMIGON Materia l M3 15.48 3.55 1.19 18.42 4.22
AGUA Materia l M3 1.83 3.55 0.14 0.26 0.50
RAMPA Global GLB 0.14 3.55 1 0.14 1.00
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
Oficia l
CONCRETO SOLADO
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
HERRAMIENTAS MANUALES
TIPO DE COSTO
HABILITACION DE ACERO  PARA 
CISTERNA 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
HERRAMIENTAS MANUALES
TIPO DE COSTO
ELIMINACION MANUAL DE 
MATERIAL EXCEDENTE
COSTO UNITARIO
sábado, 23 de mayo de 2015
TIPO DE COSTO
EXCAVACION MANUAL PARA 
CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
PARTIDA: 
TIPO DE COSTO
COMPACTACION
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: m3 14.43
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 4.52 12.67 2.80 14.01 12.67
Equipo E 14.01 4.52 3% 0.42 0.14
PARTIDA: UND: Kg 1.01
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 35.49 0.83 0.02 0.19 0.83
Peon Trabajo HH 5.00 35.49 0.83 0.02 0.12 0.83
Herramientas Equipo E 0.31 35.49 3% 0.01 1.06
CLAVOS MATERIAL KG 3.22 35.49 0.04 0.13 1.42
CORDEL Materia l M 1.20 35.49 0.10 0.12 3.55
ESTACAS DE MADERA MATERIAL PZ 1.80 35.49 0.25 0.45 8.87
PARTIDA: UND: m3 18.87
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 8.80 32.25 3.66 18.32 32.25
Equipo E 18.32 8.80 3% 0.55 0.26
COSTO FIJO RAMPA GLOBAL GLB 0.14 8.80 1.00 0.14 0.14
lunes, 25 de mayo de 2015
TIPO DE COSTO
EXCAVACION MANUAL PARA 
CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
HERRAMIENTAS MANUALES
TIPO DE COSTO
TRAZO Y REPLANTEO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ELIMINACION MANUAL DE 
MATERIAL EXCEDENTE
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
HERRAMIENTAS MANUALES
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: Kg 0.33
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 188.76 4.17 0.02 0.18 4.17
Trabajo HH 6.25 188.76 2.50 0.01 0.08 2.50
PEON Trabajo HH 5.00 188.76 1.67 0.01 0.04 1.67
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 188.76 2.50 0.01 0.02 2.50
Herramientas Equipo E 0.30 188.76 3% 0.01 5.66
PARTIDA: UND: Kg 2.51
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 609.01 9.00 0.01 0.12 9.00
Trabajo HH 6.25 609.01 9.00 0.01 0.09 9.00
Herramientas Equipo E 0.21 609.01 3% 0.01 18.27
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 609.01 0.05 0.16 30.45
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 609.01 1.04 2.13 633.37
PARTIDA: UND: Kg 2.55
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 556.39 3.67 0.01 0.05 3.67
Trabajo HH 6.25 556.39 1.83 0.00 0.02 1.83
PEON Trabajo HH 5.00 556.39 22.00 0.04 0.20 22.00
Herramientas Equipo E 0.27 556.39 3% 0.01 16.69
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 556.39 0.05 0.16 27.82
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 556.39 1.03 2.11 573.08
PARTIDA: UND: m3 18.73
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 12.33 44.50 3.61 18.05 44.50
Equipo E 18.05 12.33 3% 0.54 0.37
COSTO FIJO RAMPA GLOBAL GLB 0.14 12.33 1.00 0.14 1.00
PARTIDA: UND: m2 1.88
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 7.00 0.50 0.07 0.57 0.50
Plancha Compactadora Trabajo HM 18.10 7.00 0.50 0.07 1.29 0.50
Herramientas Equipo E 0.57 7.00 3% 0.02 0.21
PARTIDA: UND: Kg 2.76
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 457.18 13.50 0.03 0.24 13.50
Trabajo HH 6.25 457.18 9.00 0.02 0.12 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 457.18 9.00 0.02 0.10 9.00
Herramientas Equipo E 0.46 457.18 3% 0.01 13.72
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 457.18 0.05 0.16 22.86
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 457.18 1.04 2.13 475.47
TIPO DE COSTO
ELIMINACION MANUAL DE 
MATERIAL EXCEDENTE
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
HERRAMIENTAS MANUALES
TIPO DE COSTO
COMPACTACION
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ACERO PARA CISTERNA 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ACERO PARA CISTERNA 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE Oficia l
COSTO FIJO
martes, 26 de mayo de 2015
TIPO DE COSTO
HABILITACION DE ACERO  PARA 
CISTERNA 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
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PARTIDA: UND: Kg 0.33
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 188.76 4.17 0.02 0.18 4.17
Trabajo HH 6.25 188.76 2.50 0.01 0.08 2.50
PEON Trabajo HH 5.00 188.76 1.67 0.01 0.04 1.67
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 188.76 2.50 0.01 0.02 2.50
Herramientas Equipo E 0.30 188.76 3% 0.01 5.66
PARTIDA: UND: Kg 2.51
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 609.01 9.00 0.01 0.12 9.00
Trabajo HH 6.25 609.01 9.00 0.01 0.09 9.00
Herramientas Equipo E 0.21 609.01 3% 0.01 18.27
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 609.01 0.05 0.16 30.45
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 609.01 1.04 2.13 633.37
PARTIDA: UND: Kg 2.55
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 556.39 3.67 0.01 0.05 3.67
Trabajo HH 6.25 556.39 1.83 0.00 0.02 1.83
PEON Trabajo HH 5.00 556.39 22.00 0.04 0.20 22.00
Herramientas Equipo E 0.27 556.39 3% 0.01 16.69
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 556.39 0.05 0.16 27.82
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 556.39 1.03 2.11 573.08
PARTIDA: UND: m3 18.73
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 12.33 44.50 3.61 18.05 44.50
Equipo E 18.05 12.33 3% 0.54 0.37
COSTO FIJO RAMPA GLOBAL GLB 0.14 12.33 1.00 0.14 1.00
PARTIDA: UND: m2 1.88
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 7.00 0.50 0.07 0.57 0.50
Plancha Compactadora Trabajo HM 18.10 7.00 0.50 0.07 1.29 0.50
Herramientas Equipo E 0.57 7.00 3% 0.02 0.21
PARTIDA: UND: Kg 2.76
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 457.18 13.50 0.03 0.24 13.50
Trabajo HH 6.25 457.18 9.00 0.02 0.12 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 457.18 9.00 0.02 0.10 9.00
Herramientas Equipo E 0.46 457.18 3% 0.01 13.72
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 457.18 0.05 0.16 22.86
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 457.18 1.04 2.13 475.47
TIPO DE COSTO
ELIMINACION MANUAL DE 
MATERIAL EXCEDENTE
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
HERRAMIENTAS MANUALES
TIPO DE COSTO
COMPACTACION
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ACERO PARA CISTERNA 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ACERO PARA CISTERNA 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE Oficia l
COSTO FIJO
martes, 26 de mayo de 2015
TIPO DE COSTO
HABILITACION DE ACERO  PARA 
CISTERNA 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: m2 43.62
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 2.94 4.50 1.53 12.24 4.50
Peon Trabajo HH 5.00 2.94 4.50 1.53 7.65 4.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 2.94 4.50 1.53 10.38 4.50
Herramientas Equipo E 19.90 2.94 3% 0.60 0.09
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 2.94 0.20 0.64 0.59
Escanti l lon Materia l und 5.08 2.94 0.08 0.42 0.25
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 2.94 0.18 0.58 0.53
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 2.94 3.70 11.10 10.88
PARTIDA: UND: Kg 0.33
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 287.10 6.33 0.02 0.18 6.33
Trabajo HH 6.25 287.10 3.17 0.01 0.07 3.17
PEON Trabajo HH 5.00 287.10 3.17 0.01 0.06 3.17
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 287.10 3.17 0.01 0.02 3.17
Herramientas Equipo E 0.48 287.10 3% 0.01 8.61
PARTIDA: UND: Kg 2.53
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 726.24 11.67 0.02 0.13 11.67
Trabajo HH 6.25 726.24 5.83 0.01 0.05 5.83
PEON Trabajo HH 5.00 726.24 5.83 0.01 0.04 5.83
Herramientas Equipo E 0.48 726.24 3% 0.01 21.79
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 726.24 0.05 0.16 36.31
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 726.24 1.04 2.13 755.29
UND: m3 237.41
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 9.52 18.00 1.89 15.13 18.00
Peon Trabajo HH 5.00 9.52 40.50 4.26 21.28 40.50
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 9.52 8.00 0.84 4.16 8.00
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 9.52 8.00 0.84 12.65 8.00
Herramientas Equipo E 36.41 9.52 0.03 1.09 0.29
CEMENTO Materia l BLS 18.22 9.52 8.51 155.09 81.00
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24.58 9.52 0.61 14.99 5.80
ARENA GRUESA Materia l M3 16.53 9.52 0.47 7.77 4.47
AGUA Materia l M3 1.83 9.52 0.19 0.35 1.81
ADITIVO Materia l onz 0.11 9.52 42.56 4.76 405.00
RAMPA GLOBAL GLB 0.14 9.52 1.00 0.14 1.00
PARTIDA: UND: m2 2.10
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 178.00 4.50 0.03 0.20 4.50
Peon Trabajo HH 5.00 178.00 25.00 0.14 0.70 25.00
Plancha Compactadora Trabajo HM 18.10 178.00 11.50 0.06 1.17 11.50
Herramientas Equipo E 0.90 178.00 3% 0.03 5.34
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
COMPACTACION
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
HABILITACION DE ACERO  PARA 
CISTERNA 
COSTO UNITARIO
miércoles, 27 de mayo de 2015
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
TIPO DE COSTO
ACERO PARA CISTERNA 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
PARTIDA: CONCRETO PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
  - 119 -  
 
 
 
 
PARTIDA: UND: m3 16.21
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 2.86 9.00 3.15 15.73 9.00
Equipo E 15.73 2.86 3% 0.47 0.09
PARTIDA: UND: m3 12.60
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 3.72 9.00 2.42 12.10 9.00
Equipo E 12.10 3.72 3% 0.36 0.11
COSTO FIJO RAMPA GLOBAL GLB 0.14 3.72 1.00 0.14 1.00
PARTIDA: UND: m2 17.57
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 18.82 4.50 0.24 1.91 4.50
Peon Trabajo HH 5.00 18.82 4.50 0.24 1.20 4.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 18.82 4.50 0.24 1.62 4.50
Herramientas Equipo E 3.11 18.82 3% 0.09 0.56
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 18.82 0.20 0.64 3.76
Escanti l lon Materia l und 5.08 18.82 0.08 0.42 1.57
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 18.82 0.18 0.58 3.39
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 18.82 3.70 11.10 69.63
PARTIDA: UND: Kg 0.16
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1705.20 18.00 0.01 0.08 18.00
Trabajo HH 6.25 1705.20 9.00 0.01 0.03 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 1705.20 9.00 0.01 0.03 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 1705.20 18.00 0.01 0.02 18.00
Herramientas Equipo E 0.14 1705.20 3% 0.00 51.16
UND: m3 91.50
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operarios Trabajo HH 8.00 4.60 9.00 1.96 15.65 9.00
Peon Trabajo HH 5.00 4.60 27.00 5.87 29.35 27.00
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 4.60 4.50 0.98 14.72 4.50
Herramientas Equipo E 29.35 4.60 0.03 0.88 0.14
CEMENTO Materia l BLS 18.22 4.60 1.52 27.73 7.00
HORMIGON Materia l M3 15.48 4.60 1.19 18.42 5.47
AGUA Materia l M3 1.83 4.60 0.14 0.26 0.64
RAMPA Global GLB 0.14 4.60 1 0.14 1.00
COSTO VARIABLE
Oficia l
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO F´C 140 KG/CM2 - 
SOLADOS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
HERRAMIENTAS MANUALES
TIPO DE COSTO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
viernes, 29 de mayo de 2015
TIPO DE COSTO
EXCAVACION MANUAL PARA 
CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
HERRAMIENTAS MANUALES
ELIMINACION MANUAL DE 
MATERIAL EXCEDENTE
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: m3 12.80
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 3.62 9.00 2.49 12.43 9.00
Equipo E 12.43 3.62 3% 0.37 0.11
PARTIDA: UND: m3 11.53
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 4.07 9.00 2.21 11.06 9.00
Equipo E 11.06 4.07 3% 0.33 0.12
COSTO FIJO RAMPA GLOBAL GLB 0.14 4.07 1.00 0.14 1.00
PARTIDA: UND: m2 16.04
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 18.82 4.50 0.24 1.91 4.50
Peon Trabajo HH 5.00 18.82 4.50 0.24 1.20 4.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 18.82 0.25 0.01 0.09 0.25
Herramientas Equipo E 3.11 18.82 3% 0.09 0.56
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 18.82 0.20 0.64 3.76
Escanti l lon Materia l und 5.08 18.82 0.08 0.42 1.57
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 18.82 0.18 0.58 3.39
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 18.82 3.70 11.10 69.63
PARTIDA: UND: Kg 0.17
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1645.20 18.00 0.01 0.09 18.00
Trabajo HH 6.25 1645.20 9.00 0.01 0.03 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 1645.20 9.00 0.01 0.03 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 1645.20 18.00 0.01 0.02 18.00
Herramientas Equipo E 0.15 1645.20 3% 0.00 49.36
UND: m3 123.15
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operarios Trabajo HH 8.00 7.90 9.00 1.14 9.11 9.00
Peon Trabajo HH 5.00 7.90 27.00 3.42 17.09 27.00
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 7.90 4.50 0.57 8.57 4.50
Herramientas Equipo E 17.09 7.90 0.03 0.51 0.24
CEMENTO Materia l BLS 18.22 7.90 3.80 69.19 30.00
HORMIGON Materia l M3 15.48 7.90 1.19 18.42 9.40
AGUA Materia l M3 1.83 7.90 0.06 0.11 0.46
RAMPA Global GLB 0.14 7.90 1 0.14 1.00
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
HABILITACION DE ACERO  PARA 
PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
CONCRETO F´C 140 KG/CM2 - 
SOLADOS
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
Oficia l
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
jueves, 28 de mayo de 2015
TIPO DE COSTO
EXCAVACION MANUAL PARA 
CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
HERRAMIENTAS MANUALES
TIPO DE COSTO
ELIMINACION MANUAL DE 
MATERIAL EXCEDENTE
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
HERRAMIENTAS MANUALES
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
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PARTIDA: UND: m3 16.21
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 2.86 9.00 3.15 15.73 9.00
Equipo E 15.73 2.86 3% 0.47 0.09
PARTIDA: UND: m3 12.60
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 3.72 9.00 2.42 12.10 9.00
Equipo E 12.10 3.72 3% 0.36 0.11
COSTO FIJO RAMPA GLOBAL GLB 0.14 3.72 1.00 0.14 1.00
PARTIDA: UND: m2 17.57
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 18.82 4.50 0.24 1.91 4.50
Peon Trabajo HH 5.00 18.82 4.50 0.24 1.20 4.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 18.82 4.50 0.24 1.62 4.50
Herramientas Equipo E 3.11 18.82 3% 0.09 0.56
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 18.82 0.20 0.64 3.76
Escanti l lon Materia l und 5.08 18.82 0.08 0.42 1.57
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 18.82 0.18 0.58 3.39
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 18.82 3.70 11.10 69.63
PARTIDA: UND: Kg 0.16
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1705.20 18.00 0.01 0.08 18.00
Trabajo HH 6.25 1705.20 9.00 0.01 0.03 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 1705.20 9.00 0.01 0.03 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 1705.20 18.00 0.01 0.02 18.00
Herramientas Equipo E 0.14 1705.20 3% 0.00 51.16
UND: m3 91.50
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operarios Trabajo HH 8.00 4.60 9.00 1.96 15.65 9.00
Peon Trabajo HH 5.00 4.60 27.00 5.87 29.35 27.00
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 4.60 4.50 0.98 14.72 4.50
Herramientas Equipo E 29.35 4.60 0.03 0.88 0.14
CEMENTO Materia l BLS 18.22 4.60 1.52 27.73 7.00
HORMIGON Materia l M3 15.48 4.60 1.19 18.42 5.47
AGUA Materia l M3 1.83 4.60 0.14 0.26 0.64
RAMPA Global GLB 0.14 4.60 1 0.14 1.00
COSTO VARIABLE
Oficia l
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO F´C 140 KG/CM2 - 
SOLADOS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
HERRAMIENTAS MANUALES
TIPO DE COSTO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
viernes, 29 de mayo de 2015
TIPO DE COSTO
EXCAVACION MANUAL PARA 
CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
HERRAMIENTAS MANUALES
ELIMINACION MANUAL DE 
MATERIAL EXCEDENTE
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: m3 16.21
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 2.86 9.00 3.15 15.73 9.00
Equipo E 15.73 2.86 3% 0.47 0.09
PARTIDA: UND: m3 12.60
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 3.72 9.00 2.42 12.10 9.00
Equipo E 12.10 3.72 3% 0.36 0.11
COSTO FIJO RAMPA GLOBAL GLB 0.14 3.72 1.00 0.14 1.00
PARTIDA: UND: m2 17.57
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 18.82 4.50 0.24 1.91 4.50
Peon Trabajo HH 5.00 18.82 4.50 0.24 1.20 4.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo M 6.78 18.82 4.50 0.24 1.62 4.50
Herramientas Equipo E 3.11 18.82 3% 0.09 0.56
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 18.82 0.20 0.64 3.76
Escanti l lon Materia l und 5.08 18.82 0.08 0.42 1.57
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 18.82 0.18 0.58 3.39
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 18.82 3.70 11.10 69.63
PARTIDA: UND: Kg 0.16
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1705.20 18.00 0.01 0.08 18.00
Trabajo HH 6.25 1705.20 9.00 0.01 0.03 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 1705.20 9.00 0.01 0.03 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 1705.20 18.00 0.01 0.02 18.00
Herramientas Equipo E 0.14 1705.20 3% 0.00 51.16
UND: m3 91.50
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operarios Trabajo HH 8.00 4.60 9.00 1.96 15.65 9.00
Peon Trabajo HH 5.00 4.60 27.00 5.87 29.35 27.00
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 4.60 4.50 0.98 14.72 4.50
Herramientas Equipo E 29.35 4.60 0.03 0.88 0.14
CEMENTO Materia l BLS 18.22 4.60 1.52 27.73 7.00
HORMIGON Materia l M3 15.48 4.60 1.19 18.42 5.47
AGUA Materia l M3 1.83 4.60 0.14 0.26 0.64
RAMPA Global GLB 0.14 4.60 1 0.14 1.00
COSTO VARIABLE
Oficia l
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO F´C 140 KG/CM2 - 
SOLADOS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
HERRAMIENTAS MANUALES
TIPO DE COSTO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
viernes, 29 de mayo de 2015
TIPO DE COSTO
EXCAVACION MANUAL PARA 
CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
HERRAMIENTAS MANUALES
ELIMINACION MANUAL DE 
MATERIAL EXCEDENTE
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: m2 34.53
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 4.63 5.00 1.08 8.64 5.00
Peon Trabajo HH 5.00 4.63 5.00 1.08 5.40 5.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 4.63 5.00 1.08 7.32 5.00
Herramientas Equipo E 14.04 4.63 3% 0.42 0.14
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 4.63 0.20 0.64 0.93
Escanti l lon Materia l und 5.08 4.63 0.08 0.42 0.39
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 4.63 0.18 0.58 0.83
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 4.63 3.70 11.10 17.13
PARTIDA: UND: Kg 0.29
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Trabajo HH 6.25 143.34 3.17 0.02 0.14 3.17
PEON Trabajo HH 5.00 143.34 3.17 0.02 0.11 3.17
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 143.34 3.17 0.02 0.03 3.17
Herramientas Equipo E 0.25 143.34 3% 0.01 4.30
PARTIDA: UND: Kg 2.42
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1117.44 11.00 0.01 0.08 11.00
Trabajo HH 6.25 1117.44 2.33 0.00 0.01 2.33
PEON Trabajo HH 5.00 1117.44 7.83 0.01 0.04 7.83
Herramientas Equipo E 0.13 1117.44 3% 0.00 33.52
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 1117.44 0.05 0.16 55.87
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 1117.44 1.04 2.13 1162.14
UND: m3 227.91
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 9.81 4.00 0.41 3.26 4.00
Peon Trabajo HH 5.00 9.81 25.00 2.55 12.75 25.00
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 9.81 5.00 0.51 2.52 5.00
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 9.81 5.00 0.51 7.67 5.00
Herramientas Equipo E 16.01 9.81 0.03 0.48 0.29
CEMENTO Materia l BLS 18.22 9.81 9.48 172.81 93.00
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24.58 9.81 0.61 14.99 5.98
ARENA GRUESA Materia l M3 16.53 9.81 0.47 7.77 4.61
AGUA Materia l M3 1.83 9.81 0.19 0.35 1.86
ADITIVO Materia l onz 0.11 9.81 47.42 5.30 465.00
RAMPA GLOBAL GLB 0.14 9.81 1.00 0.14 1.00
PARTIDA: UND: m2 1.02
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 42.26 4.00 0.09 0.76 4.00
Peon Trabajo HH 5.00 42.26 2.00 0.05 0.24 2.00
Herramientas Equipo E 0.99 42.26 3% 0.03 1.27
UND: m2 2.63
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 9.81 0.50 0.05 0.41 0.50
Herramientas Equipo E 0.41 9.81 0.03 0.01 0.29
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 9.81 0.144 2.21 1.41
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
sábado, 30 de mayo de 2015
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
HABILITACION DE ACERO  PARA 
CISTERNA 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
TIPO DE COSTO
ACERO PARA CISTERNA 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
PARTIDA: CONCRETO PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
lunes, 01 de junio de 2015
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO PARA CISTERNA-
(curado)
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
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PARTIDA: UND: m2 34.53
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 4.63 5.00 1.08 8.64 5.00
Peon Trabajo HH 5.00 4.63 5.00 1.08 5.40 5.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 4.63 5.00 1.08 7.32 5.00
Herramientas Equipo E 14.04 4.63 3% 0.42 0.14
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 4.63 0.20 0.64 0.93
Escanti l lon Materia l und 5.08 4.63 0.08 0.42 0.39
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 4.63 0.18 0.58 0.83
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 4.63 3.70 11.10 17.13
PARTIDA: UND: Kg 0.29
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Trabajo HH 6.25 143.34 3.17 0.02 0.14 3.17
PEON Trabajo HH 5.00 143.34 3.17 0.02 0.11 3.17
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 143.34 3.17 0.02 0.03 3.17
Herramientas Equipo E 0.25 143.34 3% 0.01 4.30
PARTIDA: UND: Kg 2.42
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1117.44 11.00 0.01 0.08 11.00
Trabajo HH 6.25 1117.44 2.33 0.00 0.01 2.33
PEON Trabajo HH 5.00 1117.44 7.83 0.01 0.04 7.83
Herramientas Equipo E 0.13 1117.44 3% 0.00 33.52
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 1117.44 0.05 0.16 55.87
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 1117.44 1.04 2.13 1162.14
UND: m3 227.91
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 9.81 4.00 0.41 3.26 4.00
Peon Trabajo HH 5.00 9.81 25.00 2.55 12.75 25.00
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 9.81 5.00 0.51 2.52 5.00
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 9.81 5.00 0.51 7.67 5.00
Herramientas Equipo E 16.01 9.81 0.03 0.48 0.29
CEMENTO Materia l BLS 18.22 9.81 9.48 172.81 93.00
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24.58 9.81 0.61 14.99 5.98
ARENA GRUESA Materia l M3 16.53 9.81 0.47 7.77 4.61
AGUA Materia l M3 1.83 9.81 0.19 0.35 1.86
ADITIVO Materia l onz 0.11 9.81 47.42 5.30 465.00
RAMPA GLOBAL GLB 0.14 9.81 1.00 0.14 1.00
PARTIDA: UND: m2 1.02
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 42.26 4.00 0.09 0.76 4.00
Peon Trabajo HH 5.00 42.26 2.00 0.05 0.24 2.00
Herramientas Equipo E 0.99 42.26 3% 0.03 1.27
UND: m2 2.63
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 9.81 0.50 0.05 0.41 0.50
Herramientas Equipo E 0.41 9.81 0.03 0.01 0.29
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 9.81 0.144 2.21 1.41
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
sábado, 30 de mayo de 2015
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
HABILITACION DE ACERO  PARA 
CISTERNA 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
TIPO DE COSTO
ACERO PARA CISTERNA 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
PARTIDA: CONCRETO PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
lunes, 01 de junio de 2015
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO PARA CISTERNA-
(curado)
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: m2 34.53
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 4.63 5.00 1.08 8.64 5.00
Peon Trabajo HH 5.00 4.63 5.00 1.08 5.40 5.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 4.63 5.00 1.08 7.32 5.00
Herramientas Equipo E 14.04 4.63 3% 0.42 0.14
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 4.63 0.20 0.64 0.93
Escanti l lon Materia l und 5.08 4.63 0.08 0.42 0.39
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 4.63 0.18 0.58 0.83
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 4.63 3.70 11.10 17.13
PARTIDA: UND: Kg 0.29
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Trabajo HH 6.25 143.34 3.17 0.02 0.14 3.17
PEON Trabajo HH 5.00 143.34 3.17 0.02 0.11 3.17
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 143.34 3.17 0.02 0.03 3.17
Herramientas Equipo E 0.25 143.34 3% 0.01 4.30
PARTIDA: UND: Kg 2.42
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1117.44 11.00 0.01 0.08 11.00
Trabajo HH 6.25 1117.44 2.33 0.00 0.01 2.33
PEON Trabajo HH 5.00 1117.44 7.83 0.01 0.04 7.83
Herramientas Equipo E 0.13 1117.44 3% 0.00 33.52
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 1117.44 0.05 0.16 55.87
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 1117.44 1.04 2.13 1162.14
UND: m3 227.91
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 9.81 4.00 0.41 3.26 4.00
Peon Trabajo HH 5.00 9.81 25.00 2.55 12.75 25.00
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 9.81 5.00 0.51 2.52 5.00
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 9.81 5.00 0.51 7.67 5.00
Herramientas Equipo E 16.01 9.81 0.03 0.48 0.29
CEMENTO Materia l BLS 18.22 9.81 9.48 172.81 93.00
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24.58 9.81 0.61 14.99 5.98
ARENA GRUESA Materia l M3 16.53 9.81 0.47 7.77 4.61
AGUA Materia l M3 1.83 9.81 0.19 0.35 1.86
ADITIVO Materia l onz 0.11 9.81 47.42 5.30 465.00
RAMPA GLOBAL GLB 0.14 9.81 1.00 0.14 1.00
PARTIDA: UND: m2 1.02
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 42.26 4.00 0.09 0.76 4.00
Peon Trabajo HH 5.00 42.26 2.00 0.05 0.24 2.00
Herramientas Equipo E 0.99 42.26 3% 0.03 1.27
UND: m2 2.63
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 9.81 0.50 0.05 0.41 0.50
Herramientas Equipo E 0.41 9.81 0.03 0.01 0.29
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 9.81 0.144 2.21 1.41
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
sábado, 30 de mayo de 2015
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
HABILITACION DE ACERO  PARA 
CISTERNA 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
TIPO DE COSTO
ACERO PARA CISTERNA 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
PARTIDA: CONCRETO PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
lunes, 01 de junio de 2015
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO PARA CISTERNA-
(curado)
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: Kg .14
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1866.94 18.00 0.01 0.08 18.00
Trabajo HH 6.25 1866.94 5.50 0.00 0.02 5.50
PEON Trabajo HH 5.00 1866.94 9.00 0.00 0.02 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 1866.94 15.75 0.01 0.01 15.75
Herramientas Equipo E 0.12 1866.94 3% 0.00 56.01
UND: m3 124.83
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operarios Trabajo HH 8.00 7.86 12.67 1.61 12.89 12.67
Peon Trabajo HH 5.00 7.86 29.67 3.77 18.87 29.67
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 7.86 7.00 0.89 13.40 7.00
Herramientas Equipo E 18.87 7.86 3% 0.57 0.24
CEMENTO Materia l BLS 18.22 7.86 3.31 60.27 26.00
HORMIGON Materia l M3 15.48 7.86 1.19 18.42 9.35
AGUA Materia l M3 1.83 7.86 0.14 0.26 1.10
RAMPA Global GLB 0.14 7.86 1 0.14 1.00
PARTIDA: UND: m3 12.24
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 4.56 10.83 2.38 11.88 10.83
Equipo E 11.88 4.56 3% 0.36 0.14
COSTO FIJO RAMPA GLOBAL GLB 0.14 4.56 1.00 0.14 0.14
PARTIDA: UND: m3 15.40
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 5.76 1.67 0.29 2.31 1.67
PEON Trabajo HH 5.00 5.76 14.83 2.58 12.88 14.83
Equipo E 2.31 5.76 3% 0.07 0.17
COSTO FIJO RAMPA GLOBAL GLB 0.14 5.76 1.00 0.14 1.00
PARTIDA: UND: m3 10.32
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 5.55 5.33 0.96 7.69 5.33
PEON Trabajo HH 5.00 5.55 2.67 0.48 2.40 2.67
Equipo E 7.69 5.55 3% 0.23 0.17
PARTIDA: UND: Kg 0.04
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1685.25 5.00 0.00 0.02 5.00
Trabajo HH 6.25 1685.25 3.00 0.00 0.01 3.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 1685.25 4.00 0.00 0.00 4.00
Herramientas Equipo E 0.03 1685.25 3% 0.00 50.56
UND: m3 130.10
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operarios Trabajo HH 8.00 6.11 11.00 1.80 14.40 11.00
Peon Trabajo HH 5.00 6.11 27.50 4.50 22.50 27.50
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 6.11 5.50 0.90 13.55 5.50
Herramientas Equipo E 22.50 6.11 0.03 0.68 0.18
CEMENTO Materia l BLS 18.22 6.11 4.09 74.55 25.00
HORMIGON Materia l M3 15.48 6.11 1.19 18.42 7.27
AGUA Materia l M3 1.83 6.11 0.14 0.26 0.86
RAMPA Global GLB 0.14 6.11 1 0.14 6.11
COSTO VARIABLE
Oficia l
TIPO DE COSTO
PARTIDA: CONCRETO SOLADO
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
HABILITACION DE ACERO  PARA 
PLACA
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
martes, 02 de junio de 2015
TIPO DE COSTO
ELIMINACION MANUAL DE 
MATERIAL EXCEDENTE
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
HERRAMIENTAS MANUALES
TIPO DE COSTO
ELIMINACION MANUAL DE 
MATERIAL EXCEDENTE
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
HERRAMIENTAS MANUALES
TIPO DE COSTO
EXCAVACION MANUAL PARA 
CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
HERRAMIENTAS MANUALES
TIPO DE COSTO
HABILITACION DE ACERO  PARA 
PLACA
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO VARIABLE
Oficia l
TIPO DE COSTO
PARTIDA: CONCRETO SOLADO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
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PARTIDA: UND: Kg 0.90
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 220.00 5.33 0.02 0.19 5.33
Herramientas Equipo E 0.19 220.00 3% 0.01 6.60
CLAVOS MATERIAL KG 3.22 220.00 0.04 0.13 8.80
CORDEL Materia l M 1.20 220.00 0.10 0.12 22.00
ESTACAS DE MADERA MATERIAL PZ 1.80 220.00 0.25 0.45 55.00
PARTIDA: UND: Kg 0.09
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 3746.67 26.17 0.01 0.06 26.17
Trabajo HH 6.25 3746.67 9.00 0.00 0.02 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 3746.67 9.00 0.00 0.01 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 3746.67 18.00 0.00 0.01 18.00
Herramientas Equipo E 0.08 3746.67 3% 0.00 112.40
PARTIDA: UND: Kg 2.93
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 703.39 26.17 0.04 0.30 26.17
Trabajo HH 6.25 703.39 9.00 0.01 0.08 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 703.39 31.50 0.04 0.22 31.50
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 703.39 18.00 0.03 0.04 18.00
Herramientas Equipo E 0.60 703.39 3% 0.02 21.10
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 703.39 0.05 0.16 35.17
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 703.39 1.03 2.11 724.49
UND: m3 120.76
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operarios Trabajo HH 8.00 1.06 2.33 2.19 17.54 2.33
Peon Trabajo HH 5.00 1.06 3.50 3.29 16.45 3.50
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 1.06 1.17 1.10 16.50 1.17
Herramientas Equipo E 16.45 1.06 3% 0.49 0.03
CEMENTO Materia l BLS 18.22 1.06 3.76 68.50 4.00
HORMIGON Materia l M3 15.48 1.06 1.19 18.42 1.27
AGUA Materia l M3 1.83 1.06 0.14 0.26 0.15
RAMPA Global GLB 0.14 1.06 1 0.14 1.06
PARTIDA: UND: Kg 0.03
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 7041.88 5.83 0.00 0.01 5.83
Trabajo HH 6.25 7041.88 5.83 0.00 0.01 5.83
PEON Trabajo HH 5.00 7041.88 15.33 0.00 0.01 15.33
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 7041.88 12.17 0.00 0.00 12.17
Herramientas Equipo E 0.02 7041.88 3% 0.00 211.26
PARTIDA: UND: Kg 2.64
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 578.27 15.83 0.03 0.22 15.83
Trabajo HH 6.25 578.27 3.17 0.01 0.03 3.17
PEON Trabajo HH 5.00 578.27 9.50 0.02 0.08 9.50
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 578.27 9.50 0.02 0.03 9.50
Herramientas Equipo E 0.34 578.27 3% 0.01 17.35
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 578.27 0.05 0.16 28.91
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 578.27 1.03 2.11 595.62
PARTIDA: UND: Kg 2.80
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 9864.63 32.50 0.00 0.03 32.50
PEON Trabajo HH 5.00 9864.63 32.50 0.00 0.02 32.50
Herramientas Equipo E 0.04 9864.63 3% 0.00 295.94
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 9864.63 0.05 0.16 493.23
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 9864.63 1.03 2.11 10160.57
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 9864.63 0.30 0.48 14.24
Oficia l
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ACERO PARA PLACA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
HABILITACION DE ACERO  PARA 
VIGAS DE CIMENTACION
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
TIPO DE COSTO
ACERO PARA PLACA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
PARTIDA: CONCRETO SOLADO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
TRAZO Y REPLANTEO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
miércoles , 03 de junio de 2015
TIPO DE COSTO
HABILITACION DE ACERO  PARA 
PLACA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
ACERO PARA PLACA
jueves , 04 de junio de 2015
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PARTIDA: UND: Kg 0.02
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 8071.06 13.50 0.00 0.01 13.50
PEON Trabajo HH 5.00 8071.06 13.50 0.00 0.01 13.50
Herramientas Equipo E 0.02 8071.06 3% 0.00 242.13
PARTIDA: UND: Kg 2.46
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 726.24 8.00 0.01 0.09 8.00
Trabajo HH 6.25 726.24 1.83 0.00 0.02 1.83
PEON Trabajo HH 5.00 726.24 8.00 0.01 0.06 8.00
Herramientas Equipo E 0.16 726.24 3% 0.00 21.79
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 726.24 0.05 0.16 36.31
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 726.24 1.04 2.13 755.29
PARTIDA: UND: m2 0.61
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Peon Trabajo HH 5.00 152.73 18.00 0.12 0.59 18.00
Herramientas Equipo E 0.59 152.73 3% 0.02 4.58
PARTIDA: UND: Kg 0.07
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Trabajo HH 8.00 1358.86 5.50 0.00 0.03 5.50
Trabajo HH 6.25 1358.86 2.17 0.00 0.01 2.17
Trabajo HH 5.00 1358.86 5.50 0.00 0.02 5.50
Equipo HM 1.55 1358.86 4.50 0.00 0.01 4.50
Equipo E 0.06 1358.86 3% 0.00 40.77
PARTIDA: UND: Kg 2.28
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 4559.06 8.00 0.00 0.01 8.00
Trabajo HH 6.25 4559.06 4.00 0.00 0.01 4.00
PEON Trabajo HH 5.00 4559.06 7.00 0.00 0.01 7.00
Herramientas Equipo E 0.03 4559.06 3% 0.00 136.77
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 4559.06 0.03 0.10 136.77
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 4559.06 1.05 2.15 4787.01
PARTIDA: UND: m2 21.52
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 17.22 9.00 0.52 4.18 9.00
Peon Trabajo HH 5.00 17.22 9.00 0.52 2.61 9.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 17.22 4.50 0.26 1.77 4.50
Herramientas Equipo E 6.79 17.22 3% 0.20 0.52
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 17.22 0.20 0.64 3.44
Escanti l lon Materia l und 5.08 17.22 0.08 0.42 1.44
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 17.22 0.18 0.58 3.10
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 17.22 3.70 11.10 63.71
PARTIDA: UND: Kg 0.02
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1793.57 2.00 0.00 0.01 2.00
PEON Trabajo HH 5.00 1793.57 4.00 0.00 0.01 4.00
Herramientas Equipo E 0.02 1793.57 3% 0.00 53.81
PARTIDA: UND: Kg 0.03
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Trabajo HH 6.25 2868.92 5.50 0.00 0.01 5.50
PEON Trabajo HH 5.00 2868.92 5.50 0.00 0.01 5.50
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 2868.92 5.50 0.00 0.00 5.50
Herramientas Equipo E 0.02 2868.92 3% 0.00 86.07
PARTIDA: UND: Kg 2.30
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 5351.94 14.50 0.00 0.02 14.50
Trabajo HH 6.25 5351.94 5.50 0.00 0.01 5.50
PEON Trabajo HH 5.00 5351.94 18.00 0.00 0.02 18.00
Herramientas Equipo E 0.04 5351.94 3% 0.00 160.56
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 5351.94 0.03 0.10 160.56
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 5351.94 1.05 2.15 5619.54
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
Oficia l
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA VIGA DE 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
 ACERO  PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
HABILITACION DE ACERO PARA 
VIGA DE CIMENTACION
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
viernes , 05 de junio de 2015
sábado, 06 de junio de 2015
TIPO DE COSTO
 ACERO  PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ACERO PARA CISTERNA 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Operario
PEON
Cortadora  de Metales  de 14"
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 KG/CM2 PARA 
VIGA DE CIMENTACION
Oficia l
Herramientas
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 KG/CM2 
PARA LOSA DE CIMENTACION
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PARTIDA: UND: Kg 1.25
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 220.00 0.50 0.00 0.27 21.01
Peon Trabajo HH 5.00 220.00 0.50 0.00 0.27 21.01
Herramientas Equipo E 0.53 220.00 3% 0.02 6.60
CLAVOS MATERIAL KG 3.22 220.00 0.04 0.13 8.80
CORDEL Materia l M 1.20 220.00 0.10 0.12 22.00
ESTACAS DE MADERA MATERIAL PZ 1.80 220.00 0.25 0.45 55.00
PARTIDA: UND: m2 28.23
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 32.52 30.00 0.92 7.38 30.00
Peon Trabajo HH 5.00 32.52 30.00 0.92 4.61 30.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 32.52 15.00 0.46 3.13 15.00
Herramientas Equipo E 11.99 32.52 3% 0.36 0.98
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 32.52 0.20 0.64 6.50
Escanti l lon Materia l und 5.08 32.52 0.08 0.42 2.71
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 32.52 0.18 0.58 5.85
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 32.52 3.70 11.10 120.32
PARTIDA: UND: Kg 0.08
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Trabajo HH 6.25 1857.68 9.00 0.00 0.03 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 1857.68 9.00 0.00 0.02 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 1857.68 9.00 0.00 0.01 9.00
Herramientas Equipo E 0.48 1857.68 3% 0.01 55.73
PARTIDA: UND: Kg 2.37
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 3221.90 27.50 0.01 0.07 27.50
Trabajo HH 6.25 3221.90 9.00 0.00 0.02 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 3221.90 18.50 0.01 0.03 18.50
Herramientas Equipo E 0.11 3221.90 3% 0.00 96.66
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 3221.90 0.03 0.10 96.66
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 3221.90 1.05 2.15 3383.00
PARTIDA: UND: m2 20.14
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 31.57 16.00 0.51 4.05 16.00
Peon Trabajo HH 5.00 31.57 16.00 0.51 2.53 16.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 31.57 2.83 0.09 0.61 2.83
Herramientas Equipo E 6.59 31.57 3% 0.20 0.95
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 31.57 0.20 0.64 6.31
Escanti l lon Materia l und 5.08 31.57 0.08 0.42 2.63
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 31.57 0.18 0.58 5.68
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 31.57 3.70 11.10 116.81
PARTIDA: UND: Kg 0.08
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1771.31 9.00 0.01 0.04 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 1771.31 9.00 0.01 0.03 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 1771.31 9.00 0.01 0.01 9.00
Herramientas Equipo E 0.07 1771.31 3% 0.00 53.14
PARTIDA: UND: Kg 2.37
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1672.77 13.67 0.01 0.07 13.67
Trabajo HH 6.25 1672.77 5.00 0.00 0.02 5.00
PEON Trabajo HH 5.00 1672.77 4.67 0.00 0.01 4.67
Herramientas Equipo E 0.10 1672.77 3% 0.00 50.18
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 1672.77 0.05 0.16 83.64
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 1672.77 1.03 2.11 1722.95
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 KG/CM2 PARA 
LOSA DE CIMENTACION
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
martes , 09 de junio de 2015
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO PARA 
PLACA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA LOSA DE CIMENTACION
TIPO DE COSTO
TRAZO Y REPLANTEO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO FIJO
lunes , 08 de junio de 2015
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PARTIDA: UND: Kg 0.06
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Trabajo HH 6.25 1857.68 9.00 0.00 0.03 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 1857.68 9.00 0.00 0.02 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 1857.68 9.00 0.00 0.01 9.00
Herramientas Equipo E 0.05 1857.68 3% 0.00 55.73
PARTIDA: UND: Kg 2.37
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1610.96 14.83 0.01 0.07 14.83
Trabajo HH 6.25 1610.96 4.50 0.00 0.02 4.50
PEON Trabajo HH 5.00 1610.96 8.17 0.01 0.03 8.17
Herramientas Equipo E 0.12 1610.96 3% 0.00 48.33
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 1610.96 0.03 0.10 48.33
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 1610.96 1.05 2.15 1691.51
PARTIDA: UND: m2 26.96
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 13.40 5.00 0.37 2.99 5.00
Peon Trabajo HH 5.00 13.40 5.00 0.37 1.87 5.00
Herramientas Equipo E 4.85 13.40 3% 0.15 0.40
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 13.40 0.26 0.84 3.48
Escanti l lon Materia l und 5.08 13.40 0.08 0.42 1.12
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 13.40 0.13 0.42 1.74
Madera  torni l lo Materia l p2 4.20 13.40 4.83 20.29 64.72
UND: m3 210.87
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 10.65 5.00 0.47 3.76 5.00
Peon Trabajo HH 5.00 10.65 0.83 0.08 0.39 0.83
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 10.65 4.17 0.39 1.94 4.17
Herramientas Equipo E 4.15 10.65 0.03 0.12 0.32
COSTO FIJO CONCRETO PREMEZCLADO Materia l m3 194.92 10.65 1.05 204.66 11.18
PARTIDA: UND: m2 19.86
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 6.37 3.33 0.52 4.19 3.33
Peon Trabajo HH 5.00 6.37 3.33 0.52 2.62 3.33
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 6.37 0.50 0.08 0.53 0.50
Herramientas Equipo E 6.80 6.37 3% 0.20 0.19
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 6.37 0.20 0.64 1.27
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 6.37 0.18 0.58 1.15
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 6.37 3.70 11.10 23.57
PARTIDA: UND: Kg 2.34
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 98.54 0.50 0.01 0.04 0.50
PEON Trabajo HH 5.00 98.54 0.50 0.01 0.03 0.50
Herramientas Equipo E 0.07 98.54 3% 0.00 2.96
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 98.54 0.05 0.16 4.93
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 98.54 1.03 2.11 101.50
UND: m3 199.49
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 121.71 22.00 0.18 1.45 22.00
Oficia l Trabajo HH 6.25 121.71 3.33 0.03 0.17 3.33
Peon Trabajo HH 5.00 121.71 14.67 0.12 0.60 14.67
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 121.71 4.83 0.04 0.20 4.83
Herramientas Equipo E 2.22 121.71 0.03 0.07 3.65
CONCRETO PREMEZCLADO Materia l m3 194.92 121.71 1.01 196.86 122.93
RAMPA Global GLB 0.14 121.71 1 0.14 121.71
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
miércoles , 10 de junio de 2015
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO PARA CISTERNA-
PREMEZCLADO
COSTO FIJO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
CONCRETO LOSA DE CIMENTACION Y VIGAS DE 
CIMENTACION-PREMEZCLADO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA LOSA DE 
CIMENTACION
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA VIGA DE CIMENTACION
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE 
REFUERZO F'Y 4200 KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: Kg 0.07
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 411.79 1.33 0.00 0.03 1.33
Trabajo HH 6.25 411.79 1.33 0.00 0.02 1.33
PEON Trabajo HH 5.00 411.79 1.33 0.00 0.02 1.33
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 411.79 1.33 0.00 0.01 1.33
Herramientas Equipo E 0.06 411.79 3% 0.00 12.35
PARTIDA: UND: Kg 2.40
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 654.15 6.17 0.01 0.08 6.17
Trabajo HH 6.25 654.15 3.33 0.01 0.03 3.33
PEON Trabajo HH 5.00 654.15 5.67 0.01 0.04 5.67
Herramientas Equipo E 0.15 654.15 3% 0.00 19.62
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 654.15 0.03 0.10 19.62
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 654.15 1.05 2.15 686.86
PARTIDA: UND: m2 27.60
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 13.84 8.00 0.58 4.62 8.00
Peon Trabajo HH 5.00 13.84 2.33 0.17 0.84 2.33
Herramientas Equipo E 5.47 13.84 3% 0.16 0.42
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 13.84 0.26 0.84 3.60
Escanti l lon Materia l und 5.08 13.84 0.08 0.42 1.15
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 13.84 0.13 0.42 1.80
Madera  torni l lo Materia l p2 4.20 13.84 4.83 20.29 66.86
PARTIDA: UND: Kg 0.52
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 220.00 11.67 0.05 0.27 11.67
Herramientas Equipo E 0.27 220.00 3% 0.01 6.60
CLAVOS MATERIAL KG 3.22 220.00 0.04 0.13 8.80
CORDEL Materia l M 1.20 220.00 0.10 0.12 22.00
ESTACAS DE MADERA MATERIAL PZ 1.80 220.00 0.25 0.45 55.00
UND: m3 113.50
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 0.24 1.50 6.25 50.00 1.50
Marti l lo Demoledor 6kg Gsh-5ce Equipo HM 9.92 0.24 1.50 6.25 62.00 1.50
Herramientas Equipo E 50.00 0.24 0.03 1.50 0.01
PARTIDA: UND: m2 15.52
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 37.20 6.00 0.16 1.29 6.00
Peon Trabajo HH 5.00 37.20 4.50 0.12 0.60 4.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 37.20 4.50 0.12 0.82 4.50
Herramientas Equipo E 1.90 37.20 3% 0.06 1.12
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 37.20 0.20 0.64 7.44
Escanti l lon Materia l und 5.08 37.20 0.08 0.42 3.10
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 37.20 0.18 0.58 6.70
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 37.20 3.70 11.10 137.62
PARTIDA: UND: m2 1.99
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 87.68 8.50 0.10 0.78 8.50
Peon Trabajo HH 5.00 87.68 8.50 0.10 0.48 8.50
Herramientas Equipo E 1.26 87.68 3% 0.73 2.63
PARTIDA: UND: Kg 0.06
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 69.67 0.67 0.01 0.05 0.67
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 69.67 0.67 0.01 0.01 0.67
Herramientas Equipo E 0.06 69.67 3% 0.00 2.09
PARTIDA: UND: Kg 2.55
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1086.30 18.00 0.02 0.13 18.00
Trabajo HH 6.25 1086.30 9.00 0.01 0.05 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 1086.30 18.00 0.02 0.08 18.00
Herramientas Equipo E 0.27 1086.30 3% 0.01 32.59
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 1086.30 0.05 0.16 54.32
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 1086.30 1.03 2.11 1118.89
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
Oficia l
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA LOSA DE 
CIMENTACION
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA VIGA DE CIMENTACION
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
jueves , 11 de junio de 2015
TIPO DE COSTO
TRAZO Y REPLANTEO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO PARA CISTERNA-
DEMOLICION
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 KG/CM2 
PARA LOSA DE CIMENTACION
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
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PARTIDA: UND: Kg 0.07
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 411.79 1.33 0.00 0.03 1.33
Trabajo HH 6.25 411.79 1.33 0.00 0.02 1.33
PEON Trabajo HH 5.00 411.79 1.33 0.00 0.02 1.33
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 411.79 1.33 0.00 0.01 1.33
Herramientas Equipo E 0.06 411.79 3% 0.00 12.35
PARTIDA: UND: Kg 2.40
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 654.15 6.17 0.01 0.08 6.17
Trabajo HH 6.25 654.15 3.33 0.01 0.03 3.33
PEON Trabajo HH 5.00 654.15 5.67 0.01 0.04 5.67
Herramientas Equipo E 0.15 654.15 3% 0.00 19.62
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 654.15 0.03 0.10 19.62
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 654.15 1.05 2.15 686.86
PARTIDA: UND: m2 27.60
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 13.84 8.00 0.58 4.62 8.00
Peon Trabajo HH 5.00 13.84 2.33 0.17 0.84 2.33
Herramientas Equipo E 5.47 13.84 3% 0.16 0.42
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 13.84 0.26 0.84 3.60
Escanti l lon Materia l und 5.08 13.84 0.08 0.42 1.15
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 13.84 0.13 0.42 1.80
Madera  torni l lo Materia l p2 4.20 13.84 4.83 20.29 66.86
PARTIDA: UND: Kg 0.52
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 220.00 11.67 0.05 0.27 11.67
Herramientas Equipo E 0.27 220.00 3% 0.01 6.60
CLAVOS MATERIAL KG 3.22 220.00 0.04 0.13 8.80
CORDEL Materia l M 1.20 220.00 0.10 0.12 22.00
ESTACAS DE MADERA MATERIAL PZ 1.80 220.00 0.25 0.45 55.00
UND: m3 113.50
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 0.24 1.50 6.25 50.00 1.50
Marti l lo Demoledor 6kg Gsh-5ce Equipo HM 9.92 0.24 1.50 6.25 62.00 1.50
Herramientas Equipo E 50.00 0.24 0.03 1.50 0.01
PARTIDA: UND: m2 15.52
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 37.20 6.00 0.16 1.29 6.00
Peon Trabajo HH 5.00 37.20 4.50 0.12 0.60 4.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 37.20 4.50 0.12 0.82 4.50
Herramientas Equipo E 1.90 37.20 3% 0.06 1.12
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 37.20 0.20 0.64 7.44
Escanti l lon Materia l und 5.08 37.20 0.08 0.42 3.10
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 37.20 0.18 0.58 6.70
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 37.20 3.70 11.10 137.62
PARTIDA: UND: m2 1.99
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 87.68 8.50 0.10 0.78 8.50
Peon Trabajo HH 5.00 87.68 8.50 0.10 0.48 8.50
Herramientas Equipo E 1.26 87.68 3% 0.73 2.63
PARTIDA: UND: Kg 0.06
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 69.67 0.67 0.01 0.05 0.67
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 69.67 0.67 0.01 0.01 0.67
Herramientas Equipo E 0.06 69.67 3% 0.00 2.09
PARTIDA: UND: Kg 2.55
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1086.30 18.00 0.02 0.13 18.00
Trabajo HH 6.25 1086.30 9.00 0.01 0.05 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 1086.30 18.00 0.02 0.08 18.00
Herramientas Equipo E 0.27 1086.30 3% 0.01 32.59
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 1086.30 0.05 0.16 54.32
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 1086.30 1.03 2.11 1118.89
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
Oficia l
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA LOSA DE 
CIMENTACION
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA VIGA DE CIMENTACION
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
jueves , 11 de junio de 2015
TIPO DE COSTO
TRAZO Y REPLANTEO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO PARA CISTERNA-
DEMOLICION
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 KG/CM2 
PARA LOSA DE CIMENTACION
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
UND: m3 0.83
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 115.95 0.67 0.01 0.05 0.67
Herramientas Equipo E 0.05 115.95 0.030 0.00 3.48
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 115.95 0.051 0.78 5.86
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
CONCRETO PARA LOSA DE CIMENTACION Y 
VIGAS DE CIMENTACION -(curado)
NOMBRE DEL RECURSO
  - 127 -  
 
 
 
UND: m3 176.39
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 7.10 9.17 1.29 10.33 9.17
Oficia l Trabajo HH 6.25 7.10 0.67 0.09 0.59 0.67
Peon Trabajo HH 5.00 7.10 4.83 0.68 3.40 4.83
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 7.10 2.17 0.31 1.51 2.17
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 7.10 2.17 0.31 4.59 2.17
Herramientas Equipo E 14.32 7.10 0.03 0.43 0.21
CEMENTO Materia l BLS 18.22 7.10 7.04 128.35 50.00
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24.58 7.10 0.61 14.99 4.33
ARENA GRUESA Materia l M3 16.53 7.10 0.47 7.77 3.34
AGUA Materia l M3 1.83 7.10 0.19 0.35 1.35
ADITIVO Materia l onz 0.11 7.10 35.22 3.94 250.00
RAMPA GLOBAL GLB 0.14 7.10 1.00 0.14 1.00
PARTIDA: UND: m2 23.02
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 5.12 3.50 0.68 5.47 3.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 5.12 3.50 0.68 4.63 3.50
Herramientas Equipo E 5.47 5.12 3% 0.16 0.15
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 5.12 0.20 0.64 1.02
Escanti l lon Materia l und 5.08 5.12 0.08 0.42 0.43
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 5.12 0.18 0.58 0.92
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 5.12 3.70 11.10 18.94
PARTIDA: UND: Kg 0.30
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Peon Trabajo HH 5.00 26.51 1.17 0.04 0.22 1.17
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 26.51 1.17 0.04 0.07 1.17
Herramientas Equipo E 0.29 26.51 3% 0.01 0.80
PARTIDA: UND: Kg 2.38
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 457.92 3.67 0.01 0.06 3.67
Trabajo HH 6.25 457.92 1.17 0.00 0.02 1.17
Herramientas Equipo E 0.08 457.92 3% 0.00 13.74
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 457.92 0.05 0.16 22.90
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 457.92 1.04 2.13 476.24
UND: m3 291.72
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 3.29 15.17 4.61 36.87 21.01
Oficia l Trabajo HH 6.25 3.29 3.33 1.01 6.33 21.01
Peon Trabajo HH 5.00 3.29 16.33 4.96 24.82 21.01
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 3.29 4.50 1.37 6.77 4.50
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 3.29 4.50 1.37 20.58 4.50
Herramientas Equipo E 68.02 3.29 3% 2.04 0.10
CEMENTO Materia l BLS 18.22 3.29 9.12 166.11 30.00
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24.58 3.29 0.61 14.99 2.01
ARENA GRUESA Materia l M3 16.53 3.29 0.47 7.77 1.55
AGUA Materia l M3 1.83 3.29 0.19 0.35 0.63
ADITIVO Materia l M3 0.11 3.29 45.58 5.09 150.00
RAMPA GLOBAL GLB 0.14 3.29 1.00 0.14 1.00
PARTIDA: UND: m2 36.64
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 29.36 45.00 1.53 12.26 45.00
Peon Trabajo HH 5.00 29.36 40.50 1.38 6.90 40.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 29.36 18.00 0.61 4.16 18.00
Herramientas Equipo E 19.16 29.36 3% 0.57 0.88
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 29.36 0.20 0.64 5.87
Escanti l lon Materia l und 5.08 29.36 0.08 0.42 2.45
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 29.36 0.18 0.58 5.29
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 29.36 3.70 11.10 108.64
COSTO FIJO
sábado, 13 de junio de 2015
TIPO DE COSTO
PARTIDA: CONCRETO PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE Oficia l
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
UND: M3 0.83
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 115.95 0.67 0.01 0.05 0.67
Herramientas Equipo E 0.05 115.95 0.030 0.00 3.48
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 115.95 0.051 0.78 5.86
PARTIDA: UND: m2 3.14
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 27.24 7.67 0.28 2.25 7.67
Peon Trabajo HH 5.00 27.24 4.33 0.16 0.80 4.33
Herramientas Equipo E 3.05 27.24 3% 0.09 0.82
UND: m3 124.03
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 0.94 6.00 6.38 51.06 6.00
Peon Trabajo HH 5.00 0.94 1.50 1.60 7.98 1.50
Marti l lo Demoledor 6kg Gsh-5ce Equipo HM 9.92 0.94 6.00 6.38 63.32 6.00
Herramientas Equipo E 51.06 0.94 0.03 1.53 0.03
COSTO FIJO RAMPA Global GLB 0.14 0.94 1 0.14 1.00
PARTIDA: UND: m2 19.69
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 22.73 12.00 0.53 4.22 12.00
Peon Trabajo HH 5.00 22.73 7.50 0.33 1.65 7.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 22.73 3.00 0.13 0.89 3.00
Herramientas Equipo E 5.87 22.73 3% 0.18 0.68
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 22.73 0.20 0.64 4.55
Escanti l lon Materia l und 5.08 22.73 0.08 0.42 1.89
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 22.73 0.18 0.58 4.09
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 22.73 3.70 11.10 84.10
PARTIDA: UND: Kg 2.43
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 812.08 8.50 0.01 0.08 8.50
Trabajo HH 6.25 812.08 3.50 0.00 0.03 3.50
PEON Trabajo HH 5.00 812.08 3.50 0.00 0.02 3.50
Herramientas Equipo E 0.13 812.08 3% 0.00 24.36
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 812.08 0.05 0.16 40.60
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 812.08 1.04 2.13 844.56
PARTIDA: UND: Kg 0.10
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operaio Trabajo HH 8.00 69.67 0.50 0.01 0.06 0.50
Oficia l Trabajo HH 6.25 1086.30 0.50 0.00 0.00 0.50
PEON Trabajo HH 5.00 207.96 1.00 0.00 0.02 1.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 207.96 1.50 0.01 0.01 1.50
Herramientas Equipo E 0.08 207.96 3% 0.00 6.24
PARTIDA: UND: Kg 2.56
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 446.59 9.00 0.02 0.16 9.00
Trabajo HH 6.25 446.59 5.00 0.01 0.07 5.00
PEON Trabajo HH 5.00 446.59 4.50 0.01 0.05 4.50
Herramientas Equipo E 0.28 446.59 3% 0.01 13.40
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 446.59 0.05 0.16 22.33
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 446.59 1.03 2.11 459.99
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA VIGA DE CIMENTACION
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
viernes , 12 de junio de 2015
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO PARA CISTERNA-
DEMOLICION
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
CONCRETO PARA LOSA DE CIMENTACION Y 
VIGAS DE CIMENTACION -(curado)
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
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UND: m3 176.39
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 7.10 9.17 1.29 10.33 9.17
Oficia l Trabajo HH 6.25 7.10 0.67 0.09 0.59 0.67
Peon Trabajo HH 5.00 7.10 4.83 0.68 3.40 4.83
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 7.10 2.17 0.31 1.51 2.17
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 7.10 2.17 0.31 4.59 2.17
Herramientas Equipo E 14.32 7.10 0.03 0.43 0.21
CEMENTO Materia l BLS 18.22 7.10 7.04 128.35 50.00
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24.58 7.10 0.61 14.99 4.33
ARENA GRUESA Materia l M3 16.53 7.10 0.47 7.77 3.34
AGUA Materia l M3 1.83 7.10 0.19 0.35 1.35
ADITIVO Materia l onz 0.11 7.10 35.22 3.94 250.00
RAMPA GLOBAL GLB 0.14 7.10 1.00 0.14 1.00
PARTIDA: UND: m2 23.02
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 5.12 3.50 0.68 5.47 3.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 5.12 3.50 0.68 4.63 3.50
Herramientas Equipo E 5.47 5.12 3% 0.16 0.15
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 5.12 0.20 0.64 1.02
Escanti l lon Materia l und 5.08 5.12 0.08 0.42 0.43
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 5.12 0.18 0.58 0.92
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 5.12 3.70 11.10 18.94
PARTIDA: UND: Kg 0.30
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Peon Trabajo HH 5.00 26.51 1.17 0.04 0.22 1.17
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 26.51 1.17 0.04 0.07 1.17
Herramientas Equipo E 0.29 26.51 3% 0.01 0.80
PARTIDA: UND: Kg 2.38
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 457.92 3.67 0.01 0.06 3.67
Trabajo HH 6.25 457.92 1.17 0.00 0.02 1.17
Herramientas Equipo E 0.08 457.92 3% 0.00 13.74
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 457.92 0.05 0.16 22.90
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 457.92 1.04 2.13 476.24
UND: m3 291.72
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 3.29 15.17 4.61 36.87 21.01
Oficia l Trabajo HH 6.25 3.29 3.33 1.01 6.33 21.01
Peon Trabajo HH 5.00 3.29 16.33 4.96 24.82 21.01
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 3.29 4.50 1.37 6.77 4.50
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 3.29 4.50 1.37 20.58 4.50
Herramientas Equipo E 68.02 3.29 3% 2.04 0.10
CEMENTO Materia l BLS 18.22 3.29 9.12 166.11 30.00
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24.58 3.29 0.61 14.99 2.01
ARENA GRUESA Materia l M3 16.53 3.29 0.47 7.77 1.55
AGUA Materia l M3 1.83 3.29 0.19 0.35 0.63
ADITIVO Materia l M3 0.11 3.29 45.58 5.09 150.00
RAMPA GLOBAL GLB 0.14 3.29 1.00 0.14 1.00
PARTIDA: UND: m2 36.64
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 29.36 45.00 1.53 12.26 45.00
Peon Trabajo HH 5.00 29.36 40.50 1.38 6.90 40.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 29.36 18.00 0.61 4.16 18.00
Herramientas Equipo E 19.16 29.36 3% 0.57 0.88
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 29.36 0.20 0.64 5.87
Escanti l lon Materia l und 5.08 29.36 0.08 0.42 2.45
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 29.36 0.18 0.58 5.29
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 29.36 3.70 11.10 108.64
COSTO FIJO
sábado, 13 de junio de 2015
TIPO DE COSTO
PARTIDA: CONCRETO PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE Oficia l
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
UND: m3 235.97
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 3.71 11.00 2.96 23.70 11.00
Peon Trabajo HH 5.00 3.71 9.00 2.42 12.12 9.00
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 3.71 4.50 1.21 6.00 4.50
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 3.71 4.50 1.21 18.24 4.50
Herramientas Equipo E 35.82 3.71 3% 1.07 0.11
CEMENTO Materia l BLS 18.22 3.71 8.08 147.22 30.00
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24.58 3.71 0.61 14.99 2.26
ARENA GRUESA Materia l M3 16.53 3.71 0.47 7.77 1.75
AGUA Materia l M3 1.83 3.71 0.19 0.35 0.71
ADITIVO Materia l M3 0.11 3.71 40.40 4.51 150.00
RAMPA GLOBAL GLB 0.14 3.71 1.00 0.14 1.00
UND: M3 7.92
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 3.29 1.33 0.41 3.24 1.33
Herramientas Equipo E 3.24 3.29 0.03 0.10 0.10
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 3.29 0.297 4.58 0.98
PARTIDA: UND: m2 26.11
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 31.68 27.33 0.86 6.90 27.33
Peon Trabajo HH 5.00 31.68 20.50 0.65 3.24 20.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 31.68 13.67 0.43 2.92 13.67
Herramientas Equipo E 10.14 31.68 3% 0.30 0.95
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 31.68 0.20 0.64 6.34
Escanti l lon Materia l und 5.08 31.68 0.08 0.42 2.64
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 31.68 0.18 0.58 5.70
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 31.68 3.70 11.10 117.21
PARTIDA: UND: m2 3.32
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 29.36 6.83 0.23 1.86 6.83
Peon Trabajo HH 5.00 29.36 8.00 0.27 1.36 8.00
Herramientas Equipo E 3.22 29.36 3% 0.10 0.88
PARTIDA: UND: Kg 0.06
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 155.97 1.50 0.01 0.05 1.50
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 155.97 1.50 0.01 0.01 1.50
Herramientas Equipo E 0.05 155.97 3% 0.00 4.68
PARTIDA: UND: Kg 2.57
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 832.83 18.00 0.02 0.17 18.00
Trabajo HH 6.25 832.83 9.00 0.01 0.07 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 832.83 7.50 0.01 0.05 7.50
Herramientas Equipo E 0.29 832.83 3% 0.01 24.98
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 832.83 0.05 0.16 41.64
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 832.83 1.03 2.11 857.81
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
lunes , 15 de junio de 2015
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
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UND: m3 235.97
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 3.71 11.00 2.96 23.70 11.00
Peon Trabajo HH 5.00 3.71 9.00 2.42 12.12 9.00
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 3.71 4.50 1.21 6.00 4.50
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 3.71 4.50 1.21 18.24 4.50
Herramientas Equipo E 35.82 3.71 3% 1.07 0.11
CEMENTO Materia l BLS 18.22 3.71 8.08 147.22 30.00
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24.58 3.71 0.61 14.99 2.26
ARENA GRUESA Materia l M3 16.53 3.71 0.47 7.77 1.75
AGUA Materia l M3 1.83 3.71 0.19 0.35 0.71
ADITIVO Materia l M3 0.11 3.71 40.40 4.51 150.00
RAMPA GLOBAL GLB 0.14 3.71 1.00 0.14 1.00
UND: M3 7.92
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 3.29 1.33 0.41 3.24 1.33
Herramientas Equipo E 3.24 3.29 0.03 0.10 0.10
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 3.29 0.297 4.58 0.98
PARTIDA: UND: m2 26.11
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 31.68 27.33 0.86 6.90 27.33
Peon Trabajo HH 5.00 31.68 20.50 0.65 3.24 20.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 31.68 13.67 0.43 2.92 13.67
Herramientas Equipo E 10.14 31.68 3% 0.30 0.95
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 31.68 0.20 0.64 6.34
Escanti l lon Materia l und 5.08 31.68 0.08 0.42 2.64
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 31.68 0.18 0.58 5.70
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 31.68 3.70 11.10 117.21
PARTIDA: UND: m2 3.32
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 29.36 6.83 0.23 1.86 6.83
Peon Trabajo HH 5.00 29.36 8.00 0.27 1.36 8.00
Herramientas Equipo E 3.22 29.36 3% 0.10 0.88
PARTIDA: UND: Kg 0.06
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 155.97 1.50 0.01 0.05 1.50
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 155.97 1.50 0.01 0.01 1.50
Herramientas Equipo E 0.05 155.97 3% 0.00 4.68
PARTIDA: UND: Kg 2.57
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 832.83 18.00 0.02 0.17 18.00
Trabajo HH 6.25 832.83 9.00 0.01 0.07 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 832.83 7.50 0.01 0.05 7.50
Herramientas Equipo E 0.29 832.83 3% 0.01 24.98
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 832.83 0.05 0.16 41.64
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 832.83 1.03 2.11 857.81
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
lunes , 15 de junio de 2015
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
UND: m3 8582.81
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 0.00 3.17 989.58 7916.67 3.17
Herramientas Equipo E 7916.67 0.00 0.03 237.50 0.00
Cemento Materia l BLS 18.22 0.00 23.2 422.71 0.07
AGUA Materia l M3 1.83 0.00 0.66 1.21 0.00
Arena materia l M3 16.53 0.00 0.286 4.73 0.00
UND: m3 199.04
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 10.01 15.92 1.59 12.73 15.92
Peon Trabajo HH 5.00 10.01 24.75 2.47 12.37 24.75
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 10.01 8.42 0.84 4.16 8.42
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 10.01 8.42 0.84 12.66 8.42
Herramientas Equipo E 25.10 10.01 3% 0.75 0.30
CEMENTO Materia l BLS 18.22 10.01 7.10 129.30 71.00
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24.58 10.01 0.61 14.99 6.10
ARENA GRUESA Materia l M3 16.53 10.01 0.47 7.77 4.70
AGUA Materia l M3 1.83 10.01 0.19 0.35 1.90
ADITIVO Materia l M3 0.11 10.01 35.48 3.96 355.00
RAMPA GLOBAL GLB 0.14 10.01 1.00 0.14 1.00
UND: m3 2.52
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 10.01 1.08 0.11 0.87 21.01
Herramientas Equipo E 0.87 10.01 0.03 0.03 0.30
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 10.01 0.106 1.62 1.06
PARTIDA: UND: m2 20.45
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 75.66 35.50 0.47 3.75 35.50
Peon Trabajo HH 5.00 75.66 27.00 0.36 1.78 27.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 75.66 22.33 0.30 2.00 22.33
Herramientas Equipo E 5.54 75.66 3% 0.17 2.27
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 75.66 0.20 0.64 15.13
Escanti l lon Materia l und 5.08 75.66 0.08 0.42 6.31
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 75.66 0.18 0.58 13.62
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 75.66 3.70 11.10 279.94
PARTIDA: UND: m2 2.26
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 31.68 4.00 0.13 1.01 4.00
Peon Trabajo HH 5.00 31.68 7.50 0.24 1.18 7.50
Herramientas Equipo E 2.19 31.68 3% 0.07 0.95
PARTIDA: UND: Kg 0.07
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1091.79 3.50 0.00 0.03 3.50
Trabajo HH 6.25 1091.79 3.50 0.00 0.02 3.50
PEON Trabajo HH 5.00 1091.79 3.50 0.00 0.02 3.50
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 1091.79 3.50 0.00 0.00 3.50
Herramientas Equipo E 0.06 1091.79 3% 0.00 32.75
PARTIDA: UND: Kg 2.55
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 398.31 5.50 0.01 0.11 5.50
Trabajo HH 6.25 398.31 5.50 0.01 0.09 5.50
PEON Trabajo HH 5.00 398.31 5.50 0.01 0.07 5.50
Herramientas Equipo E 0.27 398.31 3% 0.01 11.95
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 398.31 0.05 0.16 19.92
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 398.31 1.03 2.11 410.26
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
martes , 16 de junio de 2015
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
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UND: m3 8582.81
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 0.00 3.17 989.58 7916.67 3.17
Herramientas Equipo E 7916.67 0.00 0.03 237.50 0.00
Cemento Materia l BLS 18.22 0.00 23.2 422.71 0.07
AGUA Materia l M3 1.83 0.00 0.66 1.21 0.00
Arena materia l M3 16.53 0.00 0.286 4.73 0.00
UND: m3 199.04
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 10.01 15.92 1.59 12.73 15.92
Peon Trabajo HH 5.00 10.01 24.75 2.47 12.37 24.75
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 10.01 8.42 0.84 4.16 8.42
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 10.01 8.42 0.84 12.66 8.42
Herramientas Equipo E 25.10 10.01 3% 0.75 0.30
CEMENTO Materia l BLS 18.22 10.01 7.10 129.30 71.00
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24.58 10.01 0.61 14.99 6.10
ARENA GRUESA Materia l M3 16.53 10.01 0.47 7.77 4.70
AGUA Materia l M3 1.83 10.01 0.19 0.35 1.90
ADITIVO Materia l M3 0.11 10.01 35.48 3.96 355.00
RAMPA GLOBAL GLB 0.14 10.01 1.00 0.14 1.00
UND: m3 2.52
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 10.01 1.08 0.11 0.87 21.01
Herramientas Equipo E 0.87 10.01 0.03 0.03 0.30
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 10.01 0.106 1.62 1.06
PARTIDA: UND: m2 20.45
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 75.66 35.50 0.47 3.75 35.50
Peon Trabajo HH 5.00 75.66 27.00 0.36 1.78 27.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 75.66 22.33 0.30 2.00 22.33
Herramientas Equipo E 5.54 75.66 3% 0.17 2.27
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 75.66 0.20 0.64 15.13
Escanti l lon Materia l und 5.08 75.66 0.08 0.42 6.31
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 75.66 0.18 0.58 13.62
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 75.66 3.70 11.10 279.94
PARTIDA: UND: m2 2.26
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 31.68 4.00 0.13 1.01 4.00
Peon Trabajo HH 5.00 31.68 7.50 0.24 1.18 7.50
Herramientas Equipo E 2.19 31.68 3% 0.07 0.95
PARTIDA: UND: Kg 0.07
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1091.79 3.50 0.00 0.03 3.50
Trabajo HH 6.25 1091.79 3.50 0.00 0.02 3.50
PEON Trabajo HH 5.00 1091.79 3.50 0.00 0.02 3.50
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 1091.79 3.50 0.00 0.00 3.50
Herramientas Equipo E 0.06 1091.79 3% 0.00 32.75
PARTIDA: UND: Kg 2.55
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 398.31 5.50 0.01 0.11 5.50
Trabajo HH 6.25 398.31 5.50 0.01 0.09 5.50
PEON Trabajo HH 5.00 398.31 5.50 0.01 0.07 5.50
Herramientas Equipo E 0.27 398.31 3% 0.01 11.95
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 398.31 0.05 0.16 19.92
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 398.31 1.03 2.11 410.26
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
martes , 16 de junio de 2015
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
UND: m3 2488.65
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 0.00 0.50 250.00 2000.00 0.50
Herramientas Equipo E 2000.00 0.00 0.03 60.00 0.00
Cemento Materia l BLS 18.22 0.00 23.2 422.71 0.05
AGUA Materia l M3 1.83 0.00 0.66 1.21 0.00
Arena materia l M3 16.53 0.00 0.286 4.73 0.00
UND: m3 178.61
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 7.55 10.00 1.32 10.60 10.00
Peon Trabajo HH 5.00 7.55 13.83 1.83 9.16 13.83
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 7.55 4.00 0.53 2.62 4.00
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 7.55 4.00 0.53 7.98 4.00
Herramientas Equipo E 19.76 7.55 3% 0.59 0.23
CEMENTO Materia l BLS 18.22 7.55 6.62 120.71 50.00
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24.58 7.55 0.61 14.99 4.60
ARENA GRUESA Materia l M3 16.53 7.55 0.47 7.77 3.55
AGUA Materia l M3 1.83 7.55 0.19 0.35 1.43
ADITIVO Materia l M3 0.11 7.55 33.12 3.70 250.00
RAMPA GLOBAL GLB 0.14 7.55 1.00 0.14 1.00
UND: m3 5.78
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 7.55 0.58 0.08 0.62 0.58
Herramientas Equipo E 0.62 7.55 0.03 0.02 0.23
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 7.55 0.334 5.14 2.52
PARTIDA: UND: m2 24.29
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 57.09 36.00 0.63 5.04 36.00
Peon Trabajo HH 5.00 57.09 34.83 0.61 3.05 34.83
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 57.09 27.00 0.47 3.21 27.00
Herramientas Equipo E 8.10 57.09 3% 0.24 1.71
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 57.09 0.20 0.64 11.42
Escanti l lon Materia l und 5.08 57.09 0.08 0.42 4.76
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 57.09 0.18 0.58 10.28
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 57.09 3.70 11.10 211.23
PARTIDA: UND: m2 2.04
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 75.66 11.17 0.15 1.18 11.17
Peon Trabajo HH 5.00 75.66 12.17 0.16 0.80 12.17
Herramientas Equipo E 1.98 75.66 3% 0.06 2.27
PARTIDA: UND: Kg 0.06
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 277.63 2.67 0.01 0.05 2.67
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 277.63 2.67 0.01 0.01 2.67
Herramientas Equipo E 0.05 277.63 3% 0.00 8.33
PARTIDA: UND: Kg 2.57
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 639.71 15.00 0.02 0.19 15.00
Trabajo HH 6.25 639.71 7.50 0.01 0.07 7.50
PEON Trabajo HH 5.00 639.71 4.00 0.01 0.03 4.00
Herramientas Equipo E 0.29 639.71 3% 0.01 19.19
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 639.71 0.05 0.16 31.99
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 639.71 1.03 2.11 658.90
PARTIDA: UND: Kg 0.00
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 6000.00 1.00 0.00 0.00 1.00
Trabajo HH 6.25 6000.00 0.50 0.00 0.00 0.50
PEON Trabajo HH 5.00 6000.00 0.50 0.00 0.00 0.50
Herramientas Equipo E 0.00 6000.00 3% 0.00 180.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS 
COSTO VARIABLE
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
miércoles , 17 de junio de 2015
TIPO DE COSTO
COSTO FIJO
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS 
  - 131 -  
 
 
 
 
 
UND: m3 2488.65
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 0.00 0.50 250.00 2000.00 0.50
Herramientas Equipo E 2000.00 0.00 0.03 60.00 0.00
Cemento Materia l BLS 18.22 0.00 23.2 422.71 0.05
AGUA Materia l M3 1.83 0.00 0.66 1.21 0.00
Arena materia l M3 16.53 0.00 0.286 4.73 0.00
UND: m3 178.61
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 7.55 10.00 1.32 10.60 10.00
Peon Trabajo HH 5.00 7.55 13.83 1.83 9.16 13.83
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 7.55 4.00 0.53 2.62 4.00
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 7.55 4.00 0.53 7.98 4.00
Herramientas Equipo E 19.76 7.55 3% 0.59 0.23
CEMENTO Materia l BLS 18.22 7.55 6.62 120.71 50.00
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24.58 7.55 0.61 14.99 4.60
ARENA GRUESA Materia l M3 16.53 7.55 0.47 7.77 3.55
AGUA Materia l M3 1.83 7.55 0.19 0.35 1.43
ADITIVO Materia l M3 0.11 7.55 33.12 3.70 250.00
RAMPA GLOBAL GLB 0.14 7.55 1.00 0.14 1.00
UND: m3 5.78
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 7.55 0.58 0.08 0.62 0.58
Herramientas Equipo E 0.62 7.55 0.03 0.02 0.23
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 7.55 0.334 5.14 2.52
PARTIDA: UND: m2 24.29
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 57.09 36.00 0.63 5.04 36.00
Peon Trabajo HH 5.00 57.09 34.83 0.61 3.05 34.83
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 57.09 27.00 0.47 3.21 27.00
Herramientas Equipo E 8.10 57.09 3% 0.24 1.71
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 57.09 0.20 0.64 11.42
Escanti l lon Materia l und 5.08 57.09 0.08 0.42 4.76
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 57.09 0.18 0.58 10.28
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 57.09 3.70 11.10 211.23
PARTIDA: UND: m2 2.04
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 75.66 11.17 0.15 1.18 11.17
Peon Trabajo HH 5.00 75.66 12.17 0.16 0.80 12.17
Herramientas Equipo E 1.98 75.66 3% 0.06 2.27
PARTIDA: UND: Kg 0.06
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 277.63 2.67 0.01 0.05 2.67
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 277.63 2.67 0.01 0.01 2.67
Herramientas Equipo E 0.05 277.63 3% 0.00 8.33
PARTIDA: UND: Kg 2.57
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 639.71 15.00 0.02 0.19 15.00
Trabajo HH 6.25 639.71 7.50 0.01 0.07 7.50
PEON Trabajo HH 5.00 639.71 4.00 0.01 0.03 4.00
Herramientas Equipo E 0.29 639.71 3% 0.01 19.19
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 639.71 0.05 0.16 31.99
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 639.71 1.03 2.11 658.90
PARTIDA: UND: Kg 0.00
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 6000.00 1.00 0.00 0.00 1.00
Trabajo HH 6.25 6000.00 0.50 0.00 0.00 0.50
PEON Trabajo HH 5.00 6000.00 0.50 0.00 0.00 0.50
Herramientas Equipo E 0.00 6000.00 3% 0.00 180.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS 
COSTO VARIABLE
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
miércoles , 17 de junio de 2015
TIPO DE COSTO
COSTO FIJO
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS 
PARTIDA: UND: m3 1.37
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 27.27 1.33 0.05 0.39 1.33
PEON Trabajo HH 5.00 27.27 2.17 0.08 0.40 2.17
Plancha Compactadora Trabajo HM 18.10 27.27 0.83 0.03 0.55 0.83
Herramientas Equipo E 0.79 27.27 3% 0.02 0.82
Hormigon Fino Materia l KG 3.22 27.27 1.10 3.54 30.00
AGUA Materia l M3 1.83 27.27 0.04 0.06 0.95
UND: m3 3856.05
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 0.00 0.50 416.67 3333.33 0.50
Herramientas Equipo E 3333.33 0.00 0.03 100.00 0.00
Cemento Materia l BLS 18.22 0.00 23.2 422.71 0.03
AGUA Materia l M3 1.83 0.00 0.66 1.21 0.00
Arena materia l M3 16.53 0.00 0.286 4.73 0.00
UND: m3 206.20
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 7.76 14.42 1.86 14.86 14.42
Trabajo HH 6.25 7.76 1.83 0.24 1.48 1.83
Peon Trabajo HH 5.00 7.76 23.58 3.04 15.20 23.58
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 7.76 4.92 0.63 3.14 4.92
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 7.76 4.92 0.63 9.54 4.92
Herramientas Equipo E 31.53 7.76 3% 0.95 0.23
CEMENTO Materia l BLS 18.22 7.76 7.35 133.83 57.00
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24.58 7.76 0.61 14.99 4.73
ARENA GRUESA Materia l M3 16.53 7.76 0.47 7.77 3.65
AGUA Materia l M3 1.83 7.76 0.19 0.35 1.47
ADITIVO Materia l M3 0.11 7.76 36.73 4.10 285.00
RAMPA GLOBAL GLB 0.14 7.76 1.00 0.14 1.00
UND: m3 4.82
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 4.56 0.58 0.13 1.02 0.58
Herramientas Equipo E 1.02 4.56 0.03 0.03 0.14
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 4.56 0.245 3.77 1.12
PARTIDA: UND: m2 23.30
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 52.85 28.17 0.53 4.26 28.17
Peon Trabajo HH 5.00 52.85 26.17 0.50 2.48 26.17
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 52.85 28.17 0.53 3.61 28.17
Herramientas Equipo E 6.74 52.85 3% 0.20 1.59
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 52.85 0.20 0.64 10.57
Escanti l lon Materia l und 5.08 52.85 0.08 0.42 4.40
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 52.85 0.18 0.58 9.51
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 52.85 3.70 11.10 195.56
PARTIDA: UND: m2 4.03
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 33.46 7.92 0.24 1.89 7.92
Peon Trabajo HH 5.00 33.46 13.50 0.40 2.02 13.50
Herramientas Equipo E 3.91 33.46 3% 0.12 1.00
PARTIDA: UND: Kg 0.35
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 654.73 15.33 0.02 0.19 15.33
Trabajo HH 6.25 654.73 7.67 0.01 0.07 7.67
PEON Trabajo HH 5.00 654.73 7.67 0.01 0.06 7.67
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 654.73 7.67 0.01 0.02 7.67
Herramientas Equipo E 0.32 654.73 3% 0.01 19.64
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS 
COSTO FIJO
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jueves , 18 de junio de 2015
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COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
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COSTO VARIABLE
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COSTO UNITARIO
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
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COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
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CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
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F'Y 4200 KG/CM2 PARA VIGAS
COSTO UNITARIO
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COSTO VARIABLE
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COSTO FIJO
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NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
Oficia l
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PARTIDA: UND: m3 1.37
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 27.27 1.33 0.05 0.39 1.33
PEON Trabajo HH 5.00 27.27 2.17 0.08 0.40 2.17
Plancha Compactadora Trabajo HM 18.10 27.27 0.83 0.03 0.55 0.83
Herramientas Equipo E 0.79 27.27 3% 0.02 0.82
Hormigon Fino Materia l KG 3.22 27.27 1.10 3.54 30.00
AGUA Materia l M3 1.83 27.27 0.04 0.06 0.95
UND: m3 3856.05
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 0.00 0.50 416.67 3333.33 0.50
Herramientas Equipo E 3333.33 0.00 0.03 100.00 0.00
Cemento Materia l BLS 18.22 0.00 23.2 422.71 0.03
AGUA Materia l M3 1.83 0.00 0.66 1.21 0.00
Arena materia l M3 16.53 0.00 0.286 4.73 0.00
UND: m3 206.20
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 7.76 14.42 1.86 14.86 14.42
Trabajo HH 6.25 7.76 1.83 0.24 1.48 1.83
Peon Trabajo HH 5.00 7.76 23.58 3.04 15.20 23.58
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 7.76 4.92 0.63 3.14 4.92
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 7.76 4.92 0.63 9.54 4.92
Herramientas Equipo E 31.53 7.76 3% 0.95 0.23
CEMENTO Materia l BLS 18.22 7.76 7.35 133.83 57.00
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24.58 7.76 0.61 14.99 4.73
ARENA GRUESA Materia l M3 16.53 7.76 0.47 7.77 3.65
AGUA Materia l M3 1.83 7.76 0.19 0.35 1.47
ADITIVO Materia l M3 0.11 7.76 36.73 4.10 285.00
RAMPA GLOBAL GLB 0.14 7.76 1.00 0.14 1.00
UND: m3 4.82
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 4.56 0.58 0.13 1.02 0.58
Herramientas Equipo E 1.02 4.56 0.03 0.03 0.14
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 4.56 0.245 3.77 1.12
PARTIDA: UND: m2 23.30
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 52.85 28.17 0.53 4.26 28.17
Peon Trabajo HH 5.00 52.85 26.17 0.50 2.48 26.17
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 52.85 28.17 0.53 3.61 28.17
Herramientas Equipo E 6.74 52.85 3% 0.20 1.59
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 52.85 0.20 0.64 10.57
Escanti l lon Materia l und 5.08 52.85 0.08 0.42 4.40
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 52.85 0.18 0.58 9.51
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 52.85 3.70 11.10 195.56
PARTIDA: UND: m2 4.03
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 33.46 7.92 0.24 1.89 7.92
Peon Trabajo HH 5.00 33.46 13.50 0.40 2.02 13.50
Herramientas Equipo E 3.91 33.46 3% 0.12 1.00
PARTIDA: UND: Kg 0.35
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 654.73 15.33 0.02 0.19 15.33
Trabajo HH 6.25 654.73 7.67 0.01 0.07 7.67
PEON Trabajo HH 5.00 654.73 7.67 0.01 0.06 7.67
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 654.73 7.67 0.01 0.02 7.67
Herramientas Equipo E 0.32 654.73 3% 0.01 19.64
COSTO VARIABLE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS 
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
jueves , 18 de junio de 2015
TIPO DE COSTO
COSTO VARIABLE
RELLENO Y COMPACTACION DE 
MATERIA DE PRESTAMO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA VIGAS
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
Oficia l
PARTIDA: UND: m3 1.37
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 27.27 1.33 0.05 0.39 1.33
PEON Trabajo HH 5.00 27.27 2.17 0.08 0.40 2.17
Plancha Compactadora Trabajo HM 18.10 27.27 0.83 0.03 0.55 0.83
Herramientas Equipo E 0.79 27.27 3% 0.02 0.82
Hormigon Fino Materia l KG 3.22 27.27 1.10 3.54 30.00
AGUA Materia l M3 1.83 27.27 0.04 0.06 0.95
UND: m3 3856.05
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 0.00 0.50 416.67 3333.33 0.50
Herramientas Equipo E 3333.33 0.00 0.03 100.00 0.00
Cemento Materia l BLS 18.22 0.00 23.2 422.71 0.03
AGUA Materia l M3 1.83 0.00 0.66 1.21 0.00
Arena materia l M3 16.53 0.00 0.286 4.73 0.00
UND: m3 206.20
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 7.76 14.42 1.86 14.86 14.42
Trabajo HH 6.25 7.76 1.83 0.24 1.48 1.83
Peon Trabajo HH 5.00 7.76 23.58 3.04 15.20 23.58
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 7.76 4.92 0.63 3.14 4.92
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 7.76 4.92 0.63 9.54 4.92
Herramientas Equipo E 31.53 7.76 3% 0.95 0.23
CEMENTO Materia l BLS 18.22 7.76 7.35 133.83 57.00
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24.58 7.76 0.61 14.99 4.73
ARENA GRUESA Materia l M3 16.53 7.76 0.47 7.77 3.65
AGUA Materia l M3 1.83 7.76 0.19 0.35 1.47
ADITIVO Materia l M3 0.11 7.76 36.73 4.10 285.00
RAMPA GLOBAL GLB 0.14 7.76 1.00 0.14 1.00
UND: m3 4.82
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 4.56 0.58 0.13 1.02 0.58
Herramientas Equipo E 1.02 4.56 0.03 0.03 0.14
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 4.56 0.245 3.77 1.12
PARTIDA: UND: m2 23.30
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 52.85 28.17 0.53 4.26 28.17
Peon Trabajo HH 5.00 52.85 26.17 0.50 2.48 26.17
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 52.85 28.17 0.53 3.61 28.17
Herramientas Equipo E 6.74 52.85 3% 0.20 1.59
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 52.85 0.20 0.64 10.57
Escanti l lon Materia l und 5.08 52.85 0.08 0.42 4.40
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 52.85 0.18 0.58 9.51
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 52.85 3.70 11.10 195.56
PARTIDA: UND: m2 4.03
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 33.46 7.92 0.24 1.89 7.92
Peon Trabajo HH 5.00 33.46 13.50 0.40 2.02 13.50
Herramientas Equipo E 3.91 33.46 3% 0.12 1.00
PARTIDA: UND: Kg 0.35
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 654.73 15.33 0.02 0.19 15.33
Trabajo HH 6.25 654.73 7.67 0.01 0.07 7.67
PEON Trabajo HH 5.00 654.73 7.67 0.01 0.06 7.67
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 654.73 7.67 0.01 0.02 7.67
Herramientas Equipo E 0.32 654.73 3% 0.01 19.64
COSTO VARIABLE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS 
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
jueves , 18 de junio de 2015
TIPO DE COSTO
COSTO VARIABLE
RELLENO Y COMPACTACION DE 
MATERIA DE PRESTAMO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA VIGAS
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
Oficia l
PARTIDA: UND: m2 29.62
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 13.64 18.00 1.32 10.56 18.00
PEON Trabajo HH 5.00 13.64 18.00 1.32 6.60 18.00
Plancha Compactadora Trabajo HM 18.10 13.64 9.00 0.66 11.95 9.00
Herramientas Equipo E 17.16 13.64 3% 0.51 0.41
Hormigon Fino Materia l KG 3.22 13.64 1.10 3.54 15.00
AGUA Materia l M3 1.83 13.64 0.04 0.06 0.48
UND: m3 10.62
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 3.20 0.83 0.26 2.08 0.83
Herramientas Equipo E 2.08 3.20 0.03 0.06 0.10
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 3.20 0.550 8.47 1.76
UND: m3 5578.65
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 0.00 1.00 625.00 5000.00 1.00
Herramientas Equipo E 5000.00 0.00 0.03 150.00 0.00
Cemento Materia l BLS 18.22 0.00 23.2 422.71 0.04
AGUA Materia l M3 1.83 0.00 0.66 1.21 0.00
Arena materia l M3 16.53 0.00 0.286 4.73 0.00
PARTIDA: UND: m2 32.91
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 26.80 25.00 0.93 7.46 25.00
Peon Trabajo HH 5.00 26.80 32.00 1.19 5.97 32.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 26.80 25.00 0.93 6.32 25.00
Herramientas Equipo E 13.43 26.80 3% 0.40 0.80
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 26.80 0.20 0.64 5.36
Escanti l lon Materia l und 5.08 26.80 0.08 0.42 2.23
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 26.80 0.18 0.58 4.82
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 26.80 3.70 11.10 99.16
PARTIDA: UND: m2 6.46
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 52.85 20.17 0.38 3.05 20.17
Peon Trabajo HH 5.00 52.85 34.00 0.64 3.22 34.00
Herramientas Equipo E 6.27 52.85 3% 0.19 1.59
PARTIDA: UND: Kg 0.09
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 935.82 9.00 0.01 0.08 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 935.82 9.00 0.01 0.01 9.00
Herramientas Equipo E 0.08 935.82 3% 0.00 28.07
PARTIDA: UND: Kg 2.55
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 651.78 9.00 0.01 0.11 9.00
Trabajo HH 6.25 651.78 9.00 0.01 0.09 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 651.78 9.00 0.01 0.07 9.00
Herramientas Equipo E 0.27 651.78 3% 0.01 19.55
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 651.78 0.05 0.16 32.59
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 651.78 1.03 2.11 671.33
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PARTIDA: UND: m2 29.62
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 13.64 18.00 1.32 10.56 18.00
PEON Trabajo HH 5.00 13.64 18.00 1.32 6.60 18.00
Plancha Compactadora Trabajo HM 18.10 13.64 9.00 0.66 11.95 9.00
Herramientas Equipo E 17.16 13.64 3% 0.51 0.41
Hormigon Fino Materia l KG 3.22 13.64 1.10 3.54 15.00
AGUA Materia l M3 1.83 13.64 0.04 0.06 0.48
UND: m3 10.62
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 3.20 0.83 0.26 2.08 0.83
Herramientas Equipo E 2.08 3.20 0.03 0.06 0.10
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 3.20 0.550 8.47 1.76
UND: m3 5578.65
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 0.00 1.00 625.00 5000.00 1.00
Herramientas Equipo E 5000.00 0.00 0.03 150.00 0.00
Cemento Materia l BLS 18.22 0.00 23.2 422.71 0.04
AGUA Materia l M3 1.83 0.00 0.66 1.21 0.00
Arena materia l M3 16.53 0.00 0.286 4.73 0.00
PARTIDA: UND: m2 32.91
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 26.80 25.00 0.93 7.46 25.00
Peon Trabajo HH 5.00 26.80 32.00 1.19 5.97 32.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 26.80 25.00 0.93 6.32 25.00
Herramientas Equipo E 13.43 26.80 3% 0.40 0.80
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 26.80 0.20 0.64 5.36
Escanti l lon Materia l und 5.08 26.80 0.08 0.42 2.23
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 26.80 0.18 0.58 4.82
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 26.80 3.70 11.10 99.16
PARTIDA: UND: m2 6.46
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 52.85 20.17 0.38 3.05 20.17
Peon Trabajo HH 5.00 52.85 34.00 0.64 3.22 34.00
Herramientas Equipo E 6.27 52.85 3% 0.19 1.59
PARTIDA: UND: Kg 0.09
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 935.82 9.00 0.01 0.08 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 935.82 9.00 0.01 0.01 9.00
Herramientas Equipo E 0.08 935.82 3% 0.00 28.07
PARTIDA: UND: Kg 2.55
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 651.78 9.00 0.01 0.11 9.00
Trabajo HH 6.25 651.78 9.00 0.01 0.09 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 651.78 9.00 0.01 0.07 9.00
Herramientas Equipo E 0.27 651.78 3% 0.01 19.55
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 651.78 0.05 0.16 32.59
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 651.78 1.03 2.11 671.33
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
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TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
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TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
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TIPO DE COSTO
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NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
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viernes , 19 de junio de 2015
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
PARTIDA: UND: m2 7.34
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 33.64 11.00 0.33 2.62 11.00
PEON Trabajo HH 5.00 33.64 11.00 0.33 1.64 11.00
Plancha Compactadora Trabajo HM 18.10 33.64 5.50 0.16 2.96 5.50
Herramientas Equipo E 4.25 33.64 3% 0.13 1.01
Hormigon Fino Materia l KG 3.22 33.64 1.10 3.54 37.00
AGUA Materia l M3 1.83 33.64 0.04 0.06 1.18
UND: m3 185.40
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 14.51 25.50 1.76 14.06 25.50
Peon Trabajo HH 5.00 14.51 35.50 2.45 12.24 35.50
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 14.51 7.00 0.48 2.39 7.00
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 14.51 7.00 0.48 7.26 7.00
Herramientas Equipo E 26.30 14.51 3% 0.79 0.44
CEMENTO Materia l BLS 18.22 14.51 6.69 121.83 97.00
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24.58 14.51 0.61 14.99 8.85
ARENA GRUESA Materia l M3 16.53 14.51 0.47 7.77 6.82
AGUA Materia l M3 1.83 14.51 0.19 0.35 2.76
ADITIVO Materia l M3 0.11 14.51 33.43 3.74 485.00
RAMPA GLOBAL GLB 0.14 14.51 1.00 0.14 1.00
UND: m3 1.36
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 24.95 1.00 0.04 0.32 1.00
Peon Trabajo HH 5.00 24.95 5.00 0.20 1.00 5.00
Herramientas Equipo E 1.32 24.95 0.03 0.04 0.75
PARTIDA: UND: m2 19.26
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 48.01 15.50 0.32 2.58 15.50
Peon Trabajo HH 5.00 48.01 15.50 0.32 1.61 15.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 48.01 15.50 0.32 2.19 15.50
Herramientas Equipo E 4.20 48.01 3% 0.13 1.44
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 48.01 0.20 0.64 9.60
Escanti l lon Materia l und 5.08 48.01 0.08 0.42 4.00
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 48.01 0.18 0.58 8.64
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 48.01 3.70 11.10 177.64
PARTIDA: UND: Kg 2.55
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 398.31 5.50 0.01 0.11 5.50
Trabajo HH 6.25 398.31 5.50 0.01 0.09 5.50
PEON Trabajo HH 5.00 398.31 5.50 0.01 0.07 5.50
Herramientas Equipo E 0.27 398.31 3% 0.01 11.95
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 398.31 0.05 0.16 19.92
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 398.31 1.03 2.11 410.26
PARTIDA: UND: Kg 0.23
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 234.85 5.50 0.02 0.19 5.50
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 234.85 5.50 0.02 0.04 5.50
Herramientas Equipo E 0.19 234.85 3% 0.01 7.05
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COSTO VARIABLE
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NOMBRE DEL RECURSO
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NOMBRE DEL RECURSO
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PARTIDA: UND: m2 7.34
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 33.64 11.00 0.33 2.62 11.00
PEON Trabajo HH 5.00 33.64 11.00 0.33 1.64 11.00
Plancha Compactadora Trabajo HM 18.10 33.64 5.50 0.16 2.96 5.50
Herramientas Equipo E 4.25 33.64 3% 0.13 1.01
Hormigon Fino Materia l KG 3.22 33.64 1.10 3.54 37.00
AGUA Materia l M3 1.83 33.64 0.04 0.06 1.18
UND: m3 185.40
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 14.51 25.50 1.76 14.06 25.50
Peon Trabajo HH 5.00 14.51 35.50 2.45 12.24 35.50
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 14.51 7.00 0.48 2.39 7.00
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 14.51 7.00 0.48 7.26 7.00
Herramientas Equipo E 26.30 14.51 3% 0.79 0.44
CEMENTO Materia l BLS 18.22 14.51 6.69 121.83 97.00
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24.58 14.51 0.61 14.99 8.85
ARENA GRUESA Materia l M3 16.53 14.51 0.47 7.77 6.82
AGUA Materia l M3 1.83 14.51 0.19 0.35 2.76
ADITIVO Materia l M3 0.11 14.51 33.43 3.74 485.00
RAMPA GLOBAL GLB 0.14 14.51 1.00 0.14 1.00
UND: m3 1.36
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 24.95 1.00 0.04 0.32 1.00
Peon Trabajo HH 5.00 24.95 5.00 0.20 1.00 5.00
Herramientas Equipo E 1.32 24.95 0.03 0.04 0.75
PARTIDA: UND: m2 19.26
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 48.01 15.50 0.32 2.58 15.50
Peon Trabajo HH 5.00 48.01 15.50 0.32 1.61 15.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 48.01 15.50 0.32 2.19 15.50
Herramientas Equipo E 4.20 48.01 3% 0.13 1.44
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 48.01 0.20 0.64 9.60
Escanti l lon Materia l und 5.08 48.01 0.08 0.42 4.00
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 48.01 0.18 0.58 8.64
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 48.01 3.70 11.10 177.64
PARTIDA: UND: Kg 2.55
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 398.31 5.50 0.01 0.11 5.50
Trabajo HH 6.25 398.31 5.50 0.01 0.09 5.50
PEON Trabajo HH 5.00 398.31 5.50 0.01 0.07 5.50
Herramientas Equipo E 0.27 398.31 3% 0.01 11.95
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 398.31 0.05 0.16 19.92
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 398.31 1.03 2.11 410.26
PARTIDA: UND: Kg 0.23
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 234.85 5.50 0.02 0.19 5.50
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 234.85 5.50 0.02 0.04 5.50
Herramientas Equipo E 0.19 234.85 3% 0.01 7.05
COSTO FIJO
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KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
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COSTO VARIABLE
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TIPO DE COSTO
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COSTO UNITARIO
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
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COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA VIGAS
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
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sábado, 20 de junio de 2015
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
PARTIDA: UND: m2 7.66
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 52.73 18.00 0.34 2.73 18.00
PEON Trabajo HH 5.00 52.73 18.00 0.34 1.71 18.00
Plancha Compactadora Trabajo HM 18.10 52.73 9.00 0.17 3.09 9.00
Herramientas Equipo E 4.44 52.73 3% 0.13 1.58
Hormigon Fino Materia l KG 3.22 52.73 1.10 3.54 58.00
AGUA Materia l M3 1.83 52.73 0.04 0.06 1.85
UND: m3 222.51
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 4.58 12.00 2.62 20.96 12.00
Peon Trabajo HH 5.00 4.58 15.00 3.27 16.37 15.00
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 4.58 4.00 0.87 4.32 4.00
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 4.58 4.00 0.87 13.14 4.00
Herramientas Equipo E 37.33 4.58 3% 1.12 0.14
CEMENTO Materia l BLS 18.22 4.58 7.64 139.22 35.00
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24.58 4.58 0.61 14.99 2.79
ARENA GRUESA Materia l M3 16.53 4.58 0.47 7.77 2.15
AGUA Materia l M3 1.83 4.58 0.19 0.35 0.87
ADITIVO Materia l M3 0.11 4.58 38.21 4.27 175.00
RAMPA GLOBAL GLB 0.14 4.58 1.00 0.14 1.00
UND: m3 0.62
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Peon Trabajo HH 5.00 24.95 3.00 0.12 0.60 3.00
Herramientas Equipo E 0.60 24.95 0.03 0.02 0.75
UND: m3 29.16
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 2.29 2.29 1.00 8.00 2.29
Herramientas Equipo E 8.00 2.29 0.03 0.24 0.07
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 2.29 1.359 20.92 3.11
PARTIDA: UND: m2 17.79
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 22.62 6.50 0.29 2.30 6.50
Peon Trabajo HH 5.00 22.62 4.50 0.20 0.99 4.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 22.62 5.50 0.24 1.65 5.50
Herramientas Equipo E 3.29 22.62 3% 0.10 0.68
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 22.62 0.20 0.64 4.52
Escanti l lon Materia l und 5.08 22.62 0.08 0.42 1.88
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 22.62 0.18 0.58 4.07
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 22.62 3.70 11.10 83.69
PARTIDA: UND: m2 2.52
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 93.35 17.25 0.18 1.48 17.25
Peon Trabajo HH 5.00 93.35 18.00 0.19 0.96 18.00
Herramientas Equipo E 2.44 93.35 3% 0.07 2.80
PARTIDA: UND: m2 32.05
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 3.60 6.00 1.67 13.33 6.00
Peon Trabajo HH 5.00 3.60 2.00 0.56 2.78 2.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 3.60 2.00 0.56 3.77 2.00
Herramientas Equipo E 16.11 3.60 3% 0.48 0.11
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 3.60 0.01 0.03 0.04
Escanti l lon Materia l und 5.08 3.60 0.08 0.42 0.30
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 3.60 0.08 0.26 0.29
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 3.60 3.66 10.98 13.18
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PARTIDA: UND: m2 7.66
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 52.73 18.00 0.34 2.73 18.00
PEON Trabajo HH 5.00 52.73 18.00 0.34 1.71 18.00
Plancha Compactadora Trabajo HM 18.10 52.73 9.00 0.17 3.09 9.00
Herramientas Equipo E 4.44 52.73 3% 0.13 1.58
Hormigon Fino Materia l KG 3.22 52.73 1.10 3.54 58.00
AGUA Materia l M3 1.83 52.73 0.04 0.06 1.85
UND: m3 222.51
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 4.58 12.00 2.62 20.96 12.00
Peon Trabajo HH 5.00 4.58 15.00 3.27 16.37 15.00
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 4.58 4.00 0.87 4.32 4.00
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 4.58 4.00 0.87 13.14 4.00
Herramientas Equipo E 37.33 4.58 3% 1.12 0.14
CEMENTO Materia l BLS 18.22 4.58 7.64 139.22 35.00
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24.58 4.58 0.61 14.99 2.79
ARENA GRUESA Materia l M3 16.53 4.58 0.47 7.77 2.15
AGUA Materia l M3 1.83 4.58 0.19 0.35 0.87
ADITIVO Materia l M3 0.11 4.58 38.21 4.27 175.00
RAMPA GLOBAL GLB 0.14 4.58 1.00 0.14 1.00
UND: m3 0.62
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Peon Trabajo HH 5.00 24.95 3.00 0.12 0.60 3.00
Herramientas Equipo E 0.60 24.95 0.03 0.02 0.75
UND: m3 29.16
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 2.29 2.29 1.00 8.00 2.29
Herramientas Equipo E 8.00 2.29 0.03 0.24 0.07
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 2.29 1.359 20.92 3.11
PARTIDA: UND: m2 17.79
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 22.62 6.50 0.29 2.30 6.50
Peon Trabajo HH 5.00 22.62 4.50 0.20 0.99 4.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 22.62 5.50 0.24 1.65 5.50
Herramientas Equipo E 3.29 22.62 3% 0.10 0.68
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 22.62 0.20 0.64 4.52
Escanti l lon Materia l und 5.08 22.62 0.08 0.42 1.88
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 22.62 0.18 0.58 4.07
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 22.62 3.70 11.10 83.69
PARTIDA: UND: m2 2.52
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 93.35 17.25 0.18 1.48 17.25
Peon Trabajo HH 5.00 93.35 18.00 0.19 0.96 18.00
Herramientas Equipo E 2.44 93.35 3% 0.07 2.80
PARTIDA: UND: m2 32.05
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 3.60 6.00 1.67 13.33 6.00
Peon Trabajo HH 5.00 3.60 2.00 0.56 2.78 2.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 3.60 2.00 0.56 3.77 2.00
Herramientas Equipo E 16.11 3.60 3% 0.48 0.11
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 3.60 0.01 0.03 0.04
Escanti l lon Materia l und 5.08 3.60 0.08 0.42 0.30
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 3.60 0.08 0.26 0.29
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 3.60 3.66 10.98 13.18
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
RELLENO Y COMPACTACION DE 
MATERIA DE PRESTAMO
COSTO UNITARIO
lunes , 22 de junio de 2015
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: m2 7.66
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 52.73 18.00 0.34 2.73 18.00
PEON 5 1 1
lancha Compactadora M 18.10 9.00 17 3 09 9.00
Herramientas Equip E 4.44 3% 0 13 1 58
o migon Fino Materia l KG 3 22 1.10 3 54 58.00
AGUA M3 1 83 0 04 0 06 1.85
UND: m3 222.51
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 4.58 12.00 2.62 20.96 12.00
Peon 5 5 3 27 16 37 5
Vibradora  Concreto Equip M 4 95 4.00 0 8 4.32 4.00
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabaj H 15.05 13.14
Herramientas Equip E 37 33 3% 1.12 0 14
CEMENTO Materia l BLS 18.22 . 7.64 139. 2 35.00
PIEDRA DE  1/2" M3 24 58 0 1 14.99 2.79
ARENA GRUESA 16 3 47 7.77 15
GUA 1.83 19 0 35 0 87
DITIVO 0 11 38.21 4 27 175.00
RAMPA GLOBAL GLB 4 1.00 0 14 1.0
UND: m3 0.62
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Peon Trabajo HH 5.00 24.95 3.00 0.12 0.60 3.00
H rramientas Equip E 0.6 . .03 .02 0.75
UND: m3 29.16
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 2.29 2.29 1.00 8.00 2.29
Herramientas Equip E 0 3 0 24 0 07
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 . 1.359 20.92 3.11
PARTIDA: UND: m2 17.79
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 22.62 6.50 0.29 2.30 6.50
Peon Trabajo HH 5.00 22.62 4.50 0.20 0.99 4.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equip M 6.78 . 5. . 4 1.65 5.
H rramientas i E 3.29 . 3% 0.10 0.68
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 22.62 0.20 0.64 4.52
Escanti l lon t i l und 5.08 . .08 .42 1.88
Clavos  de 3" t ri l Kg 3.22 . .1 .58 4.07
M dera torni l lo t ri l p2 .00 . 3.70 11.10 83.69
PARTIDA: UND: m2 2.52
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 93.35 17.25 0.18 1.48 17.25
Peon r j 5. . 8.00 . 9 0.96 8.00
H rramientas Equip E 2.44 . 3% .07 2.80
PARTIDA: UND: m2 32.05
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 3.60 6.00 1.67 13.33 6.00
Peon Trabaj 5.00 3.60 2.00 0.56 2.78 2.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo M 6.78 3.60 2.00 0.56 3.77 2.00
Herramientas Equipo E 16.11 3.60 3% 0.48 0.11
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 3.60 0.01 0.03 0.04
Escanti l lon ateria l und 5.08 3.60 0.08 0.42 0.30
Clavos  de 3" ateria l Kg 3.22 3.60 0.08 0.26 0.29
Madera  torni l lo ateria l p2 3.00 3.60 3.66 10.98 13.18
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
RELLENO Y COMPACTACION DE 
MATERIA DE RESTAMO
COSTO UNITARIO
lunes , 22 de junio de 2015
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: m2 0.29
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 220.00 1.00 0.00 0.04 1.00
Peon Trabajo HH 5.00 220.00 1.00 0.00 0.02 1.00
Herramientas Equipo E 0.02 220.00 3% 0.00 6.60
CLAVOS MATERIAL KG 3.22 220.00 0.04 0.13 8.80
CORDEL Materia l M 1.02 220.00 0.10 0.10 22.00
ESTACAS DE MADERA MATERIAL PZ 1.80 220.00 0.25 0.45 55.00
PARTIDA: UND: m2 9.87
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 40.91 18.00 0.44 3.52 18.00
PEON Trabajo HH 5.00 40.91 18.00 0.44 2.20 18.00
Plancha Compactadora Trabajo HM 18.10 40.91 9.00 0.22 3.98 9.00
Herramientas Equipo E 5.72 40.91 3% 0.17 1.23
Hormigon Fino Materia l KG 3.22 40.91 1.10 3.54 45.00
AGUA Materia l M3 1.83 40.91 0.04 0.06 1.43
PARTIDA: UND: m2 4.90
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 35.82 11.50 0.32 2.57 11.50
Peon Trabajo HH 5.00 35.82 11.50 0.32 1.61 11.50
Herramientas Equipo E 4.17 35.82 3% 0.73 1.07
UND: m3 3861.98
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 0.00 0.50 416.67 3333.33 0.50
Herramientas Equipo E 3333.33 0.00 0.03 100.00 0.00
Cemento Materia l BLS 18.22 0.00 23.2 422.71 0.03
AGUA Materia l M3 1.83 0.00 0.66 1.21 0.00
Arena materia l M3 16.53 0.00 0.286 4.73 0.00
UND: m3 8.27
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 2.29 0.67 0.29 2.33 0.67
Herramientas Equipo E 2.33 2.29 0.03 0.07 0.07
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 2.29 0.382 5.88 0.87
PARTIDA: UND: m2 7.41
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 26.22 13.17 0.50 4.02 13.17
Peon Trabajo HH 5.00 26.22 16.67 0.64 3.18 16.67
Herramientas Equipo E 7.20 26.22 3% 0.22 0.79
PARTIDA: UND: m2 30.22
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 20.36 6.83 0.34 2.68 6.83
Peon Trabajo HH 5.00 20.36 6.83 0.34 1.68 6.83
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 20.36 6.83 0.34 2.28 6.83
Herramientas Equipo E 4.36 20.36 3% 0.73 0.61
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 20.36 0.21 0.48 4.28
Escanti l lon Materia l und 5.08 20.36 0.08 0.42 1.70
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 20.36 0.24 0.27 4.89
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 20.36 6.71 21.67 136.64
PARTIDA: UND: m2 1.55
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 22.82 2.33 0.10 0.82 2.33
Herramientas Equipo E 0.82 22.82 3% 0.73 0.68
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
martes , 23 de junio de 2015
TIPO DE COSTO
TRAZO Y REPLANTEO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
Relleno con Material de 
Prestamo
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE VIGAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE VIGAS (HABILITACION)
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
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PARTIDA: UND: m2 0.29
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 220.00 1.00 0.00 0.04 1.00
Peon Trabajo HH 5.00 220.00 1.00 0.00 0.02 1.00
Herramientas Equipo E 0.02 220.00 3% 0.00 6.60
CLAVOS MATERIAL KG 3.22 220.00 0.04 0.13 8.80
CORDEL Materia l M 1.02 220.00 0.10 0.10 22.00
ESTACAS DE MADERA MATERIAL PZ 1.80 220.00 0.25 0.45 55.00
PARTIDA: UND: m2 9.87
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 40.91 18.00 0.44 3.52 18.00
PEON Trabajo HH 5.00 40.91 18.00 0.44 2.20 18.00
Plancha Compactadora Trabajo HM 18.10 40.91 9.00 0.22 3.98 9.00
Herramientas Equipo E 5.72 40.91 3% 0.17 1.23
Hormigon Fino Materia l KG 3.22 40.91 1.10 3.54 45.00
AGUA Materia l M3 1.83 40.91 0.04 0.06 1.43
PARTIDA: UND: m2 4.90
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 35.82 11.50 0.32 2.57 11.50
Peon Trabajo HH 5.00 35.82 11.50 0.32 1.61 11.50
Herramientas Equipo E 4.17 35.82 3% 0.73 1.07
UND: m3 3861.98
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 0.00 0.50 416.67 3333.33 0.50
Herramientas Equipo E 3333.33 0.00 0.03 100.00 0.00
Cemento Materia l BLS 18.22 0.00 23.2 422.71 0.03
AGUA Materia l M3 1.83 0.00 0.66 1.21 0.00
Arena materia l M3 16.53 0.00 0.286 4.73 0.00
UND: m3 8.27
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 2.29 0.67 0.29 2.33 0.67
Herramientas Equipo E 2.33 2.29 0.03 0.07 0.07
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 2.29 0.382 5.88 0.87
PARTIDA: UND: m2 7.41
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 26.22 13.17 0.50 4.02 13.17
Peon Trabajo HH 5.00 26.22 16.67 0.64 3.18 16.67
Herramientas Equipo E 7.20 26.22 3% 0.22 0.79
PARTIDA: UND: m2 30.22
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 20.36 6.83 0.34 2.68 6.83
Peon Trabajo HH 5.00 20.36 6.83 0.34 1.68 6.83
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 20.36 6.83 0.34 2.28 6.83
Herramientas Equipo E 4.36 20.36 3% 0.73 0.61
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 20.36 0.21 0.48 4.28
Escanti l lon Materia l und 5.08 20.36 0.08 0.42 1.70
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 20.36 0.24 0.27 4.89
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 20.36 6.71 21.67 136.64
PARTIDA: UND: m2 1.55
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 22.82 2.33 0.10 0.82 2.33
Herramientas Equipo E 0.82 22.82 3% 0.73 0.68
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
martes , 23 de junio de 2015
TIPO DE COSTO
TRAZO Y REPLANTEO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA CISTERNA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
Relleno con Material de 
Prestamo
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE VIGAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE VIGAS (HABILITACION)
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: m2 44.75
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 6.36 11.67 1.83 14.67 11.67
PEON Trabajo HH 5.00 6.36 11.67 1.83 9.17 11.67
Plancha Compactadora Trabajo HM 18.10 6.36 5.83 0.92 16.59 5.83
Herramientas Equipo E 23.83 6.36 3% 0.72 0.19
Hormigon Fino Materia l KG 3.22 6.36 1.10 3.54 7.00
AGUA Materia l M3 1.83 6.36 0.04 0.06 0.22
UND: m3 36.32
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 2.00 2.00 16.00 2.00
Marti l lo Demoledor 6kg Gsh-5ce Equipo HM 9.92 1.00 2.00 2.00 19.84 2.00
Herramientas Equipo E 16.00 1.00 0.03 0.48 0.03
UND: m3 207.71
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 7.48 11.00 1.47 11.77 11.00
Peon Trabajo HH 5.00 7.48 17.17 2.30 11.48 17.17
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 7.48 3.67 0.49 2.43 3.67
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 7.48 3.67 0.49 7.38 3.67
Herramientas Equipo E 23.25 7.48 3% 0.70 0.22
CEMENTO Materia l BLS 18.22 7.48 8.03 146.22 60.00
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24.58 7.48 0.61 14.99 4.56
ARENA GRUESA Materia l M3 16.53 7.48 0.47 7.77 3.51
AGUA Materia l M3 1.83 7.48 0.19 0.35 1.42
ADITIVO Materia l M3 0.11 7.48 40.13 4.48 300.00
RAMPA GLOBAL GLB 0.14 7.48 1.00 0.14 1.00
PARTIDA: UND: m2 22.92
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 42.71 27.50 0.64 5.15 27.50
Peon Trabajo HH 5.00 42.71 24.33 0.57 2.85 24.33
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 42.71 12.17 0.28 1.93 12.17
Herramientas Equipo E 8.00 42.71 3% 0.24 1.28
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 42.71 0.20 0.64 8.54
Escanti l lon Materia l und 5.08 42.71 0.08 0.42 3.56
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 42.71 0.18 0.58 7.69
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 42.71 3.70 11.10 158.04
PARTIDA: UND: m2 28.13
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 57.59 20.67 0.36 2.87 20.67
Peon Trabajo HH 5.00 57.59 7.17 0.12 0.62 7.17
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 57.59 9.00 0.16 1.06 9.00
Herramientas Equipo E 3.49 57.59 3% 0.73 1.73
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 57.59 0.21 0.48 12.09
Escanti l lon Materia l und 5.08 57.59 0.08 0.42 4.80
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 57.59 0.24 0.27 13.82
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 57.59 6.71 21.67 386.43
PARTIDA: UND: Kg 2.80
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 594.78 18.00 0.03 0.24 18.00
Trabajo HH 6.25 594.78 9.00 0.02 0.09 9.00
Herramientas Equipo E 0.34 594.78 3% 0.01 17.84
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 594.78 0.08 0.26 47.58
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 594.78 1.07 2.19 636.41
PARTIDA: UND: m2 4.04
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 72.89 7.17 0.10 0.79 7.17
Peon Trabajo HH 5.00 72.89 45.67 0.63 3.13 45.67
Herramientas Equipo E 3.92 72.89 3% 0.12 2.19
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
TIPO DE COSTO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
miércoles , 24 de junio de 2015
RELLENO Y COMPACTACION DE 
MATERIA DE PRESTAMO
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE LOSA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE VIGAS
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA VIGAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE Oficia l
COSTO VARIABLE
PARTIDA: 
CONCRETO PARA CISTERNA-
DEMOLICION
COSTO UNITARIO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
  - 137 -  
 
 
 
 
PARTIDA: UND: m2 44.75
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 6.36 11.67 1.83 14.67 11.67
PEON Trabajo HH 5.00 6.36 11.67 1.83 9.17 11.67
Plancha Compactadora Trabajo HM 18.10 6.36 5.83 0.92 16.59 5.83
Herramientas Equipo E 23.83 6.36 3% 0.72 0.19
Hormigon Fino Materia l KG 3.22 6.36 1.10 3.54 7.00
AGUA Materia l M3 1.83 6.36 0.04 0.06 0.22
UND: m3 36.32
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.00 2.00 2.00 16.00 2.00
Marti l lo Demoledor 6kg Gsh-5ce Equipo HM 9.92 1.00 2.00 2.00 19.84 2.00
Herramientas Equipo E 16.00 1.00 0.03 0.48 0.03
UND: m3 207.71
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 7.48 11.00 1.47 11.77 11.00
Peon Trabajo HH 5.00 7.48 17.17 2.30 11.48 17.17
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 7.48 3.67 0.49 2.43 3.67
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 7.48 3.67 0.49 7.38 3.67
Herramientas Equipo E 23.25 7.48 3% 0.70 0.22
CEMENTO Materia l BLS 18.22 7.48 8.03 146.22 60.00
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24.58 7.48 0.61 14.99 4.56
ARENA GRUESA Materia l M3 16.53 7.48 0.47 7.77 3.51
AGUA Materia l M3 1.83 7.48 0.19 0.35 1.42
ADITIVO Materia l M3 0.11 7.48 40.13 4.48 300.00
RAMPA GLOBAL GLB 0.14 7.48 1.00 0.14 1.00
PARTIDA: UND: m2 22.92
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 42.71 27.50 0.64 5.15 27.50
Peon Trabajo HH 5.00 42.71 24.33 0.57 2.85 24.33
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 42.71 12.17 0.28 1.93 12.17
Herramientas Equipo E 8.00 42.71 3% 0.24 1.28
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 42.71 0.20 0.64 8.54
Escanti l lon Materia l und 5.08 42.71 0.08 0.42 3.56
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 42.71 0.18 0.58 7.69
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 42.71 3.70 11.10 158.04
PARTIDA: UND: m2 28.13
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 57.59 20.67 0.36 2.87 20.67
Peon Trabajo HH 5.00 57.59 7.17 0.12 0.62 7.17
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 57.59 9.00 0.16 1.06 9.00
Herramientas Equipo E 3.49 57.59 3% 0.73 1.73
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 57.59 0.21 0.48 12.09
Escanti l lon Materia l und 5.08 57.59 0.08 0.42 4.80
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 57.59 0.24 0.27 13.82
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 57.59 6.71 21.67 386.43
PARTIDA: UND: Kg 2.80
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 594.78 18.00 0.03 0.24 18.00
Trabajo HH 6.25 594.78 9.00 0.02 0.09 9.00
Herramientas Equipo E 0.34 594.78 3% 0.01 17.84
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 594.78 0.08 0.26 47.58
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 594.78 1.07 2.19 636.41
PARTIDA: UND: m2 4.04
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 72.89 7.17 0.10 0.79 7.17
Peon Trabajo HH 5.00 72.89 45.67 0.63 3.13 45.67
Herramientas Equipo E 3.92 72.89 3% 0.12 2.19
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
TIPO DE COSTO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
miércoles , 24 de junio de 2015
RELLENO Y COMPACTACION DE 
MATERIA DE PRESTAMO
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE LOSA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE VIGAS
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA VIGAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE Oficia l
COSTO VARIABLE
PARTIDA: 
CONCRETO PARA CISTERNA-
DEMOLICION
COSTO UNITARIO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: m2 2.10
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 42.71 4.50 0.11 0.84 4.50
Peon Trabajo HH 5.00 42.71 4.50 0.11 0.53 4.50
Herramientas Equipo E 1.37 42.71 3% 0.73 1.28
PARTIDA: UND: m2 29.96
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 22.82 9.00 0.39 3.16 9.00
Peon Trabajo HH 5.00 22.82 9.00 0.39 1.97 9.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 22.82 9.00 0.39 2.67 9.00
Herramientas Equipo E 5.13 22.82 3% 0.15 0.68
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 22.82 0.21 0.68 4.79
Escanti l lon Materia l und 5.08 22.82 0.08 0.42 1.90
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 22.82 0.24 0.77 5.48
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 22.82 6.71 20.13 153.12
PARTIDA: UND: Kg 2.81
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 497.39 9.00 0.02 0.14 9.00
Trabajo HH 6.25 497.39 9.00 0.02 0.11 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 497.39 9.00 0.02 0.09 9.00
Herramientas Equipo E 0.48 497.39 3% 0.01 14.92
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 497.39 0.08 0.26 39.79
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 497.39 1.07 2.19 532.21
PARTIDA: UND: Kg 0.19
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 384.30 9.00 0.02 0.19 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 384.30 0.00 0.00 0.00 0.00
Herramientas Equipo E 0.19 384.30 3% 0.01 11.53
PARTIDA: UND: m2 25.95
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 34.22 24.50 0.72 5.73 24.50
Peon Trabajo HH 5.00 34.22 46.50 1.36 6.79 46.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 34.22 9.00 0.26 1.78 9.00
Herramientas Equipo E 12.52 34.22 3% 0.38 1.03
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 34.22 0.10 0.32 3.42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 34.22 0.11 0.35 3.76
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 34.22 3.53 10.59 120.80
PARTIDA: UND: und 0.89
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 288.00 2.50 0.01 0.07 2.50
PEON Trabajo HH 5.00 288.00 7.50 0.03 0.13 7.50
Herramientas Equipo E 0.20 288.00 3% 0.01 8.64
COSTO FIJO Ladri l lo Materia l KG 0.65 288.00 1.05 0.68 302.40
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA VIGAS
jueves , 25 de junio de 2015
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE LOSA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
LADRILLO HUECO DE CONCRETO 
PARA LOSA ALIGERADA
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA VIGAS
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE VIGAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
COSTO UNITARIO
PARTIDA: UND: m2 2.10
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 42.71 4.50 0.11 0.84 4.50
Peon Trabajo HH 5.00 42.71 4.50 0.11 0.53 4.50
Herramientas Equipo E 1.37 42.71 3% 0.73 1.28
PARTIDA: UND: m2 29.96
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 22.82 9.00 0.39 3.16 9.00
Peon Trabajo HH 5.00 22.82 9.00 0.39 1.97 9.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 22.82 9.00 0.39 2.67 9.00
Herramientas Equipo E 5.13 22.82 3% 0.15 0.68
Alambre negro # 8 ateria l Kg 3.22 22.82 0.21 0.68 4.79
Escanti l lon ateria l und 5.08 22.82 0.08 0.42 1.90
Clavos  de 3" ateria l Kg 3.22 22.82 0.24 0.77 5.48
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 22.82 6.71 20.13 153.12
PARTIDA: UND: Kg 2.81
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
perario Trabajo HH 8.00 497.39 9.00 0.02 0.14 9.00
Trabajo HH 6.25 497.39 9.00 0.02 0.11 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 497.39 9.00 0.02 0.09 9.00
Herramientas Equipo E 0.48 497.39 3% 0.01 14.92
Alambre negro # 16 ateria l K 3.22 497.39 0.08 0.26 39.79
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 497.39 1.07 2.19 532.21
PARTIDA: UND: Kg 0.19
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 384.30 9.00 0.02 0.19 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 384.30 0.00 0.00 0.00 0.00
Herramientas Equipo E 0.19 384.30 3% 0.01 11.53
PARTIDA: UND: m2 25.95
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 34.22 24.50 0.72 5.73 24.50
Peon Trabajo HH 5.00 34.22 46.50 1.36 6.79 46.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 34.22 9.00 0.26 1.78 9.00
Herramientas Equipo E 12.52 34.22 3% 0.38 1.03
Alambre negro # 8 ateria l Kg 3.22 34.22 0.10 0.32 3.42
Clavos  de 3" ateria l Kg 3.22 34.22 0.11 0.35 3.76
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 34.22 3.53 10.59 120.80
PARTIDA: UND: und 0.89
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo 8.00 288.00 2.50 0.01 0.07 2.50
PEON Trabajo HH 5.00 288.00 7.50 0.03 0.13 7.50
Herramientas Equipo E 0.20 288.00 3% 0.01 8.64
COSTO FIJO Ladri l lo Materia l KG 0.65 288.00 1.05 0.68 302.40
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA VIGAS
jueves , 25 de junio de 2015
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE LOSA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
LADRILLO HUECO DE CONCRETO 
PARA LOSA ALIGERADA
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA VIGAS
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE VIGAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
COSTO UNITARIO
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PARTIDA: UND: m2 29.03
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 25.85 9.00 0.35 2.79 9.00
Peon Trabajo HH 5.00 25.85 9.00 0.35 1.74 9.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 25.85 9.00 0.35 2.36 9.00
Herramientas Equipo E 4.53 25.85 3% 0.14 0.78
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 25.85 0.21 0.68 5.43
Escanti l lon Materia l und 5.08 25.85 0.08 0.42 2.15
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 25.85 0.24 0.77 6.20
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 25.85 6.71 20.13 173.45
PARTIDA: UND: Kg 0.23
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 384.30 9.00 0.02 0.19 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 384.30 9.00 0.02 0.04 9.00
Herramientas Equipo E 0.19 384.30 3% 0.01 11.53
PARTIDA: UND: Kg 2.82
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 477.39 9.00 0.02 0.15 9.00
Trabajo HH 6.25 477.39 9.00 0.02 0.12 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 477.39 9.00 0.02 0.09 9.00
Herramientas Equipo E 0.36 477.39 3% 0.01 14.32
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 477.39 0.08 0.26 38.19
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 477.39 1.07 2.19 510.81
PARTIDA: UND: m2 24.26
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 38.67 24.50 0.63 5.07 24.50
Peon Trabajo HH 5.00 38.67 46.50 1.20 6.01 46.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 38.67 9.00 0.23 1.58 9.00
Herramientas Equipo E 11.08 38.67 3% 0.33 1.16
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 38.67 0.10 0.32 3.87
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 38.67 0.11 0.35 4.25
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 38.67 3.53 10.59 136.51
PARTIDA: UND: und 0.84
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 387.00 2.50 0.01 0.05 2.50
PEON Trabajo HH 5.00 387.00 7.50 0.02 0.10 7.50
Herramientas Equipo E 0.15 387.00 3% 0.00 11.61
COSTO FIJO Ladri l lo Materia l KG 0.65 387.00 1.05 0.68 406.35
PARTIDA: UND: m2 28.77
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 26.82 9.00 0.34 2.68 9.00
Peon Trabajo HH 5.00 26.82 9.00 0.34 1.68 9.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 26.82 9.00 0.34 2.28 9.00
Herramientas Equipo E 4.36 26.82 3% 0.13 0.80
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 26.82 0.21 0.68 5.63
Escanti l lon Materia l und 5.08 26.82 0.08 0.42 2.24
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 26.82 0.24 0.77 6.44
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 26.82 6.71 20.13 179.96
PARTIDA: UND: Kg 0.22
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 384.30 9.00 0.02 0.19 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 384.30 7.50 0.02 0.03 7.50
Herramientas Equipo E 0.19 384.30 3% 0.01 11.53
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
sábado, 27 de junio de 2015
viernes , 26 de junio de 2015
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA VIGAS
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA VIGAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA VIGAS
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
Encofrado de Losa Aligerada
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
LADRILLO HUECO DE CONCRETO 
PARA LOSA ALIGERADA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
COSTO UNITARIO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
VIGAS
PARTIDA: UND: m2 29.03
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 25.85 9.00 0.35 2.79 9.00
Peon Trabajo H 5.00 25.85 9.00 0.35 1.74 9.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 25.85 9.00 0.35 2.36 9.00
Herramientas Equipo E 4.53 25.85 3% 0.14 0.78
Alambre negro # 8 ateria l Kg 3.22 25.85 0.21 0.68 5.43
Escanti l lon ateria l und 5.08 25.85 0.08 0.42 2.15
Clavos  de 3" ateria l Kg 3.22 25.85 0.24 0.77 6.20
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 25.85 6.71 20.13 173.45
PARTIDA: UND: Kg 0.23
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo H 8.00 384.30 9.00 0.02 0.19 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 384.30 9.00 0.02 0.04 9.00
Herramientas Equipo E 0.19 384.30 3% 0.01 11.53
PARTIDA: UND: Kg 2.82
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
perario Trabajo 8.00 477.39 9.00 0.02 0.15 9.00
Trabajo 6.25 477.39 9.00 0.02 0.12 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 477.39 9.00 0.02 0.09 9.00
Herramientas Equipo E 0.36 477.39 3% 0.01 14.32
Alambre negro # 16 ateria l K 3.22 477.39 0.08 0.26 38.19
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 477.39 1.07 2.19 510.81
PARTIDA: UND: m2 24.26
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 38.67 24.50 0.63 5.07 24.50
Peon Trabajo H 5.00 38.67 46.50 1.20 6.01 46.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 38.67 9.00 0.23 1.58 9.00
Herramientas Equipo E 11.08 38.67 3% 0.33 1.16
Alambre negro # 8 ateria l Kg 3.22 38.67 0.10 0.32 3.87
Clavos  de 3" ateria l Kg 3.22 38.67 0.11 0.35 4.25
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 38.67 3.53 10.59 136.51
PARTIDA: UND: und 0.84
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 387.00 2.50 0.01 0.05 2.50
PEON Trabajo HH 5.00 387.00 7.50 0.02 0.10 7.50
Herramientas Equipo E 0.15 387.00 3% 0.00 11.61
COSTO FIJO Ladri l lo Materia l KG 0.65 387.00 1.05 0.68 406.35
PARTIDA: UND: m2 28.77
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 26.82 9.00 0.34 2.68 9.00
Peon Trabajo HH 5.00 26.82 9.00 0.34 1.68 9.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 26.82 9.00 0.34 2.28 9.00
Herramientas Equipo E 4.36 26.82 3% 0.13 0.80
Alambre negro # 8 ateria l Kg 3.22 26.82 0.21 0.68 5.63
Escanti l lon ateria l und 5.08 26.82 0.08 0.42 2.24
Clavos  de 3" ateria l Kg 3.22 26.82 0.24 0.77 6.44
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 26.82 6.71 20.13 179.96
PARTIDA: UND: Kg 0.22
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 384.30 9.00 0.02 0.19 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 384.30 7.50 0.02 0.03 7.50
Herramientas Equipo E 0.19 384.30 3% 0.01 11.53
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
sábado, 27 de junio de 2015
viernes , 26 de junio de 2015
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA VIGAS
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA VIGAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA VIGAS
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
Encofrado de Losa Aligerada
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
LADRILLO HUECO DE CONCRETO 
PARA LOSA ALIGERADA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
COSTO UNITARIO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
VIGAS
PARTIDA: UND: Kg 2.88
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 417.39 9.00 0.02 0.17 9.00
Trabajo HH 6.25 417.39 9.00 0.02 0.13 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 417.39 9.00 0.02 0.11 9.00
Herramientas Equipo E 0.42 417.39 3% 0.01 12.52
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 417.39 0.08 0.26 33.39
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 417.39 1.07 2.19 446.61
PARTIDA: UND: m2 23.68
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 40.48 24.50 0.61 4.84 24.50
Peon Trabajo HH 5.00 40.48 46.50 1.15 5.74 46.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 40.48 9.00 0.22 1.51 9.00
Herramientas Equipo E 10.59 40.48 3% 0.32 1.21
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 40.48 0.10 0.32 4.05
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 40.48 0.11 0.35 4.45
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 40.48 3.53 10.59 142.89
PARTIDA: UND: und 0.83
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 389.00 2.50 0.01 0.05 2.50
PEON Trabajo HH 5.00 389.00 7.50 0.02 0.10 7.50
Herramientas Equipo E 0.15 389.00 3% 0.00 11.67
COSTO FIJO Ladri l lo Materia l KG 0.65 389.00 1.05 0.68 408.45
PARTIDA: UND: m2 29.87
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 9.76 9.00 0.92 7.38 9.00
Peon Trabajo HH 5.00 9.76 9.00 0.92 4.61 9.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 9.76 9.00 0.92 6.25 9.00
Herramientas Equipo E 11.99 9.76 3% 0.36 0.29
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 9.76 0.01 0.03 0.10
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 9.76 0.08 0.26 0.78
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 9.76 3.66 10.98 35.72
PARTIDA: UND: m2 28.54
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 27.79 9.00 0.32 2.59 9.00
Peon Trabajo HH 5.00 27.79 9.00 0.32 1.62 9.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 27.79 9.00 0.32 2.20 9.00
Herramientas Equipo E 4.21 27.79 3% 0.13 0.83
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 27.79 0.21 0.68 5.84
Escanti l lon Materia l und 5.08 27.79 0.08 0.42 2.32
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 27.79 0.24 0.77 6.67
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 27.79 6.71 20.13 186.47
PARTIDA: UND: m2 26.71
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 32.53 24.50 0.75 6.03 24.50
Peon Trabajo HH 5.00 32.53 46.50 1.43 7.15 46.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 32.53 9.00 0.28 1.88 9.00
Herramientas Equipo E 13.17 32.53 3% 0.40 0.98
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 32.53 0.10 0.32 3.25
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 32.53 0.11 0.35 3.58
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 32.53 3.53 10.59 114.83
PARTIDA: UND: und 0.80
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 486.00 2.50 0.01 0.04 2.50
PEON Trabajo HH 5.00 486.00 7.50 0.02 0.08 7.50
Herramientas Equipo E 0.12 486.00 3% 0.00 14.58
COSTO FIJO Ladri l lo Materia l KG 0.65 486.00 1.05 0.68 510.30
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
LADRILLO HUECO DE CONCRETO 
PARA LOSA ALIGERADA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
LOSA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
lunes , 29 de junio de 2015
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
TIPO DE COSTO
LADRILLO HUECO DE CONCRETO 
PARA LOSA ALIGERADA
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
VIGAS
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PARTIDA: UND: Kg 2.88
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 417.39 9.00 0.02 0.17 9.00
Trabajo HH 6.25 417.39 9.00 0.02 0.13 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 417.39 9.00 0.02 0.11 9.00
Herramientas Equipo E 0.42 417.39 3% 0.01 12.52
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 417.39 0.08 0.26 33.39
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 417.39 1.07 2.19 446.61
PARTIDA: UND: m2 23.68
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 40.48 24.50 0.61 4.84 24.50
Peon Trabajo HH 5.00 40.48 46.50 1.15 5.74 46.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 40.48 9.00 0.22 1.51 9.00
Herramientas Equipo E 10.59 40.48 3% 0.32 1.21
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 40.48 0.10 0.32 4.05
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 40.48 0.11 0.35 4.45
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 40.48 3.53 10.59 142.89
PARTIDA: UND: und 0.83
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 389.00 2.50 0.01 0.05 2.50
PEON Trabajo HH 5.00 389.00 7.50 0.02 0.10 7.50
Herramientas Equipo E 0.15 389.00 3% 0.00 11.67
COSTO FIJO Ladri l lo Materia l KG 0.65 389.00 1.05 0.68 408.45
PARTIDA: UND: m2 29.87
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 9.76 9.00 0.92 7.38 9.00
Peon Trabajo HH 5.00 9.76 9.00 0.92 4.61 9.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 9.76 9.00 0.92 6.25 9.00
Herramientas Equipo E 11.99 9.76 3% 0.36 0.29
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 9.76 0.01 0.03 0.10
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 9.76 0.08 0.26 0.78
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 9.76 3.66 10.98 35.72
PARTIDA: UND: m2 28.54
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 27.79 9.00 0.32 2.59 9.00
Peon Trabajo HH 5.00 27.79 9.00 0.32 1.62 9.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 27.79 9.00 0.32 2.20 9.00
Herramientas Equipo E 4.21 27.79 3% 0.13 0.83
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 27.79 0.21 0.68 5.84
Escanti l lon Materia l und 5.08 27.79 0.08 0.42 2.32
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 27.79 0.24 0.77 6.67
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 27.79 6.71 20.13 186.47
PARTIDA: UND: m2 26.71
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 32.53 24.50 0.75 6.03 24.50
Peon Trabajo HH 5.00 32.53 46.50 1.43 7.15 46.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 32.53 9.00 0.28 1.88 9.00
Herramientas Equipo E 13.17 32.53 3% 0.40 0.98
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 32.53 0.10 0.32 3.25
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 32.53 0.11 0.35 3.58
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 32.53 3.53 10.59 114.83
PARTIDA: UND: und 0.80
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 486.00 2.50 0.01 0.04 2.50
PEON Trabajo HH 5.00 486.00 7.50 0.02 0.08 7.50
Herramientas Equipo E 0.12 486.00 3% 0.00 14.58
COSTO FIJO Ladri l lo Materia l KG 0.65 486.00 1.05 0.68 510.30
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
LADRILLO HUECO DE CONCRETO 
PARA LOSA ALIGERADA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
LOSA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
lunes , 29 de junio de 2015
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
TIPO DE COSTO
LADRILLO HUECO DE CONCRETO 
PARA LOSA ALIGERADA
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
VIGAS
PARTIDA: UND: Kg 2.88
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 417.39 9.00 0.02 0.17 9.00
Trabajo HH 6.25 417.39 9.00 0.02 0.13 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 417.39 9.00 0.02 0.11 9.00
Herramientas Equipo E 0.42 417.39 3% 0.01 12.52
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 417.39 0.08 0.26 33.39
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 417.39 1.07 2.19 446.61
PARTIDA: UND: m2 23.68
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 40.48 24.50 0.61 4.84 24.50
Peon Trabajo HH 5.00 40.48 46.50 1.15 5.74 46.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 40.48 9.00 0.22 1.51 9.00
Herramientas Equip E 10.59 3% 0 32 1.21
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 . 0. 0 0.32 4.05
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 . .11 0.35 4.45
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 . 3.53 10.59 142.89
PARTIDA: UND: und 0.83
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 389.00 2.50 0.01 0.05 2.50
PEON Trabajo HH 5.00 389.00 7.50 0.02 0.10 7.50
Herramientas Equipo E 0.15 389.00 3% 0.00 11.67
COSTO FIJO Ladri l lo Materia l KG 0.65 . 1. 5 .68 408.45
PARTIDA: UND: m2 29.87
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 9.76 9.00 0.92 7.38 9.00
Peon Trabajo HH 5.00 9.76 9.00 0.92 4.61 9.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 9.76 9.00 0.92 6.25 9.00
Herramientas Equipo E 11.99 9.76 3% 0.36 0.29
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 . .01 0.03 0.1
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 . .08 0. 6 0.78
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 . 3.66 10.98 35.72
PARTIDA: UND: m2 28.54
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 27.79 9.00 0.32 2.59 9.00
Peon Trabajo HH 5.00 27.79 9.00 0.32 1.62 9.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 27.79 9.00 0.32 2.20 9.00
Herramientas Equip E 4 21 3% 0 13 0 83
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 . .21 0. 8 5.84
Escanti l lon Materia l und 5.0 . .08 0.42 2.32
Clavos  d  3" Materia l Kg 3. 2 . 0.24 .77 6.67
Madera  torni l lo ateria l p2 3.00 27.79 6.71 20.13 186.47
PARTIDA: UND: m 26.71
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 32.53 24.50 0.75 6.03 24.50
Peon Trabajo HH 5.00 32.53 46.50 1.43 7.15 46.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 32.53 9.00 0.28 1.88 9.00
Herramientas Equip E 13.17 3% 0 40 0.98
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 . 0.10 0.32 3.25
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 . .11 0.35 3.58
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 . 3.53 10.59 114. 3
PARTIDA: UND: und 0 80
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 486.00 2.50 0.01 0.04 2.50
PEON Trabajo HH 5.00 486.00 7.50 0.02 0.08 7.50
Herramientas Equipo E 0.12 486.00 3% 0.00 14.58
COSTO FIJO Ladri l lo Materia l KG 0.65 . 1. 5 .68 510.30
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
LADRILLO HUECO DE CONCRETO 
PARA LOSA ALIGERADA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
LOSA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
lunes , 29 de junio de 2015
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
TIPO DE COSTO
LADRILLO HUECO DE CONCRETO 
PARA LOSA ALIGERADA
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
VIGAS
PARTIDA: UND: Kg 2.88
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 417.39 9.00 0.02 0.17 9.00
Trabajo HH 6.25 417.39 9.00 0.02 0.13 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 417.39 9.00 0.02 0.11 9.00
Herramientas Equipo E 0.42 417.39 3% 0.01 12.52
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 417.39 0.08 0.26 33.39
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 417.39 1.07 2.19 446.61
PARTIDA: UND: m2 23.68
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 40.48 24.50 0.61 4.84 24.50
Peon Trabajo HH 5.00 40.48 46.50 1.15 5.74 46.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 40.48 9.00 0.22 1.51 9.00
Herramientas Equipo E 10.59 40.48 3% 0.32 1.21
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 40.48 0.10 0.32 4.05
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 40.48 0.11 0.35 4.45
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 40.48 3.53 10.59 142.89
PARTIDA: UND: und 0.83
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 389.00 2.50 0.01 0.05 2.50
PEON Trabajo HH 5.00 389.00 7.50 0.02 0.10 7.50
Herramientas Equipo E 0.15 389.00 3% 0.00 11.67
COSTO FIJO Ladri l lo Materia l KG 0.65 389.00 1.05 0.68 408.45
PARTIDA: UND: m2 29.87
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 9.76 9.00 0.92 7.38 9.00
Peon Trabajo HH 5.00 9.76 9.00 0.92 4.61 9.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 9.76 9.00 0.92 6.25 9.00
Herramientas Equipo E 11.99 9.76 3% 0.36 0.29
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 9.76 0.01 0.03 0.10
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 9.76 0.08 0.26 0.78
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 9.76 3.66 10.98 35.72
PARTIDA: UND: m2 28.54
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 27.79 9.00 0.32 2.59 9.00
Peon Trabajo HH 5.00 27.79 9.00 0.32 1.62 9.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 27.79 9.00 0.32 2.20 9.00
Herramientas Equipo E 4.21 27.79 3% 0.13 0.83
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 27.79 0.21 0.68 5.84
Escanti l lon Materia l und 5.08 27.79 0.08 0.42 2.32
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 27.79 0.24 0.77 6.67
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 27.79 6.71 20.13 186.47
PARTIDA: UND: m2 26.71
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 32.53 24.50 0.75 6.03 24.50
Peon Trabajo HH 5.00 32.53 46.50 1.43 7.15 46.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 32.53 9.00 0.28 1.88 9.00
Herramientas Equipo E 13.17 32.53 3% 0.40 0.98
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 32.53 0.10 0.32 3.25
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 32.53 0.11 0.35 3.58
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 32.53 3.53 10.59 114.83
PARTIDA: UND: und 0.80
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 486.00 2.50 0.01 0.04 2.50
PEON Trabajo HH 5.00 486.00 7.50 0.02 0.08 7.50
Herramientas Equipo E 0.12 486.00 3% 0.00 14.58
COSTO FIJO Ladri l lo Materia l KG 0.65 486.00 1.05 0.68 510.30
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
LADRILLO HUECO DE CONCRETO 
PARA LOSA ALIGERADA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
LOSA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
lunes , 29 de junio de 2015
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
TIPO DE COSTO
LADRILLO HUECO DE CONCRETO 
PARA LOSA ALIGERADA
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
VIGAS
PARTIDA: UND: Kg 0.09
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 996.85 9.00 0.01 0.07 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 996.85 9.00 0.01 0.01 9.00
Herramientas Equipo E 0.07 996.85 3% 0.00 29.91
PARTIDA: UND: Kg 2.49
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 815.58 9.00 0.01 0.09 9.00
Trabajo HH 6.25 815.58 9.00 0.01 0.07 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 815.58 9.00 0.01 0.06 9.00
Herramientas Equipo E 0.21 815.58 3% 0.01 24.47
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 815.58 0.05 0.16 40.78
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 815.58 1.03 2.11 840.05
PARTIDA: UND: Kg 0.42
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 209.70 9.00 0.04 0.34 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 209.70 9.00 0.04 0.07 9.00
Herramientas Equipo E 0.34 209.70 3% 0.01 6.29
PARTIDA: UND: Kg 3.05
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 114.46 4.50 0.04 0.31 4.50
Trabajo HH 6.25 114.46 4.50 0.04 0.25 4.50
PEON Trabajo HH 5.00 114.46 4.50 0.04 0.20 4.50
Herramientas Equipo E 0.76 114.46 3% 0.02 3.43
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 114.46 0.05 0.16 5.72
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 114.46 1.03 2.11 117.89
PARTIDA: UND: pto 47.76
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 4.00 4.00 1.00 8.00 4.00
Peon Trabajo HH 5.00 4.00 4.00 1.00 5.00 4.00
Herramientas Equipo E 13.00 4.00 3% 0.39 0.12
PEGAMENTO PARA PVC Materia l ga l 78.22 4.00 0.01 0.39 0.02
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" Materia l m 19.07 4.00 0.76 14.44 3.03
YEE PVC SAL 4" Materia l und 8.05 4.00 0.60 4.83 2.40
CODO PVC SAL 4" X 90° Materia l pza 4.66 4.00 0.80 3.73 3.20
TEE PVC SAL 4" X 4" Materia l pza 7.54 4.00 0.50 3.77 2.00
TRAMPA P PVC SAL 4" Materia l pza 7.20 4.00 1.00 7.20 4.00
|
PARTIDA: UND: pto 34.47
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 12.00 3.50 0.29 2.33 3.50
Peon Trabajo HH 5.00 12.00 3.50 0.29 1.46 3.50
Herramientas Equipo E 3.79 12.00 3% 0.11 0.36
PEGAMENTO PARA PVC Materia l ga l 78.22 12.00 0.01 0.39 0.06
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" Materia l m 8.31 12.00 3.00 24.92 36.00
YEE PVC SAL 2" Materia l und 2.97 12.00 0.20 0.59 2.40
CODO PVC SAL 4" X 90° Materia l pza 4.66 12.00 1.00 4.66 12.00
PARTIDA: UND: pto 17.92
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 4.00 1.50 0.38 3.00 1.50
Peon Trabajo HH 5.00 4.00 1.50 0.38 1.88 1.50
Herramientas Equipo E 4.88 4.00 3% 0.15 0.12
PEGAMENTO PARA PVC Materia l ga l 78.22 4.00 0.02 1.56 0.08
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" Materia l m 19.07 4.00 0.35 6.67 1.40
CODO PVC SAL 4" X 90° Materia l pza 4.66 4.00 1.00 4.66 4.00
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 KG/CM2 
PARA LOSA ALIGERADA
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
REGISTRO DE BRONCE 
CROMADO DE 4"
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARAESCALERA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA ESCALERA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
SALIDA DE PVC SAL PARA 
DESAGÜE DE 4"
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
SALIDA DE PVC SAL PARA 
DESAGÜE DE 2"
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
  - 140 -  
 
 
 
 
PARTIDA: UND: Kg 0.09
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 996.85 9.00 0.01 0.07 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 996.85 9.00 0.01 0.01 9.00
Herramientas Equipo E 0.07 996.85 3% 0.00 29.91
PARTIDA: UND: Kg 2.49
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 815.58 9.00 0.01 0.09 9.00
Trabajo HH 6.25 815.58 9.00 0.01 0.07 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 815.58 9.00 0.01 0.06 9.00
Herramientas Equipo E 0.21 815.58 3% 0.01 24.47
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 815.58 0.05 0.16 40.78
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 815.58 1.03 2.11 840.05
PARTIDA: UND: Kg 0.42
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 209.70 9.00 0.04 0.34 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 209.70 9.00 0.04 0.07 9.00
Herramientas Equipo E 0.34 209.70 3% 0.01 6.29
PARTIDA: UND: Kg 3.05
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 114.46 4.50 0.04 0.31 4.50
Trabajo HH 6.25 114.46 4.50 0.04 0.25 4.50
PEON Trabajo HH 5.00 114.46 4.50 0.04 0.20 4.50
Herramientas Equipo E 0.76 114.46 3% 0.02 3.43
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 114.46 0.05 0.16 5.72
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 114.46 1.03 2.11 117.89
PARTIDA: UND: pto 47.76
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 4.00 4.00 1.00 8.00 4.00
Peon Trabajo HH 5.00 4.00 4.00 1.00 5.00 4.00
Herramientas Equipo E 13.00 4.00 3% 0.39 0.12
PEGAMENTO PARA PVC Materia l ga l 78.22 4.00 0.01 0.39 0.02
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" Materia l m 19.07 4.00 0.76 14.44 3.03
YEE PVC SAL 4" Materia l und 8.05 4.00 0.60 4.83 2.40
CODO PVC SAL 4" X 90° Materia l pza 4.66 4.00 0.80 3.73 3.20
TEE PVC SAL 4" X 4" Materia l pza 7.54 4.00 0.50 3.77 2.00
TRAMPA P PVC SAL 4" Materia l pza 7.20 4.00 1.00 7.20 4.00
|
PARTIDA: UND: pto 34.47
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 12.00 3.50 0.29 2.33 3.50
Peon Trabajo HH 5.00 12.00 3.50 0.29 1.46 3.50
Herramientas Equipo E 3.79 12.00 3% 0.11 0.36
PEGAMENTO PARA PVC Materia l ga l 78.22 12.00 0.01 0.39 0.06
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" Materia l m 8.31 12.00 3.00 24.92 36.00
YEE PVC SAL 2" Materia l und 2.97 12.00 0.20 0.59 2.40
CODO PVC SAL 4" X 90° Materia l pza 4.66 12.00 1.00 4.66 12.00
PARTIDA: UND: pto 17.92
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 4.00 1.50 0.38 3.00 1.50
Peon Trabajo HH 5.00 4.00 1.50 0.38 1.88 1.50
Herramientas Equipo E 4.88 4.00 3% 0.15 0.12
PEGAMENTO PARA PVC Materia l ga l 78.22 4.00 0.02 1.56 0.08
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" Materia l m 19.07 4.00 0.35 6.67 1.40
CODO PVC SAL 4" X 90° Materia l pza 4.66 4.00 1.00 4.66 4.00
HABILITACION ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 KG/CM2 
PARA LOSA ALIGERADA
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
REGISTRO DE BRONCE 
CROMADO DE 4"
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARAESCALERA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA ESCALERA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
SALIDA DE PVC SAL PARA 
DESAGÜE DE 4"
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
SALIDA DE PVC SAL PARA 
DESAGÜE DE 2"
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
P RTI : : Kg 0.09
TIP . T S  [S/.] ETR C TI  IT. P RCI L C TI  T T.
perario Trabajo 8.00 996.85 9.00 0.01 0.07 9.00
Cortadora  de eta les  de 14" Equipo 1.55 996.85 9.00 0.01 0.01 9.00
erra ientas Equipo E 0.07 996.85 3 0.00 29.91
PARTI A: : Kg 2.49
TIP . TASA [S/.] ETRA CA TI A  IT. PARCIAL CA TI A  T T.
perario Trabajo 8.00 815.58 9.00 0.01 0.09 9.00
Trabajo 6.25 815.58 9.00 0.01 0.07 9.00
PE Trabajo 5.00 815.58 9.00 0.01 0.06 9.00
erra ientas Equipo E 0.21 815.58 3 0.01 24.47
Ala bre negro # 16 ateria l K 3.22 815.58 0.05 0.16 40.78
acero corrugado Fy=4200 Kg/c 2 rado 60 ateria l K 2.05 815.58 1.03 2.11 840.05
PARTI A: : Kg 0.42
TIP D. TASA [S/.] ETRAD HH CA TIDAD IT. PARCIAL CA TIDAD T T.
perario Trabajo HH 8.00 209.70 9.00 0.04 0.34 9.00
Cortadora  de eta les  de 14" Equipo H 1.55 209.70 9.00 0.04 0.07 9.00
Herra ientas Equipo E 0.34 209.70 3 0.01 6.29
PARTIDA: D: Kg 3.05
TIP D. TASA [S/.] ETRAD HH CA TIDAD IT. PARCIAL CA TIDAD T T.
perario Trabajo HH 8.00 114.46 4.50 0.04 0.31 4.50
Trabajo HH 6.25 114.46 4.50 0.04 0.25 4.50
PE N Trabajo HH 5.00 114.46 4.50 0.04 0.20 4.50
Herra ientas Equipo E 0.76 114.46 3 0.02 3.43
Ala bre negro # 16 ateria l KG 3.22 114.46 0.05 0.16 5.72
acero corrugado Fy=4200 Kg/c 2 Grado 60 ateria l KG 2.05 114.46 1.03 2.11 117.89
PARTIDA: UND: pto 47.76
N BRE DEL RECURS TIP UND. TASA [S/.] ETRAD HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD T T.
Operario Trabajo HH 8.00 4.00 4.00 1.00 8.00 4.00
Peon Trabajo HH 5.00 4.00 4.00 1.00 5.00 4.00
Herra ientas Equipo E 13.00 4.00 3 0.39 0.12
PEGA ENTO PARA PVC ateria l ga l 78.22 4.00 0.01 0.39 0.02
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" ateria l 19.07 4.00 0.76 14.44 3.03
YEE PVC SAL 4" ateria l und 8.05 4.00 0.60 4.83 2.40
CODO PVC SAL 4" X 90° ateria l pza 4.66 4.00 0.80 3.73 3.20
TEE PVC SAL 4" X 4" ateria l pza 7.54 4.00 0.50 3.77 2.00
TRA PA P PVC SAL 4" ateria l pza 7.20 4.00 1.00 7.20 4.00
|
PARTIDA: UND: pto 34.47
NO BRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] ETRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 12.00 3.50 0.29 2.33 3.50
Peon Trabajo HH 5.00 12.00 3.50 0.29 1.46 3.50
Herra ientas Equipo E 3.79 12.00 3 0.11 0.36
PEGA ENTO PARA PVC ateria l ga l 78.22 12.00 0.01 0.39 0.06
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" ateria l 8.31 12.00 3.00 24.92 36.00
YEE PVC SAL 2" ateria l und 2.97 12.00 0.20 0.59 2.40
CODO PVC SAL 4" X 90° ateria l pza 4.66 12.00 1.00 4.66 12.00
PARTIDA: UND: pto 17.92
NO BRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] ETRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 4.00 1.50 0.38 3.00 1.50
Peon Trabajo HH 5.00 4.00 1.50 0.38 1.88 1.50
Herra ientas Equipo E 4.88 4.00 3% 0.15 0.12
PEGA ENTO PARA PVC ateria l ga l 78.22 4.00 0.02 1.56 0.08
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" ateria l 19.07 4.00 0.35 6.67 1.40
CODO PVC SAL 4" X 90° ateria l pza 4.66 4.00 1.00 4.66 4.00
HABILITACI  ACER  DE REF ERZ  F'Y 4200 KG/C 2 
PARA L SA ALIGERADA
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
REGISTRO DE BRONCE 
CRO ADO DE 4"
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
C ST  VARIABLE
TIP  E C ST
ACER  DE REFUERZ  F'Y 4200 
KG/C 2 PARA L SA ALIGERADA
C ST  ITARI
C ST  VARIABLE
ficia l
C ST  FIJ
TIP  DE C ST
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/C 2 PARAESCALERA
C ST  ITARI
C ST  VARIABLE
TIP  DE C ST
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/C 2 PARA ESCALERA
C ST  U ITARI
C ST  VARIABLE
ficia l
C ST  FIJ
TIPO DE COSTO
SALIDA DE PVC SAL PARA 
DESAGÜE DE 4"
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
SALIDA DE PVC SAL PARA 
DESAGÜE DE 2"
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIP  E C ST
C ST  ITARI
BRE DEL REC RS
BRE DEL REC RS
BRE EL REC RS
BRE EL REC RS
PARTIDA: UND: pto 16.78
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 24.00 4.00 0.17 1.33 4.00
Peon Trabajo HH 5.00 24.00 4.00 0.17 0.83 4.00
Herramientas Equipo E 2.17 24.00 3% 0.07 0.72
TUBERIA PVC SEL  3/4" X 3 m Materia l und 4.92 24.00 2.00 9.83 48.00
CURVA PVC SEL 3/4 " Materia l und 0.30 24.00 2.00 0.59 48.00
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC Materia l ga l 78.22 24.00 0.04 3.13 0.96
CAJA OCTOGONAL SEL DE 100 x 55 mm Materia l und 1.00 24.00 1.00 1.00 24.00
PARTIDA: UND: pto 15.23
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 24.00 3.00 0.13 1.00 3.00
Peon Trabajo HH 5.00 24.00 3.00 0.13 0.63 3.00
Herramientas Equipo E 1.63 24.00 3% 0.05 0.72
TUBERIA PVC SEL  3/4" X 3 m Materia l und 4.92 24.00 2.00 9.83 48.00
CURVA PVC SEL 3/4 " Materia l und 0.30 24.00 2.00 0.59 48.00
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC Materia l ga l 78.22 24.00 0.04 3.13 0.96
PARTIDA: UND: pto 12.43
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 20.00 2.00 0.10 0.80 2.00
Peon Trabajo HH 5.00 20.00 2.00 0.10 0.50 2.00
Herramientas Equipo E 1.30 20.00 3% 0.04 0.60
TUBERIA PVC SEL 3/4" Materia l und 4.92 20.00 1.50 7.37 30.00
CURVA PVC SEL 3/4" Materia l und 0.30 20.00 2.00 0.59 40.00
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC Materia l ga l 78.22 20.00 0.04 3.13 0.80
PARTIDA: UND: Kg 3.01
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 95.24 5.00 0.05 0.42 5.00
Trabajo HH 6.25 95.24 2.50 0.03 0.16 2.50
PEON Trabajo HH 5.00 95.24 2.50 0.03 0.13 2.50
Herramientas Equipo E 0.72 95.24 3% 0.02 2.86
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 95.24 0.05 0.16 4.76
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 95.24 1.03 2.11 98.10
PARTIDA: UND: m2 39.63
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 3.20 4.50 1.41 11.25 4.50
Peon Trabajo HH 5.00 3.20 4.50 1.41 7.03 4.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 3.20 4.50 1.41 9.53 4.50
Herramientas Equipo E 18.28 3.20 3% 0.55 0.10
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 3.20 0.01 0.03 0.03
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 3.20 0.08 0.26 0.26
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 3.20 3.66 10.98 11.71
UND: m3 205.96
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 32.00 17.50 0.55 4.38 17.50
Trabajo HH 6.25 32.00 2.50 0.08 0.49 2.50
Peon Trabajo HH 5.00 32.00 22.00 0.69 3.44 22.00
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 32.00 3.50 0.11 0.54 3.50
Herramientas Equipo E 8.30 32.00 3% 0.25 0.96
COSTO FIJO CONCRETO PREMEZCLADO Materia l m3 194.92 32.00 1.01 196.86 32.32
TIPO DE COSTO
SALIDA CENTRO DE LUZ
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
SALIDA PARA PARED 
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA ESCALERA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
SALIDA PARA INTERRUPTOR 
SIMPLE
COSTO UNITARIO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA Y  VIGAS -
PREMEZCLADO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE COSTO
martes , 30 de junio de 2015
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: pto 16.78
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 24.00 4.00 0.17 1.33 4.00
Peon Trabajo HH 5.00 24.00 4.00 0.17 0.83 4.00
Herramientas Equipo E 2.17 24.00 3% 0.07 0.72
TUBERIA PVC SEL  3/4" X 3 m Materia l und 4.92 24.00 2.00 9.83 48.00
CURVA PVC SEL 3/4 " Materia l und 0.30 24.00 2.00 0.59 48.00
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC Materia l ga l 78.22 24.00 0.04 3.13 0.96
CAJA OCTOGONAL SEL DE 100 x 55 mm ateria l und 1.00 24.00 1.00 1.00 24.00
PARTIDA: UND: pto 15.23
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 24.00 3.00 0.13 1.00 3.00
Peon Trabajo HH 5.00 24.00 3.00 0.13 0.63 3.00
Herramientas Equipo E 1.63 24.00 3% 0.05 0.72
TUBERIA PVC SEL  3/4" X 3 m Materia l und 4.92 24.00 2.00 9.83 48.00
CURVA PVC SEL 3/4 " Materia l und 0.30 24.00 2.00 0.59 48.00
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC Materia l ga l 78.22 24.00 0.04 3.13 0.96
PARTIDA: UND: pto 12.43
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 20.00 2.00 0.10 0.80 2.00
Peon Trabajo HH 5.00 20.00 2.00 0.10 0.50 2.00
Herramientas Equipo E 1.30 20.00 3% 0.04 0.60
TUBERIA PVC SEL 3/4" Materia l und 4.92 . 1.5 7.37 30.00
CURVA PVC SEL 3/4" Materia l und 0.3 . 2.0 . 9 40.00
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC Materia l ga l 78.22 . 0.04 3.13 .8
PARTIDA: UND: Kg 3.01
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 95.24 5.00 0.05 0.42 5.00
Trabajo HH 6.25 95.24 2.50 0.03 0.16 2.50
PEON Trabajo HH 5.00 95.24 2.50 0.03 0.13 2.50
Herramientas Equipo E 0.72 95.24 3% 0.02 2.86
Alambre negro # 16 Materia l KG 3. 2 . . 5 . 4.76
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2. 5 . 1. 2. 1 98.10
PARTIDA: UND: m2 39.63
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 3.20 4.50 1.41 11.25 4.50
Peon Trabajo HH 5.00 3.20 4.50 1.41 7.03 4.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 3.20 4.50 1.41 9.53 4.50
Herramientas Equipo E 18.28 3.20 3% 0.55 0.10
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 . 0.0 0. 0.03
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 . 0.08 0.26 0.26
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 . 3.66 10.98 11.71
UND: m3 205.96
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 32.00 17.50 0.55 4.38 17.50
Trabajo HH 6.25 32.00 2.50 0.08 0.49 2.50
Peon Trabajo HH 5.00 32.00 22.00 0.69 3.44 22.00
Vibradora  Concreto Equipo M 4.95 32.00 3.50 0.11 0.54 3.50
Herramientas Equipo E 8.30 32.00 3% 0.25 0.96
COSTO FIJO CONCRETO PREMEZCLADO Materia l m3 194.92 . 1.01 196.86 3 .32
TIPO DE COSTO
SALIDA CENTRO DE LUZ
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
SALIDA PARA PARED 
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA ESCALERA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
SALIDA PARA INTERRUPTOR 
SIMPLE
COSTO UNITARIO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA Y  VIGAS -
PREMEZCLADO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE COSTO
martes , 30 de junio de 2015
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
  - 141 -  
 
 
 
 
 
 
PARTIDA: UND: pto 16.78
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 24.00 4.00 0.17 1.33 4.00
Peon Trabajo HH 5.00 24.00 4.00 0.17 0.83 4.00
Herramientas Equipo E 2.17 24.00 3% 0.07 0.72
TUBERIA PVC SEL  3/4" X 3 m Materia l und 4.92 24.00 2.00 9.83 48.00
CURVA PVC SEL 3/4 " Materia l und 0.30 24.00 2.00 0.59 48.00
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC Materia l ga l 78.22 24.00 0.04 3.13 0.96
CAJA OCTOGONAL SEL DE 100 x 55 mm Materia l und 1.00 24.00 1.00 1.00 24.00
PARTIDA: UND: pto 15.23
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 24.00 3.00 0.13 1.00 3.00
Peon Trabajo HH 5.00 24.00 3.00 0.13 0.63 3.00
Herramientas Equipo E 1.63 24.00 3% 0.05 0.72
TUBERIA PVC SEL  3/4" X 3 m Materia l und 4.92 24.00 2.00 9.83 48.00
CURVA PVC SEL 3/4 " Materia l und 0.30 24.00 2.00 0.59 48.00
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC Materia l ga l 78.22 24.00 0.04 3.13 0.96
PARTIDA: UND: pto 12.43
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 20.00 2.00 0.10 0.80 2.00
Peon Trabajo HH 5.00 20.00 2.00 0.10 0.50 2.00
Herramientas Equipo E 1.30 20.00 3% 0.04 0.60
TUBERIA PVC SEL 3/4" Materia l und 4.92 20.00 1.50 7.37 30.00
CURVA PVC SEL 3/4" Materia l und 0.30 20.00 2.00 0.59 40.00
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC Materia l ga l 78.22 20.00 0.04 3.13 0.80
PARTIDA: UND: Kg 3.01
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 95.24 5.00 0.05 0.42 5.00
Trabajo HH 6.25 95.24 2.50 0.03 0.16 2.50
PEON Trabajo HH 5.00 95.24 2.50 0.03 0.13 2.50
Herramientas Equipo E 0.72 95.24 3% 0.02 2.86
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 95.24 0.05 0.16 4.76
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 95.24 1.03 2.11 98.10
PARTIDA: UND: m2 39.63
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 3.20 4.50 1.41 11.25 4.50
Peon Trabajo HH 5.00 3.20 4.50 1.41 7.03 4.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 3.20 4.50 1.41 9.53 4.50
Herramientas Equipo E 18.28 3.20 3% 0.55 0.10
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 3.20 0.01 0.03 0.03
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 3.20 0.08 0.26 0.26
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 3.20 3.66 10.98 11.71
UND: m3 205.96
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 32.00 17.50 0.55 4.38 17.50
Trabajo HH 6.25 32.00 2.50 0.08 0.49 2.50
Peon Trabajo HH 5.00 32.00 22.00 0.69 3.44 22.00
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 32.00 3.50 0.11 0.54 3.50
Herramientas Equipo E 8.30 32.00 3% 0.25 0.96
COSTO FIJO CONCRETO PREMEZCLADO Materia l m3 194.92 32.00 1.01 196.86 32.32
TIPO DE COSTO
SALIDA CENTRO DE LUZ
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
SALIDA PARA PARED 
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA ESCALERA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
SALIDA PARA INTERRUPTOR 
SIMPLE
COSTO UNITARIO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA Y  VIGAS -
PREMEZCLADO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE COSTO
martes , 30 de junio de 2015
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: pto 16.78
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 24.00 4.00 0.17 1.33 4.00
Peon 5 0 8
H rramientas Equip E 2 17 3% 07 0 72
TUBERIA PVC SEL  3/4" X 3 m Materia l und 4 92 2.00 9 83 48.00
C RVA PVC SEL 3/4 " 0 30 0 59
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC ga l 78.22 0 4 3 13 0.96
CAJA OCTOGONAL SEL DE 100 x 55 mm und 1.00 1 0 1 00 24.00
PARTIDA: UND: pto 15.23
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 24.00 3.00 0.13 1.00 3.00
Peon 5 0 63
H rramientas Equip E 1 63 3% 05 0 72
TUBERIA PVC SEL  3/4" X 3 m Materia l und 4 92 2.00 9 83 48.00
C RVA PVC SEL 3/4 " 0 30 0 59
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC gal 78.22 0 4 3 13 0.96
PARTIDA: UND: pto 12.43
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 20.00 2.00 0.10 0.80 2.00
Peon 5 5
H rramientas Equip E 1 3 3% 04 0 6
TUBERIA PVC SEL 3/4" Materia l und 4 92 1.50 7 37 30.00
C RVA PVC SEL 3/4" 0 30 2 0 0 59 4
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC gal 78.22 0 4 3 13 0.80
PARTIDA: UND: Kg 3.01
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 95.24 5.00 0.05 0.42 5.00
6 25 2 5 3 16 2 5
PEON 5 00 3
Herramientas Equip E 0 72 3% 02 86
Alambre egro # 16 Materia l KG 3 2 0.05 16 4 7
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 2 05 1 3 2 1 98.10
PARTIDA: UND: m2 39.63
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 3.20 4.50 1.41 11.25 4.50
Peon 5 7.03
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equip M 6 78 9 5
H rramientas E 18.28 3% 0 5 0 1
Alambre egro # 8 Materia l Kg 3.22 0.01 03 03
Cl vos  de 3" 8 26 26
M dera torni l lo p2 00 3 66 10.98 11.71
UND: m3 205.96
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 32.00 17.50 0.55 4.38 17.50
6 25 2.50 08 0 49 2.50
Peon 5 00 22.00 69 3 4 22.00
Vibradora  Concreto Equip M 4 95 3.50 11 0 5 3.50
Her mientas E 8 30 3% 25 0 96
COSTO FIJO CONCRETO PREMEZCLADO Materia l m3 194.92 1.01 196.86 32.32
TIPO DE COSTO
SALIDA CENTRO DE LUZ
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
SALIDA PARA PARED 
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA ESCALERA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
fici l
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
SALIDA PARA INTERRUPTOR 
SIMPLE
COSTO UNITARIO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA
CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA Y  VIGAS -
PREMEZC ADO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
COSTO VARIABLE
fici l
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE COSTO
martes , 30 de junio de 2015
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: m2 28.81
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 20.97 22.50 1.07 8.58 22.50
Peon Trabajo HH 5.00 20.97 29.50 1.41 7.03 29.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 20.97 4.50 0.21 1.45 4.50
Herramientas Equipo E 15.62 20.97 3% 0.47 0.63
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 20.97 0.10 0.32 2.10
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 20.97 0.11 0.35 2.31
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 20.97 3.53 10.59 74.02
PARTIDA: UND: Kg 2.49
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 181.24 2.00 0.01 0.09 2.00
Trabajo HH 6.25 181.24 2.00 0.01 0.07 2.00
PEON Trabajo HH 5.00 181.24 2.00 0.01 0.06 2.00
Herramientas Equipo E 0.21 181.24 3% 0.01 5.44
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 181.24 0.05 0.16 9.06
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 181.24 1.03 2.11 186.68
UND: m3 209.07
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 2.40 0.67 0.28 2.22 0.67
Peon Trabajo HH 5.00 2.40 0.67 0.28 1.39 0.67
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 2.40 0.33 0.14 0.69 0.33
Herramientas Equipo E 3.61 2.40 0.03 0.11 0.07
COSTO FIJO CONCRETO PREMEZCLADO Materia l m3 194.92 2.40 1.05 204.66 2.52
PARTIDA: UND: pto 39.47
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 6.00 2.50 0.42 3.33 2.50
Peon Trabajo HH 5.00 6.00 2.50 0.42 2.08 2.50
Herramientas Equipo E 5.42 6.00 3% 0.16 0.18
PEGAMENTO PARA PVC Materia l ga l 78.22 6.00 0.02 1.56 0.12
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" Materia l m 8.31 6.00 3.00 24.92 18.00
CODO PVC SAL 2" X 90° Materia l pza 3.64 6.00 1.00 3.64 6.00
TEE PVC SAL 4" X 4" Materia l pza 7.54 6.00 0.50 3.77 3.00
PARTIDA: UND: pto 10.18
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 12.00 1.50 0.13 1.00 1.50
Peon Trabajo HH 5.00 12.00 1.50 0.13 0.63 1.50
Herramientas Equipo E 1.63 12.00 3% 0.05 0.36
CODO PVC SAL 2" X 90° Materia l pza 3.64 12.00 1% 0.04 0.12
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" Materia l m 8.31 12.00 1.02 8.47 12.24
PARTIDA: UND: pto 10.72
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 8.00 2.00 0.25 2.00 2.00
Peon Trabajo HH 5.00 8.00 2.00 0.25 1.25 2.00
Herramientas Equipo E 3.25 8.00 3% 0.10 0.24
COSTO FIJO TUBO PVC SEL 3/4" Materia l und 4.92 8.00 1.50 7.37 12.00
PARTIDA: UND: pto 11.84
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 6.00 2.00 0.33 2.67 2.00
Peon Trabajo HH 5.00 6.00 2.00 0.33 1.67 2.00
Herramientas Equipo E 4.33 6.00 3% 0.13 0.18
TUBO PVC SEL 3/4" Materia l und 4.92 6.00 1.50 7.37 9.00
CURVA PVC SEL 3/4 " Materia l und 0.30 6.00 2.00 0.59 12.00
PEGAMENTO PARA PVC Materia l und 78.22 6.00 0.05 3.91 0.30
TIPO DE COSTO
SALIDA DE PVC SAL PARA 
VENTILACIÓN DE 2"
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
TIPO DE COSTO
SALIDA PARA TELEFONO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
SALIDA PARA CABLE TV
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
SUMIDEROS DE 2" 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
COSTO UNITARIO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
LOSA
TIPO DE COSTO
COSTO FIJO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO PREMEZCLADO EN 
ESCALERA F´C 210 KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: m2 28.81
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 20.97 22.50 1.07 8.58 22.50
Peon 5 9 41 7 03 9
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equip M 6.78 . 4.50 0.2 1.45 4.50
Herramientas i E 15.62 . 3% 0. 7 0.63
Alambre egro # 8 Materia l Kg 3.22 0.10 32 2 10
Cl vos  de 3" t ri l . . . 1 . 5 .31
M dera torni l lo t ri l p2 .00 . 3.53 10.59 74.02
PARTIDA: UND: Kg 2.49
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 181.24 2.00 0.01 0.09 2.00
r j 6.25 . . . . 7 .
PEON r j 5.00 . . . . 6 .
Herramientas Equip E 0.21 . 3% . 1 5.44
Alambre egro # 16 Materia l KG 3 2 0.05 16 9 06
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 t ri l 2.05 . 1. 3 2. 1 186. 8
UND: m3 209.07
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 2.40 0.67 0.28 2.22 0.67
Peon j 5. . . . 1.39 .
Vibradora  Concreto Equip M 4.95 . .33 .14 0.6 .33
Her mientas i E 3.61 . .03 .11 .07
COSTO FIJO CONCRETO PREMEZCLADO Materia l m3 194.92 1 5 2 4.66 2 52
PARTIDA: UND: pto 39.47
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 6.00 2.50 0.42 3.33 2.50
Peon j 5. . . . 2.08 .
H rramientas Equip E .42 . 3% 0.16 0.18
PEGAMENTO PARA PVC Materia l ga l 78.22 0.02 1 5 2
TUBERIA PVC S L PARA DESAGUE DE 2" i l m 8.31 3 0 24.92 18.00
CODO PVC SAL 2" X 90° i l pza 3 64 1 3.64 6.00
TEE PVC SAL 4" X 4" i l 7 5 0 5 77 3
PARTIDA: UND: pto 10.18
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 12.00 1.50 0.13 1.00 1.50
Peon 5 0 63
H rramientas Equip E 1 63 3% 05 0 36
CODO PVC SAL 2" X 90° Materia l pza 3 4 1 4 12
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 8 31 1.02 8 47 12.24
PARTIDA: UND: pto 10.72
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 8.00 2.00 0.25 2.00 2.00
Peon 5 1 25
H rramientas Equip E 3 25 3% 0 10 0 24
COSTO FIJO TUBO PVC SEL 3/4" Materia l und 4 92 1.50 7 37 12.00
PARTIDA: UND: pto 11.84
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 6.00 2.00 0.33 2.67 2.00
Peon 5 1
H rramientas Equip E 4 33 3% 0 13 0 18
TUBO PVC SEL 3/4" Materia l und 92 1.50 7 37 9 00
C RVA PVC SEL 3/4 " 0 30 2 0 0 59 12.00
PEGAMENTO PARA PVC 78.22 0 5 3 91 0.30
TIPO DE COSTO
SALIDA DE PVC SAL PARA 
VENTILACIÓN DE 2"
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
TIPO DE COSTO
SALIDA PARA TELEFONO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
SALIDA PARA CABLE TV
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
SUMIDEROS DE 2" 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
COSTO UNITARIO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PA A LOSA ALIGERADA
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
LO A
TIPO DE COSTO
COSTO FIJO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
fici l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO PREMEZCLADO EN 
ESCALERA F´C 210 KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: m2 28.81
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 20.97 22.50 1.07 8.58 22.50
Peon Trabajo HH 5.00 20.97 29.50 1.41 7.03 29.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 20.97 4.50 0.21 1.45 4.50
Herramientas Equip E 15.62 . 3% 0.47 0.63
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3 22 0 10 0 32 2.10
Clavos  de 3" Materia l Kg 3 22 1 0 3 2 31
M dera torni l lo i l p2 .00 3.53 10.59 74.02
PARTIDA: UND: Kg 2.49
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 181.24 2.00 0.01 0.09 2.00
Trabajo HH 6.25 181.24 2.00 0.01 0.07 2.00
PEON j 5. . . . . 6 .
Herramientas Equip E 0 1 3% 1 5 44
Alambre negro # 16 Materia l KG 3 2 5 16 9 6
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2 5 1 3 2 11 186.68
UND: m3 209.07
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 2.40 0.67 0.28 2.22 0.67
Peon Trabajo HH 5.00 2.40 0.67 0.28 1.39 0.67
Vibradora  Concreto Equip M 4.95 . .33 .14 0.69 .33
Herramientas Equip E 3 61 03 0 11 0
COSTO FIJO CONCRETO PREMEZCLADO Materia l m3 194.92 . 1.05 204.66 2.52
PARTIDA: UND: pto 39.47
NOMBRE DEL RECURSO TIPO . TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 6.00 2.50 0.42 3.33 2.50
Peon Trabajo HH 5.00 6.00 2.50 0.42 2.08 2.50
Herramientas Equip E 5.42 . 3% 0.16 0.18
PEGAMENTO PARA PVC Materia l ga l 78.22 . .0 1.56 0.12
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" Materia l m 8.31 . 3.00 24.92 18.00
CODO PVC SAL 2" X 90° t ri l pza 3.64 . 1. 0 3.64 6.00
E PVC SAL 4" X 4" pza 7.54 5 3 77 3 00
PARTIDA: UND: pto 10.18
NOMBRE DEL RECURSO TIPO D. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 12.00 1.50 0.13 1.00 1.50
Peon Trabajo HH 5.00 12.00 1.50 0.13 0.63 1.50
Herramientas Equip E 1.63 . 3% 0. 5 0.36
CODO PVC SAL 2" X 90° Materia l pza 3.64 . 1% 0. 4 0.12
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" Materia l m 8.31 . 1.02 8.47 12.24
PARTIDA: UND: pto 10.72
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 8.00 2.00 0.25 2.00 2.00
Peon Trabajo HH 5.00 8.00 2.00 0.25 1.25 2.00
Herramientas Equip E 3.25 . 3% 0.1 0.24
COSTO FIJO TUBO PVC SEL 3/4" Materia l und 4.92 8.00 1.50 7.37 12.00
PARTIDA: UND: pto 11.84
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 6.00 2.00 0.33 2.67 2.00
Peon Trabajo HH 5.00 6.00 2.00 0.33 1.67 2.00
Herramientas Equip E 4.33 . 3% 0.13 0.18
TUBO PVC SEL 3/4" Materia l und 4.92 6.00 1.50 7.37 9.00
CURVA PVC SEL 3/4 " Materia l und 0.30 6.00 2.00 0.59 12.00
PEGAMENTO PARA PVC t ri l 78.22 6.00 0.05 3.91 0.3
TIPO DE COSTO
SALIDA DE PVC SAL PARA 
VENTILACIÓN DE 2"
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
TIPO DE COSTO
SALIDA PARA TELEFONO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
SALIDA PARA CABLE TV
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
SUMIDEROS DE 2" 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
COSTO UNITARIO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
LOSA
TIPO DE COSTO
COSTO FIJO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO F JO
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO PREMEZCLADO EN 
ESCALERA F´C 210 KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
  - 142 -  
 
 
 
 
 
 
 
PARTIDA: UND: m2 28.81
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 20.97 22.50 1.07 8.58 22.50
Peon Trabajo HH 5.00 20.97 29.50 1.41 7.03 29.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 20.97 4.50 0.21 1.45 4.50
Herramientas Equipo E 15.62 20.97 3% 0.47 0.63
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 20.97 0.10 0.32 2.10
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 20.97 0.11 0.35 2.31
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 20.97 3.53 10.59 74.02
PARTIDA: UND: Kg 2.49
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 181.24 2.00 0.01 0.09 2.00
Trabajo HH 6.25 181.24 2.00 0.01 0.07 2.00
PEON Trabajo HH 5.00 181.24 2.00 0.01 0.06 2.00
Herramientas Equipo E 0.21 181.24 3% 0.01 5.44
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 181.24 0.05 0.16 9.06
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 181.24 1.03 2.11 186.68
UND: m3 209.07
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 2.40 0.67 0.28 2.22 0.67
Peon Trabajo HH 5.00 2.40 0.67 0.28 1.39 0.67
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 2.40 0.33 0.14 0.69 0.33
Herramientas Equipo E 3.61 2.40 0.03 0.11 0.07
COSTO FIJO CONCRETO PREMEZCLADO Materia l m3 194.92 2.40 1.05 204.66 2.52
PARTIDA: UND: pto 39.47
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 6.00 2.50 0.42 3.33 2.50
Peon Trabajo HH 5.00 6.00 2.50 0.42 2.08 2.50
Herramientas Equipo E 5.42 6.00 3% 0.16 0.18
PEGAMENTO PARA PVC Materia l ga l 78.22 6.00 0.02 1.56 0.12
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" Materia l m 8.31 6.00 3.00 24.92 18.00
CODO PVC SAL 2" X 90° Materia l pza 3.64 6.00 1.00 3.64 6.00
TEE PVC SAL 4" X 4" Materia l pza 7.54 6.00 0.50 3.77 3.00
PARTIDA: UND: pto 10.18
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 12.00 1.50 0.13 1.00 1.50
Peon Trabajo HH 5.00 12.00 1.50 0.13 0.63 1.50
Herramientas Equipo E 1.63 12.00 3% 0.05 0.36
CODO PVC SAL 2" X 90° Materia l pza 3.64 12.00 1% 0.04 0.12
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" Materia l m 8.31 12.00 1.02 8.47 12.24
PARTIDA: UND: pto 10.72
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 8.00 2.00 0.25 2.00 2.00
Peon Trabajo HH 5.00 8.00 2.00 0.25 1.25 2.00
Herramientas Equipo E 3.25 8.00 3% 0.10 0.24
COSTO FIJO TUBO PVC SEL 3/4" Materia l und 4.92 8.00 1.50 7.37 12.00
PARTIDA: UND: pto 11.84
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 6.00 2.00 0.33 2.67 2.00
Peon Trabajo HH 5.00 6.00 2.00 0.33 1.67 2.00
Herramientas Equipo E 4.33 6.00 3% 0.13 0.18
TUBO PVC SEL 3/4" Materia l und 4.92 6.00 1.50 7.37 9.00
CURVA PVC SEL 3/4 " Materia l und 0.30 6.00 2.00 0.59 12.00
PEGAMENTO PARA PVC Materia l und 78.22 6.00 0.05 3.91 0.30
TIPO DE COSTO
SALIDA DE PVC SAL PARA 
VENTILACIÓN DE 2"
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
TIPO DE COSTO
SALIDA PARA TELEFONO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
SALIDA PARA CABLE TV
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
SUMIDEROS DE 2" 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
COSTO UNITARIO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
LOSA
TIPO DE COSTO
COSTO FIJO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO PREMEZCLADO EN 
ESCALERA F´C 210 KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: m2 28.81
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 20.97 22.50 1.07 8.58 22.50
Peon Trabajo HH 5.00 20.97 29.50 1.41 7.03 29.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equip M 6 78 4.50 0 2 1 45 4.50
H rramientas E 15.62 3% 0 7 0 63
Alambre egro # 8 Materia l Kg 3.22 . 0.10 .32 2.10
Cl vos  de 3" 1 5 31
M dera torni l lo p2 00 3 53 10.59 74.02
PARTIDA: UND: Kg 2.49
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 181.24 2.00 0.01 0.09 2.00
6 25 7
PEON 5 00 6
Herramientas Equip E 0 21 3% 1 5 44
Alambre egro # 16 Materia l KG 3. 2 . 0.05 .16 9.06
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 2 05 1 3 2 1 186. 8
UND: m3 209.07
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 2.40 0.67 0.28 2.22 0.67
Peon 5 1 39
Vibradora  Concreto Equip M 4 95 33 14 0 6 33
Her mientas E 3 61 03 11 07
COSTO FIJO CONCRETO PREMEZCLADO Materia l m3 194.92 . 1. 5 2 4.66 2.52
PARTIDA: UND: pto 39.47
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 6.00 2.50 0.42 3.33 2.50
Peon 5 2 08
H rramientas Equip E 42 3% 0 16 0 18
PEGAMENTO PARA PVC Materia l ga l 78.22 . 0.02 1.5 . 2
TUBERIA PVC S L PARA DESAGUE DE 2" m 8.31 3 0 24.92 18.00
CODO PVC SAL 2" X 90° pza 3 64 1 3.64 6.00
TEE PVC SAL 4" X 4" 7 5 0 5 77 3
PARTIDA: UND: pto 10.18
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 12.00 1.50 0.13 1.00 1.50
Peon 5 0 63
H rramientas Equip E 1 63 3% 05 0 36
CODO PVC SAL 2" X 90° Materia l pza 3. 4 . 1 . 4 .12
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 8 31 1.02 8 47 12.24
PARTIDA: UND: pto 10.72
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 8.00 2.00 0.25 2.00 2.00
Peon 5 1 25
H rramientas Equip E 3 25 3% 0 10 0 24
COSTO FIJO TUBO PVC SEL 3/4" Materia l und 4.92 . 1.50 7.37 12.00
PARTIDA: UND: pto 11.84
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 6.00 2.00 0.33 2.67 2.00
Peon 5 1
H rramientas Equip E 4 33 3% 0 13 0 18
TUBO PVC SEL 3/4" Materia l und 92 1.50 7 37 9 00
C RVA PVC SEL 3/4 " 0 30 2 0 0 59 12.00
PEGAMENTO PARA PVC 78.22 0 5 3 91 0.30
TIPO DE COSTO
SALIDA DE PVC SAL PARA 
VENTILACIÓN DE 2"
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
TIPO DE COSTO
SALIDA PARA TELEFONO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
SALIDA PARA CABLE TV
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
SUMIDEROS DE 2" 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
COSTO UNITARIO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PA A LOSA ALIGERADA
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
LO A
TIPO DE COSTO
COSTO FIJO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
fici l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO PREMEZCLADO EN 
ES ALERA F´C 210 KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: m2 28.81
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 20.97 22.50 1.07 8.58 22.50
Peon Trabajo HH 5.00 20.97 29.50 1.41 7.03 29.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 20.97 4.50 0.21 1.45 4.50
Herramientas Equipo E 15.62 20.97 3% 0.47 0.63
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 20.97 0.10 0.32 2.10
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 20.97 0.11 0.35 2.31
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 20.97 3.53 10.59 74.02
PARTIDA: UND: Kg 2.49
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 181.24 2.00 0.01 0.09 2.00
Trabajo HH 6.25 181.24 2.00 0.01 0.07 2.00
PEON Trabajo HH 5.00 181.24 2.00 0.01 0.06 2.00
Herramientas Equipo E 0.21 181.24 3% 0.01 5.44
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 181.24 0.05 0.16 9.06
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 181.24 1.03 2.11 186.68
UND: m3 209.07
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 2.40 0.67 0.28 2.22 0.67
Peon Trabajo HH 5.00 2.40 0.67 0.28 1.39 0.67
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 2.40 0.33 0.14 0.69 0.33
Herramientas Equipo E 3.61 2.40 0.03 0.11 0.07
COSTO FIJO CONCRETO PREMEZCLADO Materia l m3 194.92 2.40 1.05 204.66 2.52
PARTIDA: UND: pto 39.47
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 6.00 2.50 0.42 3.33 2.50
Peon Trabajo HH 5.00 6.00 2.50 0.42 2.08 2.50
Herramientas Equipo E 5.42 6.00 3% 0.16 0.18
PEGAMENTO PARA PVC Materia l ga l 78.22 6.00 0.02 1.56 0.12
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" Materia l m 8.31 6.00 3.00 24.92 18.00
CODO PVC SAL 2" X 90° Materia l pza 3.64 6.00 1.00 3.64 6.00
TEE PVC SAL 4" X 4" Materia l pza 7.54 6.00 0.50 3.77 3.00
PARTIDA: UND: pto 10.18
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 12.00 1.50 0.13 1.00 1.50
Peon Trabajo HH 5.00 12.00 1.50 0.13 0.63 1.50
Herramientas Equipo E 1.63 12.00 3% 0.05 0.36
CODO PVC SAL 2" X 90° Materia l pza 3.64 12.00 1% 0.04 0.12
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" Materia l m 8.31 12.00 1.02 8.47 12.24
PARTIDA: UND: pto 10.72
NOMBRE DEL RECURSO IPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 8.00 2.00 0.25 2.00 2.00
Peon Trabajo HH 5.00 8.00 2.00 0.25 1.25 2.00
Herramientas Equipo E 3.25 8.00 3% 0.10 0.24
COSTO FIJO TUBO PVC SEL 3/4" Materia l und 4.92 8.00 1.50 7.37 12.00
PARTIDA: UND: pto 11.84
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 6.00 2.00 0.33 2.67 2.00
Peon Trabajo HH 5.00 6.00 2.00 0.33 1.67 2.00
Herramientas Equipo E 4.33 6.00 3% 0.13 0.18
TUBO PVC SEL 3/4" Materia l und 4.92 6.00 1.50 7.37 9.00
CURVA PVC SEL 3/4 " Materia l und 0.30 6.00 2.00 0.59 12.00
PEGAMENTO PARA PVC Materia l und 78.22 6.00 0.05 3.91 0.30
TIPO DE COSTO
SALIDA DE PVC SAL PARA 
VENTILACIÓN DE 2"
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
TIPO DE COSTO
SALIDA PARA TELEFONO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
SALIDA PARA CABLE TV
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
SUMIDEROS DE 2" 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
COSTO UNITARIO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
LOSA
TIPO DE COSTO
COSTO FIJO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO PREMEZCLADO EN 
ESCALERA F´C 210 KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
UND: m3 225.65
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 5.53 8.83 1.60 12.79 8.83
Peon Trabajo HH 5.00 5.53 13.50 2.44 12.22 13.50
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 5.53 2.83 0.51 2.54 2.83
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 5.53 2.83 0.51 7.72 2.83
Herramientas Equipo E 25.01 5.53 3% 0.75 0.17
CEMENTO Materia l BLS 18.22 5.53 8.87 161.58 49.00
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24.58 5.53 0.61 14.99 3.37
ARENA GRUESA Materia l M3 16.53 5.53 0.47 7.77 2.60
AGUA Materia l M3 1.83 5.53 0.19 0.35 1.05
ADITIVO Materia l M3 0.11 5.53 44.34 4.95 245.00
RAMPA GLOBAL GLB 0.14 5.53 1.00 0.14 1.00
PARTIDA: UND: m2 24.61
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 47.33 27.83 0.59 4.70 27.83
Peon Trabajo HH 5.00 47.33 27.83 0.59 2.94 27.83
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 47.33 27.83 0.59 3.99 27.83
Herramientas Equipo E 7.64 47.33 3% 0.23 1.42
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 47.33 0.20 0.64 9.47
Escanti l lon Materia l und 5.08 47.33 0.08 0.42 3.94
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 47.33 0.18 0.58 8.52
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 47.33 3.70 11.10 175.12
PARTIDA: UND: m2 4.13
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 47.33 7.00 0.15 1.18 7.00
Peon Trabajo HH 5.00 47.33 21.00 0.44 2.22 21.00
Herramientas Equipo E 3.40 47.33 3% 0.73 1.42
PARTIDA: UND: Kg 0.04
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Peon Trabajo HH 5.00 1476.00 9.00 0.01 0.03 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 1476.00 9.00 0.01 0.01 9.00
Herramientas Equipo E 0.03 1476.00 3% 0.00 44.28
PARTIDA: UND: Kg 2.93
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 315.80 18.00 0.06 0.46 18.00
Trabajo HH 6.25 315.80 9.00 0.03 0.18 9.00
Herramientas Equipo E 0.63 315.80 3% 0.02 9.47
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 315.80 0.05 0.16 15.79
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 315.80 1.03 2.11 325.27
UND: M3 3.79
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 32.00 1.00 0.03 0.25 1.00
Herramientas Equipo E 0.25 32.00 0.03 0.01 0.96
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 32.00 0.229 3.53 7.33
PARTIDA: UND: m2 3.68
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 20.97 5.00 0.24 1.91 5.00
Peon Trabajo HH 5.00 20.97 7.00 0.33 1.67 7.00
Herramientas Equipo E 3.58 20.97 3% 0.11 0.63
COSTO VARIABLE
miércoles , 01 de jul io de 2015
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE Oficia l
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE LOSA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO PARA LOSA 
ALIGERADA Y VIGAS -(curado)
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
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UND: m3 225.65
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 5.53 8.83 1.60 12.79 8.83
Peon Trabajo HH 5.00 5.53 13.50 2.44 12.22 13.50
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 5.53 2.83 0.51 2.54 2.83
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 5.53 2.83 0.51 7.72 2.83
Herramientas Equipo E 25.01 5.53 3% 0.75 0.17
CEMENTO Materia l BLS 18.22 5.53 8.87 161.58 49.00
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24.58 5.53 0.61 14.99 3.37
ARENA GRUESA Materia l M3 16.53 5.53 0.47 7.77 2.60
AGUA Materia l M3 1.83 5.53 0.19 0.35 1.05
ADITIVO Materia l M3 0.11 5.53 44.34 4.95 245.00
RAMPA GLOBAL GLB 0.14 5.53 1.00 0.14 1.00
PARTIDA: UND: m2 24.61
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 47.33 27.83 0.59 4.70 27.83
Peon Trabajo HH 5.00 47.33 27.83 0.59 2.94 27.83
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 47.33 27.83 0.59 3.99 27.83
Herramientas Equipo E 7.64 47.33 3% 0.23 1.42
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 47.33 0.20 0.64 9.47
Escanti l lon Materia l und 5.08 47.33 0.08 0.42 3.94
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 47.33 0.18 0.58 8.52
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 47.33 3.70 11.10 175.12
PARTIDA: UND: m2 4.13
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 47.33 7.00 0.15 1.18 7.00
Peon Trabajo HH 5.00 47.33 21.00 0.44 2.22 21.00
Herramientas Equipo E 3.40 47.33 3% 0.73 1.42
PARTIDA: UND: Kg 0.04
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Peon Trabajo HH 5.00 1476.00 9.00 0.01 0.03 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 1476.00 9.00 0.01 0.01 9.00
Herramientas Equipo E 0.03 1476.00 3% 0.00 44.28
PARTIDA: UND: Kg 2.93
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 315.80 18.00 0.06 0.46 18.00
Trabajo HH 6.25 315.80 9.00 0.03 0.18 9.00
Herramientas Equipo E 0.63 315.80 3% 0.02 9.47
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 315.80 0.05 0.16 15.79
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 315.80 1.03 2.11 325.27
UND: M3 3.79
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 32.00 1.00 0.03 0.25 1.00
Herramientas Equipo E 0.25 32.00 0.03 0.01 0.96
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 32.00 0.229 3.53 7.33
PARTIDA: UND: m2 3.68
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 20.97 5.00 0.24 1.91 5.00
Peon Trabajo HH 5.00 20.97 7.00 0.33 1.67 7.00
Herramientas Equipo E 3.58 20.97 3% 0.11 0.63
COSTO VARIABLE
miércoles , 01 de jul io de 2015
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE Oficia l
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE LOSA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO PARA LOSA 
ALIGERADA Y VIGAS -(curado)
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
UND: m3 253.41
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 6.63 28.00 4.22 33.79 28.00
Peon Trabajo HH 5.00 6.63 28.00 4.22 21.12 28.00
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 6.63 5.00 0.75 3.73 5.00
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 6.63 5.00 0.75 11.35 5.00
Herramientas Equipo E 54.91 6.63 3% 1.65 0.20
CEMENTO Materia l BLS 18.22 6.63 8.45 153.93 56.00
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24.58 6.63 0.61 14.99 4.04
ARENA GRUESA Materia l M3 16.53 6.63 0.47 7.77 3.12
AGUA Materia l M3 1.83 6.63 0.19 0.35 1.26
ADITIVO Materia l M3 0.11 6.63 42.24 4.72 280.00
RAMPA GLOBAL GLB 0.14 6.63 1.00 0.14 1.00
PARTIDA: UND: m2 22.71
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 56.84 30.66 0.54 4.32 30.66
Peon Trabajo HH 5.00 56.84 30.66 0.54 2.70 30.66
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 56.84 23.00 0.40 2.74 23.00
Herramientas Equipo E 7.01 56.84 3% 0.21 1.71
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 56.84 0.20 0.64 11.37
Escanti l lon Materia l und 5.08 56.84 0.08 0.42 4.74
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 56.84 0.18 0.58 10.23
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 56.84 3.70 11.10 210.31
PARTIDA: UND: m2 2.60
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 30.13 4.33 0.14 1.15 4.33
Peon Trabajo HH 5.00 30.13 4.33 0.14 0.72 4.33
Herramientas Equipo E 1.87 30.13 3% 0.73 0.90
PARTIDA: UND: Kg 0.06
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 2252.36 9.00 0.00 0.03 9.00
Peon Trabajo HH 5.00 2252.36 9.00 0.00 0.02 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 2252.36 9.00 0.00 0.01 9.00
Herramientas Equipo E 0.02 2252.36 3% 0.00 67.57
PARTIDA: UND: Kg 2.59
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 416.78 9.00 0.02 0.17 9.00
Trabajo HH 6.25 416.78 9.00 0.02 0.13 9.00
Herramientas Equipo E 0.31 416.78 3% 0.01 12.50
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 416.78 0.05 0.16 20.84
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 416.78 1.03 2.11 429.28
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS 
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
COSTO VARIABLE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE Oficia l
jueves , 02 de jul io de 2015
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
UND: m3 253.41
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 6.63 28.00 4.22 33.79 28.00
Peon Trabajo HH 5.00 6.63 28.00 4.22 21.12 28.00
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 6.63 5.00 0.75 3.73 5.00
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 6.63 5.00 0.75 11.35 5.00
Herramientas Equipo E 54.91 6.63 3% 1.65 0.20
CEMENTO Materia l BLS 18.22 6.63 8.45 153.93 56.00
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24.58 6.63 0.61 14.99 4.04
ARENA GRUESA Materia l M3 16.53 6.63 0.47 7.77 3.12
AGUA Materia l M3 1.83 6.63 0.19 0.35 1.26
ADITIVO Materia l M3 0.11 6.63 42.24 4.72 280.00
RAMPA GLOBAL GLB 0.14 6.63 1.00 0.14 1.00
PARTIDA: UND: m2 22.71
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 56.84 30.66 0.54 4.32 30.66
Peon Trabajo HH 5.00 56.84 30.66 0.54 2.70 30.66
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 56.84 23.00 0.40 2.74 23.00
Herramientas Equipo E 7.01 56.84 3% 0.21 1.71
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 56.84 0.20 0.64 11.37
Escanti l lon Materia l und 5.08 56.84 0.08 0.42 4.74
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 56.84 0.18 0.58 10.23
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 56.84 3.70 11.10 210.31
PARTIDA: UND: m2 2.60
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 30.13 4.33 0.14 1.15 4.33
Peon Trabajo HH 5.00 30.13 4.33 0.14 0.72 4.33
Herramientas Equipo E 1.87 30.13 3% 0.73 0.90
PARTIDA: UND: Kg 0.06
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 2252.36 9.00 0.00 0.03 9.00
Peon Trabajo HH 5.00 2252.36 9.00 0.00 0.02 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 2252.36 9.00 0.00 0.01 9.00
Herramientas Equipo E 0.02 2252.36 3% 0.00 67.57
PARTIDA: UND: Kg 2.59
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 416.78 9.00 0.02 0.17 9.00
Trabajo HH 6.25 416.78 9.00 0.02 0.13 9.00
Herramientas Equipo E 0.31 416.78 3% 0.01 12.50
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 416.78 0.05 0.16 20.84
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 416.78 1.03 2.11 429.28
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS 
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
COSTO VARIABLE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE Oficia l
jueves , 02 de jul io de 2015
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
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UND: m3 239.93
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 5.38 14.00 2.60 20.84 14.00
Peon Trabajo HH 5.00 5.38 22.33 4.16 20.78 22.33
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 5.38 4.50 0.84 4.14 4.50
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 5.38 4.50 0.84 12.60 4.50
Herramientas Equipo E 41.61 5.38 3% 1.25 0.16
CEMENTO Materia l BLS 18.22 5.38 8.37 152.54 45.00
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24.58 5.38 0.61 14.99 3.28
ARENA GRUESA Materia l M3 16.53 5.38 0.47 7.77 2.53
AGUA Materia l M3 1.83 5.38 0.19 0.35 1.02
ADITIVO Materia l M3 0.11 5.38 41.86 4.68 225.00
RAMPA GLOBAL GLB 0.14 5.38 1.00 0.14 1.00
PARTIDA: UND: m2 25.01
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 46.23 25.17 0.54 4.36 25.17
Peon Trabajo HH 5.00 46.23 36.67 0.79 3.97 36.67
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 46.23 25.17 0.54 3.69 25.17
Herramientas Equipo E 8.32 46.23 3% 0.25 1.39
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 46.23 0.20 0.64 9.25
Escanti l lon Materia l und 5.08 46.23 0.08 0.42 3.85
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 46.23 0.18 0.58 8.32
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 46.23 3.70 11.10 171.05
PARTIDA: UND: m2 1.69
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 73.91 6.67 0.09 0.72 6.67
Peon Trabajo HH 5.00 73.91 3.50 0.05 0.24 3.50
Herramientas Equipo E 0.96 73.91 3% 0.73 2.22
PARTIDA: UND: Kg 0.05
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 2452.36 9.00 0.00 0.03 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 2452.36 9.00 0.00 0.02 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 2452.36 9.00 0.00 0.01 9.00
Herramientas Equipo E 0.05 2452.36 3% 0.00 73.57
PARTIDA: UND: Kg 2.56
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 456.48 9.00 0.02 0.16 9.00
Trabajo HH 6.25 456.48 9.00 0.02 0.12 9.00
Herramientas Equipo E 0.28 456.48 3% 0.01 13.69
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 456.48 0.05 0.16 22.82
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 456.48 1.03 2.11 470.17
UND: m3 282.06
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 4.95 20.00 4.04 32.36 20.00
Peon Trabajo HH 5.00 4.95 20.50 4.15 20.73 20.50
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 4.95 4.50 0.91 4.50 4.50
Mezclador de Concreto tipo Trompo Trabajo HH 15.05 4.95 4.50 0.91 13.70 4.50
Herramientas Equipo E 53.08 4.95 3% 1.59 0.15
CEMENTO Materia l BLS 18.22 4.95 9.91 180.55 49.00
PIEDRA DE  1/2" Materia l M3 24.58 4.95 0.61 14.99 3.02
ARENA GRUESA Materia l M3 16.53 4.95 0.47 7.77 2.32
AGUA Materia l M3 1.83 4.95 0.19 0.35 0.94
ADITIVO Materia l M3 0.11 4.95 49.54 5.54 245.00
RAMPA GLOBAL GLB 0.14 4.95 1.00 0.14 1.00
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE Oficia l
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
viernes , 03 de jul io de 2015
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
sábado, 04 de jul io de 2015
TIPO DE COSTO
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: 
CONCRETO EN PLACAS F´C 210 
KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
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PARTIDA: UND: m2 13.64
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 31.00 1.50 0.05 0.39 1.50
Peon Trabajo HH 5.00 31.00 1.00 0.03 0.16 1.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 31.00 1.50 0.05 0.33 1.50
Herramientas Equipo E 0.55 31.00 3% 0.02 0.93
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 31.00 0.20 0.64 6.20
Escanti l lon Materia l und 5.08 31.00 0.08 0.42 2.58
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 31.00 0.18 0.58 5.58
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 31.00 3.70 11.10 114.70
PARTIDA: UND: m2 7.49
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 6.88 3.00 0.44 3.49 3.00
Peon Trabajo HH 5.00 6.88 4.50 0.65 3.27 4.50
Herramientas Equipo E 6.76 6.88 3% 0.73 0.21
PARTIDA: UND: Kg 0.04
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 738.09 4.50 0.01 0.03 4.50
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 738.09 2.00 0.00 0.00 2.00
Herramientas Equipo E 0.03 738.09 3% 0.00 22.14
PARTIDA: UND: Kg 2.62
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 299.03 9.00 0.03 0.24 9.00
Trabajo HH 6.25 299.03 4.50 0.02 0.09 4.50
Herramientas Equipo E 0.33 299.03 3% 0.01 8.97
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 299.03 0.05 0.16 14.95
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 299.03 1.03 2.11 308.00
UND: m2 2.54
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Peon Trabajo HH 5.00 16.95 0.50 0.03 0.15 0.50
Herramientas Equipo E 0.15 16.95 0.03 0.00 0.51
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 16.95 0.155 2.39 2.63
PARTIDA: UND: m2 2.57
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 79.01 11.00 0.14 1.11 11.00
Peon Trabajo HH 5.00 79.01 11.50 0.15 0.73 11.50
Herramientas Equipo E 1.84 79.01 3% 0.73 2.37
PARTIDA: UND: Kg 2.53
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Trabajo HH 6.25 224.64 9.00 0.04 0.25 9.00
Herramientas Equipo E 0.25 224.64 3% 0.01 6.74
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 224.64 0.05 0.16 11.23
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 224.64 1.03 2.11 231.38
PARTIDA: UND: m2 28.93
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 44.68 16.00 0.36 2.86 16.00
Peon Trabajo HH 5.00 44.68 24.00 0.54 2.69 24.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 44.68 8.00 0.18 1.21 8.00
Herramientas Equipo E 5.55 44.68 3% 0.17 1.34
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 44.68 0.21 0.68 9.38
Escanti l lon Materia l und 5.08 44.68 0.08 0.42 3.72
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 44.68 0.24 0.77 10.72
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 44.68 6.71 20.13 299.80
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NOMBRE DEL RECURSO
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NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO VARIABLE Oficia l
COSTO FIJO
lunes , 06 de jul io de 2015
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO VARIABLE
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COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
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CONCRETO PARA PLACA-
(curado)
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
Peon
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE VIGAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
PARTIDA: UND: m2 13.64
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 31.00 1.50 0.05 0.39 1.50
Peon r j 5. . .0 . 3 .16 .0
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equip M 6 78 5 5 33 5
H rramientas E 0 55 3% 02 0 93
Alambre egro # 8 Materia l Kg 3 22 0.20 64 6 20
Escanti l lon und 5 08 08 42 2 58
Clavos  de 3" Kg 3 22 1 58 5
M dera torni l lo p2 00 3 70 11.10 114.70
PARTIDA: UND: m2 7.49
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 6.88 3.00 0.44 3.49 3.00
Peon 5 4 5 65 27 4 5
H rramientas Equip E 6 76 3% 0 73 0 21
PARTIDA: UND: Kg 0.04
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 738.09 4.50 0.01 0.03 4.50
Cortadora  de Metales  de 14" Equip M 1 55 2 0 0 0 2 0
Herramientas E 0 03 3% 22.14
PARTIDA: UND: Kg 2.62
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 299.03 9.00 0.03 0.24 9.00
6 25 4 5 2 09 4 5
Herramientas Equip E 0 33 3% 1 8 97
Alambre egro # 16 Materia l KG 3 22 0.05 16 14.95
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 2 05 1 3 2 1 308.00
UND: m2 2.54
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Peon Trabajo HH 5.00 16.95 0.50 0.03 0.15 0.50
H rramientas Equip E 0 15 00 1
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 0.155 2 39 2 63
PARTIDA: UND: m2 2.57
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 79.01 11.00 0.14 1.11 11.00
Peon 5 5 5 0 73 5
H rramientas Equip E 1 84 3% 2.37
PARTIDA: UND: Kg 2.53
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Trabajo HH 6.25 224.64 9.00 0.04 0.25 9.00
H rramientas Equip E 0 3% 01 6 74
Alambre egro # 16 Materia l KG 3 2 0.05 16 11.23
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 2 05 1 3 2 1 231.38
PARTIDA: UND: m2 28.93
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 44.68 16.00 0.36 2.86 16.00
Peon r j 5. . 24. .54 .69 24.
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equip M 6 78 8.00 18 1 21 8.00
H rramientas E 5 55 3% 0 17 1 34
Alambre egro # 8 Materia l Kg 3 22 0.21 68 9 8
Escanti l lon und 5 08 08 42 3 72
Clavos  de 3" Kg 3 22 24 77 10.72
M dera torni l lo p2 00 6 71 20.13 299.80
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NOMBRE DEL RECURSO
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NOMBRE DEL RECURSO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
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COSTO VARIABLE
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HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO VARIABLE fici l
COSTO FIJO
lunes , 06 de jul io de 2015
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KG/CM2 PARA PLACAS
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TIPO DE COSTO
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CONCRETO PARA PLACA-
(curado)
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
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COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
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COSTO FIJO
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NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE VIGAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
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PARTIDA: UND: Kg 0.29
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 768.60 18.00 0.02 0.19 18.00
Oficia l Trabajo HH 6.25 768.60 9.00 0.01 0.07 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 768.60 9.00 0.01 0.02 9.00
Herramientas Equipo E 0.26 768.60 3% 0.01 23.06
PARTIDA: UND: m2 25.28
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 38.19 28.50 0.75 5.97 28.50
Peon Trabajo HH 5.00 38.19 46.50 1.22 6.09 46.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 38.19 9.00 0.24 1.60 9.00
Herramientas Equipo E 12.06 38.19 3% 0.36 1.15
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 38.19 0.10 0.32 3.82
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 38.19 0.11 0.35 4.20
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 38.19 3.53 10.59 134.81
PARTIDA: UND: m2 28.53
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 43.17 16.50 0.38 3.06 16.50
Peon Trabajo HH 5.00 43.17 16.50 0.38 1.91 16.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 43.17 9.00 0.21 1.41 9.00
Herramientas Equipo E 4.97 43.17 3% 0.15 1.30
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 43.17 0.21 0.68 9.07
Escanti l lon Materia l und 5.08 43.17 0.08 0.42 3.60
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 43.17 0.24 0.77 10.36
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 43.17 6.71 20.13 289.67
PARTIDA: UND: Kg 0.35
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 384.30 9.00 0.02 0.19 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 384.30 9.00 0.02 0.12 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 384.30 9.00 0.02 0.04 9.00
Herramientas Equipo E 0.30 384.30 3% 0.01 11.53
PARTIDA: UND: Kg 2.75
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 447.39 9.00 0.02 0.16 9.00
Trabajo HH 6.25 447.39 9.00 0.02 0.13 9.00
Herramientas Equipo E 0.29 447.39 3% 0.01 13.42
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 447.39 0.08 0.26 35.79
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 447.39 1.07 2.19 478.71
PARTIDA: UND: m2 27.96
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.80 2.00 1.11 8.89 2.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 1.80 2.00 1.11 7.53 2.00
Herramientas Equipo E 8.89 1.80 3% 0.27 0.05
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 1.80 0.01 0.03 0.02
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 1.80 0.08 0.26 0.14
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 1.80 3.66 10.98 6.59
PARTIDA: UND: m2 25.28
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 38.19 28.50 0.75 5.97 28.50
Peon Trabajo HH 5.00 38.19 46.50 1.22 6.09 46.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 38.19 9.00 0.24 1.60 9.00
Herramientas Equipo E 12.06 38.19 3% 0.36 1.15
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 38.19 0.10 0.32 3.82
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 38.19 0.11 0.35 4.20
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 38.19 3.53 10.59 134.81
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
martes , 07 de jul io de 2015
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE VIGAS
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA VIGAS
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA VIGAS
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE LOSA
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
TIPO DE COSTO
COSTO VARIABLE Oficia l
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA VIGAS
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE ESCALERA
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE LOSA
PARTIDA: UND: Kg 0.29
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 768.60 18.00 0.02 0.19 18.00
Oficia l Trabajo HH 6.25 768.60 9.00 0.01 0.07 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 768.60 9.00 0.01 0.02 9.00
Herramientas Equipo E 0.26 768.60 3% 0.01 23.06
PARTIDA: UND: m2 25.28
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 38.19 28.50 0.75 5.97 28.50
Peon Trabajo HH 5.00 38.19 46.50 1.22 6.09 46.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 38.19 9.00 0.24 1.60 9.00
Herramientas Equipo E 12.06 38.19 3% 0.36 1.15
Alambre negro # 8 ateria l Kg 3.22 38.19 0.10 0.32 3.82
Clavos  de 3" ateria l Kg 3.22 38.19 0.11 0.35 4.20
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 38.19 3.53 10.59 134.81
PARTIDA: UND: m2 28.53
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 43.17 16.50 0.38 3.06 16.50
Peon Trabajo HH 5.00 43.17 16.50 0.38 1.91 16.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 43.17 9.00 0.21 1.41 9.00
Herramientas Equipo E 4.97 43.17 3% 0.15 1.30
Alambre negro # 8 ateria l Kg 3.22 43.17 0.21 0.68 9.07
Escanti l lon ateria l und 5.08 43.17 0.08 0.42 3.60
Clavos  de 3" ateria l Kg 3.22 43.17 0.24 0.77 10.36
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 43.17 6.71 20.13 289.67
PARTIDA: UND: Kg 0.35
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 384.30 9.00 0.02 0.19 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 384.30 9.00 0.02 0.12 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 384.30 9.00 0.02 0.04 9.00
Herramientas Equipo E 0.30 384.30 3% 0.01 11.53
PARTIDA: UND: Kg 2.75
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 447.39 9.00 0.02 0.16 9.00
Trabajo HH 6.25 447.39 9.00 0.02 0.13 9.00
Herramientas Equipo E 0.29 447.39 3% 0.01 13.42
Alambre negro # 16 ateria l KG 3.22 447.39 0.08 0.26 35.79
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 447.39 1.07 2.19 478.71
PARTIDA: UND: m2 27.96
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.80 2.00 1.11 8.89 2.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 1.80 2.00 1.11 7.53 2.00
Herramientas Equipo E 8.89 1.80 3% 0.27 0.05
Alambre negro # 8 ateria l Kg 3.22 1.80 0.01 0.03 0.02
Clavos  de 3" ateria l Kg 3.22 1.80 0.08 0.26 0.14
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 1.80 3.66 10.98 6.59
PARTIDA: UND: m2 25.28
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 38.19 28.50 0.75 5.97 28.50
Peon Trabajo HH 5.00 38.19 46.50 1.22 6.09 46.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 38.19 9.00 0.24 1.60 9.00
Herramientas Equipo E 12.06 38.19 3% 0.36 1.15
Alambre negro # 8 ateria l Kg 3.22 38.19 0.10 0.32 3.82
Clavos  de 3" ateria l Kg 3.22 38.19 0.11 0.35 4.20
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 38.19 3.53 10.59 134.81
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COSTO VARIABLE
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martes , 07 de jul io de 2015
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE VIGAS
COSTO UNITARIO
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HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
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PARTIDA: UND: und 0.01
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1550.00 1.50 0.00 0.01 1.50
PEON Trabajo HH 5.00 1550.00 1.50 0.00 0.00 1.50
Herramientas Equipo E 0.01 1550.00 3% 0.00 46.50
PARTIDA: UND: m2 23.04
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 68.60 66.33 0.97 7.74 66.33
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 68.60 23.50 0.34 2.32 23.50
Herramientas Equipo E 7.74 68.60 3% 0.23 2.06
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 68.60 0.20 0.64 13.72
Escanti l lon Materia l und 5.08 68.60 0.08 0.42 5.72
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 68.60 0.18 0.58 12.35
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 68.60 3.70 11.10 253.82
PARTIDA: UND: Kg 0.16
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 384.30 9.00 0.02 0.12 21.01
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 384.30 9.00 0.02 0.04 9.00
Herramientas Equipo E 0.12 384.30 3% 0.00 11.53
PARTIDA: UND: Kg 2.80
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 594.78 18.00 0.03 0.24 18.00
Trabajo HH 6.25 594.78 9.00 0.02 0.09 9.00
Herramientas Equipo E 0.34 594.78 3% 0.01 17.84
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 594.78 0.08 0.26 47.58
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 594.78 1.07 2.19 636.41
PARTIDA: UND: m2 25.61
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 36.41 27.17 0.75 5.97 27.17
Peon Trabajo HH 5.00 36.41 45.00 1.24 6.18 45.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 36.41 9.83 0.27 1.83 9.83
Herramientas Equipo E 12.15 36.41 3% 0.36 1.09
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 36.41 0.10 0.32 3.64
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 36.41 0.11 0.35 4.00
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 36.41 3.53 10.59 128.52
PARTIDA: UND: und 0.75
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 650.00 5.00 0.01 0.06 5.00
Herramientas Equipo E 0.06 650.00 3% 0.00 19.50
COSTO FIJO Ladri l lo Materia l KG 0.65 650.00 1.05 0.68 682.50
PARTIDA: UND: m2 39.26
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 17.28 30.83 1.78 14.27 30.83
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 17.28 6.50 0.38 2.55 6.50
Herramientas Equipo E 14.27 17.28 3% 0.43 0.52
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 17.28 0.21 0.68 3.63
Escanti l lon Materia l und 5.08 17.28 0.08 0.42 1.44
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 17.28 0.24 0.77 4.15
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 17.28 6.71 20.13 115.95
COSTO VARIABLE
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA VIGAS
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
COSTO VARIABLE
miércoles , 08 de jul io de 2015
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIOENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA VIGAS
TIPO DE COSTO
TIPO DE COSTO
LADRILLO HUECO DE CONCRETO 
PARA LOSA ALIGERADA
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
LADRILLO HUECO DE CONCRETO 
PARA LOSA ALIGERADA
COSTO VARIABLE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE LOSA
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
COSTO VARIABLE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE VIGAS
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
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PARTIDA: UND: und 0.01
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1550.00 1.50 0.00 0.01 1.50
PEON Trabajo HH 5.00 1550.00 1.50 0.00 0.00 1.50
Herramientas Equipo E 0.01 1550.00 3% 0.00 46.50
PARTIDA: UND: m2 23.04
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 68.60 66.33 0.97 7.74 66.33
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 68.60 23.50 0.34 2.32 23.50
Herramientas Equipo E 7.74 68.60 3% 0.23 2.06
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 68.60 0.20 0.64 13.72
Escanti l lon Materia l und 5.08 68.60 0.08 0.42 5.72
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 68.60 0.18 0.58 12.35
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 68.60 3.70 11.10 253.82
PARTIDA: UND: Kg 0.16
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 384.30 9.00 0.02 0.12 21.01
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 384.30 9.00 0.02 0.04 9.00
Herramientas Equipo E 0.12 384.30 3% 0.00 11.53
PARTIDA: UND: Kg 2.80
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 594.78 18.00 0.03 0.24 18.00
Trabajo HH 6.25 594.78 9.00 0.02 0.09 9.00
Herramientas Equipo E 0.34 594.78 3% 0.01 17.84
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 594.78 0.08 0.26 47.58
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 594.78 1.07 2.19 636.41
PARTIDA: UND: m2 25.61
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 36.41 27.17 0.75 5.97 27.17
Peon Trabajo HH 5.00 36.41 45.00 1.24 6.18 45.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 36.41 9.83 0.27 1.83 9.83
Herramientas Equipo E 12.15 36.41 3% 0.36 1.09
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 36.41 0.10 0.32 3.64
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 36.41 0.11 0.35 4.00
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 36.41 3.53 10.59 128.52
PARTIDA: UND: und 0.75
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 650.00 5.00 0.01 0.06 5.00
Herramientas Equipo E 0.06 650.00 3% 0.00 19.50
COSTO FIJO Ladri l lo Materia l KG 0.65 650.00 1.05 0.68 682.50
PARTIDA: UND: m2 39.26
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 17.28 30.83 1.78 14.27 30.83
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 17.28 6.50 0.38 2.55 6.50
Herramientas Equipo E 14.27 17.28 3% 0.43 0.52
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 17.28 0.21 0.68 3.63
Escanti l lon Materia l und 5.08 17.28 0.08 0.42 1.44
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 17.28 0.24 0.77 4.15
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 17.28 6.71 20.13 115.95
COSTO VARIABLE
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA VIGAS
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
COSTO VARIABLE
miércoles , 08 de jul io de 2015
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIOENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA VIGAS
TIPO DE COSTO
TIPO DE COSTO
LADRILLO HUECO DE CONCRETO 
PARA LOSA ALIGERADA
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
LADRILLO HUECO DE CONCRETO 
PARA LOSA ALIGERADA
COSTO VARIABLE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE LOSA
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
COSTO VARIABLE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE VIGAS
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: und 0.01
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario 8 1
PEON Trabaj HH 5 0 1.50 0.00 1.50
Herramientas Equipo E 0.01 1550.00 3% 0.00 46.50
PARTIDA: UND: m2 23.04
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 68.60 66.33 0.97 7.74 66.33
Si rra  Ci rcular Black & Decker CS1024 HM 6 8 23.50 0.34 2 32 23.50
Herramie tas Equipo E 7.74 . 3% .23 2.06
Alambre negro # 8 Kg 3 22 20 64 13.72
Escanti l lon und 5 08 0 42 5.72
Cl vos  de 3" Kg 22 0 18 0.58 12.35
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 68.60 3.70 11.10 253.82
PARTIDA: UND: Kg 0.16
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabaj H 5 00 12 21.01
Cortadora  de Metales  de 14" HM 1 55 9.00 0.02 4 9.00
Herramientas Equipo E 0.12 384.30 3% 0.00 11.53
PARTIDA: UND: Kg 2.80
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
per rio 8 00 18.00 3 24 18.00
Trabaj HH 6 25 9.00 0.02 9 9.00
Herramie tas Equipo E 0.34 . 3% .01 1 .84
Alambre negro # 16 3 22 0 8 0 26 47.58
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 594.78 1.07 2.19 636.41
PARTIDA: UND: m2 25.61
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 36.41 27.17 0.75 5.97 27.17
Peon Trabaj H 5 00 45.00 1 4 6 18 45.00
Si rra  Ci rcular Black & Decker CS1024 HM 6.78 9.83 0.27 1 83 9 83
Herramie tas Equipo E 12.15 . 3% . 6 1.09
Al mbre negro # 8 0 2 3 64
Cl vos  de 3" Kg 22 0 11 0.35 4.00
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 36.41 3.53 10.59 128.52
PARTIDA: UND: und 0.75
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabaj HH 8 0 5.00 0.01 6 5.00
Herramientas Equipo E .06 . 3% .00 19.50
COSTO FIJO Ladri l lo Materia l KG 0.65 650.00 1.05 0.68 682.50
PARTIDA: UND: m2 39.26
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Ope rio Trabaj H 8 00 30.83 1 7 14.27 30.83
Si rra  Ci rcular Black & Decker CS1024 HM 6.78 6.50 0.38 2 55 6 0
Herramie tas Equipo E 14.27 . 3% .43 0.52
Alambre negro # 8 Kg 3 22 21 68 3 63
Escanti l lon und 5 08 08 42 1 44
Cl vos  de 3" Kg 22 0 24 0.77 4.15
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 17.28 6.71 20.13 115.95
COSTO VARIABLE
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUE ZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA VIGAS
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
COSTO VARIABLE
miércoles , 08 de jul io de 2015
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIOENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA PLACAS 
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA VIGAS
TIPO DE COSTO
TIPO DE COSTO
LADRILLO HUECO DE CONCRETO 
PARA LOSA ALIGERADA
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
LADRILLO HUECO DE CONCRETO 
PARA LOSA ALIGERADA
COSTO VARIABLE
ENCOFRADO Y DE ENCOFRADO 
DE LOSA
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
COSTO VARIABLE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE VIGAS
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: Kg 0.42
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 209.70 9.00 0.04 0.34 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 209.70 9.00 0.04 0.07 9.00
Herramientas Equipo E 0.34 209.70 3% 0.01 6.29
PARTIDA: UND: Kg 2.96
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 129.14 4.50 0.03 0.28 4.50
Trabajo HH 6.25 129.14 4.50 0.03 0.22 4.50
PEON Trabajo HH 5.00 129.14 4.50 0.03 0.17 4.50
Herramientas Equipo E 0.67 129.14 3% 0.02 3.87
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 129.14 0.05 0.16 6.46
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 129.14 1.03 2.11 133.01
PARTIDA: UND: m2 21.70
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 12.96 9.00 0.69 5.56 9.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 12.96 9.00 0.69 4.71 9.00
Herramientas Equipo E 5.56 12.96 3% 0.17 0.39
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 12.96 0.01 0.03 0.13
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 12.96 0.08 0.26 1.04
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 12.96 3.66 10.98 47.43
PARTIDA: UND: Kg 2.83
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 550.26 18.00 0.03 0.26 18.00
Trabajo HH 6.25 550.26 9.00 0.02 0.10 9.00
Herramientas Equipo E 0.36 550.26 3% 0.01 16.51
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 550.26 0.08 0.26 44.02
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 550.26 1.07 2.19 588.78
PARTIDA: UND: m2 20.56
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 34.17 25.50 0.75 5.97 25.50
Peon Trabajo HH 5.00 34.17 9.00 0.26 1.32 9.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 34.17 9.00 0.26 1.79 9.00
Herramientas Equipo E 7.29 34.17 3% 0.22 1.03
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 34.17 0.10 0.32 3.42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 34.17 0.11 0.35 3.76
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 34.17 3.53 10.59 120.62
PARTIDA: UND: und 0.78
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 900.00 10.67 0.01 0.09 10.67
Herramientas Equipo E 0.09 900.00 3% 0.00 27.00
COSTO FIJO Ladri l lo Materia l KG 0.65 900.00 1.05 0.68 945.00
PARTIDA: UND: Kg 0.09
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 996.85 9.00 0.01 0.07 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 996.85 9.00 0.01 0.01 9.00
Herramientas Equipo E 0.07 996.85 3% 0.00 29.91
PARTIDA: UND: Kg 2.49
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 815.58 9.00 0.01 0.09 9.00
Trabajo HH 6.25 815.58 9.00 0.01 0.07 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 815.58 9.00 0.01 0.06 9.00
Herramientas Equipo E 0.21 815.58 3% 0.01 24.47
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 815.58 0.05 0.16 40.78
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 815.58 1.03 2.11 840.05
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA VIGAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE Oficia l
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA ESCALERA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE ESCALERA
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
jueves , 09 de jul io de 2015
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARAESCALERA
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA LOSA 
ALIGERADA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
NOMBRE DEL RECURSO
LADRILLO HUECO DE CONCRETO PARA LOSA 
ALIGERADA
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA
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PARTIDA: UND: Kg 0.42
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 209.70 9.00 0.04 0.34 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 209.70 9.00 0.04 0.07 9.00
Herramientas Equipo E 0.34 209.70 3% 0.01 6.29
PARTIDA: UND: Kg 2.96
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 129.14 4.50 0.03 0.28 4.50
Trabajo HH 6.25 129.14 4.50 0.03 0.22 4.50
PEON Trabajo HH 5.00 129.14 4.50 0.03 0.17 4.50
Herramientas Equipo E 0.67 129.14 3% 0.02 3.87
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 129.14 0.05 0.16 6.46
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 129.14 1.03 2.11 133.01
PARTIDA: UND: m2 21.70
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 12.96 9.00 0.69 5.56 9.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 12.96 9.00 0.69 4.71 9.00
Herramientas Equipo E 5.56 12.96 3% 0.17 0.39
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 12.96 0.01 0.03 0.13
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 12.96 0.08 0.26 1.04
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 12.96 3.66 10.98 47.43
PARTIDA: UND: Kg 2.83
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 550.26 18.00 0.03 0.26 18.00
Trabajo HH 6.25 550.26 9.00 0.02 0.10 9.00
Herramientas Equipo E 0.36 550.26 3% 0.01 16.51
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 550.26 0.08 0.26 44.02
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 550.26 1.07 2.19 588.78
PARTIDA: UND: m2 20.56
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 34.17 25.50 0.75 5.97 25.50
Peon Trabajo HH 5.00 34.17 9.00 0.26 1.32 9.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 34.17 9.00 0.26 1.79 9.00
Herramientas Equipo E 7.29 34.17 3% 0.22 1.03
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 34.17 0.10 0.32 3.42
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 34.17 0.11 0.35 3.76
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 34.17 3.53 10.59 120.62
PARTIDA: UND: und 0.78
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 900.00 10.67 0.01 0.09 10.67
Herramientas Equipo E 0.09 900.00 3% 0.00 27.00
COSTO FIJO Ladri l lo Materia l KG 0.65 900.00 1.05 0.68 945.00
PARTIDA: UND: Kg 0.09
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 996.85 9.00 0.01 0.07 9.00
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 996.85 9.00 0.01 0.01 9.00
Herramientas Equipo E 0.07 996.85 3% 0.00 29.91
PARTIDA: UND: Kg 2.49
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 815.58 9.00 0.01 0.09 9.00
Trabajo HH 6.25 815.58 9.00 0.01 0.07 9.00
PEON Trabajo HH 5.00 815.58 9.00 0.01 0.06 9.00
Herramientas Equipo E 0.21 815.58 3% 0.01 24.47
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 815.58 0.05 0.16 40.78
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 815.58 1.03 2.11 840.05
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA VIGAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE Oficia l
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA ESCALERA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE ESCALERA
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
jueves , 09 de jul io de 2015
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARAESCALERA
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA LOSA 
ALIGERADA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
NOMBRE DEL RECURSO
LADRILLO HUECO DE CONCRETO PARA LOSA 
ALIGERADA
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA
PARTIDA: UND: pto 47.76
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 4.00 4.00 1.00 8.00 4.00
Peon Trabajo HH 5.00 4.00 4.00 1.00 5.00 4.00
Herramientas Equipo E 13.00 4.00 3% 0.39 0.12
PEGAMENTO PARA PVC Materia l ga l 78.22 4.00 0.01 0.39 0.02
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" Materia l m 19.07 4.00 0.76 14.44 3.03
YEE PVC SAL 4" Materia l und 8.05 4.00 0.60 4.83 2.40
CODO PVC SAL 4" X 90° Materia l pza 4.66 4.00 0.80 3.73 3.20
TEE PVC SAL 4" X 4" Materia l pza 7.54 4.00 0.50 3.77 2.00
TRAMPA P PVC SAL 4" Materia l pza 7.20 4.00 1.00 7.20 4.00
|
PARTIDA: UND: pto 34.47
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 12.00 3.50 0.29 2.33 3.50
Peon Trabajo HH 5.00 12.00 3.50 0.29 1.46 3.50
Herramientas Equipo E 3.79 12.00 3% 0.11 0.36
PEGAMENTO PARA PVC Materia l ga l 78.22 12.00 0.01 0.39 0.06
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" Materia l m 8.31 12.00 3.00 24.92 36.00
YEE PVC SAL 2" Materia l und 2.97 12.00 0.20 0.59 2.40
CODO PVC SAL 4" X 90° Materia l pza 4.66 12.00 1.00 4.66 12.00
PARTIDA: UND: pto 17.92
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 4.00 1.50 0.38 3.00 1.50
Peon Trabajo HH 5.00 4.00 1.50 0.38 1.88 1.50
Herramientas Equipo E 4.88 4.00 3% 0.15 0.12
PEGAMENTO PARA PVC Materia l ga l 78.22 4.00 0.02 1.56 0.08
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" Materia l m 19.07 4.00 0.35 6.67 1.40
CODO PVC SAL 4" X 90° Materia l pza 4.66 4.00 1.00 4.66 4.00
PARTIDA: UND: pto 16.78
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 24.00 4.00 0.17 1.33 4.00
Peon Trabajo HH 5.00 24.00 4.00 0.17 0.83 4.00
Herramientas Equipo E 2.17 24.00 3% 0.07 0.72
TUBERIA PVC SEL  3/4" X 3 m Materia l und 4.92 24.00 2.00 9.83 48.00
CURVA PVC SEL 3/4 " Materia l und 0.30 24.00 2.00 0.59 48.00
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC Materia l ga l 78.22 24.00 0.04 3.13 0.96
CAJA OCTOGONAL SEL DE 100 x 55 mm Materia l und 1.00 24.00 1.00 1.00 24.00
PARTIDA: UND: pto 15.23
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 24.00 3.00 0.13 1.00 3.00
Peon Trabajo HH 5.00 24.00 3.00 0.13 0.63 3.00
Herramientas Equipo E 1.63 24.00 3% 0.05 0.72
TUBERIA PVC SEL  3/4" X 3 m Materia l und 4.92 24.00 2.00 9.83 48.00
CURVA PVC SEL 3/4 " Materia l und 0.30 24.00 2.00 0.59 48.00
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC Materia l ga l 78.22 24.00 0.04 3.13 0.96
PARTIDA: UND: pto 12.43
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 20.00 2.00 0.10 0.80 2.00
Peon Trabajo HH 5.00 20.00 2.00 0.10 0.50 2.00
Herramientas Equipo E 1.30 20.00 3% 0.04 0.60
TUBERIA PVC SEL 3/4" Materia l und 4.92 20.00 1.50 7.37 30.00
CURVA PVC SEL 3/4" Materia l und 0.30 20.00 2.00 0.59 40.00
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC Materia l ga l 78.22 20.00 0.04 3.13 0.80
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
SALIDA PARA INTERRUPTOR 
SIMPLE
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
SALIDA CENTRO DE LUZ
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
SALIDA PARA PARED 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
REGISTRO DE BRONCE 
CROMADO DE 4"
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
SALIDA DE PVC SAL PARA 
DESAGÜE DE 2"
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
SALIDA DE PVC SAL PARA 
DESAGÜE DE 4"
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
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PARTIDA: UND: pto 47.76
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 4.00 4.00 1.00 8.00 4.00
Peon Trabajo HH 5.00 4.00 4.00 1.00 5.00 4.00
Herramientas Equipo E 13.00 4.00 3% 0.39 0.12
PEGAMENTO PARA PVC Materia l ga l 78.22 4.00 0.01 0.39 0.02
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" Materia l m 19.07 4.00 0.76 14.44 3.03
YEE PVC SAL 4" Materia l und 8.05 4.00 0.60 4.83 2.40
CODO PVC SAL 4" X 90° Materia l pza 4.66 4.00 0.80 3.73 3.20
TEE PVC SAL 4" X 4" Materia l pza 7.54 4.00 0.50 3.77 2.00
TRAMPA P PVC SAL 4" Materia l pza 7.20 4.00 1.00 7.20 4.00
|
PARTIDA: UND: pto 34.47
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 12.00 3.50 0.29 2.33 3.50
Peon Trabajo HH 5.00 12.00 3.50 0.29 1.46 3.50
Herramientas Equipo E 3.79 12.00 3% 0.11 0.36
PEGAMENTO PARA PVC Materia l ga l 78.22 12.00 0.01 0.39 0.06
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" Materia l m 8.31 12.00 3.00 24.92 36.00
YEE PVC SAL 2" Materia l und 2.97 12.00 0.20 0.59 2.40
CODO PVC SAL 4" X 90° Materia l pza 4.66 12.00 1.00 4.66 12.00
PARTIDA: UND: pto 17.92
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 4.00 1.50 0.38 3.00 1.50
Peon Trabajo HH 5.00 4.00 1.50 0.38 1.88 1.50
Herramientas Equipo E 4.88 4.00 3% 0.15 0.12
PEGAMENTO PARA PVC Materia l ga l 78.22 4.00 0.02 1.56 0.08
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" Materia l m 19.07 4.00 0.35 6.67 1.40
CODO PVC SAL 4" X 90° Materia l pza 4.66 4.00 1.00 4.66 4.00
PARTIDA: UND: pto 16.78
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 24.00 4.00 0.17 1.33 4.00
Peon Trabajo HH 5.00 24.00 4.00 0.17 0.83 4.00
Herramientas Equipo E 2.17 24.00 3% 0.07 0.72
TUBERIA PVC SEL  3/4" X 3 m Materia l und 4.92 24.00 2.00 9.83 48.00
CURVA PVC SEL 3/4 " Materia l und 0.30 24.00 2.00 0.59 48.00
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC Materia l ga l 78.22 24.00 0.04 3.13 0.96
CAJA OCTOGONAL SEL DE 100 x 55 mm Materia l und 1.00 24.00 1.00 1.00 24.00
PARTIDA: UND: pto 15.23
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 24.00 3.00 0.13 1.00 3.00
Peon Trabajo HH 5.00 24.00 3.00 0.13 0.63 3.00
Herramientas Equipo E 1.63 24.00 3% 0.05 0.72
TUBERIA PVC SEL  3/4" X 3 m Materia l und 4.92 24.00 2.00 9.83 48.00
CURVA PVC SEL 3/4 " Materia l und 0.30 24.00 2.00 0.59 48.00
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC Materia l ga l 78.22 24.00 0.04 3.13 0.96
PARTIDA: UND: pto 12.43
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 20.00 2.00 0.10 0.80 2.00
Peon Trabajo HH 5.00 20.00 2.00 0.10 0.50 2.00
Herramientas Equipo E 1.30 20.00 3% 0.04 0.60
TUBERIA PVC SEL 3/4" Materia l und 4.92 20.00 1.50 7.37 30.00
CURVA PVC SEL 3/4" Materia l und 0.30 20.00 2.00 0.59 40.00
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC Materia l ga l 78.22 20.00 0.04 3.13 0.80
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
SALIDA PARA INTERRUPTOR 
SIMPLE
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
SALIDA CENTRO DE LUZ
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
SALIDA PARA PARED 
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
REGISTRO DE BRONCE 
CROMADO DE 4"
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
SALIDA DE PVC SAL PARA 
DESAGÜE DE 2"
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
SALIDA DE PVC SAL PARA 
DESAGÜE DE 4"
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
PARTIDA: UND: Kg 3.14
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 80.56 5.00 0.06 0.50 5.00
Trabajo HH 6.25 80.56 2.50 0.03 0.19 2.50
PEON Trabajo HH 5.00 80.56 2.50 0.03 0.16 2.50
Herramientas Equipo E 0.85 80.56 3% 0.03 2.42
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 80.56 0.05 0.16 4.03
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 80.56 1.03 2.11 82.98
UND: m3 213.78
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.74 1.00 0.57 4.60 1.00
Peon Trabajo HH 5.00 1.74 1.00 0.57 2.87 1.00
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 1.74 0.50 0.29 1.42 0.50
Herramientas Equipo E 7.47 1.74 0.03 0.22 0.05
COSTO FIJO CONCRETO PREMEZCLADO Materia l m3 194.92 1.74 1.05 204.66 1.83
UND: m3 205.18
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 35.00 17.50 0.50 4.00 17.50
Trabajo HH 6.25 35.00 2.50 0.07 0.45 2.50
Peon Trabajo HH 5.00 35.00 22.00 0.63 3.14 22.00
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 35.00 3.50 0.10 0.50 3.50
Herramientas Equipo E 7.59 35.00 3% 0.23 1.05
COSTO FIJO CONCRETO PREMEZCLADO Materia l m3 194.92 35.00 1.01 196.86 35.35
PARTIDA: UND: m2 28.81
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 20.97 22.50 1.07 8.58 22.50
Peon Trabajo HH 5.00 20.97 29.50 1.41 7.03 29.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 20.97 4.50 0.21 1.45 4.50
Herramientas Equipo E 15.62 20.97 3% 0.47 0.63
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 20.97 0.10 0.32 2.10
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 20.97 0.11 0.35 2.31
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 20.97 3.53 10.59 74.02
PARTIDA: UND: Kg 2.49
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 181.24 2.00 0.01 0.09 2.00
Trabajo HH 6.25 181.24 2.00 0.01 0.07 2.00
PEON Trabajo HH 5.00 181.24 2.00 0.01 0.06 2.00
Herramientas Equipo E 0.21 181.24 3% 0.01 5.44
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 181.24 0.05 0.16 9.06
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 181.24 1.03 2.11 186.68
PARTIDA: UND: pto 39.47
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 6.00 2.50 0.42 3.33 2.50
Peon Trabajo HH 5.00 6.00 2.50 0.42 2.08 2.50
Herramientas Equipo E 5.42 6.00 3% 0.16 0.18
PEGAMENTO PARA PVC Materia l ga l 78.22 6.00 0.02 1.56 0.12
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" Materia l m 8.31 6.00 3.00 24.92 18.00
CODO PVC SAL 2" X 90° Materia l pza 3.64 6.00 1.00 3.64 6.00
TEE PVC SAL 4" X 4" Materia l pza 7.54 6.00 0.50 3.77 3.00
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
SALIDA DE PVC SAL PARA 
VENTILACIÓN DE 2"
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
LOSA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
NOMBRE DEL RECURSO
CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA Y 
VIGAS -PREMEZCLADO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO PREMEZCLADO EN 
ESCALERA F´C 210 KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
miércoles , 10 de junio de 2015
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA ESCALERA
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
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PARTIDA: UND: Kg 3.14
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 80.56 5.00 0.06 0.50 5.00
Trabajo HH 6.25 80.56 2.50 0.03 0.19 2.50
PEON Trabajo HH 5.00 80.56 2.50 0.03 0.16 2.50
Herramientas Equipo E 0.85 80.56 3% 0.03 2.42
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 80.56 0.05 0.16 4.03
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 80.56 1.03 2.11 82.98
UND: m3 213.78
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 1.74 1.00 0.57 4.60 1.00
Peon Trabajo HH 5.00 1.74 1.00 0.57 2.87 1.00
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 1.74 0.50 0.29 1.42 0.50
Herramientas Equipo E 7.47 1.74 0.03 0.22 0.05
COSTO FIJO CONCRETO PREMEZCLADO Materia l m3 194.92 1.74 1.05 204.66 1.83
UND: m3 205.18
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 35.00 17.50 0.50 4.00 17.50
Trabajo HH 6.25 35.00 2.50 0.07 0.45 2.50
Peon Trabajo HH 5.00 35.00 22.00 0.63 3.14 22.00
Vibradora  Concreto Equipo HM 4.95 35.00 3.50 0.10 0.50 3.50
Herramientas Equipo E 7.59 35.00 3% 0.23 1.05
COSTO FIJO CONCRETO PREMEZCLADO Materia l m3 194.92 35.00 1.01 196.86 35.35
PARTIDA: UND: m2 28.81
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 20.97 22.50 1.07 8.58 22.50
Peon Trabajo HH 5.00 20.97 29.50 1.41 7.03 29.50
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 20.97 4.50 0.21 1.45 4.50
Herramientas Equipo E 15.62 20.97 3% 0.47 0.63
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 20.97 0.10 0.32 2.10
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 20.97 0.11 0.35 2.31
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 20.97 3.53 10.59 74.02
PARTIDA: UND: Kg 2.49
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 181.24 2.00 0.01 0.09 2.00
Trabajo HH 6.25 181.24 2.00 0.01 0.07 2.00
PEON Trabajo HH 5.00 181.24 2.00 0.01 0.06 2.00
Herramientas Equipo E 0.21 181.24 3% 0.01 5.44
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 181.24 0.05 0.16 9.06
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 181.24 1.03 2.11 186.68
PARTIDA: UND: pto 39.47
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 6.00 2.50 0.42 3.33 2.50
Peon Trabajo HH 5.00 6.00 2.50 0.42 2.08 2.50
Herramientas Equipo E 5.42 6.00 3% 0.16 0.18
PEGAMENTO PARA PVC Materia l ga l 78.22 6.00 0.02 1.56 0.12
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" Materia l m 8.31 6.00 3.00 24.92 18.00
CODO PVC SAL 2" X 90° Materia l pza 3.64 6.00 1.00 3.64 6.00
TEE PVC SAL 4" X 4" Materia l pza 7.54 6.00 0.50 3.77 3.00
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
SALIDA DE PVC SAL PARA 
VENTILACIÓN DE 2"
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
LOSA
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
NOMBRE DEL RECURSO
CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA Y 
VIGAS -PREMEZCLADO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO PREMEZCLADO EN 
ESCALERA F´C 210 KG/CM2
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
miércoles , 10 de junio de 2015
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA ESCALERA
COSTO VARIABLE
Oficia l
COSTO FIJO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: pto 10.18
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 12.00 1.50 0.13 1.00 1.50
Peon Trabajo HH 5.00 12.00 1.50 0.13 0.63 1.50
Herramientas Equipo E 1.63 12.00 3% 0.05 0.36
CODO PVC SAL 2" X 90° Materia l pza 3.64 12.00 1% 0.04 0.12
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" Materia l m 8.31 12.00 1.02 8.47 12.24
PARTIDA: UND: pto 10.72
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 8.00 2.00 0.25 2.00 2.00
Peon Trabajo HH 5.00 8.00 2.00 0.25 1.25 2.00
Herramientas Equipo E 3.25 8.00 3% 0.10 0.24
COSTO FIJO TUBO PVC SEL 3/4" Materia l und 4.92 8.00 1.50 7.37 12.00
PARTIDA: UND: pto 11.84
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 6.00 2.00 0.33 2.67 2.00
Peon Trabajo HH 5.00 6.00 2.00 0.33 1.67 2.00
Herramientas Equipo E 4.33 6.00 3% 0.13 0.18
TUBO PVC SEL 3/4" Materia l und 4.92 6.00 1.50 7.37 9.00
CURVA PVC SEL 3/4 " Materia l und 0.30 6.00 2.00 0.59 12.00
PEGAMENTO PARA PVC Materia l und 78.22 6.00 0.05 3.91 0.30
PARTIDA: UND: m2 22.75
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 50.97 22.50 0.44 3.53 22.50
Peon Trabajo HH 5.00 50.97 36.00 0.71 3.53 36.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 50.97 20.50 0.40 2.73 20.50
Herramientas Equipo E 7.06 50.97 3% 0.21 1.53
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 50.97 0.20 0.64 10.19
Escanti l lon Materia l und 5.08 50.97 0.08 0.42 4.25
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 50.97 0.18 0.58 9.17
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 50.97 3.70 11.10 188.59
PARTIDA: UND: m2 3.96
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 34.30 16.50 0.48 3.85 16.50
Herramientas Equipo E 3.85 34.30 3% 0.12 1.03
PARTIDA: UND: m2 3.07
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 50.97 6.50 0.13 1.02 6.50
Peon Trabajo HH 5.00 50.97 20.00 0.39 1.96 20.00
Herramientas Equipo E 2.98 1.00 3% 0.09 0.03
PARTIDA: UND: Kg 0.02
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 1256.36 5.50 0.00 0.02 5.50
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 1256.36 0.00 0.00 0.00 0.00
Herramientas Equipo E 0.02 1256.36 3% 0.00 37.69
SUMIDEROS DE 2" 
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
SALIDA PARA CABLE TV
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
SALIDA PARA TELEFONO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
jueves , 11 de junio de 2015
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS  
(HABILITACION)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS 
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
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PARTIDA: UND: pto 10.18
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 12.00 1.50 0.13 1.00 1.50
Peon Trabajo HH 5.00 12.00 1.50 0.13 0.63 1.50
Herramientas Equipo E 1.63 12.00 3% 0.05 0.36
CODO PVC SAL 2" X 90° Materia l pza 3.64 12.00 1% 0.04 0.12
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" Materia l m 8.31 12.00 1.02 8.47 12.24
PARTIDA: UND: pto 10.72
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 8.00 2.00 0.25 2.00 2.00
Peon Trabajo HH 5.00 8.00 2.00 0.25 1.25 2.00
Herramientas Equipo E 3.25 8.00 3% 0.10 0.24
COSTO FIJO TUBO PVC SEL 3/4" Materia l und 4.92 8.00 1.50 7.37 12.00
PARTIDA: UND: pto 11.84
NOMBRE DEL RECURSO TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 6.00 2.00 0.33 2.67 2.00
Peon Trabajo HH 5.00 6.00 2.00 0.33 1.67 2.00
Herramientas Equipo E 4.33 6.00 3% 0.13 0.18
TUBO PVC SEL 3/4" Materia l und 4.92 6.00 1.50 7.37 9.00
CURVA PVC SEL 3/4 " Materia l und 0.30 6.00 2.00 0.59 12.00
PEGAMENTO PARA PVC Materia l und 78.22 6.00 0.05 3.91 0.30
PARTIDA: UND: m2 22.75
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 50.97 22.50 0.44 3.53 22.50
Peon Trabajo HH 5.00 50.97 36.00 0.71 3.53 36.00
Sierra  Ci rcular Black & Decker CS1024 Equipo HM 6.78 50.97 20.50 0.40 2.73 20.50
Herramientas Equipo E 7.06 50.97 3% 0.21 1.53
Alambre negro # 8 Materia l Kg 3.22 50.97 0.20 0.64 10.19
Escanti l lon Materia l und 5.08 50.97 0.08 0.42 4.25
Clavos  de 3" Materia l Kg 3.22 50.97 0.18 0.58 9.17
Madera  torni l lo Materia l p2 3.00 50.97 3.70 11.10 188.59
PARTIDA: UND: m2 3.96
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 34.30 16.50 0.48 3.85 16.50
Herramientas Equipo E 3.85 34.30 3% 0.12 1.03
PARTIDA: UND: m2 3.07
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 50.97 6.50 0.13 1.02 6.50
Peon Trabajo HH 5.00 50.97 20.00 0.39 1.96 20.00
Herramientas Equipo E 2.98 1.00 3% 0.09 0.03
PARTIDA: UND: Kg 0.02
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
PEON Trabajo HH 5.00 1256.36 5.50 0.00 0.02 5.50
Cortadora  de Metales  de 14" Equipo HM 1.55 1256.36 0.00 0.00 0.00 0.00
Herramientas Equipo E 0.02 1256.36 3% 0.00 37.69
SUMIDEROS DE 2" 
COSTO UNITARIO
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
SALIDA PARA CABLE TV
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
SALIDA PARA TELEFONO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
HABILITACION ACERO DE REFUERZO 
F'Y 4200 KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
TIPO DE COSTO
COSTO UNITARIO
NOMBRE DEL RECURSO
jueves , 11 de junio de 2015
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS  
(HABILITACION)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS 
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
PARTIDA: UND: Kg 3.18
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Trabajo HH 6.25 132.50 5.50 0.04 0.26 5.50
PEON Trabajo HH 5.00 132.50 16.50 0.12 0.62 16.50
Herramientas Equipo E 0.88 132.50 3% 0.03 3.98
Alambre negro # 16 Materia l KG 3.22 132.50 0.05 0.16 6.63
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Materia l KG 2.05 132.50 1.03 2.11 136.48
UND: m3 3.34
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 35.00 0.50 0.01 0.11 0.50
Herramientas Equipo E 0.11 35.00 0.03 0.00 1.05
COSTO FIJO Curador Materia l GL 15.39 35.00 0.210 3.23 7.33
PARTIDA: UND: m2 4.18
TIPO UND. TASA [S/.] METRADO HH CANTIDAD UNIT. PARCIAL CANTIDAD TOT.
Operario Trabajo HH 8.00 20.97 5.00 0.24 1.91 5.00
Peon Trabajo HH 5.00 20.97 9.00 0.43 2.15 9.00
Herramientas Equipo E 4.05 20.97 3% 0.12 0.63
TIPO DE COSTO
PARTIDA: 
CONCRETO PARA LOSA 
ALIGERADA Y VIGAS -(curado)
COSTO UNITARIO
TIPO DE COSTO
ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 
KG/CM2 PARA PLACAS
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
Oficia l
COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
NOMBRE DEL RECURSO
TIPO DE COSTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE LOSA
 - 152 - 
 
ANEXO N°4 
LOOKAHEAD DE PRODUCCIÓN Y LOOKAHEAD DE MATERIALES 
 
METRADO hh/dia Dias HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND
MOVIMIENTO DE TIERRAS  
EXCAVACIÓN MANUAL PARA CISTERNA, ASCENSOR M3 76.24 14.36 3.00 43.08 25.41 25.41 14.36 25.41 25.41 14.36 25.41 25.41 14.36 25.41 - - - - - - - - -
RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 210.00 8.80 11.00 96.80 19.09 - - - 19.09 8.80 19.09 19.09 8.80 19.09 19.09 8.80 19.09 19.09 8.80 19.09 19.09 8.80 19.09
ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE M3 95.47 5.21 3.00 15.63 31.82 - - - 31.82 5.21 31.82 31.82 5.21 31.82 31.82 5.21 31.82 - - - - - -
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.00  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONCRETO F´C=140 KG/CM2 PARA SOLADOS M3 22.00 21.33 2.00 42.67 11.00 - - - - - - - - - - - - - - - 11.00 21.33 11.00
FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 C:H M2 33.50 5.12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOSA DE CIMENTACIÓN 0.00  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 M3 115.95 7.47 2.00 14.93 57.98 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN KG 6768.72 0.51 8.00 4.10 846.09 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIGAS DE CIMENTACIÓN 0.00 0.00  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 M3 5.76 7.47 2.00 14.93 2.88 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN M2 28.61 7.68 4.00 30.72 7.15 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN KG 4910.80 0.51 8.00 4.10 613.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SOBRECIMIENTOS 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 M3 4.00 44.80 1.00 44.80 4.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS M2 48.30 7.68 2.00 15.36 24.15 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS KG 107.04 0.51 1.00 0.51 107.04 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PLACAS 0.00  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 M3 63.75 44.80 8.00 358.40 7.97 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS M2 526.82 7.68 16.00 122.88 32.93 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS KG 13673.10 0.51 26.00 13.31 525.89 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CISTERNA SUBTERRANEA 0.00  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 M3 35.50 44.80 2.00 89.60 17.75 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA M2 122.60 7.68 5.00 38.40 24.52 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA KG 3852.93 0.51 8.00 4.10 481.62 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ESCALERAS 0.00  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA KG 320.28 0.51 15.00 7.68 21.35 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA M2 13.21 7.68 9.00 69.12 1.47 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 M3 2.93 44.80 6.00 268.80 0.49 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIGAS 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS KG 1582.49 0.51 12.00 6.14 131.87 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 0.00 7.68 0.00 0.00  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 M3 0.00 7.47 0.00 0.00  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOSAS ALIGERADA 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA M2 66.33 6.40 9.00 57.60 7.37 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LADRILLO HUECO DE CONCRETO 15X30X25 CM PARA TECHO ALIGERADOUND 0.00 0.44 0.00 0.00  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA KG 0.00 0.51 0.00 0.00  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 M3 0.00 7.47 0.00 0.00  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PARTIDA DE CONTROL UND
TOTAL 
SEMANA 1
18/05/2015 19/05/2015 20/05/2015 21/05/2015 22/05/2015 23/05/2015
 - 153 - 
 
 
METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
11.00 21.33 11.00 - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 846.09 0.51 846.09 846.09 0.51 846.09 846.09 0.51 846.09 846.09 0.51 846.09 846.09 0.51 846.09
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - 7.15 7.68 7.15
- - - 613.85 0.51 613.85 613.85 0.51 613.85 613.85 0.51 613.85 613.85 0.51 613.85 613.85 0.51 613.85
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - 65.85 7.68 65.85
- - - 976.65 0.51 976.65 976.65 0.51 976.65 976.65 0.51 976.65 976.65 0.51 976.65 976.65 0.51 976.65
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 24.52 7.68 24.52 24.52 7.68 24.52
- - - 481.62 0.51 481.62 481.62 0.51 481.62 481.62 0.51 481.62 481.62 0.51 481.62 481.62 0.51 481.62
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 45.75 0.51 45.75 45.75 0.51 45.75
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
SEMANA 2
25/05/2015 26/05/2015 27/05/2015 28/05/2015 29/05/2015 30/05/2015
 - 154 - 
 
 
METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 19.09 8.80 19.09 19.09 8.80 19.09
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 57.98 7.47 57.98 57.98 7.47 57.98 - - - - - -
846.09 0.51 846.09 846.09 0.51 846.09 846.09 0.51 846.09 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 2.88 7.47 2.88 2.88 7.47 2.88 - - - - - -
7.15 7.68 7.15 7.15 7.68 7.15 7.15 7.68 7.15 - - - - - - - - -
613.85 0.51 613.85 613.85 0.51 613.85 613.85 0.51 613.85 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - 4.00 44.80 4.00
- - - - - - - - - - - - 24.15 7.68 24.15 24.15 7.68 24.15
- - - - - - 107.04 0.51 107.04 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 15.94 44.80 15.94 15.94 44.80 15.94 - - - - - -
65.85 7.68 65.85 65.85 7.68 65.85 65.85 7.68 65.85 - - - - - - - - -
976.65 0.51 976.65 976.65 0.51 976.65 976.65 0.51 976.65 - - - 976.65 0.51 976.65 976.65 0.51 976.65
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 17.75 44.80 17.75 17.75 44.80 17.75 - - - - - -
24.52 7.68 24.52 24.52 7.68 24.52 24.52 7.68 24.52 - - - - - - - - -
481.62 0.51 481.62 481.62 0.51 481.62 481.62 0.51 481.62 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
45.75 0.51 45.75 - - - - - - - - - 45.75 0.51 45.75 45.75 0.51 45.75
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
SEMANA 3
01/06/2015 02/06/2015 03/06/2015 04/06/2015 05/06/2015 06/06/2015
 - 155 - 
 
 
METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
19.09 8.80 19.09 19.09 8.80 19.09 19.09 8.80 19.09 19.09 8.80 19.09 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 16.75 5.12 16.75 16.75 5.12 16.75 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 15.94 44.80 15.94 15.94 44.80 15.94 - - - - - -
65.85 7.68 65.85 65.85 7.68 65.85 65.85 7.68 65.85 65.85 7.68 65.85 - - - - - -
976.65 0.51 976.65 976.65 0.51 976.65 976.65 0.51 976.65 976.65 0.51 976.65 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
45.75 0.51 45.75 45.75 0.51 45.75 - - - - - - - - - - - -
4.40 7.68 4.40 4.40 7.68 4.40 4.40 7.68 4.40 - - - - - - - - -
- - - - - - 1.46 44.80 1.46 1.46 44.80 1.46 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 527.50 0.51 527.50 527.50 0.51 527.50 527.50 0.51 527.50
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 33.16 6.40 33.16 33.16 6.40 33.16
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
SEMANA 4
08/06/2015 09/06/2015 10/06/2015 11/06/2015 12/06/2015 13/06/2015
 - 156 - 
 
 
 
METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 976.65 0.51 976.65 976.65 0.51 976.65
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 45.75 0.51 45.75 45.75 0.51 45.75
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
527.50 0.51 527.50 527.50 0.51 527.50 - - - - - - - - - - - -
47.70 7.68 47.70 47.70 7.68 47.70 47.70 7.68 47.70 - - - - - - - - -
- - - - - - 9.17 7.47 9.17 9.17 7.47 9.17 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
33.16 6.40 33.16 33.16 6.40 33.16 - - - - - - - - - - - -
472.17 0.44 472.17 472.17 0.44 472.17 472.17 0.44 472.17 - - - - - - - - -
297.09 0.51 297.09 297.09 0.51 297.09 297.09 0.51 297.09 - - - - - - - - -
- - - - - - 6.21 7.47 6.21 6.21 7.47 6.21 - - - - - -
SEMANA 5
15/06/2015 16/06/2015 17/06/2015 18/06/2015 19/06/2015 20/06/2015
 - 157 - 
 
 
 
METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 15.94 44.80 15.94 15.94 44.80 15.94 - - - - - -
65.85 7.68 65.85 65.85 7.68 65.85 65.85 7.68 65.85 65.85 7.68 65.85 - - - - - -
976.65 0.51 976.65 976.65 0.51 976.65 976.65 0.51 976.65 976.65 0.51 976.65 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 122.60 - - - - - - - - - - - - - - - -
- 2408.08 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
45.75 0.51 45.75 45.75 0.51 45.75 - - - - - - - - - - - -
4.40 7.68 4.40 4.40 7.68 4.40 4.40 7.68 4.40 - - - - - - - - -
- - - - - - 1.46 44.80 1.46 1.46 44.80 1.46 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 527.50 0.51 527.50 527.50 0.51 527.50 527.50 0.51 527.50
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 33.16 6.40 33.16 33.16 6.40 33.16
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
24/06/2015
SEMANA 6
22/06/2015 23/06/2015 25/06/2015 26/06/2015 27/06/2015
 - 158 - 
 
 
METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - 976.65 0.51 976.65
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 137.26 - - - - - - - - - - - - - 45.75 0.51 45.75
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 527.50 0.51 527.50 527.50 0.51 527.50 - - - - - - - - -
- - - 47.70 7.68 47.70 47.70 7.68 47.70 47.70 7.68 47.70 - - - - - -
- - - - - - - - - 9.17 7.47 9.17 9.17 7.47 9.17 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 33.16 6.40 33.16 33.16 6.40 33.16 - - - - - - - - -
- - - 472.17 0.44 472.17 472.17 0.44 472.17 472.17 0.44 472.17 - - - - - -
- - - 297.09 0.51 297.09 297.09 0.51 297.09 297.09 0.51 297.09 - - - - - -
- - - - - - - - - 6.21 7.47 6.21 6.21 7.47 6.21 - - -
02/07/2015
SEMANA 7
29/06/2015 30/06/2015 01/07/2015 03/07/2015 04/07/2015
 - 159 - 
 
 
METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 15.94 44.80 15.94 15.94 44.80 15.94 - - -
- - - 65.85 7.68 65.85 65.85 7.68 65.85 65.85 7.68 65.85 65.85 7.68 65.85 - - -
976.65 0.51 976.65 976.65 0.51 976.65 976.65 0.51 976.65 976.65 0.51 976.65 976.65 0.51 976.65 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
45.75 0.51 45.75 45.75 0.51 45.75 45.75 0.51 45.75 - - - - - - - - -
- - - 4.40 7.68 4.40 4.40 7.68 4.40 4.40 7.68 4.40 - - - - - -
- - - - - - - - - 1.46 44.80 1.46 1.46 44.80 1.46 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 527.50 0.51 527.50 527.50 0.51 527.50
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - 33.16 6.40 33.16
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
10/07/2015
SEMANA 8
06/07/2015 07/07/2015 08/07/2015 09/07/2015 11/07/2015
 - 160 - 
 
 
 
METRADO hh/dia Dias HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND
SISTEMA DE AGUA FRIA
SALIDA DE AGUA FRIA
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERÍA DE PVC C-10 Ø1/2" PZA 6.00 11.03 10.00 110.27 0.60 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
REDES DE ALIMENTACIÓN - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TUBERIA DE 1/2" PVC CLASE 10 ML 11.54 1.34 10.00 13.39 1.15 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TUBERIA DE 3/4" PVC CLASE 10 ML 6.92 2.34 10.00 23.39 0.69 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TUBERIA DE 1" PVC CLASE 10 ML 0.96 2.67 10.00 26.67 0.10 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TUBERIA DE 1 1/2" PVC CLASE 10 ML 3.08 2.67 10.00 26.67 0.31 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 TUBERIA DE 2" PVC CLASE 10 ML 0.58 2.67 10.00 26.67 0.06 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VALVULAS DE CONTROL 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" PZA 5.77 3.84 10.00 38.40 0.58 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" PZA 0.85 3.84 10.00 38.40 0.08 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1" PZA 0.04 10.39 10.00 103.86 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" PZA 0.15 22.73 10.00 227.35 0.02 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VARIOS - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRUEBA HIDRAULICA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 2" PZA 0.19 20.27 10.00 202.68 0.02 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VALVULA  CKECK DE BRONCE DE 11/2" PZA 0.04 6.40 10.00 64.00 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VALVULA DE PIE  C/ CANASTILLA DE 11/2" PZA 0.08 6.40 10.00 64.00 0.01 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VALVULA FLOTADORA DE 1" PZA 0.04 6.40 10.00 64.00 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEDIDORES DE AGUA DE 1/2" UND 0.85 6.40 10.00 64.00 0.08 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ELECTROBOMBAS DE 2 HP UND 0.08 64.00 10.00 640.00 0.01 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TANQUE ELEVADO ROTOPLAST DE 2500 LITROS UND 0.00 24.00 10.00 240.00  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SISTEMA DE AGUA CALIENTE  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALIDA DE AGUA CALIENTE  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALIDA DE AGUA CALIENTE CPVC 1/2" PTO 3.85 14.22 10.00 142.22 0.38 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
REDES DE ALIMENTACIÓN  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA CPVC Ø1/2" ML 9.62 4.24 10.00 42.36 0.96 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VALVULAS DE CONTROL  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" PZA 3.38 3.24 10.00 32.42 0.34 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VARIOS  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRUEBA HIDRAULICA GLB 0.00 24.00 10.00 240.00  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SISTEMA DE DESAGÜE - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGÜE DE 4" PTO 2.00 6.40 10.00 64.00 0.20 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGÜE DE 2" PTO 4.00 6.40 10.00 64.00 0.40 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACIÓN DE 2" PTO 2.00 4.02 10.00 40.19 0.20 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
REDES Y MONTANTES DE DESAGUE  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TUBERIA DE PVC SAL 6" ML 0.38 4.14 10.00 41.37 0.04 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TUBERIA DE PVC SAL 4" ML 0.85 4.14 10.00 41.37 0.08 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TUBERIA DE PVC SAL 3" ML 0.27 4.14 10.00 41.37 0.03 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TUBERIA PVC - SAL 2" P/VENTILACION ADOSADA ML 4.23 4.27 10.00 42.75 0.42 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 MONTANTE CON TUBERIA PVC DE 4" EN FALSA COLUMNA ML 5.77 4.14 10.00 41.37 0.58 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 MONTANTE CON TUBERIA PVC DE 3" EN FALSA COLUMNA ML 1.77 4.14 10.00 41.37 0.18 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA GLB  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ADITAMENTOS  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SUMIDERO DE BRONCE 2" UND 6.00 24.00 10.00 240.00 0.60 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
REGISTRO DE BRONCE DE 4" UND 2.00 16.00 10.00 160.00 0.20 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAJAS DE INSPECCIÓN 0.00 0.00 10.00 0.00  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE Y DE REBOSE CON REJILLA METALICA PZA 0.19 18.07 10.00 180.69 0.02 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CIRCUITOS DERIVADOS ELECTRICOS
SALIDA CENTRO DE LUZ PTO 8.00 6.19 2.00 12.37 4.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALIDA PARA DICROICOS PTO 6.00 6.19 2.00 12.37 3.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALIDA PARA PARED PTO 0.60 6.19 2.00 12.37 0.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA PTO 0.48 6.19 2.00 12.37 0.24 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE PTO 4.00 5.48 2.00 10.95 2.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE PTO 1.80 5.48 2.00 10.95 0.90 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE PTO 2.00 5.48 2.00 10.95 1.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALIDA PARA TOMACORRIENTES C/PUESTA A TIERRA PTO 7.60 5.48 2.00 10.95 3.80 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALIDAS DE FUERZA  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALIDA PARA ELECTROBOMBAS PTO 0.08 10.02 2.00 20.04 0.04 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES PTO 0.04 6.40 2.00 12.80 0.02 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CIRCUITOS DERIVADOS DE COMUNICACIONES 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALIDA PARA CABLE TV PTO 3.00 3.56 2.00 7.11 1.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALIDA PARA TELEFONO PTO 2.00 3.56 2.00 7.11 1.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR PTO 0.88 25.60 2.00 51.20 0.44 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TUBERIAS Y CABLEADOS - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TUBERIAS PVC Y CABLES DE LUZ GLB 0.04 960.00 2.00 1920.00 0.02 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRUEBAS DE CORTO CIRCUITO, AISLAMIENTO Y RESIST. GLB 0.17 1.00 2.00 2.00 0.08 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PARTIDA DE CONTROL UND
TOTAL 
SEMANA 1
18/05/2015 19/05/2015 20/05/2015 21/05/2015 22/05/2015 23/05/2015
 - 161 - 
 
 
METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
SEMANA 2
25/05/2015 26/05/2015 27/05/2015 28/05/2015 29/05/2015 30/05/2015
 - 162 - 
 
 
METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
06/06/2015
SEMANA 3
01/06/2015 02/06/2015 03/06/2015 04/06/2015 05/06/2015
 - 163 - 
 
 
METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND
- - - - - - 3.00 11.03 3.00 3.00 11.03 3.00 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 5.77 1.34 5.77 5.77 1.34 5.77 - - - - - -
- - - - - - 3.46 2.34 3.46 3.46 2.34 3.46 - - - - - -
- - - - - - 0.48 2.67 0.48 0.48 2.67 0.48 - - - - - -
- - - - - - 1.54 2.67 1.54 1.54 2.67 1.54 - - - - - -
- - - - - - 0.29 2.67 0.29 0.29 2.67 0.29 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 2.88 3.84 2.88 2.88 3.84 2.88 - - - - - -
- - - - - - 0.42 3.84 0.42 0.42 3.84 0.42 - - - - - -
- - - - - - 0.02 10.39 0.02 0.02 10.39 0.02 - - - - - -
- - - - - - 0.08 22.73 0.08 0.08 22.73 0.08 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 0.10 20.27 0.10 0.10 20.27 0.10 - - - - - -
- - - - - - 0.02 6.40 0.02 0.02 6.40 0.02 - - - - - -
- - - - - - 0.04 6.40 0.04 0.04 6.40 0.04 - - - - - -
- - - - - - 0.02 6.40 0.02 0.02 6.40 0.02 - - - - - -
- - - - - - 0.42 6.40 0.42 0.42 6.40 0.42 - - - - - -
- - - - - - 0.04 64.00 0.04 0.04 64.00 0.04 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 1.92 14.22 1.92 1.92 14.22 1.92 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 4.81 4.24 4.81 4.81 4.24 4.81 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 1.69 3.24 1.69 1.69 3.24 1.69 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 1.00 6.40 1.00 1.00 6.40 1.00 - - - - - -
- - - - - - 2.00 6.40 2.00 2.00 6.40 2.00 - - - - - -
- - - - - - 1.00 4.02 1.00 1.00 4.02 1.00 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 0.19 4.14 0.19 0.19 4.14 0.19 - - - - - -
- - - - - - 0.42 4.14 0.42 0.42 4.14 0.42 - - - - - -
- - - - - - 0.13 4.14 0.13 0.13 4.14 0.13 - - - - - -
- - - - - - 2.12 4.27 2.12 2.12 4.27 2.12 - - - - - -
- - - - - - 2.88 4.14 2.88 2.88 4.14 2.88 - - - - - -
- - - - - - 0.88 4.14 0.88 0.88 4.14 0.88 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 3.00 24.00 3.00 3.00 24.00 3.00 - - - - - -
- - - - - - 1.00 16.00 1.00 1.00 16.00 1.00 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 0.10 18.07 0.10 0.10 18.07 0.10 - - - - - -
- - - - - - 4.00 6.19 4.00 4.00 6.19 4.00 - - - - - -
- - - - - - 3.00 6.19 3.00 3.00 6.19 3.00 - - - - - -
- - - - - - 0.30 6.19 0.30 0.30 6.19 0.30 - - - - - -
- - - - - - 0.24 6.19 0.24 0.24 6.19 0.24 - - - - - -
- - - - - - 2.00 5.48 2.00 2.00 5.48 2.00 - - - - - -
- - - - - - 0.90 5.48 0.90 0.90 5.48 0.90 - - - - - -
- - - - - - 1.00 5.48 1.00 1.00 5.48 1.00 - - - - - -
- - - - - - 3.80 5.48 3.80 3.80 5.48 3.80 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 0.04 10.02 0.04 0.04 10.02 0.04 - - - - - -
- - - - - - 0.02 6.40 0.02 0.02 6.40 0.02 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 1.50 3.56 1.50 1.50 3.56 1.50 - - - - - -
- - - - - - 1.00 3.56 1.00 1.00 3.56 1.00 - - - - - -
- - - - - - 0.44 25.60 0.44 0.44 25.60 0.44 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 0.02 960.00 0.02 0.02 960.00 0.02 - - - - - -
- - - - - - 0.08 1.00 0.08 0.08 1.00 0.08 - - - - - -
08/06/2015 09/06/2015 10/06/2015 11/06/2015 12/06/2015 13/06/2015
SEMANA 4
 - 164 - 
 
 
METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND
- - - - - - 3.00 11.03 3.00 3.00 11.03 3.00 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 5.77 1.34 5.77 5.77 1.34 5.77 - - - - - -
- - - - - - 3.46 2.34 3.46 3.46 2.34 3.46 - - - - - -
- - - - - - 0.48 2.67 0.48 0.48 2.67 0.48 - - - - - -
- - - - - - 1.54 2.67 1.54 1.54 2.67 1.54 - - - - - -
- - - - - - 0.29 2.67 0.29 0.29 2.67 0.29 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 2.88 3.84 2.88 2.88 3.84 2.88 - - - - - -
- - - - - - 0.42 3.84 0.42 0.42 3.84 0.42 - - - - - -
- - - - - - 0.02 10.39 0.02 0.02 10.39 0.02 - - - - - -
- - - - - - 0.08 22.73 0.08 0.08 22.73 0.08 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 0.10 20.27 0.10 0.10 20.27 0.10 - - - - - -
- - - - - - 0.02 6.40 0.02 0.02 6.40 0.02 - - - - - -
- - - - - - 0.04 6.40 0.04 0.04 6.40 0.04 - - - - - -
- - - - - - 0.02 6.40 0.02 0.02 6.40 0.02 - - - - - -
- - - - - - 0.42 6.40 0.42 0.42 6.40 0.42 - - - - - -
- - - - - - 0.04 64.00 0.04 0.04 64.00 0.04 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 1.92 14.22 1.92 1.92 14.22 1.92 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 4.81 4.24 4.81 4.81 4.24 4.81 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 1.69 3.24 1.69 1.69 3.24 1.69 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 1.00 6.40 1.00 1.00 6.40 1.00 - - - - - -
- - - - - - 2.00 6.40 2.00 2.00 6.40 2.00 - - - - - -
- - - - - - 1.00 4.02 1.00 1.00 4.02 1.00 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 0.19 4.14 0.19 0.19 4.14 0.19 - - - - - -
- - - - - - 0.42 4.14 0.42 0.42 4.14 0.42 - - - - - -
- - - - - - 0.13 4.14 0.13 0.13 4.14 0.13 - - - - - -
- - - - - - 2.12 4.27 2.12 2.12 4.27 2.12 - - - - - -
- - - - - - 2.88 4.14 2.88 2.88 4.14 2.88 - - - - - -
- - - - - - 0.88 4.14 0.88 0.88 4.14 0.88 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 3.00 24.00 3.00 3.00 24.00 3.00 - - - - - -
- - - - - - 1.00 16.00 1.00 1.00 16.00 1.00 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 0.10 18.07 0.10 0.10 18.07 0.10 - - - - - -
- - - - - - 4.00 6.19 4.00 4.00 6.19 4.00 - - - - - -
- - - - - - 3.00 6.19 3.00 3.00 6.19 3.00 - - - - - -
- - - - - - 0.30 6.19 0.30 0.30 6.19 0.30 - - - - - -
- - - - - - 0.24 6.19 0.24 0.24 6.19 0.24 - - - - - -
- - - - - - 2.00 5.48 2.00 2.00 5.48 2.00 - - - - - -
- - - - - - 0.90 5.48 0.90 0.90 5.48 0.90 - - - - - -
- - - - - - 1.00 5.48 1.00 1.00 5.48 1.00 - - - - - -
- - - - - - 3.80 5.48 3.80 3.80 5.48 3.80 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 0.04 10.02 0.04 0.04 10.02 0.04 - - - - - -
- - - - - - 0.02 6.40 0.02 0.02 6.40 0.02 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 1.50 3.56 1.50 1.50 3.56 1.50 - - - - - -
- - - - - - 1.00 3.56 1.00 1.00 3.56 1.00 - - - - - -
- - - - - - 0.44 25.60 0.44 0.44 25.60 0.44 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 0.02 960.00 0.02 0.02 960.00 0.02 - - - - - -
- - - - - - 0.08 1.00 0.08 0.08 1.00 0.08 - - - - - -
16/06/2015 17/06/2015 18/06/2015 19/06/2015 20/06/201515/06/2015
SEMANA 5
 - 165 - 
 
 
METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND
- - - - - - 3.00 11.03 3.00 3.00 11.03 3.00 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 5.77 1.34 5.77 5.77 1.34 5.77 - - - - - -
- - - - - - 3.46 2.34 3.46 3.46 2.34 3.46 - - - - - -
- - - - - - 0.48 2.67 0.48 0.48 2.67 0.48 - - - - - -
- - - - - - 1.54 2.67 1.54 1.54 2.67 1.54 - - - - - -
- - - - - - 0.29 2.67 0.29 0.29 2.67 0.29 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 2.88 3.84 2.88 2.88 3.84 2.88 - - - - - -
- - - - - - 0.42 3.84 0.42 0.42 3.84 0.42 - - - - - -
- - - - - - 0.02 10.39 0.02 0.02 10.39 0.02 - - - - - -
- - - - - - 0.08 22.73 0.08 0.08 22.73 0.08 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 0.10 20.27 0.10 0.10 20.27 0.10 - - - - - -
- - - - - - 0.02 6.40 0.02 0.02 6.40 0.02 - - - - - -
- - - - - - 0.04 6.40 0.04 0.04 6.40 0.04 - - - - - -
- - - - - - 0.02 6.40 0.02 0.02 6.40 0.02 - - - - - -
- - - - - - 0.42 6.40 0.42 0.42 6.40 0.42 - - - - - -
- - - - - - 0.04 64.00 0.04 0.04 64.00 0.04 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 1.92 14.22 1.92 1.92 14.22 1.92 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 4.81 4.24 4.81 4.81 4.24 4.81 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 1.69 3.24 1.69 1.69 3.24 1.69 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 1.00 6.40 1.00 1.00 6.40 1.00 - - - - - -
- - - - - - 2.00 6.40 2.00 2.00 6.40 2.00 - - - - - -
- - - - - - 1.00 4.02 1.00 1.00 4.02 1.00 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 0.19 4.14 0.19 0.19 4.14 0.19 - - - - - -
- - - - - - 0.42 4.14 0.42 0.42 4.14 0.42 - - - - - -
- - - - - - 0.13 4.14 0.13 0.13 4.14 0.13 - - - - - -
- - - - - - 2.12 4.27 2.12 2.12 4.27 2.12 - - - - - -
- - - - - - 2.88 4.14 2.88 2.88 4.14 2.88 - - - - - -
- - - - - - 0.88 4.14 0.88 0.88 4.14 0.88 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 3.00 24.00 3.00 3.00 24.00 3.00 - - - - - -
- - - - - - 1.00 16.00 1.00 1.00 16.00 1.00 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 0.10 18.07 0.10 0.10 18.07 0.10 - - - - - -
- - - - - - 4.00 6.19 4.00 4.00 6.19 4.00 - - - - - -
- - - - - - 3.00 6.19 3.00 3.00 6.19 3.00 - - - - - -
- - - - - - 0.30 6.19 0.30 0.30 6.19 0.30 - - - - - -
- - - - - - 0.24 6.19 0.24 0.24 6.19 0.24 - - - - - -
- - - - - - 2.00 5.48 2.00 2.00 5.48 2.00 - - - - - -
- - - - - - 0.90 5.48 0.90 0.90 5.48 0.90 - - - - - -
- - - - - - 1.00 5.48 1.00 1.00 5.48 1.00 - - - - - -
- - - - - - 3.80 5.48 3.80 3.80 5.48 3.80 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 0.04 10.02 0.04 0.04 10.02 0.04 - - - - - -
- - - - - - 0.02 6.40 0.02 0.02 6.40 0.02 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 1.50 3.56 1.50 1.50 3.56 1.50 - - - - - -
- - - - - - 1.00 3.56 1.00 1.00 3.56 1.00 - - - - - -
- - - - - - 0.44 25.60 0.44 0.44 25.60 0.44 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 0.02 960.00 0.02 0.02 960.00 0.02 - - - - - -
- - - - - - 0.08 1.00 0.08 0.08 1.00 0.08 - - - - - -
24/06/2015 25/06/2015 26/06/2015 27/06/2015
SEMANA 6
22/06/2015 23/06/2015
 - 166 - 
 
 
METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND
- - - 3.00 11.03 3.00 3.00 11.03 3.00 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 5.77 1.34 5.77 5.77 1.34 5.77 - - - - - - - - -
- - - 3.46 2.34 3.46 3.46 2.34 3.46 - - - - - - - - -
- - - 0.48 2.67 0.48 0.48 2.67 0.48 - - - - - - - - -
- - - 1.54 2.67 1.54 1.54 2.67 1.54 - - - - - - - - -
- - - 0.29 2.67 0.29 0.29 2.67 0.29 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 2.88 3.84 2.88 2.88 3.84 2.88 - - - - - - - - -
- - - 0.42 3.84 0.42 0.42 3.84 0.42 - - - - - - - - -
- - - 0.02 10.39 0.02 0.02 10.39 0.02 - - - - - - - - -
- - - 0.08 22.73 0.08 0.08 22.73 0.08 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 0.10 20.27 0.10 0.10 20.27 0.10 - - - - - - - - -
- - - 0.02 6.40 0.02 0.02 6.40 0.02 - - - - - - - - -
- - - 0.04 6.40 0.04 0.04 6.40 0.04 - - - - - - - - -
- - - 0.02 6.40 0.02 0.02 6.40 0.02 - - - - - - - - -
- - - 0.42 6.40 0.42 0.42 6.40 0.42 - - - - - - - - -
- - - 0.04 64.00 0.04 0.04 64.00 0.04 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1.92 14.22 1.92 1.92 14.22 1.92 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 4.81 4.24 4.81 4.81 4.24 4.81 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1.69 3.24 1.69 1.69 3.24 1.69 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1.00 6.40 1.00 1.00 6.40 1.00 - - - - - - - - -
- - - 2.00 6.40 2.00 2.00 6.40 2.00 - - - - - - - - -
- - - 1.00 4.02 1.00 1.00 4.02 1.00 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 0.19 4.14 0.19 0.19 4.14 0.19 - - - - - - - - -
- - - 0.42 4.14 0.42 0.42 4.14 0.42 - - - - - - - - -
- - - 0.13 4.14 0.13 0.13 4.14 0.13 - - - - - - - - -
- - - 2.12 4.27 2.12 2.12 4.27 2.12 - - - - - - - - -
- - - 2.88 4.14 2.88 2.88 4.14 2.88 - - - - - - - - -
- - - 0.88 4.14 0.88 0.88 4.14 0.88 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 3.00 24.00 3.00 3.00 24.00 3.00 - - - - - - - - -
- - - 1.00 16.00 1.00 1.00 16.00 1.00 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 0.10 18.07 0.10 0.10 18.07 0.10 - - - - - - - - -
- - - 4.00 6.19 4.00 4.00 6.19 4.00 - - - - - - - - -
- - - 3.00 6.19 3.00 3.00 6.19 3.00 - - - - - - - - -
- - - 0.30 6.19 0.30 0.30 6.19 0.30 - - - - - - - - -
- - - 0.24 6.19 0.24 0.24 6.19 0.24 - - - - - - - - -
- - - 2.00 5.48 2.00 2.00 5.48 2.00 - - - - - - - - -
- - - 0.90 5.48 0.90 0.90 5.48 0.90 - - - - - - - - -
- - - 1.00 5.48 1.00 1.00 5.48 1.00 - - - - - - - - -
- - - 3.80 5.48 3.80 3.80 5.48 3.80 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 0.04 10.02 0.04 0.04 10.02 0.04 - - - - - - - - -
- - - 0.02 6.40 0.02 0.02 6.40 0.02 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1.50 3.56 1.50 1.50 3.56 1.50 - - - - - - - - -
- - - 1.00 3.56 1.00 1.00 3.56 1.00 - - - - - - - - -
- - - 0.44 25.60 0.44 0.44 25.60 0.44 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 0.02 960.00 0.02 0.02 960.00 0.02 - - - - - - - - -
- - - 0.08 1.00 0.08 0.08 1.00 0.08 - - - - - - - - -
02/07/2015 03/07/2015 04/07/2015
SEMANA 7
29/06/2015 30/06/2015 01/07/2015
 - 167 - 
 
METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND
- - - - - - - - - 3.00 11.03 3.00 3.00 11.03 3.00 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 5.77 1.34 5.77 5.77 1.34 5.77 - - -
- - - - - - - - - 3.46 2.34 3.46 3.46 2.34 3.46 - - -
- - - - - - - - - 0.48 2.67 0.48 0.48 2.67 0.48 - - -
- - - - - - - - - 1.54 2.67 1.54 1.54 2.67 1.54 - - -
- - - - - - - - - 0.29 2.67 0.29 0.29 2.67 0.29 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 2.88 3.84 2.88 2.88 3.84 2.88 - - -
- - - - - - - - - 0.42 3.84 0.42 0.42 3.84 0.42 - - -
- - - - - - - - - 0.02 10.39 0.02 0.02 10.39 0.02 - - -
- - - - - - - - - 0.08 22.73 0.08 0.08 22.73 0.08 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 0.10 20.27 0.10 0.10 20.27 0.10 - - -
- - - - - - - - - 0.02 6.40 0.02 0.02 6.40 0.02 - - -
- - - - - - - - - 0.04 6.40 0.04 0.04 6.40 0.04 - - -
- - - - - - - - - 0.02 6.40 0.02 0.02 6.40 0.02 - - -
- - - - - - - - - 0.42 6.40 0.42 0.42 6.40 0.42 - - -
- - - - - - - - - 0.04 64.00 0.04 0.04 64.00 0.04 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1.92 14.22 1.92 1.92 14.22 1.92 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 4.81 4.24 4.81 4.81 4.24 4.81 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1.69 3.24 1.69 1.69 3.24 1.69 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1.00 6.40 1.00 1.00 6.40 1.00 - - -
- - - - - - - - - 2.00 6.40 2.00 2.00 6.40 2.00 - - -
- - - - - - - - - 1.00 4.02 1.00 1.00 4.02 1.00 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 0.19 4.14 0.19 0.19 4.14 0.19 - - -
- - - - - - - - - 0.42 4.14 0.42 0.42 4.14 0.42 - - -
- - - - - - - - - 0.13 4.14 0.13 0.13 4.14 0.13 - - -
- - - - - - - - - 2.12 4.27 2.12 2.12 4.27 2.12 - - -
- - - - - - - - - 2.88 4.14 2.88 2.88 4.14 2.88 - - -
- - - - - - - - - 0.88 4.14 0.88 0.88 4.14 0.88 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 3.00 24.00 3.00 3.00 24.00 3.00 - - -
- - - - - - - - - 1.00 16.00 1.00 1.00 16.00 1.00 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 0.10 18.07 0.10 0.10 18.07 0.10 - - -
- - - - - - - - - 4.00 6.19 4.00 4.00 6.19 4.00 - - -
- - - - - - - - - 3.00 6.19 3.00 3.00 6.19 3.00 - - -
- - - - - - - - - 0.30 6.19 0.30 0.30 6.19 0.30 - - -
- - - - - - - - - 0.24 6.19 0.24 0.24 6.19 0.24 - - -
- - - - - - - - - 2.00 5.48 2.00 2.00 5.48 2.00 - - -
- - - - - - - - - 0.90 5.48 0.90 0.90 5.48 0.90 - - -
- - - - - - - - - 1.00 5.48 1.00 1.00 5.48 1.00 - - -
- - - - - - - - - 3.80 5.48 3.80 3.80 5.48 3.80 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 0.04 10.02 0.04 0.04 10.02 0.04 - - -
- - - - - - - - - 0.02 6.40 0.02 0.02 6.40 0.02 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1.50 3.56 1.50 1.50 3.56 1.50 - - -
- - - - - - - - - 1.00 3.56 1.00 1.00 3.56 1.00 - - -
- - - - - - - - - 0.44 25.60 0.44 0.44 25.60 0.44 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 0.02 960.00 0.02 0.02 960.00 0.02 - - -
- - - - - - - - - 0.08 1.00 0.08 0.08 1.00 0.08 - - -
10/07/2015 11/07/2015
SEMANA 8
06/07/2015 07/07/2015 08/07/2015 09/07/2015
 - 168 - 
 
 
1°- 4° Semana
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
MOVIMIENTO DE TIERRAS
RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE PRESTAMO
AFIRMADO m3 241.500 - 21.955 21.955 21.955 21.955 21.955
AGUA m3 7.350 - 0.668 0.668 0.668 0.668 0.668
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.000 - - - - - -
CONCRETO F´C=140 KG/CM2 PARA SOLADOS 0.000 - - - - - -
CEMENTO PORTLAND TIPO II (42.5 kg) bol 72.857 - - - - - 36.429
AGUA m3 3.740 - - - - - 1.870
HORMIGON m3 24.860 - - - - - 12.430
FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 C:H 0.000 - - - - - -
CEMENTO PORTLAND TIPO II (42.5 kg) bol 22.271 - - - - - -
AGUA m3 4.858 - - - - - -
HORMIGON m3 0.503 - - - - - -
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.000 - - - - - -
LOSA DE CIMENTACIÓN 0.000 - - - - - -
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 0.000 - - - - - -
CONCRETO PREMEZCLADO CT I, f`c=210 kg/cm2 m3 117.110 - - - - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 406.123 - - - - - -
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 7107.156 - - - - - -
VIGAS DE CIMENTACIÓN 0.000 - - - - - -
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 0.000 - - - - - -
CONCRETO PREMEZCLADO CT I, f`c=210 kg/cm2 m3 5.818 - - - - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro. 8 kg 5.722 - - - - - -
CLAVOS PROMEDIO CONSTRUCCION kg 6.866 - - - - - -
MADERA TORNILLO P² 27.275 - - - - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 294.648 - - - - - -
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 5156.340 - - - - - -
SOBRECIMIENTOS 0.000 - - - - - -
SOBRECIMIENTO - CONCRETO FC=210 KG/CM2 0.000 - - - - - -
ARENA GRUESA m3 2.200 - - - - - -
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 2.240 - - - - - -
CEMENTO PORTLAND TIPO II (42.5 kg) bol 30.000 - - - - - -
AGUA m3 0.680 - - - - - -
SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro. 8 kg 12.558 - - - - - -
CLAVOS PROMEDIO CONSTRUCCION kg 4.830 - - - - - -
MADERA TORNILLO P² 56.382 - - - - - -
SOBRECIMIENTO - ACERO Fy=4200 KG/CM2 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 6.422 - - - - - -
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 112.392 - - - - - -
PLACAS 0.000 - - - - - -
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 0.000 - - - - - -
ARENA GRUESA m3 35.063 - - - - - -
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 35.700 - - - - - -
CEMENTO PORTLAND TIPO II (42.5 kg) bol 478.131 - - - - - -
AGUA m3 10.838 - - - - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro. 8 kg 63.218 - - - - - -
CLAVOS PROMEDIO CONSTRUCCION kg 115.900 - - - - - -
MADERA TORNILLO P² 609.856 - - - - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 820.386 - - - - - -
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 14356.759 - - - - - -
CISTERNA SUBTERRANEA 0.000 - - - - - -
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 0.000 - - - - - -
ARENA GRUESA m3 19.525 - - - - - -
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 19.880 - - - - - -
CEMENTO PORTLAND TIPO II (42.5 kg) bol 266.250 - - - - - -
AGUA m3 6.035 - - - - - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro. 8 kg 24.520 - - - - - -
CLAVOS PROMEDIO CONSTRUCCION kg 8.582 - - - - - -
MADERA TORNILLO P² 146.730 - - - - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 231.176 - - - - - -
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 4045.577 - - - - - -
ESCALERAS 0.000 - - - - - -
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 19.217 - - - - - -
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 336.291 - - - - - -
CISTERNA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro. 8 kg 2.774 - - - - - -
CLAVOS PROMEDIO CONSTRUCCION kg 3.170 - - - - - -
MADERA TORNILLO P² 14.478 - - - - - -
CISTERNA-CONCRETO  FC=210 kg/cm2 0.000 - - - - - -
ARENA GRUESA m3 1.609 - - - - - -
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 1.639 - - - - - -
CEMENTO PORTLAND TIPO II (42.5 kg) bol 21.946 - - - - - -
AGUA m3 0.497 - - - - - -
VIGAS 0.000 - - - - - -
VIGAS - ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 94.949 - - - - - -
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 1661.612 - - - - - -
VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro. 8 kg 0.000 - - - - - -
CLAVOS PROMEDIO CONSTRUCCION kg 0.000 - - - - - -
MADERA TORNILLO P² 0.000 - - - - - -
VIGAS, CONCRETO PREMEZCLADO f`c=210 kg/cm2 0.000 - - - - - -
CONCRETO PREMEZCLADO CT I, f`c=210 kg/cm2 m3 0.000 - - - - - -
LOSAS ALIGERADA 0.000 - - - - - -
LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro. 8 kg 6.633 - - - - - -
CLAVOS PROMEDIO CONSTRUCCION kg 6.633 - - - - - -
MADERA TORNILLO P² 131.514 - - - - - -
LOSA ALIGERADA.- LADRIILLO HUECO 15X30X25 0.000 - - - - - -
LADRILLO PARA TECHO  15X30X30 CM und 0.000 - - - - - -
LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 0.000 - - - - - -
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 0.000 - - - - - -
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 0.000 - - - - - -
LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO f'c = 210 kg/cm2. 0.000 - - - - - -
CONCRETO PREMEZCLADO CT I, f`c=210 kg/cm2 m3 0.000 - - - - - -
CONSUMO 22-
05-15
CONSUMO 23-
05-15
Semana 1
PARTIDA DE CONTROL 
TOTAL 
CONSUMO 18-
05-15
CONSUMO 19-
05-15
CONSUMO 20-
05-15
CONSUMO 21-
05-15
 - 169 - 
 
 
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
- - - - - - - - - - 21.955 21.955
- - - - - - - - - - 0.668 0.668
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
36.429 - - - - - - - - - - -
1.870 - - - - - - - - - - -
12.430 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 58.555 58.555 - -
- - - - - - - - - - - -
- 50.765 50.765 50.765 50.765 50.765 50.765 50.765 50.765 - - -
- 888.395 888.395 888.395 888.395 888.395 888.395 888.395 888.395 - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 2.909 2.909 - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - 1.431 1.431 1.431 1.431 - - -
- - - - - 1.717 1.717 1.717 1.717 - - -
- - - - - 6.819 6.819 6.819 6.819 - - -
- - - - - - - - - - - -
- 36.831 36.831 36.831 36.831 36.831 36.831 36.831 36.831 - - -
- 644.543 644.543 644.543 644.543 644.543 644.543 644.543 644.543 - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 2.200
- - - - - - - - - - - 2.240
- - - - - - - - - - - 30.000
- - - - - - - - - - - 0.680
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 6.279 6.279
- - - - - - - - - - 2.415 2.415
- - - - - - - - - - 28.191 28.191
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 6.422 - - -
- - - - - - - - 112.392 - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 8.766 8.766 - -
- - - - - - - - 8.925 8.925 - -
- - - - - - - - 119.533 119.533 - -
- - - - - - - - 2.709 2.709 - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - 7.902 7.902 7.902 7.902 - - -
- - - - - 14.488 14.488 14.488 14.488 - - -
- - - - - 76.232 76.232 76.232 76.232 - - -
- - - - - - - - - - - -
- 58.599 58.599 58.599 58.599 58.599 58.599 58.599 58.599 - 58.599 58.599
- 1025.483 1025.483 1025.483 1025.483 1025.483 1025.483 1025.483 1025.483 - 1025.483 1025.483
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 9.763 9.763 - -
- - - - - - - - 9.940 9.940 - -
- - - - - - - - 133.125 133.125 - -
- - - - - - - - 3.018 3.018 - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - 4.904 4.904 4.904 4.904 4.904 - - -
- - - - 1.716 1.716 1.716 1.716 1.716 - - -
- - - - 29.346 29.346 29.346 29.346 29.346 - - -
- - - - - - - - - - - -
- 28.897 28.897 28.897 28.897 28.897 28.897 28.897 28.897 - - -
- 505.697 505.697 505.697 505.697 505.697 505.697 505.697 505.697 - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - 2.745 2.745 2.745 - - - 2.745 2.745
- - - - 48.042 48.042 48.042 - - - 48.042 48.042
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
26/05/2015 27/05/2015 28/05/2015 29/05/2015 30/05/2015 01/06/2015 03/06/2015 04/06/2015 05/06/2015 06/06/2015
semana 3
02/06/2015
Semana 2
25/05/2015
 - 170 - 
 
 
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
21.955 21.955 21.955 21.955 - - - - - - - -
0.668 0.668 0.668 0.668 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - 11.135 11.135 - - - - - - - -
- - 2.429 2.429 - - - - - - - -
- - 0.251 0.251 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - 8.766 8.766 - - - - - - - -
- - 8.925 8.925 - - - - - - - -
- - 119.533 119.533 - - - - - - - -
- - 2.709 2.709 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
7.902 7.902 7.902 7.902 - - - - - - - -
14.488 14.488 14.488 14.488 - - - - - - - -
76.232 76.232 76.232 76.232 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
58.599 58.599 58.599 58.599 - - - - - - 58.599 58.599
1025.483 1025.483 1025.483 1025.483 - - - - - - 1025.483 1025.483
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2.745 2.745 - - - - - - - - 2.745 2.745
48.042 48.042 - - - - - - - - 48.042 48.042
- - - - - - - - - - - -
0.925 0.925 0.925 - - - - - - - - -
1.057 1.057 1.057 - - - - - - - - -
4.826 4.826 4.826 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - 0.805 0.805 - - - - - - - -
- - 0.819 0.819 - - - - - - - -
- - 10.973 10.973 - - - - - - - -
- - 0.249 0.249 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - 31.650 31.650 31.650 31.650 31.650 - - - -
- - - 553.871 553.871 553.871 553.871 553.871 - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - 9.540 9.540 9.540 - - -
- - - - - - 11.448 11.448 11.448 - - -
- - - - - - 52.548 52.548 52.548 - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 9.266 9.266 - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - 3.316 3.316 3.316 3.316 - - - -
- - - - 3.316 3.316 3.316 3.316 - - - -
- - - - 65.757 65.757 65.757 65.757 - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - 486.331 486.331 486.331 - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - 17.825 17.825 17.825 - - -
- - - - - - 311.941 311.941 311.941 - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 6.272 6.272 - -
08/06/2015 09/06/2015 11/06/2015 12/06/2015 13/06/2015
Semana 4
10/06/2015
Semana 5
15/06/2015 16/06/2015 17/06/2015 18/06/2015 19/06/2015 20/06/2015
 - 171 - 
 
 
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - 8.766 8.766 - - - - - - - -
- - 8.925 8.925 - - - - - - - -
- - 119.533 119.533 - - - - - - - -
- - 2.709 2.709 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
7.902 7.902 7.902 7.902 - - - - - - - -
14.488 14.488 14.488 14.488 - - - - - - - -
76.232 76.232 76.232 76.232 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
58.599 58.599 58.599 58.599 - - - - - - - 58.599
1025.483 1025.483 1025.483 1025.483 - - - - - - - 1025.483
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2.745 2.745 - - - - - - - - - 2.745
48.042 48.042 - - - - - - - - - 48.042
- - - - - - - - - - - -
0.925 0.925 0.925 - - - - - - - - -
1.057 1.057 1.057 - - - - - - - - -
4.826 4.826 4.826 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - 0.805 0.805 - - - - - - - -
- - 0.819 0.819 - - - - - - - -
- - 10.973 10.973 - - - - - - - -
- - 0.249 0.249 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - 31.650 31.650 31.650 - 31.650 31.650 - - -
- - - 553.871 553.871 553.871 - 553.871 553.871 - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - 9.540 9.540 9.540 - -
- - - - - - - 11.448 11.448 11.448 - -
- - - - - - - 52.548 52.548 52.548 - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 9.266 9.266 -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - 3.316 3.316 - 3.316 3.316 - - -
- - - - 3.316 3.316 - 3.316 3.316 - - -
- - - - 65.757 65.757 - 65.757 65.757 - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - 486.331 486.331 486.331 - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - 17.825 17.825 17.825 - -
- - - - - - - 311.941 311.941 311.941 - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 6.272 6.272 -
Semana 6
22/06/2015 23/06/2015 24/06/2015 25/06/2015 26/06/2015 27/06/2015
Semana 7
29/06/2015 30/06/2015 01/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 04/07/2015
 - 172 - 
 
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - 8.766 8.766 -
- - - 8.925 8.925 -
- - - 119.533 119.533 -
- - - 2.709 2.709 -
- - - - - -
- 7.902 7.902 7.902 7.902 -
- 14.488 14.488 14.488 14.488 -
- 76.232 76.232 76.232 76.232 -
- - - - - -
58.599 58.599 58.599 58.599 58.599 -
1025.483 1025.483 1025.483 1025.483 1025.483 -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
2.745 2.745 2.745 - - -
48.042 48.042 48.042 - - -
- - - - - -
- 0.925 0.925 0.925 - -
- 1.057 1.057 1.057 - -
- 4.826 4.826 4.826 - -
- - - - - -
- - - 0.805 0.805 -
- - - 0.819 0.819 -
- - - 10.973 10.973 -
- - - 0.249 0.249 -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - 31.650 31.650
- - - - 553.871 553.871
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - 3.316
- - - - - 3.316
- - - - - 65.757
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Semana 8
06/07/2015 07/07/2015 08/07/2015 09/07/2015 10/07/2015 11/07/2015
 - 173 - 
 
 
1°- 8° Semana
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
SALIDA DE AGUA FRIA 0.000 - - - - - - - - - - - -
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERÍA DE PVC C-10 Ø1/2" 0.000 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA PVC gal 0.540 - - - - - - - - - - - -
CINTA TEFLON pza 0.300 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA PVC SAP DE 1/2" u 2.160 - - - - - - - - - - - -
CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2" X 90° u 12.000 - - - - - - - - - - - -
TEE PVC SAP 1/2" u 6.000 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA DE 1/2" PVC CLASE 10 0.000 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA PVC gal 0.231 - - - - - - - - - - - -
CINTA TEFLON pza 0.577 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2" m 11.885 - - - - - - - - - - - -
UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2" und 2.192 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA DE 3/4" PVC CLASE 10 0.000 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA PVC gal 0.138 - - - - - - - - - - - -
CINTA TEFLON pza 0.346 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 EC DE 3/4" X5m m 7.131 - - - - - - - - - - - -
UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4" u 1.315 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA DE 1" PVC CLASE 10 0.000 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA PVC gal 0.019 - - - - - - - - - - - -
CINTA TEFLON pza 0.048 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA PVC SAP CLASE-10 DE 1" m 0.986 - - - - - - - - - - - -
UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1" u 0.331 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA DE 1 1/2" PVC CLASE 10 0.000 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA PVC gal 0.062 - - - - - - - - - - - -
CINTA TEFLON pza 0.154 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA PVC SAP CLASE-10 DE 1 1/2" m 3.154 - - - - - - - - - - - -
UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1 1/2" u 2.351 - - - - - - - - - - - -
 TUBERIA DE 2" PVC CLASE 10 0.000 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA PVC gal 0.012 - - - - - - - - - - - -
CINTA TEFLON pza 0.029 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA PVC SAP CLASE-10 DE 2" m 0.591 - - - - - - - - - - - -
UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 2" u 0.647 - - - - - - - - - - - -
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 0.000 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA PVC gal 0.115 - - - - - - - - - - - -
CINTA TEFLON pza 0.288 - - - - - - - - - - - -
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 1/2" u 11.538 - - - - - - - - - - - -
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 2" u 11.538 - - - - - - - - - - - -
ADAPTADOR PVC SAP 1/2" u 5.769 - - - - - - - - - - - -
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 1/2" u 5.769 - - - - - - - - - - - -
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 0.000 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA PVC gal 0.017 - - - - - - - - - - - -
CINTA TEFLON pza 0.042 - - - - - - - - - - - -
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" u 1.692 - - - - - - - - - - - -
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" X 2" u 1.692 - - - - - - - - - - - -
ADAPTADOR PVC SAP 3/4" u 0.846 - - - - - - - - - - - -
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" u 0.846 - - - - - - - - - - - -
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 0.000 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA PVC gal 0.001 - - - - - - - - - - - -
CINTA TEFLON pza 0.002 - - - - - - - - - - - -
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 1" pza 0.077 - - - - - - - - - - - -
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1" X 1 1/2" u 0.077 - - - - - - - - - - - -
ADAPTADOR PVC SAP 1 " u 0.038 - - - - - - - - - - - -
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" u 0.038 - - - - - - - - - - - -
PARTIDA DE CONTROL 
TOTAL 
CONSUMO 18-
05-15
CONSUMO 19-
05-15
CONSUMO 20-
05-15
CONSUMO 21-
05-15
CONSUMO 22-
05-15
CONSUMO 23-
05-15
25/05/2015 26/05/2015 27/05/2015 28/05/2015 29/05/2015 30/05/2015
Semana 1 Semana 2
 - 174 - 
 
 
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.270 0.270 - - - - 0.270 0.270 - -
- - - - - - - - 0.150 0.150 - - - - 0.150 0.150 - -
- - - - - - - - 1.080 1.080 - - - - 1.080 1.080 - -
- - - - - - - - 6.000 6.000 - - - - 6.000 6.000 - -
- - - - - - - - 3.000 3.000 - - - - 3.000 3.000 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.115 0.115 - - - - 0.115 0.115 - -
- - - - - - - - 0.288 0.288 - - - - 0.288 0.288 - -
- - - - - - - - 5.942 5.942 - - - - 5.942 5.942 - -
- - - - - - - - 1.096 1.096 - - - - 1.096 1.096 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.069 0.069 - - - - 0.069 0.069 - -
- - - - - - - - 0.173 0.173 - - - - 0.173 0.173 - -
- - - - - - - - 3.565 3.565 - - - - 3.565 3.565 - -
- - - - - - - - 0.658 0.658 - - - - 0.658 0.658 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.010 0.010 - - - - 0.010 0.010 - -
- - - - - - - - 0.024 0.024 - - - - 0.024 0.024 - -
- - - - - - - - 0.493 0.493 - - - - 0.493 0.493 - -
- - - - - - - - 0.166 0.166 - - - - 0.166 0.166 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.031 0.031 - - - - 0.031 0.031 - -
- - - - - - - - 0.077 0.077 - - - - 0.077 0.077 - -
- - - - - - - - 1.577 1.577 - - - - 1.577 1.577 - -
- - - - - - - - 1.176 1.176 - - - - 1.176 1.176 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.006 0.006 - - - - 0.006 0.006 - -
- - - - - - - - 0.014 0.014 - - - - 0.014 0.014 - -
- - - - - - - - 0.296 0.296 - - - - 0.296 0.296 - -
- - - - - - - - 0.323 0.323 - - - - 0.323 0.323 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.058 0.058 - - - - 0.058 0.058 - -
- - - - - - - - 0.144 0.144 - - - - 0.144 0.144 - -
- - - - - - - - 5.769 5.769 - - - - 5.769 5.769 - -
- - - - - - - - 5.769 5.769 - - - - 5.769 5.769 - -
- - - - - - - - 2.885 2.885 - - - - 2.885 2.885 - -
- - - - - - - - 2.885 2.885 - - - - 2.885 2.885 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.008 0.008 - - - - 0.008 0.008 - -
- - - - - - - - 0.021 0.021 - - - - 0.021 0.021 - -
- - - - - - - - 0.846 0.846 - - - - 0.846 0.846 - -
- - - - - - - - 0.846 0.846 - - - - 0.846 0.846 - -
- - - - - - - - 0.423 0.423 - - - - 0.423 0.423 - -
- - - - - - - - 0.423 0.423 - - - - 0.423 0.423 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.000 0.000 - - - - 0.000 0.000 - -
- - - - - - - - 0.001 0.001 - - - - 0.001 0.001 - -
- - - - - - - - 0.038 0.038 - - - - 0.038 0.038 - -
- - - - - - - - 0.038 0.038 - - - - 0.038 0.038 - -
- - - - - - - - 0.019 0.019 - - - - 0.019 0.019 - -
- - - - - - - - 0.019 0.019 - - - - 0.019 0.019 - -
01/06/2015 02/06/2015 03/06/2015 04/06/2015 05/06/2015 06/06/2015 08/06/2015 09/06/2015
semana 3 Semana 4 Semana 5
10/06/2015 11/06/2015 12/06/2015 13/06/2015 15/06/2015 16/06/2015 17/06/2015 18/06/2015 19/06/2015 20/06/2015
 - 175 - 
 
 
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.270 0.270 - - - 0.270 0.270 - - - - - - 0.270 0.270 -
- - 0.150 0.150 - - - 0.150 0.150 - - - - - - 0.150 0.150 -
- - 1.080 1.080 - - - 1.080 1.080 - - - - - - 1.080 1.080 -
- - 6.000 6.000 - - - 6.000 6.000 - - - - - - 6.000 6.000 -
- - 3.000 3.000 - - - 3.000 3.000 - - - - - - 3.000 3.000 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.115 0.115 - - - 0.115 0.115 - - - - - - 0.115 0.115 -
- - 0.288 0.288 - - - 0.288 0.288 - - - - - - 0.288 0.288 -
- - 5.942 5.942 - - - 5.942 5.942 - - - - - - 5.942 5.942 -
- - 1.096 1.096 - - - 1.096 1.096 - - - - - - 1.096 1.096 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.069 0.069 - - - 0.069 0.069 - - - - - - 0.069 0.069 -
- - 0.173 0.173 - - - 0.173 0.173 - - - - - - 0.173 0.173 -
- - 3.565 3.565 - - - 3.565 3.565 - - - - - - 3.565 3.565 -
- - 0.658 0.658 - - - 0.658 0.658 - - - - - - 0.658 0.658 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.010 0.010 - - - 0.010 0.010 - - - - - - 0.010 0.010 -
- - 0.024 0.024 - - - 0.024 0.024 - - - - - - 0.024 0.024 -
- - 0.493 0.493 - - - 0.493 0.493 - - - - - - 0.493 0.493 -
- - 0.166 0.166 - - - 0.166 0.166 - - - - - - 0.166 0.166 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.031 0.031 - - - 0.031 0.031 - - - - - - 0.031 0.031 -
- - 0.077 0.077 - - - 0.077 0.077 - - - - - - 0.077 0.077 -
- - 1.577 1.577 - - - 1.577 1.577 - - - - - - 1.577 1.577 -
- - 1.176 1.176 - - - 1.176 1.176 - - - - - - 1.176 1.176 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.006 0.006 - - - 0.006 0.006 - - - - - - 0.006 0.006 -
- - 0.014 0.014 - - - 0.014 0.014 - - - - - - 0.014 0.014 -
- - 0.296 0.296 - - - 0.296 0.296 - - - - - - 0.296 0.296 -
- - 0.323 0.323 - - - 0.323 0.323 - - - - - - 0.323 0.323 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.058 0.058 - - - 0.058 0.058 - - - - - - 0.058 0.058 -
- - 0.144 0.144 - - - 0.144 0.144 - - - - - - 0.144 0.144 -
- - 5.769 5.769 - - - 5.769 5.769 - - - - - - 5.769 5.769 -
- - 5.769 5.769 - - - 5.769 5.769 - - - - - - 5.769 5.769 -
- - 2.885 2.885 - - - 2.885 2.885 - - - - - - 2.885 2.885 -
- - 2.885 2.885 - - - 2.885 2.885 - - - - - - 2.885 2.885 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.008 0.008 - - - 0.008 0.008 - - - - - - 0.008 0.008 -
- - 0.021 0.021 - - - 0.021 0.021 - - - - - - 0.021 0.021 -
- - 0.846 0.846 - - - 0.846 0.846 - - - - - - 0.846 0.846 -
- - 0.846 0.846 - - - 0.846 0.846 - - - - - - 0.846 0.846 -
- - 0.423 0.423 - - - 0.423 0.423 - - - - - - 0.423 0.423 -
- - 0.423 0.423 - - - 0.423 0.423 - - - - - - 0.423 0.423 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.000 0.000 - - - 0.000 0.000 - - - - - - 0.000 0.000 -
- - 0.001 0.001 - - - 0.001 0.001 - - - - - - 0.001 0.001 -
- - 0.038 0.038 - - - 0.038 0.038 - - - - - - 0.038 0.038 -
- - 0.038 0.038 - - - 0.038 0.038 - - - - - - 0.038 0.038 -
- - 0.019 0.019 - - - 0.019 0.019 - - - - - - 0.019 0.019 -
- - 0.019 0.019 - - - 0.019 0.019 - - - - - - 0.019 0.019 -
06/07/2015 07/07/2015 08/07/2015 09/07/2015 10/07/2015 11/07/2015
Semana 8Semana 6 Semana 7
22/06/2015 23/06/2015 24/06/2015 25/06/2015 26/06/2015 27/06/2015 29/06/2015 30/06/2015 01/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 04/07/2015
 - 176 - 
 
 
1°- 8° Semana
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" 0.000 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA PVC gal 0.003 - - - - - - - - - - - -
CINTA TEFLON pza 0.008 - - - - - - - - - - - -
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" pza 0.308 - - - - - - - - - - - -
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1" X 1 1/2" u 0.308 - - - - - - - - - - - -
ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2 " u 0.154 - - - - - - - - - - - -
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" u 0.154 - - - - - - - - - - - -
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 0.000 - - - - - - - - - - - -
UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 2" und 0.385 - - - - - - - - - - - -
NIPLE DE F°G° DE 2" und 0.385 - - - - - - - - - - - -
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und 0.192 - - - - - - - - - - - -
FORMADOR DE EMPAQUETADURA und 0.019 - - - - - - - - - - - -
VALVULA  CKECK DE BRONCE DE 11/2" 0.000 - - - - - - - - - - - -
VALVULA CHECK Ø 1 1/2" und 0.038 - - - - - - - - - - - -
FORMADOR DE EMPAQUETADURA und 0.004 - - - - - - - - - - - -
VALVULA DE PIE  C/ CANASTILLA DE 11/2" 0.000 - - - - - - - - - - - -
VALVULA DE PIE  C/ CANASTILLA DE 11/2" und 0.077 - - - - - - - - - - - -
FORMADOR DE EMPAQUETADURA und 0.008 - - - - - - - - - - - -
VALVULA FLOTADORA DE 1" 0.000 - - - - - - - - - - - -
VALVULA FLOTADORA DE 1" und 0.038 - - - - - - - - - - - -
FORMADOR DE EMPAQUETADURA und 0.004 - - - - - - - - - - - -
MEDIDORES DE AGUA DE 1/2" 0.000 - - - - - - - - - - - -
MEDIDOR DE AGUA DE 1/2" und 0.846 - - - - - - - - - - - -
ELECTROBOMBAS DE 2 HP 0.000 - - - - - - - - - - - -
TABLERO ALTERNADOR DE BOMBAS und 0.077 - - - - - - - - - - - -
ELECTROBOMBA PARA AGUA und 0.077 - - - - - - - - - - - -
ACCESORIOS DIVERSOS PARA ELECTROBOMBA und 0.077 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA DE SUCCION PVC und 1.154 - - - - - - - - - - - -
VALVULA DE INTERRUPCION ESFERICA und 0.154 - - - - - - - - - - - -
SALIDA DE AGUA CALIENTE CPVC 1/2" 0.000 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA C - PVC  1/2" X 5 m und 1.923 - - - - - - - - - - - -
CODO C - PVC   1/2" x 90º und 3.846 - - - - - - - - - - - -
TEE C-PVC 1/2" und 3.846 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (Etiqueta  negra) und 0.192 - - - - - - - - - - - -
RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA CPVC Ø1/2" 0.000 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA C - PVC  1/2" X 5 m und 4.808 - - - - - - - - - - - -
CODO C - PVC   1/2" x 90º und 9.615 - - - - - - - - - - - -
TEE C-PVC 1/2" und 9.615 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (Etiqueta  negra) und 0.481 - - - - - - - - - - - -
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 0.000 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA PVC gal 0.068 - - - - - - - - - - - -
CINTA TEFLON pza 0.169 - - - - - - - - - - - -
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 1/2" und 6.769 - - - - - - - - - - - -
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 2" und 6.769 - - - - - - - - - - - -
ADAPTADOR PVC SAP 1/2" und 6.769 - - - - - - - - - - - -
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 1/2" und 3.385 - - - - - - - - - - - -
PARTIDA DE CONTROL
TOTAL 
CONSUMO 18-
05-15
CONSUMO 19-
05-15
CONSUMO 20-
05-15
CONSUMO 21-
05-15
CONSUMO 22-
05-15
CONSUMO 23-
05-15
25/05/2015 26/05/2015 27/05/2015 28/05/2015 29/05/2015 30/05/2015
Semana 1 Semana 2
 - 177 - 
 
 
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.002 0.002 - - - - 0.002 0.002 - -
- - - - - - - - 0.004 0.004 - - - - 0.004 0.004 - -
- - - - - - - - 0.154 0.154 - - - - 0.154 0.154 - -
- - - - - - - - 0.154 0.154 - - - - 0.154 0.154 - -
- - - - - - - - 0.077 0.077 - - - - 0.077 0.077 - -
- - - - - - - - 0.077 0.077 - - - - 0.077 0.077 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.192 0.192 - - - - 0.192 0.192 - -
- - - - - - - - 0.192 0.192 - - - - 0.192 0.192 - -
- - - - - - - - 0.096 0.096 - - - - 0.096 0.096 - -
- - - - - - - - 0.010 0.010 - - - - 0.010 0.010 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.019 0.019 - - - - 0.019 0.019 - -
- - - - - - - - 0.002 0.002 - - - - 0.002 0.002 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.038 0.038 - - - - 0.038 0.038 - -
- - - - - - - - 0.004 0.004 - - - - 0.004 0.004 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.019 0.019 - - - - 0.019 0.019 - -
- - - - - - - - 0.002 0.002 - - - - 0.002 0.002 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.423 0.423 - - - - 0.423 0.423 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.038 0.038 - - - - 0.038 0.038 - -
- - - - - - - - 0.038 0.038 - - - - 0.038 0.038 - -
- - - - - - - - 0.038 0.038 - - - - 0.038 0.038 - -
- - - - - - - - 0.577 0.577 - - - - 0.577 0.577 - -
- - - - - - - - 0.077 0.077 - - - - 0.077 0.077 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.962 0.962 - - - - 0.962 0.962 - -
- - - - - - - - 1.923 1.923 - - - - 1.923 1.923 - -
- - - - - - - - 1.923 1.923 - - - - 1.923 1.923 - -
- - - - - - - - 0.096 0.096 - - - - 0.096 0.096 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 2.404 2.404 - - - - 2.404 2.404 - -
- - - - - - - - 4.808 4.808 - - - - 4.808 4.808 - -
- - - - - - - - 4.808 4.808 - - - - 4.808 4.808 - -
- - - - - - - - 0.240 0.240 - - - - 0.240 0.240 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.034 0.034 - - - - 0.034 0.034 - -
- - - - - - - - 0.085 0.085 - - - - 0.085 0.085 - -
- - - - - - - - 3.385 3.385 - - - - 3.385 3.385 - -
- - - - - - - - 3.385 3.385 - - - - 3.385 3.385 - -
- - - - - - - - 3.385 3.385 - - - - 3.385 3.385 - -
- - - - - - - - 1.692 1.692 - - - - 1.692 1.692 - -
11/06/2015 12/06/2015 13/06/2015 15/06/2015 16/06/2015 17/06/2015 18/06/2015 19/06/2015 20/06/201501/06/2015 02/06/2015 03/06/2015 04/06/2015 05/06/2015 06/06/2015 08/06/2015 09/06/2015 10/06/2015
semana 3 Semana 4 Semana 5
 - 178 - 
 
 
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.002 0.002 - - - 0.002 0.002 - - - - - - 0.002 0.002 -
- - 0.004 0.004 - - - 0.004 0.004 - - - - - - 0.004 0.004 -
- - 0.154 0.154 - - - 0.154 0.154 - - - - - - 0.154 0.154 -
- - 0.154 0.154 - - - 0.154 0.154 - - - - - - 0.154 0.154 -
- - 0.077 0.077 - - - 0.077 0.077 - - - - - - 0.077 0.077 -
- - 0.077 0.077 - - - 0.077 0.077 - - - - - - 0.077 0.077 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.192 0.192 - - - 0.192 0.192 - - - - - - 0.192 0.192 -
- - 0.192 0.192 - - - 0.192 0.192 - - - - - - 0.192 0.192 -
- - 0.096 0.096 - - - 0.096 0.096 - - - - - - 0.096 0.096 -
- - 0.010 0.010 - - - 0.010 0.010 - - - - - - 0.010 0.010 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.019 0.019 - - - 0.019 0.019 - - - - - - 0.019 0.019 -
- - 0.002 0.002 - - - 0.002 0.002 - - - - - - 0.002 0.002 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.038 0.038 - - - 0.038 0.038 - - - - - - 0.038 0.038 -
- - 0.004 0.004 - - - 0.004 0.004 - - - - - - 0.004 0.004 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.019 0.019 - - - 0.019 0.019 - - - - - - 0.019 0.019 -
- - 0.002 0.002 - - - 0.002 0.002 - - - - - - 0.002 0.002 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.423 0.423 - - - 0.423 0.423 - - - - - - 0.423 0.423 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.038 0.038 - - - 0.038 0.038 - - - - - - 0.038 0.038 -
- - 0.038 0.038 - - - 0.038 0.038 - - - - - - 0.038 0.038 -
- - 0.038 0.038 - - - 0.038 0.038 - - - - - - 0.038 0.038 -
- - 0.577 0.577 - - - 0.577 0.577 - - - - - - 0.577 0.577 -
- - 0.077 0.077 - - - 0.077 0.077 - - - - - - 0.077 0.077 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.962 0.962 - - - 0.962 0.962 - - - - - - 0.962 0.962 -
- - 1.923 1.923 - - - 1.923 1.923 - - - - - - 1.923 1.923 -
- - 1.923 1.923 - - - 1.923 1.923 - - - - - - 1.923 1.923 -
- - 0.096 0.096 - - - 0.096 0.096 - - - - - - 0.096 0.096 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 2.404 2.404 - - - 2.404 2.404 - - - - - - 2.404 2.404 -
- - 4.808 4.808 - - - 4.808 4.808 - - - - - - 4.808 4.808 -
- - 4.808 4.808 - - - 4.808 4.808 - - - - - - 4.808 4.808 -
- - 0.240 0.240 - - - 0.240 0.240 - - - - - - 0.240 0.240 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.034 0.034 - - - 0.034 0.034 - - - - - - 0.034 0.034 -
- - 0.085 0.085 - - - 0.085 0.085 - - - - - - 0.085 0.085 -
- - 3.385 3.385 - - - 3.385 3.385 - - - - - - 3.385 3.385 -
- - 3.385 3.385 - - - 3.385 3.385 - - - - - - 3.385 3.385 -
- - 3.385 3.385 - - - 3.385 3.385 - - - - - - 3.385 3.385 -
- - 1.692 1.692 - - - 1.692 1.692 - - - - - - 1.692 1.692 -
02/07/2015 03/07/2015 04/07/2015 06/07/2015 07/07/2015 08/07/2015 09/07/2015 10/07/2015 11/07/201522/06/2015 23/06/2015 24/06/2015 25/06/2015 26/06/2015 27/06/2015 29/06/2015 30/06/2015 01/07/2015
Semana 8Semana 6 Semana 7
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1°- 8° Semana
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGÜE DE 4" 0.000 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA PVC gal 0.010 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 1.515 - - - - - - - - - - - -
YEE PVC SAL 4" und 1.200 - - - - - - - - - - - -
CODO PVC SAL 4" X 90° pza 1.600 - - - - - - - - - - - -
TEE PVC SAL 4" X 4" pza 1.000 - - - - - - - - - - - -
TRAMPA P PVC SAL 4" pza 1.280 - - - - - - - - - - - -
SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGÜE DE 2" 0.000 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA PVC gal 0.020 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 12.000 - - - - - - - - - - - -
YEE PVC SAL 2" und 0.800 - - - - - - - - - - - -
CODO PVC SAL 4" X 90° pza 3.200 - - - - - - - - - - - -
TRAMPA P PVC SAL 2" pza 2.560 - - - - - - - - - - - -
SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACIÓN DE 2" 0.000 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA PVC gal 0.040 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 6.000 - - - - - - - - - - - -
CODO PVC SAL 2" X 90° pza 2.000 - - - - - - - - - - - -
TEE PVC SAL 4" X 4" pza 1.000 - - - - - - - - - - - -
SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" pza 2.000 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA DE PVC SAL 6" 0.000 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA PVC gal 0.035 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 6" m 0.396 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA DE PVC SAL 4" 0.000 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA PVC gal 0.076 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 0.872 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA DE PVC SAL 3" 0.000 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA PVC gal 0.024 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 0.277 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA PVC - SAL 2" P/VENTILACION ADOSADA 0.000 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA PVC gal 0.085 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 4.231 - - - - - - - - - - - -
CODO PVC SAL 2" X 90° pza 4.231 - - - - - - - - - - - -
 MONTANTE CON TUBERIA PVC DE 4" EN FALSA COLUMNA 0.000 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA PVC gal 0.519 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 5.942 - - - - - - - - - - - -
 MONTANTE CON TUBERIA PVC DE 3" EN FALSA COLUMNA 0.000 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA PVC gal 0.159 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 3" m 1.822 - - - - - - - - - - - -
SUMIDERO CROMADO 2" 0.000 - - - - - - - - - - - -
SUMIDERO CROMADO DE 2" und 6.000 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 6.120 - - - - - - - - - - - -
REGISTRO DE BRONCE DE 4" 0.000 - - - - - - - - - - - -
REGISTRO DE BRONCE DE 4" und 2.000 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA PVC gal 0.180 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 0.700 - - - - - - - - - - - -
CODO PVC SAL 4" X 90° pza 2.000 - - - - - - - - - - - -
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE Y DE REBOSE CON REJILLA METALICA 0.000 - - - - - - - - - - - -
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.026 - - - - - - - - - - - -
ARENA GRUESA m3 0.026 - - - - - - - - - - - -
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.404 - - - - - - - - - - - -
AGUA m3 0.009 - - - - - - - - - - - -
26/05/2015 27/05/2015 28/05/2015 29/05/2015 30/05/2015
PARTIDA DE CONTROL
TOTAL 
CONSUMO 18-
05-15
CONSUMO 19-
05-15
CONSUMO 20-
05-15
CONSUMO 21-
05-15
CONSUMO 22-
05-15
CONSUMO 23-
05-15
25/05/2015
Semana 1 Semana 2
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CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.005 0.005 - - - - 0.005 0.005 - -
- - - - - - - - 0.757 0.757 - - - - 0.757 0.757 - -
- - - - - - - - 0.600 0.600 - - - - 0.600 0.600 - -
- - - - - - - - 0.800 0.800 - - - - 0.800 0.800 - -
- - - - - - - - 0.500 0.500 - - - - 0.500 0.500 - -
- - - - - - - - 0.640 0.640 - - - - 0.640 0.640 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.010 0.010 - - - - 0.010 0.010 - -
- - - - - - - - 6.000 6.000 - - - - 6.000 6.000 - -
- - - - - - - - 0.400 0.400 - - - - 0.400 0.400 - -
- - - - - - - - 1.600 1.600 - - - - 1.600 1.600 - -
- - - - - - - - 1.280 1.280 - - - - 1.280 1.280 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.020 0.020 - - - - 0.020 0.020 - -
- - - - - - - - 3.000 3.000 - - - - 3.000 3.000 - -
- - - - - - - - 1.000 1.000 - - - - 1.000 1.000 - -
- - - - - - - - 0.500 0.500 - - - - 0.500 0.500 - -
- - - - - - - - 1.000 1.000 - - - - 1.000 1.000 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.017 0.017 - - - - 0.017 0.017 - -
- - - - - - - - 0.198 0.198 - - - - 0.198 0.198 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.038 0.038 - - - - 0.038 0.038 - -
- - - - - - - - 0.436 0.436 - - - - 0.436 0.436 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.012 0.012 - - - - 0.012 0.012 - -
- - - - - - - - 0.139 0.139 - - - - 0.139 0.139 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.042 0.042 - - - - 0.042 0.042 - -
- - - - - - - - 2.115 2.115 - - - - 2.115 2.115 - -
- - - - - - - - 2.115 2.115 - - - - 2.115 2.115 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.260 0.260 - - - - 0.260 0.260 - -
- - - - - - - - 2.971 2.971 - - - - 2.971 2.971 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.080 0.080 - - - - 0.080 0.080 - -
- - - - - - - - 0.911 0.911 - - - - 0.911 0.911 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 3.000 3.000 - - - - 3.000 3.000 - -
- - - - - - - - 3.060 3.060 - - - - 3.060 3.060 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 1.000 1.000 - - - - 1.000 1.000 - -
- - - - - - - - 0.090 0.090 - - - - 0.090 0.090 - -
- - - - - - - - 0.350 0.350 - - - - 0.350 0.350 - -
- - - - - - - - 1.000 1.000 - - - - 1.000 1.000 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.013 0.013 - - - - 0.013 0.013 - -
- - - - - - - - 0.013 0.013 - - - - 0.013 0.013 - -
- - - - - - - - 0.202 0.202 - - - - 0.202 0.202 - -
- - - - - - - - 0.004 0.004 - - - - 0.004 0.004 - -
16/06/2015 17/06/2015 18/06/2015 19/06/2015 20/06/201505/06/2015 06/06/2015 08/06/2015 09/06/2015 10/06/2015 11/06/2015 12/06/2015 13/06/2015 15/06/201501/06/2015 02/06/2015 03/06/2015 04/06/2015
semana 3 Semana 4 Semana 5
 - 181 - 
 
 
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.005 0.005 - - - 0.005 0.005 - - - - - - 0.005 0.005 -
- - 0.757 0.757 - - - 0.757 0.757 - - - - - - 0.757 0.757 -
- - 0.600 0.600 - - - 0.600 0.600 - - - - - - 0.600 0.600 -
- - 0.800 0.800 - - - 0.800 0.800 - - - - - - 0.800 0.800 -
- - 0.500 0.500 - - - 0.500 0.500 - - - - - - 0.500 0.500 -
- - 0.640 0.640 - - - 0.640 0.640 - - - - - - 0.640 0.640 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.010 0.010 - - - 0.010 0.010 - - - - - - 0.010 0.010 -
- - 6.000 6.000 - - - 6.000 6.000 - - - - - - 6.000 6.000 -
- - 0.400 0.400 - - - 0.400 0.400 - - - - - - 0.400 0.400 -
- - 1.600 1.600 - - - 1.600 1.600 - - - - - - 1.600 1.600 -
- - 1.280 1.280 - - - 1.280 1.280 - - - - - - 1.280 1.280 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.020 0.020 - - - 0.020 0.020 - - - - - - 0.020 0.020 -
- - 3.000 3.000 - - - 3.000 3.000 - - - - - - 3.000 3.000 -
- - 1.000 1.000 - - - 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 -
- - 0.500 0.500 - - - 0.500 0.500 - - - - - - 0.500 0.500 -
- - 1.000 1.000 - - - 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.017 0.017 - - - 0.017 0.017 - - - - - - 0.017 0.017 -
- - 0.198 0.198 - - - 0.198 0.198 - - - - - - 0.198 0.198 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.038 0.038 - - - 0.038 0.038 - - - - - - 0.038 0.038 -
- - 0.436 0.436 - - - 0.436 0.436 - - - - - - 0.436 0.436 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.012 0.012 - - - 0.012 0.012 - - - - - - 0.012 0.012 -
- - 0.139 0.139 - - - 0.139 0.139 - - - - - - 0.139 0.139 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.042 0.042 - - - 0.042 0.042 - - - - - - 0.042 0.042 -
- - 2.115 2.115 - - - 2.115 2.115 - - - - - - 2.115 2.115 -
- - 2.115 2.115 - - - 2.115 2.115 - - - - - - 2.115 2.115 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.260 0.260 - - - 0.260 0.260 - - - - - - 0.260 0.260 -
- - 2.971 2.971 - - - 2.971 2.971 - - - - - - 2.971 2.971 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.080 0.080 - - - 0.080 0.080 - - - - - - 0.080 0.080 -
- - 0.911 0.911 - - - 0.911 0.911 - - - - - - 0.911 0.911 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 3.000 3.000 - - - 3.000 3.000 - - - - - - 3.000 3.000 -
- - 3.060 3.060 - - - 3.060 3.060 - - - - - - 3.060 3.060 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 1.000 1.000 - - - 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 -
- - 0.090 0.090 - - - 0.090 0.090 - - - - - - 0.090 0.090 -
- - 0.350 0.350 - - - 0.350 0.350 - - - - - - 0.350 0.350 -
- - 1.000 1.000 - - - 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.013 0.013 - - - 0.013 0.013 - - - - - - 0.013 0.013 -
- - 0.013 0.013 - - - 0.013 0.013 - - - - - - 0.013 0.013 -
- - 0.202 0.202 - - - 0.202 0.202 - - - - - - 0.202 0.202 -
- - 0.004 0.004 - - - 0.004 0.004 - - - - - - 0.004 0.004 -
07/07/2015 08/07/2015 09/07/2015 10/07/2015 11/07/201526/06/2015 27/06/2015 29/06/2015 30/06/2015 01/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 04/07/2015 06/07/201522/06/2015 23/06/2015 24/06/2015 25/06/2015
Semana 6 Semana 7 Semana 8
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1°- 8° Semana
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
CIRCUITOS DERIVADOS ELECTRICOS 0.000 - - - - - - - - - - - -
SALIDA CENTRO DE LUZ 0.000 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA PVC SEL  3/4" X 3 m und 16.000 - - - - - - - - - - - -
CURVA PVC SEL 3/4 " und 16.000 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (Etiqueta  Dorada) gal 0.320 - - - - - - - - - - - -
CINTA AISLANTE rll 0.080 - - - - - - - - - - - -
CAJA OCTOGONAL SEL DE 100 x 55 mm und 8.000 - - - - - - - - - - - -
CABLE THW 2.5mm2 m 80.000 - - - - - - - - - - - -
SALIDA PARA DICROICOS 0.000 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA PVC SEL  3/4" X 3 m und 12.000 - - - - - - - - - - - -
CURVA PVC SEL 3/4 " und 12.000 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (Etiqueta  Dorada) gal 0.240 - - - - - - - - - - - -
CINTA AISLANTE rll 0.060 - - - - - - - - - - - -
CAJA OCTOGONAL SEL DE 100 x 55 mm und 6.000 - - - - - - - - - - - -
CABLE THW 2.5mm2 m 60.000 - - - - - - - - - - - -
SALIDA PARA PARED 0.000 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA PVC SEL  3/4" X 3 m und 1.200 - - - - - - - - - - - -
CURVA PVC SEL 3/4 " und 1.200 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (Etiqueta  Dorada) gal 0.024 - - - - - - - - - - - -
CINTA AISLANTE rll 0.006 - - - - - - - - - - - -
CAJA OCTOGONAL SEL DE 100 x 55 mm und 0.600 - - - - - - - - - - - -
CABLE THW 2.5mm2 m 6.000 - - - - - - - - - - - -
SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA 0.000 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA PVC SEL  3/4" X 3 m und 0.960 - - - - - - - - - - - -
CURVA PVC SEL 3/4 " und 0.960 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (Etiqueta  Dorada) gal 0.019 - - - - - - - - - - - -
CINTA AISLANTE rll 0.005 - - - - - - - - - - - -
CAJA OCTOGONAL SEL DE 100 x 55 mm und 0.480 - - - - - - - - - - - -
CABLE THW 2.5mm2 m 4.800 - - - - - - - - - - - -
SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 0.000 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA PVC SEL 3/4" und 6.000 - - - - - - - - - - - -
CURVA PVC SEL 3/4" und 8.000 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (Etiqueta  Dorada) gal 0.160 - - - - - - - - - - - -
CINTA AISLANTE rll 0.040 - - - - - - - - - - - -
INT. UNIPOLAR MODUS STYLE TERRA und 4.000 - - - - - - - - - - - -
CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" X 2" und 4.000 - - - - - - - - - - - -
CABLE THW 2.5mm2 m 32.000 - - - - - - - - - - - -
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE 0.000 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA PVC SEL 3/4" und 2.700 - - - - - - - - - - - -
CURVA PVC SEL 3/4" und 3.600 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (Etiqueta  Dorada) gal 0.072 - - - - - - - - - - - -
CINTA AISLANTE rll 0.018 - - - - - - - - - - - -
INT. 3 VIAS MODUS STYLE TERRA und 1.800 - - - - - - - - - - - -
CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" X 2" und 1.800 - - - - - - - - - - - -
CABLE THW 2.5mm2 m 14.400 - - - - - - - - - - - -
SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE 0.000 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA PVC SEL 3/4" und 3.000 - - - - - - - - - - - -
CURVA PVC SEL 3/4" und 4.000 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (Etiqueta  Dorada) gal 0.080 - - - - - - - - - - - -
CINTA AISLANTE rll 0.020 - - - - - - - - - - - -
INT. 3 VIAS MODUS STYLE TERRA und 2.000 - - - - - - - - - - - -
CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" X 2" und 18.312 - - - - - - - - - - - -
CABLE THW 2.5mm2 m 0.000 - - - - - - - - - - - -
SALIDA PARA TOMACORRIENTES C/PUESTA A TIERRA 0.000 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA PVC SEL 3/4" und 11.400 - - - - - - - - - - - -
CURVA PVC SEL 3/4" und 15.200 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (Etiqueta  Dorada) gal 0.304 - - - - - - - - - - - -
CINTA AISLANTE rll 0.076 - - - - - - - - - - - -
INT. 3 VIAS MODUS STYLE TERRA und 7.600 - - - - - - - - - - - -
CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" X 2" und 7.600 - - - - - - - - - - - -
CABLE THW 2.5mm2 m 60.800 - - - - - - - - - - - -
26/05/2015 27/05/2015 28/05/2015 29/05/2015 30/05/2015
PARTIDA DE CONTROL
TOTAL 
CONSUMO 18-
05-15
CONSUMO 19-
05-15
CONSUMO 20-
05-15
CONSUMO 21-
05-15
CONSUMO 22-
05-15
CONSUMO 23-
05-15
25/05/2015
Semana 1 Semana 2
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CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 8.000 8.000 - - - - 8.000 8.000 - -
- - - - - - - - 8.000 8.000 - - - - 8.000 8.000 - -
- - - - - - - - 0.160 0.160 - - - - 0.160 0.160 - -
- - - - - - - - 0.040 0.040 - - - - 0.040 0.040 - -
- - - - - - - - 4.000 4.000 - - - - 4.000 4.000 - -
- - - - - - - - 40.000 40.000 - - - - 40.000 40.000 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 6.000 6.000 - - - - 6.000 6.000 - -
- - - - - - - - 6.000 6.000 - - - - 6.000 6.000 - -
- - - - - - - - 0.120 0.120 - - - - 0.120 0.120 - -
- - - - - - - - 0.030 0.030 - - - - 0.030 0.030 - -
- - - - - - - - 3.000 3.000 - - - - 3.000 3.000 - -
- - - - - - - - 30.000 30.000 - - - - 30.000 30.000 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.600 0.600 - - - - 0.600 0.600 - -
- - - - - - - - 0.600 0.600 - - - - 0.600 0.600 - -
- - - - - - - - 0.012 0.012 - - - - 0.012 0.012 - -
- - - - - - - - 0.003 0.003 - - - - 0.003 0.003 - -
- - - - - - - - 0.300 0.300 - - - - 0.300 0.300 - -
- - - - - - - - 3.000 3.000 - - - - 3.000 3.000 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.480 0.480 - - - - 0.480 0.480 - -
- - - - - - - - 0.480 0.480 - - - - 0.480 0.480 - -
- - - - - - - - 0.010 0.010 - - - - 0.010 0.010 - -
- - - - - - - - 0.002 0.002 - - - - 0.002 0.002 - -
- - - - - - - - 0.240 0.240 - - - - 0.240 0.240 - -
- - - - - - - - 2.400 2.400 - - - - 2.400 2.400 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 3.000 3.000 - - - - 3.000 3.000 - -
- - - - - - - - 4.000 4.000 - - - - 4.000 4.000 - -
- - - - - - - - 0.080 0.080 - - - - 0.080 0.080 - -
- - - - - - - - 0.020 0.020 - - - - 0.020 0.020 - -
- - - - - - - - 2.000 2.000 - - - - 2.000 2.000 - -
- - - - - - - - 2.000 2.000 - - - - 2.000 2.000 - -
- - - - - - - - 16.000 16.000 - - - - 16.000 16.000 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 1.350 1.350 - - - - 1.350 1.350 - -
- - - - - - - - 1.800 1.800 - - - - 1.800 1.800 - -
- - - - - - - - 0.036 0.036 - - - - 0.036 0.036 - -
- - - - - - - - 0.009 0.009 - - - - 0.009 0.009 - -
- - - - - - - - 0.900 0.900 - - - - 0.900 0.900 - -
- - - - - - - - 0.900 0.900 - - - - 0.900 0.900 - -
- - - - - - - - 7.200 7.200 - - - - 7.200 7.200 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 1.500 1.500 - - - - 1.500 1.500 - -
- - - - - - - - 2.000 2.000 - - - - 2.000 2.000 - -
- - - - - - - - 0.040 0.040 - - - - 0.040 0.040 - -
- - - - - - - - 0.010 0.010 - - - - 0.010 0.010 - -
- - - - - - - - 1.000 1.000 - - - - 1.000 1.000 - -
- - - - - - - - 9.156 9.156 - - - - 9.156 9.156 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 5.700 5.700 - - - - 5.700 5.700 - -
- - - - - - - - 7.600 7.600 - - - - 7.600 7.600 - -
- - - - - - - - 0.152 0.152 - - - - 0.152 0.152 - -
- - - - - - - - 0.038 0.038 - - - - 0.038 0.038 - -
- - - - - - - - 3.800 3.800 - - - - 3.800 3.800 - -
- - - - - - - - 3.800 3.800 - - - - 3.800 3.800 - -
- - - - - - - - 30.400 30.400 - - - - 30.400 30.400 - -
16/06/2015 17/06/2015 18/06/2015 19/06/2015 20/06/201505/06/2015 06/06/2015 08/06/2015 09/06/2015 10/06/2015 11/06/2015 12/06/2015 13/06/2015 15/06/201501/06/2015 02/06/2015 03/06/2015 04/06/2015
semana 3 Semana 4 Semana 5
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CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 8.000 8.000 - - - 8.000 8.000 - - - - - - 8.000 8.000 -
- - 8.000 8.000 - - - 8.000 8.000 - - - - - - 8.000 8.000 -
- - 0.160 0.160 - - - 0.160 0.160 - - - - - - 0.160 0.160 -
- - 0.040 0.040 - - - 0.040 0.040 - - - - - - 0.040 0.040 -
- - 4.000 4.000 - - - 4.000 4.000 - - - - - - 4.000 4.000 -
- - 40.000 40.000 - - - 40.000 40.000 - - - - - - 40.000 40.000 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 6.000 6.000 - - - 6.000 6.000 - - - - - - 6.000 6.000 -
- - 6.000 6.000 - - - 6.000 6.000 - - - - - - 6.000 6.000 -
- - 0.120 0.120 - - - 0.120 0.120 - - - - - - 0.120 0.120 -
- - 0.030 0.030 - - - 0.030 0.030 - - - - - - 0.030 0.030 -
- - 3.000 3.000 - - - 3.000 3.000 - - - - - - 3.000 3.000 -
- - 30.000 30.000 - - - 30.000 30.000 - - - - - - 30.000 30.000 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.600 0.600 - - - 0.600 0.600 - - - - - - 0.600 0.600 -
- - 0.600 0.600 - - - 0.600 0.600 - - - - - - 0.600 0.600 -
- - 0.012 0.012 - - - 0.012 0.012 - - - - - - 0.012 0.012 -
- - 0.003 0.003 - - - 0.003 0.003 - - - - - - 0.003 0.003 -
- - 0.300 0.300 - - - 0.300 0.300 - - - - - - 0.300 0.300 -
- - 3.000 3.000 - - - 3.000 3.000 - - - - - - 3.000 3.000 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.480 0.480 - - - 0.480 0.480 - - - - - - 0.480 0.480 -
- - 0.480 0.480 - - - 0.480 0.480 - - - - - - 0.480 0.480 -
- - 0.010 0.010 - - - 0.010 0.010 - - - - - - 0.010 0.010 -
- - 0.002 0.002 - - - 0.002 0.002 - - - - - - 0.002 0.002 -
- - 0.240 0.240 - - - 0.240 0.240 - - - - - - 0.240 0.240 -
- - 2.400 2.400 - - - 2.400 2.400 - - - - - - 2.400 2.400 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 3.000 3.000 - - - 3.000 3.000 - - - - - - 3.000 3.000 -
- - 4.000 4.000 - - - 4.000 4.000 - - - - - - 4.000 4.000 -
- - 0.080 0.080 - - - 0.080 0.080 - - - - - - 0.080 0.080 -
- - 0.020 0.020 - - - 0.020 0.020 - - - - - - 0.020 0.020 -
- - 2.000 2.000 - - - 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 -
- - 2.000 2.000 - - - 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 -
- - 16.000 16.000 - - - 16.000 16.000 - - - - - - 16.000 16.000 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 1.350 1.350 - - - 1.350 1.350 - - - - - - 1.350 1.350 -
- - 1.800 1.800 - - - 1.800 1.800 - - - - - - 1.800 1.800 -
- - 0.036 0.036 - - - 0.036 0.036 - - - - - - 0.036 0.036 -
- - 0.009 0.009 - - - 0.009 0.009 - - - - - - 0.009 0.009 -
- - 0.900 0.900 - - - 0.900 0.900 - - - - - - 0.900 0.900 -
- - 0.900 0.900 - - - 0.900 0.900 - - - - - - 0.900 0.900 -
- - 7.200 7.200 - - - 7.200 7.200 - - - - - - 7.200 7.200 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 1.500 1.500 - - - 1.500 1.500 - - - - - - 1.500 1.500 -
- - 2.000 2.000 - - - 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 -
- - 0.040 0.040 - - - 0.040 0.040 - - - - - - 0.040 0.040 -
- - 0.010 0.010 - - - 0.010 0.010 - - - - - - 0.010 0.010 -
- - 1.000 1.000 - - - 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 -
- - 9.156 9.156 - - - 9.156 9.156 - - - - - - 9.156 9.156 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 5.700 5.700 - - - 5.700 5.700 - - - - - - 5.700 5.700 -
- - 7.600 7.600 - - - 7.600 7.600 - - - - - - 7.600 7.600 -
- - 0.152 0.152 - - - 0.152 0.152 - - - - - - 0.152 0.152 -
- - 0.038 0.038 - - - 0.038 0.038 - - - - - - 0.038 0.038 -
- - 3.800 3.800 - - - 3.800 3.800 - - - - - - 3.800 3.800 -
- - 3.800 3.800 - - - 3.800 3.800 - - - - - - 3.800 3.800 -
- - 30.400 30.400 - - - 30.400 30.400 - - - - - - 30.400 30.400 -
07/07/2015 08/07/2015 09/07/2015 10/07/2015 11/07/201526/06/2015 27/06/2015 29/06/2015 30/06/2015 01/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 04/07/2015 06/07/201522/06/2015 23/06/2015 24/06/2015 25/06/2015
Semana 6 Semana 7 Semana 8
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1°- 8° Semana
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
SALIDAS DE FUERZA 0.000 - - - - - - - - - - - -
SALIDA PARA ELECTROBOMBAS 0.000 - - - - - - - - - - - -
TUBERIA PVC SEL 3/4" und 0.160 - - - - - - - - - - - -
CURVA PVC SEL 3/4" und 0.160 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (Etiqueta  Dorada) gal 0.003 - - - - - - - - - - - -
CINTA AISLANTE rll 0.001 - - - - - - - - - - - -
CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" X 2" und 0.080 - - - - - - - - - - - -
CABLE THW 2.5mm2 m 0.480 - - - - - - - - - - - -
CABLE THW 4 mm2 m 0.960 - - - - - - - - - - - -
TOMA UNIVERSAL DOBLE 2P  MODUS STYLE TERRA und 0.080 - - - - - - - - - - - -
SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES 0.000 - - - - - - - - - - - -
CABLE DWT  3 x 1.00mm2 20mm m 0.032 - - - - - - - - - - - -
CABLE DWT  3 x 0.80mm2 20mm m 0.084 - - - - - - - - - - - -
TUBO PVC SEL 3/4" und 0.120 - - - - - - - - - - - -
UNION PVC-SEL 3/4" und 0.040 - - - - - - - - - - - -
CONEXIONES PVC-SEL 3/4" und 0.080 - - - - - - - - - - - -
CURVA PVC SEL 3/4 " und 0.080 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.002 - - - - - - - - - - - -
INTERCOMUNICADOR COMMAX 12 PULSADORES und 0.001 - - - - - - - - - - - -
INTERCOMUNICADOR COMMAX 06 PULSADORES und 0.001 - - - - - - - - - - - -
TELEFONO COMMAX und 0.013 - - - - - - - - - - - -
CAJA RECTANGULAR GALV. 4"x 2 1/8 und 0.040 - - - - - - - - - - - -
CIRCUITOS DERIVADOS DE COMUNICACIONES 0.000 - - - - - - - - - - - -
SALIDA PARA CABLE TV 0.000 - - - - - - - - - - - -
TUBO PVC SEL 3/4" und 4.500 - - - - - - - - - - - -
TOMACORRIENTE COAXIAL TV MODUS STYLE TERRA und 3.000 - - - - - - - - - - - -
CAJA RECTANGULAR GALV. 4"x 2 1/8 und 3.000 - - - - - - - - - - - -
PLACA DE TV CABLE und 3.000 - - - - - - - - - - - -
SALIDA PARA TELEFONO 0.000 - - - - - - - - - - - -
TUBO PVC SEL 3/4" und 3.000 - - - - - - - - - - - -
UNION PVC-SEL 3/4" und 2.000 - - - - - - - - - - - -
CONEXIONES PVC-SEL 3/4" und 4.000 - - - - - - - - - - - -
CURVA PVC SEL 3/4 " und 4.000 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.100 - - - - - - - - - - - -
TOMA TELEFONICA 1 MODULO MODUS STYLE TERRA und 2.000 - - - - - - - - - - - -
CAJA RECTANGULAR GALV. 4"x 2 1/8 und 2.000 - - - - - - - - - - - -
SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR 0.000 - - - - - - - - - - - -
CABLE DWT  3 x 1.00mm2 20mm m 0.704 - - - - - - - - - - - -
CABLE DWT  3 x 0.80mm2 20mm m 1.848 - - - - - - - - - - - -
TUBO PVC SEL 3/4" und 2.640 - - - - - - - - - - - -
UNION PVC-SEL 3/4" und 0.880 - - - - - - - - - - - -
CONEXIONES PVC-SEL 3/4" und 1.760 - - - - - - - - - - - -
CURVA PVC SEL 3/4 " und 1.760 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.044 - - - - - - - - - - - -
INTERCOMUNICADOR COMMAX 12 PULSADORES und 0.016 - - - - - - - - - - - -
INTERCOMUNICADOR COMMAX 06 PULSADORES und 0.016 - - - - - - - - - - - -
TELEFONO COMMAX und 0.288 - - - - - - - - - - - -
CAJA RECTANGULAR GALV. 4"x 2 1/8 und 0.880 - - - - - - - - - - - -
TUBERIAS Y CABLEADOS 0.000 - - - - - - - - - - - -
TUBERIAS PVC Y CABLES DE LUZ 0.000 - - - - - - - - - - - -
CABLE TW 4 mm2 m 0.040 - - - - - - - - - - - -
CABLE TW 6 mm2 m 0.040 - - - - - - - - - - - -
CABLE TW 10mm2 m 0.040 - - - - - - - - - - - -
CABLE  TW 16mm2 m 0.040 - - - - - - - - - - - -
CABLE TW 35mm2 m 0.040 - - - - - - - - - - - -
CABLE TW 70mm2 m 0.040 - - - - - - - - - - - -
TUBO PVC SAP 50mm Ø und 0.016 - - - - - - - - - - - -
CONECTOR  A CAJA  PVC SAP 50 mmØ und 0.004 - - - - - - - - - - - -
TUBO PVC SAP 35 mm Ø und 0.016 - - - - - - - - - - - -
CONECTOR  A CAJA  PVC SAP 35 mmØ und 0.004 - - - - - - - - - - - -
TUBO PVC SAP 25mm Ø und 0.016 - - - - - - - - - - - -
CONECTOR  A CAJA  PVC SAP 25 mmØ und 0.004 - - - - - - - - - - - -
TUBO PVC SAP 20mm Ø und 0.016 - - - - - - - - - - - -
PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.000 - - - - - - - - - - - -
CONECTOR  A CAJA  PVC SAP 20 mmØ und 0.004 - - - - - - - - - - - -
PRUEBAS DE CORTO CIRCUITO, AISLAMIENTO Y RESIST. 0.000 - - - - - - - - - - - -
26/05/2015 27/05/2015 28/05/2015 29/05/2015 30/05/2015
PARTIDA DE CONTROL
TOTAL 
CONSUMO 18-
05-15
CONSUMO 19-
05-15
CONSUMO 20-
05-15
CONSUMO 21-
05-15
CONSUMO 22-
05-15
CONSUMO 23-
05-15
25/05/2015
Semana 1 Semana 2
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CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.080 0.080 - - - - 0.080 0.080 - -
- - - - - - - - 0.080 0.080 - - - - 0.080 0.080 - -
- - - - - - - - 0.002 0.002 - - - - 0.002 0.002 - -
- - - - - - - - 0.000 0.000 - - - - 0.000 0.000 - -
- - - - - - - - 0.040 0.040 - - - - 0.040 0.040 - -
- - - - - - - - 0.240 0.240 - - - - 0.240 0.240 - -
- - - - - - - - 0.480 0.480 - - - - 0.480 0.480 - -
- - - - - - - - 0.040 0.040 - - - - 0.040 0.040 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.016 0.016 - - - - 0.016 0.016 - -
- - - - - - - - 0.042 0.042 - - - - 0.042 0.042 - -
- - - - - - - - 0.060 0.060 - - - - 0.060 0.060 - -
- - - - - - - - 0.020 0.020 - - - - 0.020 0.020 - -
- - - - - - - - 0.040 0.040 - - - - 0.040 0.040 - -
- - - - - - - - 0.040 0.040 - - - - 0.040 0.040 - -
- - - - - - - - 0.001 0.001 - - - - 0.001 0.001 - -
- - - - - - - - 0.000 0.000 - - - - 0.000 0.000 - -
- - - - - - - - 0.000 0.000 - - - - 0.000 0.000 - -
- - - - - - - - 0.007 0.007 - - - - 0.007 0.007 - -
- - - - - - - - 0.020 0.020 - - - - 0.020 0.020 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 2.250 2.250 - - - - 2.250 2.250 - -
- - - - - - - - 1.500 1.500 - - - - 1.500 1.500 - -
- - - - - - - - 1.500 1.500 - - - - 1.500 1.500 - -
- - - - - - - - 1.500 1.500 - - - - 1.500 1.500 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 1.500 1.500 - - - - 1.500 1.500 - -
- - - - - - - - 1.000 1.000 - - - - 1.000 1.000 - -
- - - - - - - - 2.000 2.000 - - - - 2.000 2.000 - -
- - - - - - - - 2.000 2.000 - - - - 2.000 2.000 - -
- - - - - - - - 0.050 0.050 - - - - 0.050 0.050 - -
- - - - - - - - 1.000 1.000 - - - - 1.000 1.000 - -
- - - - - - - - 1.000 1.000 - - - - 1.000 1.000 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.352 0.352 - - - - 0.352 0.352 - -
- - - - - - - - 0.924 0.924 - - - - 0.924 0.924 - -
- - - - - - - - 1.320 1.320 - - - - 1.320 1.320 - -
- - - - - - - - 0.440 0.440 - - - - 0.440 0.440 - -
- - - - - - - - 0.880 0.880 - - - - 0.880 0.880 - -
- - - - - - - - 0.880 0.880 - - - - 0.880 0.880 - -
- - - - - - - - 0.022 0.022 - - - - 0.022 0.022 - -
- - - - - - - - 0.008 0.008 - - - - 0.008 0.008 - -
- - - - - - - - 0.008 0.008 - - - - 0.008 0.008 - -
- - - - - - - - 0.144 0.144 - - - - 0.144 0.144 - -
- - - - - - - - 0.440 0.440 - - - - 0.440 0.440 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0.020 0.020 - - - - 0.020 0.020 - -
- - - - - - - - 0.020 0.020 - - - - 0.020 0.020 - -
- - - - - - - - 0.020 0.020 - - - - 0.020 0.020 - -
- - - - - - - - 0.020 0.020 - - - - 0.020 0.020 - -
- - - - - - - - 0.020 0.020 - - - - 0.020 0.020 - -
- - - - - - - - 0.020 0.020 - - - - 0.020 0.020 - -
- - - - - - - - 0.008 0.008 - - - - 0.008 0.008 - -
- - - - - - - - 0.002 0.002 - - - - 0.002 0.002 - -
- - - - - - - - 0.008 0.008 - - - - 0.008 0.008 - -
- - - - - - - - 0.002 0.002 - - - - 0.002 0.002 - -
- - - - - - - - 0.008 0.008 - - - - 0.008 0.008 - -
- - - - - - - - 0.002 0.002 - - - - 0.002 0.002 - -
- - - - - - - - 0.008 0.008 - - - - 0.008 0.008 - -
- - - - - - - - 0.000 0.000 - - - - 0.000 0.000 - -
- - - - - - - - 0.002 0.002 - - - - 0.002 0.002 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
16/06/2015 17/06/2015 18/06/2015 19/06/2015 20/06/201505/06/2015 06/06/2015 08/06/2015 09/06/2015 10/06/2015 11/06/2015 12/06/2015 13/06/2015 15/06/201501/06/2015 02/06/2015 03/06/2015 04/06/2015
semana 3 Semana 4 Semana 5
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CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.080 0.080 - - - 0.080 0.080 - - - - - - 0.080 0.080 -
- - 0.080 0.080 - - - 0.080 0.080 - - - - - - 0.080 0.080 -
- - 0.002 0.002 - - - 0.002 0.002 - - - - - - 0.002 0.002 -
- - 0.000 0.000 - - - 0.000 0.000 - - - - - - 0.000 0.000 -
- - 0.040 0.040 - - - 0.040 0.040 - - - - - - 0.040 0.040 -
- - 0.240 0.240 - - - 0.240 0.240 - - - - - - 0.240 0.240 -
- - 0.480 0.480 - - - 0.480 0.480 - - - - - - 0.480 0.480 -
- - 0.040 0.040 - - - 0.040 0.040 - - - - - - 0.040 0.040 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.016 0.016 - - - 0.016 0.016 - - - - - - 0.016 0.016 -
- - 0.042 0.042 - - - 0.042 0.042 - - - - - - 0.042 0.042 -
- - 0.060 0.060 - - - 0.060 0.060 - - - - - - 0.060 0.060 -
- - 0.020 0.020 - - - 0.020 0.020 - - - - - - 0.020 0.020 -
- - 0.040 0.040 - - - 0.040 0.040 - - - - - - 0.040 0.040 -
- - 0.040 0.040 - - - 0.040 0.040 - - - - - - 0.040 0.040 -
- - 0.001 0.001 - - - 0.001 0.001 - - - - - - 0.001 0.001 -
- - 0.000 0.000 - - - 0.000 0.000 - - - - - - 0.000 0.000 -
- - 0.000 0.000 - - - 0.000 0.000 - - - - - - 0.000 0.000 -
- - 0.007 0.007 - - - 0.007 0.007 - - - - - - 0.007 0.007 -
- - 0.020 0.020 - - - 0.020 0.020 - - - - - - 0.020 0.020 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 2.250 2.250 - - - 2.250 2.250 - - - - - - 2.250 2.250 -
- - 1.500 1.500 - - - 1.500 1.500 - - - - - - 1.500 1.500 -
- - 1.500 1.500 - - - 1.500 1.500 - - - - - - 1.500 1.500 -
- - 1.500 1.500 - - - 1.500 1.500 - - - - - - 1.500 1.500 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 1.500 1.500 - - - 1.500 1.500 - - - - - - 1.500 1.500 -
- - 1.000 1.000 - - - 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 -
- - 2.000 2.000 - - - 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 -
- - 2.000 2.000 - - - 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 -
- - 0.050 0.050 - - - 0.050 0.050 - - - - - - 0.050 0.050 -
- - 1.000 1.000 - - - 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 -
- - 1.000 1.000 - - - 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.352 0.352 - - - 0.352 0.352 - - - - - - 0.352 0.352 -
- - 0.924 0.924 - - - 0.924 0.924 - - - - - - 0.924 0.924 -
- - 1.320 1.320 - - - 1.320 1.320 - - - - - - 1.320 1.320 -
- - 0.440 0.440 - - - 0.440 0.440 - - - - - - 0.440 0.440 -
- - 0.880 0.880 - - - 0.880 0.880 - - - - - - 0.880 0.880 -
- - 0.880 0.880 - - - 0.880 0.880 - - - - - - 0.880 0.880 -
- - 0.022 0.022 - - - 0.022 0.022 - - - - - - 0.022 0.022 -
- - 0.008 0.008 - - - 0.008 0.008 - - - - - - 0.008 0.008 -
- - 0.008 0.008 - - - 0.008 0.008 - - - - - - 0.008 0.008 -
- - 0.144 0.144 - - - 0.144 0.144 - - - - - - 0.144 0.144 -
- - 0.440 0.440 - - - 0.440 0.440 - - - - - - 0.440 0.440 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 0.020 0.020 - - - 0.020 0.020 - - - - - - 0.020 0.020 -
- - 0.020 0.020 - - - 0.020 0.020 - - - - - - 0.020 0.020 -
- - 0.020 0.020 - - - 0.020 0.020 - - - - - - 0.020 0.020 -
- - 0.020 0.020 - - - 0.020 0.020 - - - - - - 0.020 0.020 -
- - 0.020 0.020 - - - 0.020 0.020 - - - - - - 0.020 0.020 -
- - 0.020 0.020 - - - 0.020 0.020 - - - - - - 0.020 0.020 -
- - 0.008 0.008 - - - 0.008 0.008 - - - - - - 0.008 0.008 -
- - 0.002 0.002 - - - 0.002 0.002 - - - - - - 0.002 0.002 -
- - 0.008 0.008 - - - 0.008 0.008 - - - - - - 0.008 0.008 -
- - 0.002 0.002 - - - 0.002 0.002 - - - - - - 0.002 0.002 -
- - 0.008 0.008 - - - 0.008 0.008 - - - - - - 0.008 0.008 -
- - 0.002 0.002 - - - 0.002 0.002 - - - - - - 0.002 0.002 -
- - 0.008 0.008 - - - 0.008 0.008 - - - - - - 0.008 0.008 -
- - 0.000 0.000 - - - 0.000 0.000 - - - - - - 0.000 0.000 -
- - 0.002 0.002 - - - 0.002 0.002 - - - - - - 0.002 0.002 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
07/07/2015 08/07/2015 09/07/2015 10/07/2015 11/07/201526/06/2015 27/06/2015 29/06/2015 30/06/2015 01/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 04/07/2015 06/07/201522/06/2015 23/06/2015 24/06/2015 25/06/2015
Semana 6 Semana 7 Semana 8
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ANEXO N°5 
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO MULTIFAMILIAR LUZMILA III 
 
 
OBRA:                         "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE 12 NIVELES - LUZMILA III "
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO P.U. P.P. SUB TOTAL TOTAL
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA GLB 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB 1.00 1,500.00 1,500.00
02.02.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 220.00 1.20 264.00
02.03.00 TRAZO Y REPLANTEO M2 220.00 2.00 440.00
02.04.00 CERCADO PERIMETRICO DE OBRA GLB 1.00 2,000.00 2,000.00 4,204.00
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.00 EXCAVACIÓN MASIVA PARA LOSA DE CIMENTACIÓN C/EQUIPO M3 350.00 15.00 5,250.00
02.02.00 EXCAVACIÓN MANUAL PARA CISTERNA, ASCENSOR M3 74.00 24.00 1,776.00
02.03.00 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 210.00 40.00 8,400.00
02.04.00 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO M3 350.00 20.00 7,000.00
02.05.00 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE M3 90.00 23.00 2,070.00 24,496.00
03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.01.00 CONCRETO F´C=140 KG/CM2 PARA SOLADOS M3 22.50 120.00 2,700.00
03.02.00 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 C:H M2 33.50 23.00 770.50 3,470.50
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.01.00 LOSA DE CIMENTACIÓN
04.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 M3 100.00 210.00 21,000.00
04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN KG 6,805.80 2.90 19,736.82 40,736.82
04.02.00 VIGAS DE CIMENTACIÓN
04.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 M3 16.71 210.00 3,508.26
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN M2 18.06 20.00 361.20
04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN KG 6,504.65 2.90 18,863.49 22,732.95
04.03.00 SOBRECIMIENTOS
04.03.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F´c =210 Kg/cm2 M3 4.00 160.00 640.00
04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS M2 48.83 20.00 976.60
04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS KG 107.04 2.90 310.40 1,927.00
04.04.00 PLACAS
04.04.01 CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 M3 416.60 171.10 71,280.26
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS M2 3,286.08 20.00 65,721.63
04.04.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS KG 73,218.42 2.90 212,333.42 349,335.30
04.05.00 VIGAS
04.05.01 CONCRETO  EN VIGAS F´c =210 Kg/cm2 M3 220.00 210.00 46,200.00
04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 1,259.32 20.00 25,186.48
04.05.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS KG 42,951.96 2.90 124,560.69 195,947.16
04.06.00 LOSAS ALIGERADA
04.06.01 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F´c =210 Kg/cm2 M3 180.00 210.00 37,800.00
04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA M2 2,167.92 20.00 43,358.48
04.06.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA KG 11,666.98 2.90 33,834.24
04.06.04
LADRILLO HUECO DE CONCRETO 15X30X25 CM PARA TECHO 
ALIGERADO
UND 18,414.86 1.50 27,622.29 142,615.01
04.07.00 CISTERNA SUBTERRANEA
04.07.01 CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 M3 18.19 170.00 3,092.79
04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA M2 58.09 20.00 1,161.70
04.07.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA KG 2,090.31 2.90 6,061.89 10,316.39
04.08.00 ESCALERAS
04.08.01 CONCRETO  EN ESCALERA F´c =210 Kg/cm2 M3 41.61 170.00 7,073.70
04.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA M2 282.46 20.00 5,649.20
04.08.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA KG 3,368.72 2.90 9,769.29 22,492.19
04.09.00 CUARTO DE MÁQUINAS
04.09.01 CONCRETO  EN CUARTO DE MÁQUINAS F´c =210 Kg/cm2 M3 7.33 170.00 1,245.59
04.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUARTO DE MÁQUINAS M2 31.81 20.00 636.14
04.09.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CUARTO DE MÁQUINAS KG 460.19 2.90 1,334.55 3,216.28 822,989.60
PRESUPUESTO DE ESTRUCTURAS
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OBRA:                         "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE 12 NIVELES - LUZMILA III "
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO P.U. P.P. SUB TOTAL
01.00.00 CIRCUITOS DERIVADOS ELECTRICOS
01.01.00 SALIDA CENTRO DE LUZ PTO 170.00 30.00 5,100.00
01.02.00 SALIDA PARA DICROICOS PTO 150.00 30.00 4,500.00
01.03.00 SALIDA PARA PARED PTO 15.00 30.00 450.00
01.04.00 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA PTO 12.00 30.00 360.00
01.05.00 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE PTO 100.00 30.00 3,000.00
01.06.00 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE PTO 45.00 30.00 1,350.00
01.07.00 SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE PTO 50.00 30.00 1,500.00
01.08.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTES C/PUESTA A TIERRA PTO 190.00 30.00 5,700.00 21,960.00
02.00.00 SALIDAS DE FUERZA
02.01.00 SALIDA PARA ELECTROBOMBAS PTO 2.00 60.00 120.00
02.02.00 SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES PTO 1.00 60.00 60.00
02.03.00 SALIDA PARA SISTEMA LEVADIZO DE PUERTAS PTO 6.00 55.00 330.00
02.04.00 SALIDA PARA ASCENSOR PTO 1.00 80.00 80.00 590.00
03.00.00 CIRCUITOS DERIVADOS DE COMUNICACIONES
03.01.00 SALIDA PARA CABLE TV PTO 75.00 30.00 2,250.00
03.02.00 SALIDA PARA TELEFONO PTO 50.00 30.00 1,500.00
03.03.00 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR PTO 22.00 98.24 2,161.36
03.04.00 SALIDA PARA PORTERO INTERCOMUNICADOR PTO 1.00 900.00 900.00
03.05.00 SALIDA PARA CHAPA ELECTRICA PTO 1.00 60.00 60.00 6,871.36
04.00.00 TUBERIAS Y CABLEADOS
04.01.00 TUBERIAS PVC Y CABLES DE LUZ GLB 1.00 12,400.00 12,400.00
04.02.00 PRUEBAS DE CORTO CIRCUITO, AISLAMIENTO Y RESIST. GLB 1.00 1,500.00 1,500.00 13,900.00
05.00.00 CAJAS DE PASE
05.01.00 CAJA PORTAMEDIDOR UND 22.00 45.00 990.00
05.02.00 CAJA DE F°G° 450x450x150mm UND 1.00 80.00 80.00
05.03.00 CAJA DE F°G° 300x300x150mm UND 26.00 40.00 1,040.00
05.04.00 CAJA DE F°G° 250x250x100mm UND 1.00 40.00 40.00
05.05.00 CAJA DE F°G° 300x300x100mm UND 80.00 35.00 2,800.00
05.06.00 CAJA DE F°G° 150x150x100mm UND 15.00 30.00 450.00
05.07.00 CAJA DE F°G° 100x100x75mm UND 70.00 30.00 2,100.00
05.08.00 CAJA DE F°G° 100x100x40mm UND 60.00 30.00 1,800.00
05.09.00 CAJA F-1 UND 1.00 50.00 50.00 9,350.00
06.00.00 CAJAS DE PASE
06.01.00 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA UND 4.00 800.00 3,200.00 3,200.00
07.00.00 TABLEROS 
07.01.00 TABLERO TS-G 380V (Servicios generales) UND 1.00 750.00 750.00
07.02.00 TABLERO DE DISTRIBUCION 201-1302 UND 22.00 215.00 4,730.00
07.03.00 SUB TABLERO 11 (ST-11) UND 1.00 250.00 250.00
07.04.00 SUB TABLERO 11 -A UND 1.00 160.00 160.00
07.05.00 TABLERO DE ASCENSOR T-AS UND 1.00 400.00 400.00
07.06.00 TABLERO DE BOMBAS (T-B) UND 1.00 100.00 100.00 6,390.00
PRESUPUESTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
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OBRA:                         "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE 12 NIVELES - LUZMILA III "
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO P.U. P.P. SUB TOTAL
01.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA
01.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA
01.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERÍA DE PVC C-10 Ø1/2" PZA 150.00 25.00 3,750.00 3,750.00
01.02.00 REDES DE ALIMENTACIÓN
01.02.01 TUBERIA DE 1/2" PVC CLASE 10 ML 300.00 6.00 1,800.00
01.02.02 TUBERIA DE 3/4" PVC CLASE 10 ML 180.00 7.00 1,260.00
01.02.03 TUBERIA DE 1" PVC CLASE 10 ML 25.00 9.00 225.00
01.02.04 TUBERIA DE 1 1/2" PVC CLASE 10 ML 80.00 12.00 960.00
01.02.05  TUBERIA DE 2" PVC CLASE 10 ML 15.00 15.00 225.00 4,470.00
01.03.00 VALVULAS DE CONTROL
01.03.01 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" PZA 150.00 26.00 3,900.00
01.03.02 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" PZA 22.00 38.00 836.00
01.03.03 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1" PZA 1.00 70.00 70.00
01.03.04 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" PZA 4.00 108.00 432.00 5,238.00
01.04.00 VARIOS
01.04.01 PRUEBA HIDRAULICA GLB 1.00 2,000.00 2,000.00
01.04.02 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 2" PZA 5.00 180.00 900.00
01.04.03 VALVULA  CKECK DE BRONCE DE 11/2" PZA 1.00 65.00 65.00
01.04.04 VALVULA DE PIE  C/ CANASTILLA DE 11/2" PZA 2.00 150.00 300.00
01.04.05 VALVULA FLOTADORA DE 1" PZA 1.00 50.00 50.00
01.04.06 MEDIDORES DE AGUA DE 1/2" UND 22.00 65.00 1,430.00
01.04.07 ELECTROBOMBAS DE 2 HP UND 2.00 2,500.00 5,000.00
01.04.08 TANQUE ELEVADO ROTOPLAST DE 2500 LITROS UND 4.00 670.80 2,683.20 12,428.20
02.00.00 SISTEMA DE AGUA CALIENTE
02.01.00 SALIDA DE AGUA CALIENTE 
02.01.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE CPVC 1/2" PTO 100.00 35.00 3,500.00 3,500.00
02.02.00 REDES DE ALIMENTACIÓN
02.02.01 RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA CPVC Ø1/2" ML 250.00 15.00 3,750.00 3,750.00
02.03.00 VALVULAS DE CONTROL
02.03.01 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" PZA 88.00 25.00 2,200.00 2,200.00
03.00.00 SISTEMA CONTRA INCENDIO
03.01.00 SALIDAS, TUBERIAS SCH, GABINETES, PRUEBAS GLB 1.00 38,135.59 38,135.59 38,135.59
04.00.00 SISTEMA DE DESAGÜE
04.01.00 SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION
04.01.01 SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGÜE DE 4" PTO 30.00 30.00 900.00
04.01.02 SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGÜE DE 2" PTO 80.00 30.00 2,400.00
04.01.03 SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACIÓN DE 2" PTO 32.00 25.00 800.00 4,100.00
04.02.00 REDES Y MONTANTES DE DESAGUE
04.02.01 TUBERIA DE PVC SAL 6" ML 10.00 15.00 150.00
04.02.02 TUBERIA DE PVC SAL 4" ML 22.00 12.00 264.00
04.02.03 TUBERIA DE PVC SAL 3" ML 7.00 12.00 84.00
04.02.04 TUBERIA PVC - SAL 2" P/VENTILACION ADOSADA ML 110.00 13.00 1,430.00
04.02.05  MONTANTE CON TUBERIA PVC DE 4" EN FALSA COLUMNA ML 150.00 15.00 2,250.00
04.02.06  MONTANTE CON TUBERIA PVC DE 3" EN FALSA COLUMNA ML 46.00 17.00 782.00
04.02.07 PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA GLB 1.00 2,000.00 2,000.00 6,960.00
04.03.00 ADITAMENTOS
04.03.01 SUMIDERO DE BRONCE 2" UND 120.00 10.00 1,200.00
04.03.02 REGISTRO DE BRONCE DE 4" UND 47.00 16.00 752.00 1,952.00
04.04.00 CAJAS DE INSPECCIÓN
04.04.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE Y DE REBOSE CON REJILLA METALICAPZA 5.00 100.00 500.00 500.00
PRESUPUESTO DE INSTALACIONES SANITARIAS
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Anexo N°6 
APORTES UNITARIOS DE MATERIALES. 
 
 
CORDEL ML 0.10
ESTACAS DE MADERA PZ 0.25
AGUA m3 1.19
HORMIGON m3 0.14
CONCRETO PREMEZCLADO CT I, f`c=210 kg/cm2 m3 1.01
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 0.03
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 1.05
CONCRETO PREMEZCLADO CT I, f`c=210 kg/cm2 m3 1.01
ALAMBRE NEGRO Nro. 8 kg 0.26
CLAVOS PROMEDIO CONSTRUCCION kg 0.13
MADERA TORNILLO P² 4.83
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 0.03
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 1.05
ARENA GRUESA m3 0.47
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.61
AGUA m3 0.19
ALAMBRE NEGRO Nro. 8 kg 0.20
CLAVOS PROMEDIO CONSTRUCCION kg 0.18
MADERA TORNILLO P² 3.70
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 0.05
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 1.03
ARENA GRUESA m3 0.47
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.61
AGUA m3 0.19
ALAMBRE NEGRO Nro. 8 kg 0.20
CLAVOS PROMEDIO CONSTRUCCION kg 0.18
MADERA TORNILLO P² 3.70
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA CIMENTACIÓN
CONCRETO F´C=140 KG/CM2 PARA SOLADOS
TRAZO Y REPLANTEO
APORTES UNITARIOS DE MATERIALES 
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
CONCRETO  EN PLACAS F´c =210 Kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA PLACAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS
CONCRETO  EN CISTERNA SUBTERRANEA F´c =210 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA SUBTERRANEA
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ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 0.05
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 1.04
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 0.05
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 1.03
ESCALERAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ALAMBRE NEGRO Nro. 8 kg 0.01
CLAVOS PROMEDIO CONSTRUCCION kg 0.08
MADERA TORNILLO P² 3.66
ESCALERAS-CONCRETO  FC=210 kg/cm2
CONCRETO PREMEZCLADO CT I, f`c=210 kg/cm2 m3 1.05
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 0.08
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 1.07
ALAMBRE NEGRO Nro. 8 kg 0.21
CLAVOS PROMEDIO CONSTRUCCION kg 0.24
MADERA TORNILLO P² 6.71
CONCRETO PREMEZCLADO CT I, f`c=210 kg/cm2 m3 1.01
LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ALAMBRE NEGRO Nro. 8 kg 0.10
CLAVOS PROMEDIO CONSTRUCCION kg 0.11
MADERA TORNILLO P² 3.53
LADRILLO PARA TECHO  15X30X30 CM und 1.05
ALAMBRE NEGRO Nro.16 kg 0.05
ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 1.03
CONCRETO PREMEZCLADO CT I, f`c=210 kg/cm2 m3 1.01
VIGAS, CONCRETO PREMEZCLADO f`c=210 kg/cm2
LOSA ALIGERADA.- LADRIILLO HUECO 15X30X25
LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO f'c = 210 kg/cm2.
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
VIGAS - ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ESCALERA
VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2
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ANEXO N°7 
PRECIOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS   
 
 
 
Descripción Recursos Unidad Precio
Capataz HH 8.88
Operario HH 8.00
Oficial HH 6.25
Peon HH 5.00
CORDEL M 0.30
ESTACAS DE MADERA PZ 1.80
Concreto Pre-Mezclado m3 194.92
CEMENTO BLS 18.22
HORMIGON M3 15.48
ARENA GRUESA M3 16.53
AGUA M3 1.83
PIEDRA 1/2" M3 24.58
CURADOR GL 15.39
ADITIVO ONZ 0.11
Alambre negro # 8 KG 3.22
Alambre negro # 16 KG 3.22
Clavos de 3" KG 3.22
Escantil lon UND 5.08
Madera tornillo P2 3.00
acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 KG 2.05
Rampa de madera GLB 0.14
Ladrillo de concreto para techo h=15cm UND 0.65
CAJA OCTOGONAL SEL DE 100 x 55 mm UND 1.00
 TUBO PVC SEL 3/4" X 3M M 4.92
CURVA PVC SEL 3/4 " M 0.30
PEGAMENTO PARA PVC GAL 78.22
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" M 8.31
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" * 3 m M 19.07
CODO PVC SAL 2" X 90° UND 3.64
YEE PVC SAL 2" UND 2.97
CODO PVC SAL 4" X 90° UND 4.66
YEE PVC SAL 4" UND 8.05
TEE PVC SAL 4" X 4" UND 7.54
TRAMPA P PVC SAL 4" UND 7.20
YESO KG 1.02
MATERIALES
MANO DE OBRA
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Plancha de Compactacion HM 18.10
Martillo Demoledor 6kg Gsh-5ce HM 8.20
Vibradora Concreto HM 4.95
Cortadora de Metales de 14" HM 1.55
Mezclador de Concreto tipo Trompo HM 15.05
Sierra Circular Black & Decker CS1024 HM 6.78
Herramientas E
EQUIPOS
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ANEXO N°8 
PANEL FOTOGRAFICO 
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ANEXO N°9 
Calculo del presupuesto Total -Cuadro de Area Techada y Costo por M2 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIVEL N° REP. AREA TECH. DUCTO 1 DUCTO 2 DUCTO 3 DUCTO 4 DUCTO 5 TOTAL A/T
1P AL 6P 6.00 198.77 7.51 0.65 0.32 4.77 0.00 1,192.63
7P 1.00 188.86 17.04 0.65 0.32 4.77 0.39 188.86
8P AL 12P 5.00 188.42 17.47 0.65 0.32 4.77 0.39 942.10
AZOTEA 1.00 26.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.78
2,350.36
PRECIO M2 900.00 2,115,325.08
M2 DE AREA TECHADA (12/02/2015) PLANOS FINALES
